

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. SAUSIO 4 D. SUTARTIES NR. SŽ-4

2023 m. birželio d.
Kelmė

2023 m. sausio 4 d. sutartį Nr. SŽ-4 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Limega“, įm. k. 145407247, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančios pagal įmonės nuostatus, (toliau - Rangovas).

Vadovaudamiesi 2023 m. birželio 19 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-103 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, kadangi papildomi darbai neatsiejami nuo Sutartyje numatytų darbų;

b) šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra visų pakeitimų vertė – 100 procentų Sutarties vertės,

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip
„9.1. „Sutarties kaina yra:

294 567,01 Eur (du šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir vienas centas), iš kurių PVM sudaro 51 123,20 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt trys eurai ir dvidešimt centų). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.”

Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.
3. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridedamas 2023-06-19 Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-103.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

2023 m. birželio d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Limega“ direktorius

Vytautas Vilkas

2023 m. birželio d.

A. V.

Objektas Kelmės r. Sav. Kelio Nr. KU-25 (kelias A12-Grimziai-kelias 2106) Grimzių k. Grimzių g.
kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Kelmės r. Sav. Kelio Nr. KU-25 (kelias A12-Grimziai-kelias 2106) Grimzių k. Grimzių g.
kapitalinis remontas

Darbų kiekių pokyčio žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis TP	Kiekis TP su 15 proc neatitikimu	Faktinis kiekis reikalingas darbų atlikimui	Skirtumas Faktinis kiekis- Kiekis TP su 15 proc neatitikimu
I Variantas						
Žemės darbai						
13	Sankasos viršaus h=0,25 m sluoksnio išpurenimas kvalifikuotam gruntų pagerinimui	m2	3 170,00	3 645,50	4 058,00	412,50
14	Į išpurentą sankasą įmaišoma 3% gesintų kalkių/cemento kvalifikuotam gruntų pagerinimui	m2	3 170,00	3 645,50	4 058,00	412,50
Asfalto dangų įrengimas:						
23	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k $\geq$ 1,0x10-5 m/s) h $\geq$ 0,42 m	m3	1 439,00	1 655,00	1 806,00	151,00
Pralaidos:						
50	Metalinė D1600 pralaida	m	13,00	14,95	15,86	0,91

Sudarė:

Sąmatininkė-inžinierė
Virginija Matuzienė



**„KELIO NR. KU-25 (KELIAS A12-GRIMZIAI-KELIAS 2106) GRIMZIŲ K. GRIMZIŲ G.
KAPITALINIS REMONTAS“
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1**

2023-06-14

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Limega“ technikos direktoriaus Pauliaus Mačernio, statinio statybos vadovo Mindaugo Petkevičiaus, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo Rytauto Jakulio, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė kad atliekant kelio kapitalinio darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-4, pasirašytos 2023-01-03, pasirašymo.

Vykdant gatvės kapitalinio remonto darbus paaiškėjo, kad:

1. Atsižvelgiant į galiojančias IT SBR19 sluoksnių matavimų nuostatas, projekto skersinius pjūvius bei darbų kiekių žiniaraščius, nustatyta, kad žemės sankasos stabilizavimo, smėlio bei pralaidos D1600 įrengimo kiekiai yra didesni nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Šie kiekiai viršija kainodaros taisyklėse numatytus 15 proc kiekių netikslumus, kurie priskiriami Rangovo atsakomybei.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mat o vnt.	Kiekis TP	Kiekis TP su 15 proc neatitikimu	Faktinis kiekis reikalingas darbų atlikimui	Skirtumas Faktinis kiekis-Kiekis TP su 15 proc neatitikimu
I Variantas						
	Žemės darbai					
13	Sankasos viršaus h=0,25 m sluoksniu išpurenimas kvalifikuotam gruntų pagerinimui	m2	3 170,00	3 645,50	4 058,00	412,50
14	Į išpureną sankasą įmaišoma 3% gesintų kalkių/cemento kvalifikuotam gruntų pagerinimui	m2	3 170,00	3 645,50	4 058,00	412,50
	Asfalto dangų įrengimas:					
23	Šalčiui nejautrus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) h≥0,42 m	m3	1 439,00	1 655,00	1 806,00	151,00
	Pralaidos:					
50	Metalinė D1600 pralaida	m	13,00	14,95	15,86	0,91

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigyjami vadovaujantis rangos darbų sutarties 10.3.1.p., 10.4.4.1. p., ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi.

3. Dėl atsiradusių papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA.

- Darbų kiekių pokyčio žiniaraštis, 1 lapas;
- Kelio skersinis pjūvis ir skaičiavimai, 1 lapas;
- Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

R. Jakulis

UAB „Limega“ technikos direktorius

P. Mačernis

UAB „Limega“ statinio statybos vadovas

M. Petkevičius

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

2023 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Kompleksas 22-905 Kelmės sav. Kelio Nr. KU-25 (kelias A12 - Grimziai - kelias 2106) Grimzių k. Grimzių g. kapitalinis remontas

Objektas 2 Kelio Nr. KU-25 (kelias A12 - Grimziai - kelias 2106) Grimzių k. Grimzių g. kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

2023.06.14

Suma žiniaraščiui 7167.81 EUR


Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Papildomi darbai. Žemės darbai				
1 N57P-1301		Sankasos viršaus h=25cm sluoksnio išpurenimas kvalifikuotam gruntų pagerinimui	100m2	4.125	12.2216	50.41
2 N57P-3118		Į išpurentą sankasą įmaišoma 3% gesintų kalkių kvalifikuotam gruntų pagerinimui	100m2	4.125	658.8194	2717.63
		Skyriuje 1				2768.04
		2 Papildomi darbai. Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimas				
1 N27-19		Šalčiui nejautrus sluoksnis	100m3	1.510	1689.6850	2551.42
		Skyriuje 2				2551.42
		3 Papildomi darbai. Pralaidų įrengimas				
1 MN6-79		Vandens pralaidos (1vnt) iš 1,6m skersmens 10m metalinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų		0.091	6641.2635	604.35
		Skyriuje 3				604.35
		Žiniaraštyje 2				5923.81
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1244.00
		Iš viso žiniaraštyje 2				7167.81

SUDARĖ :

Sąmatininkė-inžinierė
Virginija Matuzienė


Kelio Nr. KU-25 "Kelias A-12-Grimziai" Grimzių k., Kukečių sen., Kelmės raj.



Skaldos pagrindo sluoksniš iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr.0/45 3606m² 559m x 6,45m=3606m²
 Šalčiui neįjautrių medžiagų sluoksniš keliui 3,231m²(skespjūvio plotas) x 559m=1806m³
 Sankasos viršaus kvalifikuotas pagerinimas 7,26m x 559m=4058m²

Konstrukcija
Asfalto pagrindo dangos sluoksniš AC16PD 8cm
Skaldos pagrindo sluoksniš iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr.0/45 25cm
Šalčiui neįjautrių medžiagų sluoksniš ≥42cm
Sankasos viršaus kvalifikuotas pagerinimas 25cm

Statybos vadovas
 Mindaugas Petkevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-20 Nr. (7.9 E) SŽ-158
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-20 13:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-20 13:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-20 13:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-20 13:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vilkas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-20 14:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-20 14:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-25 11:01 - 2025-01-24 11:01
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekio pokyčio žiniaraštis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas 2023-06-14.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grimziai skersinis (2).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai samata (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Grimziai skersinis (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230616.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-20 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-