

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
2022 m. birželio mėn.

Statybos objektas: Sporto aikštelių atnaujinimas Vilniaus mieste

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Eurosportas LT“

Šis aktas sudarytas vadovaujantis 2021-07-21 statybos rangos sutartimi Nr. A62-118/21

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal statybos rangos sutartį Nr. A62-118/21 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Sutartinė suma – 163 350, 00 Eur su PVM.

Faktinė atliktų darbų vertė – 170 080, 34 Eur su PVM.

Faktinė darbų pradžia – 2021 m. liepos mėn. 21 d.

Faktinė atliktų darbų pabaiga – 2022 m. birželio mėn. 16 d.

Atlikti darbai:

- 5880 m2 universalios paskirties lauko sportinės dangos įrengimas su linijų ženkliniu ir logotipų piešimu, iš jų:
 - Taikos g. 46, Vilnius, 1165 m2, 30 667, 47 Eur su PVM;
 - Architektų g. 113, Vilnius, 430 m2, 11 458, 70 Eur su PVM;
 - Viršuliškių g. 37, Vilnius, 850 m2, 22 663, 30 Eur su PVM;
 - Savanorių pr. 42, Vilnius, 420 m2, 11 204, 60 Eur su PVM;
 - Šviesos g. 3, Grigiškės, 470 m2, 12 475, 10 Eur su PVM;
 - Miglos g. 47, Vilnius, 380 m2, 10 118, 20 Eur su PVM;
 - Žirmūnų g. 65, Vilnius, 380 m2, 10 118, 20 Eur su PVM;
 - Peteliškių g. 16, Vilnius, 560 m2, 15 129, 84 Eur su PVM;
 - Birželio 23-osios g. 3, Vilnius, 310 m2, 8 409, 50 Eur su PVM;
 - Moksleivių g. 4, Vilnius, 435 m2, 11 585, 75 Eur su PVM;
 - Parko g. 32, Vilnius, 480 m2, 12 729, 20 Eur su PVM;
 - Trafaretų ir linijų dažymas, 13 370, 50 Eur su PVM.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo:

Mato Jonuškos, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vyr. specialisto,

bei Rangovo atstovo:

Almanto Jasiūno, projektų vadovo

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad:

- a) Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- b) Rangovas perdavė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;
- c) Užsakovas priėmė visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, išskyrus nurodytus šio akto pastabose;

Komi

1

2

