

2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1498
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 4
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus*, veikiančio pagal 2022-12-23 įgaliojimą Nr. PL22-IG-30 ir 2021-10-14 Jungtinės veiklos sutartį Nr. PL21-SUT/R-75, ir uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurios registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1498 „**Rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai–Lieplaukė–Plungė ruožo nuo 16,430 iki 21,092 km kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. gegužės 27 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 220,51 Eur (du šimtai dvidešimt eurų, 51 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 46,31 Eur (keturiasdešimt šeši eurai, 31 ct).

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 266,82 Eur (du šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 82 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 169901489
PVM mokėtojo kodas 699014811
Tel. (8 448) 686 47
El. paštas info@plungeslaguna.lt
A. s. LT25 7300 0100 0256 2637
AB „Swedbank“

UAB „Plungės lagūna“

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

A.V.