

SUSITARIMAS
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO STATYBOS RANGOS SUTARČIŲ (NR. SP-237; NR. SP-253; NR. SP-256; NR. SP-257; NR. SP-238; NR. SP-236; NR. SP-252; NR. SP-255; NR. SP-254)
PATIKSLINIMO

2015 m. kovos mėn. 24 d. Nr. SP-68
Vilnius

(1) **AB „Lietuvos geležinkeliai“**, juridinio asmens kodas 110053842, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stasio Dailydikos, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

(2) **AB „Panevėžio keliai“**, juridinio asmens kodas 147710353, kurio registruota buveinė yra St. Kerbedžio g. 7, LT-35105 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmanto Puidoko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

(3) **Jungtinės veiklos partneriai UAB „Hidrostatyba“**, įmonės kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, Klaipėdos r. sav., Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Šilutės automobilių keliai“**, įmonės kodas 177003120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naumiesčio g. 2, Šilutė, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, veikiantys pagal Jungtinės veiklos sutartį 2013-04-16 notaro registro Nr. NB2-1309 ir atstovaujami UAB „Hidrostatyba“ generalinio direktoriaus Algirdo Žukausko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

(4) **Jungtinės veiklos partneriai AB „Kauno tiltai“** įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Cviliko, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **UAB „Mitinija“** įmonės kodas 134511472, kurios registruota buveinė yra Palemono g. 3, Kaunas, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

(5) **Jungtinės veiklos partneriai EUROVIA CS, a.s.**, juridinio asmens kodas 45274924, kurio registruota buveinė yra Praha 1, Národní 10, Čekijos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Prahos miesto teismo Prekybos registre ir **AB „Eurovia Lietuva“**, juridinio asmens kodas 121949798, kurios buveinė yra Liepkalnio g. 85, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR juridinių asmenų registre atstovaujami **AB „EUROVIA LIETUVA“** generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 16/OU/2013, 2013-06-20,

toliau kartu šioje rangos darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgiant į tai, kad

- Šalys siekia geriausios viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo praktikos, tikslesnio ir aiškesnio teisinių santykių apibrėžtumo, VPĮ ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų, galimų tolesnių administracinių ginčų prevencijos,
- Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. numato, kad viešojo pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas,
- Viešųjų pirkimų tarnyba 2015-03-27 raštu Nr.4S-1017 davė sutikimą patikslinti viešojo pirkimo statybos rangos sutarčių.

Šalys sudarė šį susitarimą dėl viešojo pirkimo statybos rangos sutarčių (parengtų remiantis standartinėmis FIDIC „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų“ sutarčių sąlygomis) patikslinimo žemiau nurodytomis sąlygomis (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria patikslinti šių sutarčių sąlygas:

- 1) 2013 m. birželio 11 d. Geležinkelio ruožo Marijampolė–Kaunas rekonstravimo, įrengiant papildomą 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją arba 1435 mm/1520 mm vėžės pločio sugretintą kelią. 1 statinsys: geležinkelio linijos Kazlų Rūda–PL/ LT valstybių siena geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Marijampolė rekonstrukcija rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-236 (toliau – Sutartis Nr. SP-236);
- 2) 2013 m. birželio 11 d. „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstravimas. Marijampolės geležinkelio stoties ir tarpstočio Marijampolė–Šeštokai iki 28+500km rekonstrukcija rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-237 (toliau – Sutartis Nr. SP-237);
- 3) 2013 m. birželio 11 d. „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstravimas. Geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstrukcija (nuo 28+500km iki Šeštokų geležinkelio stoties) rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-238 (toliau – Sutartis Nr. SP-238);
- 4) 2013 m. birželio 21 d. Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-252 (toliau – Sutartis Nr. SP-252);
- 5) 2013 m. birželio 21 d. „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstravimas. Geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai esančios pervažos rekonstrukcija (24+370 km), įrengiant viaduką po geležinkeliu rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-253 (toliau – Sutartis Nr. SP-253);
- 6) 2013 m. birželio 21 d. Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-254 (toliau – Sutartis Nr. SP-254);
- 7) 2013 m. birželio 21 d. Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-255 (toliau – Sutartis Nr. SP-255);
- 8) 2013 m. birželio 21 d. „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstravimas. Geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai esančios pralaidos rekonstrukcija (25+652 km), įrengiant viaduką po geležinkeliu rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-256 (toliau – Sutartis Nr. SP-256);
- 9) 2013 m. birželio 21 d. „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai rekonstravimas. Geležinkelio ruožo Marijampolė–Šeštokai esančios pervažos rekonstrukcija (26+440 km), įrengiant viaduką po geležinkeliu rangos darbų pirkimo sutarties Nr. SP-257 (toliau – Sutartis Nr. SP-257) sąlygų patikslinimo (toliau visos kartu vadinamos – Sutartys).

2. Šalys susitaria patikslinti Sutarčių Konkrečiųjų sąlygų 13.1. punktą [Teisė daryti pakeitimus] žemiau nurodytu tekstu ir nauja redakcija išdėstant Konkrečiųjų sąlygų 13.2. punktą [Vertės nustatymas]:

„13.1 punktą papildomas tokia pastraipa:

Pakeitimų pagrindai:

- 1) nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;
- 2) Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte.;
- 3) nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės;
- 4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;
- 5) techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;
- 6) negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;
- 7) būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
- 8) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

- 9) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;
- 10) ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;
- 11) Laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinį darbų rezultato;
- 12) dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindą vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
- 13) dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;
- 14) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;
- 15) kiti atvejai, kuomet teisės aktų nustatyta tvarka gaunamas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas konkrečiam Pakeitimui.

Pakeitimais įforminamas Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas nėra laikomas papildomais darbais ir jų atlikimui netaikoma Sutarties Konkrečių sąlygų 13.3 punkte nurodyta Pakeitimų tvarka.

13.2 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma:

- a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra;
- b) vadovaujantis Darbų pradžios dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinį išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra;
- c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinį išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti.

Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“


3. Kitos Sutarčių sąlygos nekeičiamos.

4. Šis Susitarimas sudarytas 5 (penkiais) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ vardu:

Vardas Pavardė: STASYS DAILEYDA

Pareigos: GENERALINIS DIREKTORIUS

Parašas:  A.V.



Jungtinės veiklos partnerių AB „Kauno tiltai“ ir UAB „Mitnija“ vardu:

Vardas Pavardė: Generalinis direktorius Giedrius Cvilikas

Pareigos:

Parašas:  A.V.



Jungtinės veiklos partnerių Hidrostatyba ir UAB „Šilutės automobilių keliai“ vardu:

Vardas Pavardė: ALGIRDAS ŽUKAUSKAS

Pareigos: Generalinis direktorius

Parašas: 


AB „Panevėžio keliai“ vardu:

Vardas Pavardė: _____

Pareigos: _____

Parašas: _____



Jungtinės veiklos partnerių EUROVIA CS, A.S. ir AB „Eurovia Lietuva“ vardu:

Vardas Pavardė: Generalinis direktorius

Pareigos: Stanislavas Kablys

Parašas: 



EUROVIA CS, a. s. Filialas Lietuvoje
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Įmonės kodas: 302813831
PVM mokėtojo kodas: LT100006882213,
-1-

Sutarties rengėjas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ projekto direkcijos vyriausiasis teisininkas Danielius Dolgich, tel. 269 3498, el. paštas d.dolgich@litrail.lt

Sutarties vykdytojai/ projektų vadovai: AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ projekto direkcijos vyr. specialistas Darius Bagdonavičius, tel. 202 1141, el. paštas d.bagdonavicius@litrail.lt (Nr. SP-236, SP-255)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ projekto direkcijos vyr. specialistas Karolis Jankauskas, tel. 269 3245, el. paštas k.jankauskas@litrail.lt (Nr. SP-237, Nr. SP-238, Nr. SP-253, Nr. SP-256, Nr. SP-257)

AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ projekto direkcijos vyr. specialistas Stasys Jančys, tel. 269 3313, el. paštas s.jancys@litrail.lt (Nr. SP-254, Nr. SP-252)

TPD Pirkinių skyriaus viršininkas

Saulius Brazulis


2015.03.27

„Rail Baltica“ projekto direkcijos
Projekto finansininkė
Almina Paliulytė

„Rail Baltica“ projekto direkcijos
projekto finansininkė
Julija Karklė



„Rail Baltica“ projekto direkcijos
Projekto finansininkė
Aistė Semenikienė

TPD MT Organizacinio sektoriaus
vyresnioji specialistė
Rimutė Sabaliauskaitė




„Rail Baltica“ projekto direkcijos
projekto finansininkė
Sandra Ingaunytė



Teisė ir personalo skyriaus
direktorius pavaduotojas
Vaidotas Čepelis

Nukreipti: RB, DI, TPD, PLD, ASD, F

TPD Pirkinių skyriaus
viršininko pavaduotojas
Organizacinio sektoriaus viršininkas
Mindaugas Žiukas


2015.03.27