

**2021 M. SPALIO 6 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1192 PAPILDOMAS
SUSITARIMAS**

2023 m. _____ d. Nr. 7

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Gedimino Gulbino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. spalio 6 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1192 „**Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 7 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų ir papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumą:

- 1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 6 927,01 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 1 ct);
- 1.2. Neatliekamų darbų suma be PVM yra -59 060,88 Eur (minus penkiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt eurų, 88 ct);
- 1.3. Bendra neatliekamų ir papildomų darbų suma be PVM yra -52 133,87 Eur (minus penkiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys eurai, 87 ct);
- 1.2. 21 proc. PVM yra **-10 948,11 Eur** (minus dešimt tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 11 ct);

1.3. Neatliekamų ir papildomų darbų suma su PVM yra -63 081,98 Eur (minus šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt vienas euras, 98 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Akcinė bendrovė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas: 110801759

PVM mokėtojo kodas: LT108017515

Tel. (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A. s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

A.V.