

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2022-08-03 sudarytos sutarties Nr. 51S-743

2023-01-27

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Atamis“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi

vadovaudamosi 2022-08-03 pirkimo sutartimi Nr. 51S-743 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, Tiekėjo raštu Nr. S-23/119, Šalys susitaria pratęsti paslaugų atlikimo terminą iki 2023-03-30.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. Tiekėjo raštas Nr. S-23/119.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457

TIEKĖJAS

UAB „Atamis“
Įm. k. 300564438

Tauragės rajono savivaldybės administracijai
Respublikos g. 2,
LT-72255 Tauragė

DĖL PROJEKTAVIMO DARBŲ TERMINO PRATĖSIMO

2023 – 01 – 27

Nr. S-23/119

UAB „Atamis“ pagal sutartį su Tauragės rajono savivaldybės administracija atlieka „Ganyklų g., Tauragės m. (TR7405) kapitalinio remonto techninis darbo projektas“.

Atsižvelgiant į tai, kad projektavimo eigoje buvo keičiama projektavimo užduotis statybos darbų rūšis keista iš kapitalinio remonto į rekonstravimą, dėl šio esminio keitimo užsitęsė projektavimo eiga, šios aplinkybės nuo Projektuotojo nepriklauso. Taip pat, buvo atliktos visuomenės informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą procedūros, vadovaujantis Sutarties 20 p. terminas turi būti prailginamas 60 k.d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, prašome pratęsti sutarties terminą 2 mėnesių laikotarpiui.

Šiuo metu, yra parengtos projekto bylos Bendrajai projekto ekspertizei atlikti, UAB „Atamis“ deda visas pastangas projektavimo paslaugas suteikti kuo greičiau.