

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3
PRIE 2022 M. LIEPOS 15 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-850

2023 m. _____ d.

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ ir AS „A.C.B.“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Transporto infrastruktūros statyba“, juridinio asmens kodas 305620410, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 161, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Pipiro, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutarties 1.5. punktą, AS „A.C.B.“, juridinio asmens kodas 40003095713, kurios registruota buveinė yra Zapniekkalna g. 21A, Ryga, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. liepos 15 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-850 „Krašto kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. 1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų suma be PVM yra -8 771,81 Eur (minus aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas eurai, 81 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -1 842,08 Eur (minus vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai, 8 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra -10 613,89 Eur (minus dešimt tūkstančių šeši šimtai trylika eurų, 89 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“

R. Kalantos g. 161

LT-52315 Kaunas

Juridinio asmens kodas 305620410

PVM mokėtojo kodas LT100013386212

Telefonas 8 698 78438

El. paštas: tistatyba@tistatyba.lt

A.s. LT30 4010 0510 0543 2826

Luminor bank AS

UAB

„Transporto infrastruktūros statyba“
Direktorius

Kastytis Pipiras

A.V.