

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 3 D. 330 KV ORO LINIJOS NAUJO RUOŽO NUO LN531 IKI LN447
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 21VP-SUT-229 PAKEITIMO

Vilnius, 2023 m. rugpjūčio 16 Nr. **23VP-SUTP-83**

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Connecto Lietuva“, juridinio asmens kodas 304915315, kurios registruota buveinė yra Smolensko g. 13-37, Vilnius, Lietuva, **AS Connecto Eesti**, juridinio asmens kodas 10722319, kurios registruota buveinė yra Tuisu 19, Talinas, Estija, **AS EMPOWER**, juridinio asmens kodas 11445550, kurios registruota buveinė yra K. A. Hermani 8A, Talinas, Estija, ir **UAB „Enersense“**, juridinio asmens kodas 123855155, kurios registruota buveinė yra Galinės g. 8, Galinė, Vilniaus raj., Lietuva, (toliau – „**Rangovas**“), kuriai atstovauja _____, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

a) Šalys 2021 m. gruodžio 3 d. sudarė 330 kV oro linijos naujo ruožo nuo LN531 iki LN 447 statybos darbų rangos sutartį Nr. 21VP-SUT-229 (toliau — **Sutartis**);

b) Rangovas kreipėsi į Užsakovą, prašydamas pakeisti Sutarties priedą Nr. 5 „*Kainodaros taisyklės*“ (toliau – **Kainodaros taisyklės**) atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes (iš esmės pabrangusį Sutarties vykdymą dėl karo Ukrainoje, sankcijų Rusijai ir Baltarusijai taikymo). Rangovas pateikė Sutarties keitimą pagrindžiančius dokumentus;

c) Dabartinės geopolitinės situacijos kontekste yra ypač svarbu siekti, kad darbai pagal Sutartį būtų atliekami ne tik laiku, bet ir kiek įmanoma anksčiau, taip pat užtikrinti Sutarties šalių sutartinių prievolių bei ekonominių interesų pusiausvyrą;

d) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas aplinkybes,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Kainodaros taisyklių 3.4 p. ir jį išdėstyti taip:

„3.4. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – „Indeksas“) reikšmė pakinta 5 % arba daugiau per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama)“.

2. Pakeisti Kainodaros taisyklių 3.8 p. ir jį išdėstyti taip:

„Pirmasis Sutarties kainos perskaičiavimas atliekamas taikant Sutarties sudarymo mėnesio, t. y. 2021 m. gruodžio mėn. ir 2022 m. lapkričio mėn. Statybos sąnaudų elementų kainos indeksą „Inžineriniai statiniai“. Vėlesnių perskaičiavimų atveju Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje yra tokia, kokia prieš tai buvo Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kaip nurodyta susitarime dėl Sutarties pakeitimo).“

3. Pirmą Sutarties kainos peržiūrą atliekama pasirašant šį susitarimą:

Priimta Sutarties suma už I etapą	710 000,00 EUR
PVM už I etapą (21%)	149 100,00 EUR
Iš viso už I etapą	859 100,00 EUR

Priimta Sutarties suma už II etapą	19 651 840,00 EUR
PVM už II etapą (21%)	4 126 886,40 EUR
Iš viso už II etapą	23 778 726,40 EUR
Priimta Sutarties suma už visą Projektą (I ir II etapą)	20 361 840,00 EUR
PVM už visą Projektą (I ir II etapą) (21%)	4 275 986,40 EUR
Iš viso už visą Projektą	24 637 826,40 EUR

4. Rangovas įsipareigoja užbaigti visus statybos darbus nuo 330 kV OL atramos Nr. 337 iki atramos Nr. 490 bei suorganizuoti Techninio įvertinimo komisiją ir gauti Techninio įvertinimo komisijos aktą su žyma apie pašalintus trūkumus „iki įjungimo“ ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 23 d.

Rangovui praleidus nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų 1000 eurų baudą už kiekvieną pradelstą dieną.

5. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Susitarimo pasirašymo perskaičiuos Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos), projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo sumas, atsižvelgdamas į perskaičiuotą Sutarties kainą, ir pateiks Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir draudimo polisus.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:

9.1. Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu: