

Elektroninio dokumento nuorašas

SUT-2023-435 (11.31)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PRIE 2023-05-12 LOPŠELIO-DARŽELIO ŠALTINIO G. 7, ŠEDUVOS M., RADVILIŠKIO R. SAV. ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPILDOMŲ DARBŲ SUTARTIES NR. SUT-2023-435 (11.31)

2023 m. rugpjūčio d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Eglės Ivanauskytės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir

Mažoji bendrija Jarstata, atstovaujama direktoriaus Mykolo Jaro, veikiančios pagal mažosios bendrijos nuostatus, (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

1. Lopšelio-darželio Šaltinio g. 7, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) papildomų darbų sutartis Nr. SUT-2023-435 (11.31) (toliau – Sutartis) tarp Šalių sudaryta 2023 m. gegužės 12 d.

2. Iki šio Papildomo susitarimo pasirašymo Sutarties kaina su PVM yra 110 473,00 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 00 ct).

3. Šalys, atsižvelgdamos į 2023-08-18 darbų pakeitimo akte Nr. 1 (toliau – Aktas) priimtus sprendimus, pagal lokalinėse sąmatose įvardintus nevykdomus (atsisakomus) ir papildomus (keičiamus) darbus, kurie būtini atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, suderinus su statytojo atstovu, statinio naudotoju ir statinio statybos techniniu priežiūrėtoju, įformintus Sutarties 60–65 punktuose nustatyta tvarka, susitaria dėl nevykdomų (atsisakomų) ir susitaria atlikti papildomus (keičiamus) darbus pagal Aktą.

4. Šalys susitaria, kad Akte įvardintų nevykdomų (atsisakomų) ir papildomų (keičiamų) darbų verčių skirtumas yra 8 442,47 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai ir 47 ct), t. y. šia suma didinama Sutarties bendra vertė.

5. Šalys susitaria, kad galutinė Sutarties kaina su PVM 118 915,47 Eur (vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai penkiolika eurų ir 47 ct), iš kurių PVM sudaro 20 638,22 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 22 ct).

6. Teisinis Papildomo susitarimo pagrindimas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 d. 2 p. „kai pririekia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

7. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Lopšelio-darželio Šaltinio g. 7, Šeduvos m., Radviliškio r. sav. atnaujinimo (modernizavimo) papildomų darbų sutarties Nr. SUT-2023-435 (11.31) dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

9. Papildomo susitarimo priedas: Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

10. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas:

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Rangovas:

MB Jarstata

Administracijos direktorė Eglė Ivanauskytė

Direktorius Mykolas Jaras