

PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO III ETAPO DARBŲ STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2023-07-27 Nr. ____

Ši sutartis sudaryta 2023 metų liepos mėn. 27 dieną tarp **Plungės rajono savivaldybės administracijos** (toliau - Užsakovas) atstovaujamos administracijos direktoriaus Daliaus Pečiulio, viena šalis,

ir tiekėjas UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje veikloje su UAB „InovaSola“, atstovaujami UAB „Plungės lagūna“ vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2023-12-23 įgaliojimą Nr. PL22-IG-30 ir jungtinės veiklos sutartį (toliau - Rangovas), kita šalis.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas pageidauja, kad Rangovas vykdytų Darbus, kurie vadinami „Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo III etapo darbai“, o Užsakovas priėmė Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti šiuos Darbus bei ištaisyti visus jų defektus,

Užsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Šioje sutartyje žodžiai ir formuluotės turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems yra priskiriamos Sutarties sąlygose.
 2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip šios Sutarties dalis:
 - a) Rangos sutartis;
 - b) Pasiūlymo raštas;
 - c) Sutarties sąlygos;
 - d) Techninis projektas,
 - e) Atviro (supaprastinto) konkurso sąlygos;
 - f) Kiti dokumentai ir priedai.
 3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
 4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutarties kainą, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą ir užbaigimą bei jų defektų ištaisymą Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.
 5. Priimta Sutarties suma be PVM 1 429 283,93 Eur (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt trys eurai ir 93 centai)
PVM (21%) 300 149,63 Eur (trys šimtai tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir 63 centai);
Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 1 729 433,56 Eur (vienas milijonas septyni šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt trys eurai ir 56 centai).
- Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.
6. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties

įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma sudaro ne mažiau kaip 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.

Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

7. Pirkimo sutartyje kainodara numatyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Vadovautis aktualia redakcija). Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Užsakovas:

Plungės rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714469
Vytauto g. 12, 90123 Plungė
Atsiskaitomoji sąskaita
LT 117182000000130355
AB Šiaulių bankas
Tel. (8 448) 73 133
Faksas (8 448) 71 608
Administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

Rangovas:

**UAB „Plungės lagūna“ jungtinėje veikloje
su UAB „InovaSola“**
Juridinio asmens kodas 169901489
Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
PVM kodas LT699014811
Tel. +370 448 68 647
El. paštas info@plungeslaguna.lt
a/s LT79 4010 0430 0002 0392
Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

A. V.

Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą,
sutarties ir pakeitimų paskelbimą
Vietos ūkio skyriaus vur. specialistas
Modestas Budrys, tel.nr.+37066588983

**UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINIERINIŲ DARBŲ
STATYBOS RANGOS SĄLYGOS**

**SUTARTIES SĄLYGOS
PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO III ETAPO DARBAI
I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS**

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

Darbai, kuriems skelbiamas konkursas, turi būti vykdomi vadovaujantis „STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOMIS“ (FIDIC „Raudonoji“ knyga) antrąja pataisyta laida lietuvių kalba, išleista 2017 metais. Šias sąlygas paskelbė FIDIC (Tarptautinė inžinierių-konsultantų federacija, Pasaulio prekybos centras II, pašto dėžutė 311, 1215 Ženeva 15, Šveicarija, tel. +41 22 799 4905, faksas +41 22 799 4901).

Rangovas privalo turėti minėtą FIDIC sutarties sąlygų leidimą, **pirmas leidimas lietuvių kalba, 2022** (Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų), būti su juo susipažinęs.

Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos atsižvelgiant į Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir statybą reglamentuojančius bei kitus teisės aktus.

Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/sutarties dokumentų.

Esant prieštaravimams/neatitikimams tarp angliškos ir lietuviškos šio dokumento versijų, pirmenybę turi leidimas anglų kalba.

II DALIS. KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 STRAIPSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 punktas. Sąvokos

Pakeisti 1.1.48. papunktį „Pasiūlymo raštas“ taip:

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu.

Papildyti papunktį 1.1.68. „Specifikacija“ taip:

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

Papildyti papunktį 1.1.9. „Brėžiniai“ taip:

Sąvoka „Brėžiniai“ apima techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

1.1.81. „Užsakovas“ yra:

Plungės rajono savivaldybės administracija.

1.1.23. „Inžinierius“ yra:

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančios įmonės paskirtasis grupės vadovas.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.23.1. „Statinio statybos techninė priežiūra“

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, darbų vykdymo technologinių reikalavimų. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Inžinierius ir jo įgalioti padėjėjai.

Pakeisti papunktį 1.1.13. „Darbo pradžia“ taip:

Darbo pradžia – data, nustatyta pagal 8.1 punkto reikalavimus [Darbo pradžia].

Pakeisti papunktį 1.1.79. „Užbaigimo data“ taip:

Užbaigimo data – tai laikas, skaičiuojamas nuo Darbo pradžios, per kurį turi būti baigti pagal Sutartį numatyti Darbai arba Grupės bei ištaisyti bet kurie jų defektai.

Pakeisti papunktį 1.1.3. „Baigiamieji bandymai“ taip:

Baigiamieji bandymai – tai kontroliniai bandymai, kuriais remiantis atliekamas Rangovo atliktų statybos darbų perdavimas Užsakovui.

Papildyti papunktį 1.1.52. „Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL)“ taip:

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatymo 41 straipsnyje nustatyto garantinio laiko statiniams.

Garantinis laikas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Pranešimo apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.79.1. „Statybos užbaigimo dokumentas“

Statybos užbaigimo dokumentas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878, aktualia redakcija) nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

Papildyti papunktį 1.1.55. „Priėmimo-perdavimo aktas“

Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktas – tai 10 straipsnyje [Perdavimas Užsakovui] ir Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka sudarytos Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad pagal Sutartį atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas. Šiuo dokumentu užsakovas patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus.

Aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas, Inžinierius ir kiti atliktų darbų perdavimo komisijos darbe dalyvaujantys atitinkamų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai.

Akto išdavimu laikomas Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymas pagal LR Civilinio kodekso 6.694 straipsnį.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.389. „Statinio garantinis terminas“ yra:

Statinio garantinis terminas yra terminas, kuris (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos) negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

Pakeisti papunktį 1.1.58. „Priimta Sutarties suma“ taip:

Užsakovo priimta bei Sutartyje nurodyta suma, kuri apima **Darbo projekto ir kitos dokumentacijos parengimą, Darbų atlikimą ir baigimą** (įskaitant kadastrinių matavimų bylos su VI „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada pateikimą, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo dokumento (deklaracija/aktas) gavimą) **defektų ištaisymą**. Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio.

Pakeisti papunktį 1.1.73. „Sutarties kaina“ taip:

Sutarties kaina – tai atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte [Sutarties kaina], kartu su papildomais darbais, kaip apibrėžta 13.3 punkte [Pakeitimų tvarka].

Papildyti papunktį 1.1.77. „Tarpinio mokėjimo pažyma (TMP)“ taip:

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patikrinti ir patvirtinti Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus.

Papildyti papunktį 1.1.39. „Mokėjimo pažyma“ taip:

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patikrinti ir patvirtinti Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.77.1. „Ataskaita“ yra:

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Atliktų darbų aktas) ir kiti dokumentai Tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

Papildyti papunktį 1.1.63. „Rangovo dokumentai“ taip:

[Taikoma, jei Užsakovo užsakymu nėra parengtas darbo projektas]

Ši sąvoka taip pat apima darbo projektą – normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami darbai. Už darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktį 1.1.25. „Įstatymai“ taip:

Ši sąvoka apima LR Civilinį kodeksą, LR Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus.

Papildyti papunktį 1.1.69. „Statybvietė“ taip:

Statybvietės ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis.

1.8 punktas. Rūpinimasis dokumentais ir jų pateikimas

Pakeisti pirmą pastraipą taip:

Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas.

1.12. Konfidencialumas

Papildyti punktą taip:

Rangovas privalo išlaikyti griežtai konfidencialiai Sutarties turinį, taip pat bet kokią kitą su šia Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią rašytinę, žodinę ar kitokią informaciją ar dokumentus, gautus iš Užsakovo, jos darbuotojų ar patarėjų, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be Užsakovo išankstinio raštiško sutikimo neturi teisės tretiesiems asmenims atskleisti, skelbti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus techniniame dokumente.

Konfidencialios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties pažeidimu:

- (a) jeigu Šalys susitarė raštu;
- (b) konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti tam, kad būtų tinkamai įvykdyti šia Sutartimi;
- (c) konfidencialios informacijos atskleidimo reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus;
- (d) konfidencialią informaciją Šalys atskleidžia savo darbuotojams, subrangovams, Šalies pasirinktiems teisininkams, auditoriams, patarėjams ir (ar) kitiems konsultantams (pastaruoju atveju Šalis yra atsakinga kitai Šaliai, jei jos darbuotojai, patarėjai ar konsultantai pažeis Sutartyje numatytą konfidencialumo įsipareigojimą).

Numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

2 STRAIPSNIS. UŽSAKOVAS

2.1 punktas. Teisė naudotis Statybvieta

Pakeisti pirmą pastraipą taip:

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę per Pasiūlymo priede nurodytą terminą:

- (a) leidimą įsikurti statybvietėje išduoda Užsakovas,
- (b) leidimą riboti eismą, statybvietės ir statybvietėje esančio turto priėmimo–perdavimo aktą išduoda kelius prižiūrinti ir juos aptarnaujanti valstybės įmonė/savivaldybė

2.2 punktas. Pagalba

Punktą pakeisti taip:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių Institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo ribojimui, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

2.4 punktas. Užsakovo finansavimo priemonės

Netaikoma.

3 STRAIPSNIS. INŽINIERIUS

3.1 punktas. Inžinierius

Papildyti punktą taip:

Inžinierius ir jo įgalioti padėjėjai vykdo statinio statybos techninę priežiūrą, kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

Inžinierius turi informuoti Užsakovą ir gauti raštišką Užsakovo patvirtinimą dėl žemiau išvardintų punktų:

- (a) 3.5. punktas. Inžinieriaus nurodymai;
- (b) 3.7. punktas. Susitarimas arba sprendimas;
- (c) 4.3. punktas. Rangovo atstovas – Statybos vadovo keitimo atveju;
- (d) 5.1. punktas. Subrangovai;
- (e) 7.5 punktas. Defektai ir atsisakymas priimti;
- (f) 8.5. punktas. Užbaigimo termino pratęsimas – darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimo atveju;
- (g) 13.3 punktas. Pakeitimų tvarka.

3.2 punktas. Inžinieriaus pareigos ir įgaliojimai

Papildyti punktą taip:

Techninės priežiūros grupės vadovas vykdo visas FIDIC inžinieriaus pareigas, nustatytas FIDIC statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygose (Raudonoji knyga, 2022 m. leidimas).

Techninės priežiūros grupės vadovas kaip FIDIC inžinierius gali naudotis įgaliojimais, priskiriamais Inžinieriui, kurie išdėstyti Sutartyje, arba yra su ja susiję. FIDIC inžinierius neturi teisės keisti Sutarties. Techninės priežiūros grupės vadovas kaip FIDIC inžinierius taip pat vykdo šias pareigas:

- (a) tikrina ir vizuoja Užsakovo nustatyta tvarka statybos Rangovo parengtus tarpinio (už atliktus statybos darbus) ir sulaikomų pinigų mokėjimų dokumentus. Raštu informuoja Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepasirašė bendrosios ar

specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlieka tolesnius veiksmus pagal Uždakovo nurodymus;

(b) kas mėnesį organizuoja pasitarimus su Rangovu darbų eigai ir iškilusioms problemoms aptarti, pildo pasitarimų protokolus. Įforminant pasitarimų protokolus, rekomenduojama vadovautis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis. Uždakovas apie numatomus pasitarimus turi būti informuojamas raštu arba el. paštu. Jei Rangovas laikinai nevykdo darbų ar vykdo mažomis apimtimis ir esminių problemų neiškyla (pvz., žiemos mėnesiais), techninės priežiūros grupės vadovas, raštu suderinęs su Uždakovu, gali laikinai neorganizuoti pasitarimų, kol bus atnaujinti ar paspartinti statybos darbai;

(c) atlieka galutinę objektų apžiūrą ir parengia objektų apžiūros aktus (nurodant trūkumus);

(d) tvirtina Rangovo parengtą darbų baigimo ataskaitą;

(e) jeigu Rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, apie tai nedelsiant raštu informuoja Uždakovą ir Rangovui raštu nurodo įvykdyti įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką.

Techninės priežiūros grupės vadovas kaip FIDIC inžinierius turi nagrinėti, atsakingai priimti sprendimus ir teikti Uždakovui galutiniam derinimui:

(i) Rangovo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kandidatūras esant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų keitimo būtinybei;

(ii) darbų pakeitimus ir kiekių tikslinimą;

(iii) darbų baigimo termino pratęsimą. Techninės priežiūros grupės vadovas privalo įvertinti bei priimti teisingus sprendimus dėl Rangovo pateiktų reikalavimų, susijusių su darbų baigimo termino pratęsimu pagal sutarties sąlygas, bei pateikti Uždakovui galutiniam derinimui, pateikdamas atitinkamas rekomendacijas;

(iv) sutartyje numatytų medžiagų keitimą, esant šių medžiagų keitimo būtinybei;

(v) sutartyje numatytos darbų technologijos keitimą, esant šios technologijos keitimo būtinybei;

(vi) veiksmus, aprašytus 3.5. punkte [Inžinieriaus nurodymai];

(vii) veiksmus, aprašytus 3.7. punkte [Susitarimas arba sprendimas];

(viii) veiksmus, aprašytus 7.5 punkte [Defektai ir atsisakymas priimti];

(ix) pinigines išskaitas už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą.

4 STRAIPSNIS. RANGOVAS

4.1 punktas. Bendrosios Rangovo prievolės

Papildyti punktą taip:

Rangovas privalo vykdyti darbų atlikimo metu gautus Uždakovo ir Inžinieriaus rašytinius nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo veiklą.

Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Uždakovui.

Rangovas privalo pildyti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos elektroninės formos statybos darbų vykdymo žurnalą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848, aktualia redakcija) ir jo pildymo ir vienerių metų po statybos užbaigimo dokumento pateikimo, saugojimo išlaidas įsitraukti į pasiūlymo

kainą. Pildant elektroninį Žurnalą, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų naudojamos elektroninio Žurnalo pildymo priemonės, užtikrinančios kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą. Elektroniniame Žurnale turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su detaliais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis.

Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) popieriniais egzemplioriais ir elektronine versija.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje vykdys statybos darbus tik tie darbuotojai, kurie turi statybininko tapatybės identifikavimo kodą (ID kodą). Rangovas privalės kontrolę vykdančioms institucijoms užtikrinti galimybę vykdyti statybvietėje dirbančių asmenų identifikavimą. Rangovas privalės atsakyti įstatyme nustatyta tvarka už darbuotojo ID kodo neturėjimo.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimą, nurodytą Pirkimo dokumentuose, Rangovas privalo atitikti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakovas bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu gali patikrinti ar Rangovo pateiktas dokumentas dėl atitikties aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams yra galiojantis ir ar Rangovas jo laikosi.

Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą (jei reikia, tai užsakant atitinkamose institucijose).

Statybų užbaigimo procedūras turės vykdyti Rangovas pagal Statybos Techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ([2019-01-15 įsakymo Nr. D1-29](#), aktualia redakcija) 5-ą skyrių. Rangovas privalės visus reikiamus dokumentus įkelti į IS „Infostatyba“ ir teikti reikalingus dokumentus komisijai statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo aktui gauti.

Rangovas privalo gamybiniuose susirinkimuose dalyvauti kontaktiniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai šalyje paskelbiamas visuotinis karantinas.

Rangovas turi įsivertinti ne mažiau kaip 650 000,00 Eur su PVM nurodytos sumos įsisavinimą iki 2023 m. lapkričio 30 d. Rangovas privalės iki nurodytos datos atlikti kelio rekonstrukcijos darbus (įrengiant pilną kelio konstrukciją, pėsčiųjų ir dviračių takus ir pagrindo asfalto sluoksnį) atkarpoje nuo Telšių – Laisvės gatvės žiedo iki Telšių 70 gyvenamojo namo (Nuo PK 6+00 iki PK 10+40).

Papildyti pastraipas (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) šiomis:

(i) Rangovo pateikti brėžiniai

Brėžinių, techninių specifikacijų ir kitos informacijos, pateiktos pirkimo dokumentuose, pagrindu Rangovas Užsakovui ir Inžinieriui pateikia visus darbo brėžinius, dokumentus, oficialius leidimus ir kitus duomenis, būtinus darbams atlikti, tenkinant Sutartyje numatytus techninius parametrus. Rangovas gali pateikti šią informaciją nuosekliai dalimis, bet kiekviena dalis turi būti išbaigta tiek, kad Užsakovas ir Inžinierius ją galėtų svarstyti ir aprobuoti, kaip viso darbo projekto dalį.

(ii) Inžinieriaus aprobuoti brėžiniai

Užsakovas ir Inžinierius komentuoja ir pareiškia kritines pastabas apie Rangovo pateiktus brėžinius, dokumentaciją ir duomenis per 28 kalendorines dienas po jų pateikimo. Jei Rangovas neprieštaravo jiems

raštu ar registruotu laišku, pasiųstais Užsakovui ir Inžinieriui per 7 kalendorines dienas po gavimo, tai reiškia, kad Rangovas sutiko su šiais komentarais ir kritinėmis pastabomis.

(iii) Rangovo atsakomybė dėl brėžinių koregavimo

Rangovas nedelsdamas pakoreguoja Inžinieriui duotus brėžinius ir dokumentaciją, jei atliekant darbus būna pakeitimų. Rangovas pateikia Inžinieriui po tris kopijas kiekvieno atliktų darbų brėžinio kiekvienam užbaigtam darbų sektoriui, kuris turi būti perduotas naudoti Užsakovui ar specialiai kompanijai. „Atliktų darbų“ brėžiniai turi būti perduoti Inžinieriui iki Perėmimo pažymos išrašymo.

(iiii) Leidimai

Leidimą iš atitinkamos valstybės įstaigos (pagal konkrečiųjų Sutarties sąlygų 2.2 punktą) Rangovas gauna savo lėšomis.

(iiiii) Leidimų reikalavimų prisilaikymas

Rangovas laikosi visų tokių leidimų reikalavimų ir suteikia juos išdavusiai organizacijai galimybę tikrinti ir stebėti darbus. Taip pat jis leidžia organizacijai dalyvauti testavimo ir tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės pagal Sutartį.

4.2 punktas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

Papildyti punkto pirmą pastraipą taip:

Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, išduotą banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimą (laidavimo sutartį), išduotą draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma sudaro ne mažiau kaip 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą.

Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

Pakeisti antrą pastraipą taip:

Rangovas Sutarties Atlikimo užtikrinimą privalo Užsakovui pateikti per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo, o jo kopiją nusiųsti Inžinieriui.

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir pateiktą banko pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo garantijos, kredito unijos formą ar draudimo bendrovės pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo rašto formą.

Pakeisti trečią pastraipą taip:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

4.3 punktas. Rangovo atstovas

Pakeisti trečią pastraipą taip:

Rangovas be Inžinieriaus rašytinio pritarimo ir Užsakovo rašytinio sutikimo negali atšaukti arba pakeisti statinio statybos vadovo arba Rangovo atstovo, jeigu Rangovo atstovas vykdo statinio statybos vadovo funkcijas. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

- (a) Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;
- (b) siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrindų (nenumatytų) aplinkybių;
- (c) esant kitoms nenumatytoms pagrindoms aplinkybėms.

Esant vienam iš šių atvejų Rangovas privalo pateikti Inžinieriui:

- (i) pagrindą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;
- (ii) naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Inžinieriui ir Užsakovui.

Rangovas turi turėti pakankamai resursų operatyviai, nesustabdant veiklos objekte, pakeisti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus kitais atitinkamos kvalifikacijos vadovais jų ligos, atostogų, išėjimo iš darbo ar kitais nenumatytais, tačiau realiais atvejais.

4.6 punktas. Bendradarbiavimas

Papildyti punktą taip:

Sutarties šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

4.7 punktas. Nužymėjimas

Papildyti punktą taip:

Rangovo naudojami prietaisai turi būti tinkamo tipo matavimams atlikti, techniškai tvarkingi ir sureguliuoti. Bet kuri matavimo klaida ir jos pasekmės bus taisomos Rangovo sąskaita.

4.8 punktas. Prievoles užtikrinti sveikatą ir saugą

Papildyti punktą nauja pirmąja pastraipa:

Rangovas privalo nedelsiant po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Papildyti punktą taip:

- (f) visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

4.17 punktas. Rangovo įranga

Papildyti punktą taip:

Rangovas prižiūri visus laikinus reikalingus darbus ir statinius. Rangovas prisiima visą atsakomybę už šiuos laikinus darbus ir statinius.

Atliekant darbus, Rangovas aprūpina ir tinkamai prižiūri laikinus pagalbinius statinius: kontorą, sandėlius, valgyklas, sanitarinius pastatus ir t. t. savo personalui. Visi jų naudojimo ir išlaikymo kaštai (apšvietimas, vanduo ir t. t.) yra apmokami Rangovo sąskaita. Rangovui gali prireikti žemės už objekto ribų savo kontoroms, sandėliams, cechams, įrengimams ir t. t. Visi nuomos ir kiti panašiai susidarę kaštai yra apmokami Rangovo sąskaita.

Rangovas, užbaigęs darbus prieš priduodamas objektą eksploatacijai, turi iš jo pašalinti savo įrengimus, laikiną įrangą ir medžiagų likučius, išskyrus atvejus, kai Inžinierius nurodo kitaip.

4.18 punktas. Aplinkos apsauga

Papildyti punktą papunkčiais taip:

4.18.1. Nutekamųjų vandenų pašalinimas

Rangovas atsako už tinkamą atliekų tvarkymą ir nuotekų pašalinimą iš visų statybvietės vietų, įskaitant jo darbininkų patalpas, ir visuomet laikosi atitinkamų valdžios instancijų taisyklių.

4.18.2. Gaisrinė sauga

Rangovas laikosi gaisrinės saugos taisyklių ir imasi visų reikalingų atsargumo priemonių per visą darbų vykdymo ir užbaigimo laiką, kad išvengtų gaisro.

4.18.3. Aplinkos apsauga ir teršimas

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į atitinkamų atliekų saugojimo ar perdirbimo aikštes (vietas).

4.18.4. Atliekos

Rangovas turi pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą (arba, jeigu darbai vykdomi keliose aplinkos apsaugos departamentų kuruojamose teritorijose, keletą žurnalų), kurio formą reglamentuoja 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą turi būti įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (2018-06-26 įsakymo Nr. D1-582 aktuali redakcija).

Statybos užbaigimo komisijai pareikalavus, Rangovas privalo pateikti jai Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 11 punkte nurodytus dokumentus (pažymas).

Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų.

4.19 punktas. Laikinosios komunalinės paslaugos

Pakeisti antrą pastraipą taip:

Rangovas privalo būti atsakingas už elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, naudojimą ir vadovautis teisės aktų normomis, reglamentuojančiomis šių paslaugų naudojimą bei atsiskaitymą už jas.

Papildomas 4.24 punktas. Esamos inžinerinės komunikacijos

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą keliams, tranšėjoms,

vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki darbų užbaigimo termino.

Papildomas 4.25 punktas. Išpildomieji brėžiniai ir kadastrinių matavimų byla

Rangovas turi pateikti išpildomąją dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo parengti kadastrinių matavimų bylą iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo.

5.1. punktas. Subrangovai

Pakeisti (b) pastraipą taip:

1) Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

2) Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, šie turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama konkurso sąlygose.

Papildomų subrangovų pasitelkimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

- (i) siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų /nenumatytų aplinkybių;
- (ii) atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;
- (iii) elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

- (vi) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
- (v) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį.

Šiuo atveju taip pat būtinas Užsakovo sutikimas.

3) Abiem atvejais Rangovas pateikia Užsakovui pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus.

Subrangovas gali pradėti vykdyti numatytus darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą, o naujo subrangovo pasitelkimo atveju – Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą.

Rangovas privalo būti atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą.

Rangovas, nesilaikęs šiame punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 % (vieno procento) nuo priimtų sutarties sumos (be PVM) dydžio baudą.

6 STRAIPSNIS. ADMINISTRAVIMO IR STATYBOS DARBUOTOJAI

6.8 punktas. Rangovo vadovavimas

Papildyti punktą taip:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (t. y. pateikęs statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo)) priežastį bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti

Inžinieriui ir Užsakovui naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija ir patirtis atitinka atviro konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikaciniai reikalavimai konkursinėse sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti atestuotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.10 punktas. Rangovo apskaitos dokumentai

Papildyti punktą taip:

Rangovas mėnesio ataskaitoje, turi nurodyti skaičių dirbančiųjų, kurie pagal dokumentus dirbo jam ir subrangovui, taip pat atskirų statybos mašinų ir įrengimų skaičių, su kuriomis buvo dirbta, aprašyta statybos darbų eiga.

7 STRAIPSNIS. ĮRANGINIAI, MEDŽIAGOS IR DARBŲ KOKYBĖ

7.4 punktas. Rangovo atliekami bandymai

Pakeisti punktą taip:

Kontroliniai bandymai yra Užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka Sutarties reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas.

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka Rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų užtikrinama medžiagų ir medžiagų mišinių savybių bei atliktų darbų atitiktis Sutartyje nurodytiems reikalavimams.

7.6 punktas. Darbų trūkumų šalinimas

Papildyti punktą taip:

Papunktyje (c) po „darbų sauga“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 STRAIPSNIS. PRADŽIA, VĖLAVIMAS IR SUSTABDYMAS

8.1 punktas. Darbų pradžia

Papildyti punktą taip:

Darbų pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena, kai pateikiamas reikalaujamas Atlikimo užtikrinimas ir 18 straipsnyje „Draudimas“ numatyti reikalavimus atitinkantys draudimai.

8.2 punktas. Užbaigimo terminas

Papildyti punktą (c), (d) ir (e) papunkčiais:

- c) pasiekti teigiamus Baigiamųjų bandymų rezultatus;
- d) savo sąskaita visiškai pašalinti nustatytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus.

e) nuo Sutarties įsigaliojimo Rangovas įsipareigoja:

per 36 mėnesius užbaigti visus Rangos sutartyje numatytus darbus. Darbo projektas rengiamas lygiagrečiai vykdomiems darbams.

Į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaičiuotas defektų taisymas, statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas bei dokumentacijos įkėlimas į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei

statybos užbaigimo deklaracijai ir/ar aktui gauti (įskaitant eksperto pasamdymą deklaracijos tvirtinimui IS „Infostatyba“).

Į darbų ir sutarties atlikimo laikotarpį **neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis** (technologinė pertrauka), kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

Technologinės pertraukos metu rangos (statybos) darbai dėl palankių oro sąlygų gali būti vykdomi, jei dėl oro sąlygų nesusiduriama su sunkumais vykdant pagal Sutartį numatytus atlikti rangos (statybos) darbus ir Rangovas savo rizika pageidauja juos atlikti. Šiuo atveju Rangovas iki technologinės pertraukos pradžios turi gauti Inžinieriaus suderinimą bei Užsakovo pritarimą ir technologinės pertraukos metu vykdytų darbų laikotarpis yra įskaitomas į darbų atlikimo terminą.

Sutarties galiojimo terminas yra 37 mėnesiai. Sutarties pratęsimo terminas nenumatomas.

Iki sutarties galiojimo termino pabaigos Rangovas turi atlikti visus sutartyje numatytus darbus (darbo projekto parengimas, visų pagal techninį projektą darbų atlikimas ir užbaigimas, statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas bei sukėlimas į IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo aktui gauti) ir pateikti Perkančiajai organizacijai statybos darbų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo aktą ir/ ar deklaraciją, įskaitant eksperto pasamdymą deklaracijos tvirtinimui IS „Infostatyba“. Statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas: geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių statinio ir sklypo matavimo bylų parengimas.

Į sutarties galiojimo laikotarpį įskaitomas darbų apmokėjimo už atliktus darbus terminas - 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimus atitinkančių ir Užsakovo patvirtintų darbų atlikimą įrodančių dokumentų gavimo ir patvirtinimo. Atsižvelgiant į valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų apskaitos ypatumus, mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų.

Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties galiojimo laikotarpį apima darbų atlikimo terminas, statybos užbaigimo terminas ir atsiskaitymo laikotarpis.

8.3 punktas. Programa

Pirmą punkto pastraipą ir (a), (b), (c) ir (d) papunkčius pakeisti taip:

Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose ir darbų vykdymo programoje (forma pateikta konkurso sąlygose), turi atspindėti visų pagal Sutartį numatomų darbų vykdymas, t. y. turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokius darbus pagal Užsakovo reikalavimus (fizinę ir finansinę išraišką) planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys (fizinės ir finansinės) privalo atitikti Rangovo konkursui pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų programą tvirtina Inžinierius ir Užsakovas. Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Darbų programoje pateikta informacija. Patvirtintos Darbų programos pakeitimas yra galimas tik Inžinieriui ir Užsakovui pritarus. Darbų programa yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtintos Darbų programos vykdymą kontroliuoja Inžinierius.

Darbų programą, Rangovas, privalo suderinti su Perkančiąja organizacija.

Rengdamas Darbų programą, Rangovas atsižvelgia į nepalankias oro sąlygas, kurios riboja darbų apimtis žiemą. Inžinierius priima programas, numatančias darbo apribojimus ar darbų pertrauką, bet šis priėmimas neatleidžia Rangovo nuo jo įsipareigojimų pagal Sutartį užbaigti darbus pagal suderintą programą.

Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriama papildomų darbų iš darbų kiekių žiniaraščių, Rangovas turi atnaujinti Darbų programą, nurodydamas joje naujus su subrangovais susijusius duomenis (objektus, kuriuose dirbs subrangovai, planuojamas darbų vertes).

Rangovas turi teisę pateikti atnaujintą Darbų programą visuomet, kai anksčiau patvirtinta yra nesuderinama su esama situacija.

Atnaujintą darbų programą turi suderinti Inžinierius ir Užsakovas.

8.5. punktas. Užbaigimo termino pratęsimas

Punktas netaikomas.

8.8 punktas. Netesybos dėl vėlavimo

Pakeisti pirmą pastraipą taip:

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [Užbaigimo terminas] ir 8.3. punkto reikalavimų - fiksuojamas atsilikimas nuo patvirtintos Programos, jis privalo Užsakovui sumokėti 0,02 proc. delspinigių nuo neatliktų darbų priimtą Sutarties sumos be PVM per dieną, mokamos už kiekvieną dieną iki Perėmimo pažymoje nurodytos dienos, kada Darbai arba Grupė buvo baigti pagal Sutartį, jeigu buvo išduotas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktas.

Jeigu buvo išduotas nepriimtų statybos darbų aktas, tuomet kompensacija už uždelsimą (delspinigiai) gali būti skaičiuojami iki tol, kol bus išduotas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktas.

Kompensacija už uždelsimą (delspinigiai) išskaičiuojama iš Rangovo pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

8.9. punktas. Sustabdytas Užsakovo iniciatyva

Papildyti punktą taip:

Užsakovas raštu informuoja Rangovą dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo.

Užsakovo ir Rangovo pasirašytu papildomu susitarimu Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Darbai atnaujinami pasirašius papildomą susitarimą dėl darbų atnaujinimo.

9 STRAIPSNIS. BAIGIAMIEJI BANDYMAI

9.1 punktas. Rangovo prievolės

Pakeisti punktą taip:

Rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas, remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Ribinių verčių ar leistinų nuokrypių viršijimai laikomi defektais.

Galutinę objektų apžiūrą atlieka Inžinierius ir, atsižvelgdamas į kontrolinių bandymų rezultatus, parengia objektų apžiūros aktus (nurodant trūkumus).

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2019-01-15 įsakymo Nr. D1-29, vadovautis aktualia redakcija). Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus ir procedūras, kurias privaloma atlikti statybos užbaigimo procedūrų metu.

9.2 punktas. Uždelsimas atlikti bandymus

Pakeisti punktą taip:

Jeigu Baigiamuosius bandymus neteisėtai uždelsia Inžinierius ar Užsakovas, tai turi būti taikomos 10.3 punkto [Trukdymas atlikti Baigiamuosius bandymus] nuostatos.

9.3 punktas. Pakartotiniai bandymai

Pakeisti punktą taip:

Jeigu Darbų arba Grupės Baigiamieji bandymai nepavyksta, turi būti taikomas 7.5 punktas [Defektai ir atsisakymas priimti]. Jeigu papildomų Baigiamųjų bandymų reikalauja Rangovas, tai šių Bandymų išlaidas apmoka jis pats.

9.4 punktas. Nepavykę Baigiamieji bandymai

Netaikoma.

10 STRAIPSNIS. PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

10.1 punktas. Darbų ir Darbų grupių perėmimas

Pakeisti punktą taip:

Rangovas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai arba Grupė bus baigti, privalo kreiptis į Inžinierių (pateikiant kreipimosi kopiją Užsakovui) su prašymu dėl Perėmimo pažymos išdavimo.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 10 darbo dienų privalo:

(a) kartu su Užsakovu ir Rangovu atlikti galutinį darbų patikrinimą dėl atitikimo Sutarčiai (įskaitant Baigiamųjų bandymų vertinimą) ir išduoti Rangovui Perėmimo pažymą, nurodydamas dieną, kada Darbai buvo baigti pagal Sutartį, išskyrus bet kurį smulkų nebaigtą darbą ir defektus, kurie neturės esminės įtakos, Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti bei nurodyti tokių defektų arba smulkių nebaigtų darbų įvykdymo terminus. Perėmimo pažymoje taip pat nurodomi Darbai, parengti perėmimui (nurodoma objekto vieta, ruožo ilgis ir pan.), kreipimosi dėl perėmimo pažymos išrašymo data, darbų apžiūros data, pranešimo apie defektus laikotarpio trukmė, pranešimo apie defektus laikotarpio pabaiga, be to pridedamas baigtinų darbų ir defektų sąrašas;

arba

(b) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti pradėta Darbų arba Grupės perėmimo procedūra. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Rangovas privalo sudaryti Inžinieriui ir Užsakovui tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietę bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Darbai ar Grupė yra paruošta perdavimui (išduota Perėmimo pažyma) Užsakovo įstaigos direktoriaus įsakymu sudaroma Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisija (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.694 straipsnį), kuri turi pradėti darbą per 21 dieną nuo Perėmimo pažymos išdavimo. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

Komisijos nariai, pagal kompetenciją vietoje apžiūrėję atliktus darbus, išnagrinėję pateiktus dokumentus, nustato, ar Darbai (darbų Grupė) yra atlikti tinkamai, ar jie atitinka projektą, esminius statinių reikalavimus ir Sutarties sąlygas.

Jeigu Komisija priima Darbus (darbų Grupę), pasirašomas Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas.

Jei Komisijai pateikta su Sutarties įgyvendinimu susijusi statybos techninė ir vykdymo dokumentacija yra nepilna ir(ar) neatitinka nustatytų reikalavimų, ir (ar) yra pastebėti atliktų statybos darbų esminiai trūkumai, defektai, neatitikimai statybos techninei ir vykdymo dokumentacijai, komisija privalo nepriimti darbų. Tokiu atveju surašomas nepriimtų statybos darbų aktas, kuriame yra užfiksuojami atliktų statybos darbų neatitikimai esminiems statinių reikalavimams, projekto sprendiniams, sutarties sąlygoms, esminiai darbų trūkumai, defektai, dėl kurių komisija nutaria nepriimti statybos darbų ir įpareigoja Rangovą ištaisyti akte išdėstytus trūkumus. Rangovas, pašalinęs nepriimtų statybos darbų akte išvardintus trūkumus, defektus ir neatitikimus, apie tai raštu praneša Inžinieriui ir Užsakovui ir iš naujo prašo organizuoti statybos darbų priėmimo procedūrą.

Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo

naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją, įskaitant statinio, kurio buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinių matavimų bylą su VI „Registrų centro“ išankstinės patikros išvada.

Statybų užbaigimo procedūras turės vykdyti Rangovas pagal Statybos Techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (2019-01-15 įsakymo Nr. D1-29, vadovautis aktualia redakcija) 5-ą skyrių. Rangovas privalės visus reikiamus dokumentus įkelti į IS „Infostatyba“ ir teikti reikalingus dokumentus komisijai statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo dokumentams (deklaracijai ir/ar aktui) gauti.

11 STRAIPSNIS. DEFEKTAI PO PERĖMIMO

11.9 punktas. Prievolių įvykdymo aktas

Netaikoma.

13 STRAIPSNIS. PAKEITIMAI IR KOREKCIJOS

13.1 punktas. Teisė daryti pakeitimus

Punkto trečios pastraipos (a) papunktį pakeisti taip:

(a) bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimus (tačiau techniniame projekte ir kitoje pateiktoje dokumentacijoje nurodyto atskiro darbo, apimties (kiekio), nuokrypis $\pm 15\%$ nelaikomas papildomu/atsisakomu darbu, dėl kurio reikia daryti pakeitimą). Dėl apimties (kiekio) pakitimo $\pm 15\%$ Rangovas, gavęs statinio projekto vadovo pritarimą raštu, kreipiasi į Inžinierių, kuris įformina apimties (kiekio) pakitimą ir teikia jį Užsakovui tvirtinti;

Punktą papildyti taip:

Teisė atlikti pakeitimus atsiranda, kai:

- (i) aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo pateiktuose dokumentuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;
- (ii) esant pagrįstam poreikiui atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;
- (iii) kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;
- (iv) kitais Sutarties sąlygose numatytais atvejais.

13.3 punktas. Pakeitimų tvarka

Pakeisti tekstą taip:

(1) Atsiradus būtinybei, Užsakovas pagal Sutartį dėl 13.1 punkte atsiradusių aplinkybių įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai $> 15\%$ ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

(2) Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su techniniame projekte nenumatytais aplinkybėmis, dėl kurių negali toliau vykdyti Sutartyje numatytų darbų, tokiu atveju Rangovas kreipiasi į Inžinierių su prašymu pateikti sprendimus. Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, kreipiasi į Projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinio projekto (dalies) rengėją) prašydamas pateikti sprendinius ir motyvuotą paaiškinimą dėl darbų pakeitimo būtinumo. Į Projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinio projekto (dalies) rengėją) dėl papildomų ar neatliekamų darbų gali kreiptis ir Rangovas. Projekto vykdymo priežiūros vadovas (statinio projekto (dalies) rengėjas) atsakymą privalo pateikti raštu per 7 dienas.

Jeigu Rangovas pagal Sutarties sąlygas rengia darbo projektą ir darbo projekto sprendiniai ar darbų kiekiai skiriasi nuo techninio projekto, Rangovas, kreipdamasis dėl pakeitimų, turi pateikti argumentuotus Darbo projekto rengėjo paaiškinimus dėl šių pakeitimų būtinumo.

Darbų pakeitimo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais. Inžinierius, išnagrinėjęs Projekto vykdymo priežiūros vadovo (statinio projekto (dalies) rengėjo) pateiktus darbų pakeitimą pagrindžiančius dokumentus, kartu su šiais dokumentais ir savo argumentais kreipiasi į Užsakovą dėl darbų pakeitimo būtinumo suderinimo.

Inicijuoti darbų pakeitimus (ir teikti su pakeitimu susijusius pasiūlymus, pagrindimą ir kitus dokumentus) gali Užsakovas, Rangovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Inžinierius. Visais atvejais darbų pakeitimą pagrindžiančius dokumentus nagrinėja, teikia argumentus ir darbų pakeitimo būtinumą su Užsakovu derina Inžinierius.

Kai yra gautas Užsakovo pritarimas, organizuojama darbų pakeitimo komisija. Projekto vykdymo priežiūros vadovas (statinio projekto (dalies) rengėjas) komisijai turi pateikti su darbų pakeitimu susijusius parengtus brėžinius ir darbų kiekių žiniaraščius. Darbų pakeitimo komisija darbų vykdymo vietoje įvertina susidariusią situaciją, išnagrinėja techninį projektą ir visus su pakeitimu susijusius dokumentus. Gavęs iš Rangovo komisijos aktą ir kitus darbų pakeitimui reikalingus dokumentus, Inžinierius parengia darbų pakeitimą ir teikia tvirtinti Užsakovui. Patvirtintas darbų pakeitimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

(3) Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais, nei buvo numatyti Sutartyje su Rangovu.

(4) Įsigyjant papildomus darbus pagal Sutartį, Sutarties kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

(5) Papildomų darbų kaina nustatoma:

(5.1) papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

(5.2) papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;

(5.3) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

(5.4) arba, jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalį. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba įkainių išskaidymu;

(5.5) jei neįmanoma pritaikyti (5.2)–(5.4) papunkčiuose nurodytų papildomų darbų kaina nustatoma, įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo „Statybos sutarties sąlygų“ (FIDIC „Raudonoji knyga“) 1.1.3.1 punkte nurodytą dieną (Pradžios data) arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir

netiesiogines). Statybos produktų ir įrengimų kaina turi būti ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, į tiekėjo patiriamas išlaidas neįtraukiamos pridėtinės išlaidos. Pelno dydis negali būti didesnis nei 5 % nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų.

(5.6) jei darbai įsigijami pagal (5.2)–(5.5) papunkčiuose nustatytas sąlygas, tai darbų kaina turi būti patvirtinta Inžinieriaus ir projekto vykdymo priežiūros vadovo.

(6) Maksimali šių papildomų darbų vertė negali viršyti 15 % priimtos Sutarties sumos (be PVM), tačiau bet koku atveju priimta Sutarties suma kartu su pakeitimais negali viršyti statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (2018-12-27 įsakymo Nr. D1-1120, vadovautis aktualia redakcija). Tuo atveju, kai Užsakovas įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad priimta sutarties suma kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR, Užsakovas papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomi darbai bus įsigijami iš Rangovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigis ne didesniais, nei buvo numatyti šioje Sutartyje, į kainiais, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

(7) Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti papildomų darbų atlikimo būtinybę pagrindžiantys dokumentai. Pilnai sukomplektuotas ir patvirtintas darbų pakeitimas Užsakovui pateikiamas vieną kartą 3 egzemplioriais ir kompiuterinėje laikmenoje PDF formatu.

13.4 punktas. Preliminarios sumos

Netaikoma.

13.5 punktas. Padienis darbas

Netaikoma.

13.6 punktas. Korekcijos dėl įstatymų keitimų

Netaikoma.

13.7 punktas. Korekcijos dėl pokyčių išlaidose

Pakeisti punktą taip:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-13 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1s-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinta, kad nustatytas fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Priimta Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą, ar darbų grupių kainų pokyčius bus pataisoma tokia tvarka:

Sutarties vykdymo laikotarpiu priimta Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą bus pataisoma (didinama arba mažinama) vieną kartą – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 12 mėnesių

(įskaitant ir sutarties įsigaliojimo mėnesį). Priimtos Sutarties sumos (be PVM) pataisymas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 dienos. Šis pataisymas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu.

Priimtos Sutarties sumos (be PVM) pataisymo eiga:

(a) užfiksuojama atliktų darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį).

(b) užfiksuojama neatliktų darbų suma (be PVM), kuri apskaičiuojama iš priimtos Sutarties sumos (be PVM) atėmus darbų, atliktų per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) vertę (be PVM).

(c) neatliktų darbų suma (be PVM) padauginama iš pataisymo daugiklio: iš Indekso dydžio atėmus padidėjimo/ sumažėjimo 0,05 nustatytos perskaičiavimo ribos dydį.

Pataisymo daugiklis (P):

$P = \text{SSKIesamas} / \text{SSKIbazinis}$;

čia:

SSKIesamas – esamos kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 49 dienos iki paskutinės 24 mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos;

SSKIbazinis – bazinės kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 28 dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos.

Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portalas. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

1. <https://osp.stat.gov.lt/>;
2. Rodiklių duomenų bazė;
3. Visa duomenų bazė>;
4. >Ūkis ir finansai (makroekonomika);
5. >Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
6. >Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
7. >Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai,
8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. = 100);
9. Pasirenkama v Lentelės pasirinktys;
 - Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): (2000M01 – 2017M05) (Atnaujinta: 2017-06-29);
 - Pasirenkama Keliai ir gatvės;
 - Pasirenkamas laikotarpis.

Sutarties kainos pataisymas atliekamas, jei pataisymo daugiklis P didesnis kaip 1,10 arba mažesnis kaip 0,900.

Pataisyta priimta Sutarties suma (be PVM) įsigalioja nuo dvišalio Užsakovo ir Rangovo papildomo susitarimo pasirašymo ir pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų darbų vertę dauginant iš pataisymo daugiklio (P).

14 STRAIPSNIS. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMAS

14.1 punktas. Sutarties kaina

Pakeisti (a) papunktį taip:

Sutarties kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šio punkto nuostatomis. Sutarties kaina gali būti koreguojama atsižvelgiant į Sutartį.

Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis, kurios kainodara atliekama vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 20 punktu (Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-13 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1s-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Vadovautis aktualia redakcija).

Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų. Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus atliktas matavimas turi būti pripažintas kaip teisingas.

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Tarpinį atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Priimta Sutarties suma (be PVM) kartu su papildomų darbų verte (be PVM) negalės viršyti statinio statybos skaičiuojamosios kainos (be PVM), nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (2018-12-27 įsakymo Nr. D1-1120 įsigaliojusio nuo 2019 m. sausio 1 d. redakcija).

Šiame papunktyje numatytos sąlygos neatleidžia Inžinieriaus nuo prievolės tikrinti ir nustatyti visų faktiškai atliktų darbų kiekius, įrašytus statybos darbų žurnaluose.

14.2 punktas. Išankstinis mokėjimas

Netaikomas.

14.3 punktas. Tarpinio mokėjimo prašymas

Pakeisti pirmą pastraipą taip:

Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, Rangovas privalo įteikti Inžinieriui keturiais egzemplioriais Užsakovo patvirtintos formos Ataskaitą – atliktų darbų aktus (procentinį aktą pagal darbų programą ir atliktų darbų aktą pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas, vertinant faktiškai atliktus kiekius), pažymą apie atliktų darbų vertę, tarpinio mokėjimo pažymą (sąskaitą), PVM sąskaitą faktūrą.

Ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 24 d. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentus apie faktiškai atliktus darbus ir kitus dokumentus ar informaciją nurodytą Užsakovo reikalavimuose ir/ar dokumentus, informaciją kurią pagrįstai pateikti pareikalaus Užsakovas. Baigiantis metams minėtus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.

14.5 punktas. Darbams skirtos medžiagos ir Įrenginiai

Netaikoma.

14.6 punktas. Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimas

Pakeisti pirmą pastraipą taip:

Inžinierius pagal 14.3 punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas], gavęs atsiskaitymo už atliktus darbus, per 7 dienas nuo jų gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas.

14.7 punktas. Mokėjimas

Pakeisti punktą taip:

Užsakovas privalo Rangovui mokėti:

(a) sumą, patvirtintą kiekvienoje tarpinio mokėjimo pažymoje ir PVM sąskaitoje faktūroje, per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimus atitinkančių ir Užsakovo patvirtintų darbų atlikimą įrodančių dokumentų gavimo ir patvirtinimo;

(b) Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

(c) Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų apskaitos ypatumus, (a), (b), (c) papunkčiuose nurodyti mokėjimo terminai gali būti ilgesni, tačiau negali viršyti 60 kalendorinių dienų.

Mokėtina suma pervedama į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“ (tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su šių sistemų naudojimu).

14.8 punktas. Pavėluotas mokėjimas

Pakeisti punktą taip:

Užsakovas, pažeidęs 14.7 punkte numatytą mokėjimo už atliktus darbus terminą, moka Rangovui palūkanas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme, už kiekvieną mokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos sumos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas nėra atsakingas už vėlavimą sumokėti (pvz. Valstybės investicijų programos keitimas ar netolygus statinio statybos finansavimas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis).

14.9 punktas. Sulaikytų pinigų išmokėjimas

Punktas netaikomas.

14.11 punktas. Galutinė Mokėjimo paraiška

Netaikoma.

14.12 punktas. Prievolės atsiskaityti įvykdymo patvirtinimas

Netaikoma.

14.13 punktas. Galutinės mokėjimo pažymos išdavimas

Netaikoma.

14.15 punktas. Mokėjimo valiutos

Pakeisti punktą taip:

Sutarties valiuta yra euras (EUR).

Atsiskaitymo valiuta yra euras (EUR).

17 STRAIPSNIS. RŪPINIMASIS DARBAIS IR PRIEVOLĖ ATLYGINTI NUOSTOLIUS

17.6 punktas. Bendra prievolė atlyginti nuostolius

Pakeisti punktą taip:

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių bei išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(a) bet kurio asmens kūno sužalojimą, negalavimą, ligą arba mirtį, kylančius, sukeliamus arba atsiradusius dėl Rangovo projektavimo (jeigu yra), Darbų vykdymo, baigimo ir jų ištaisymo, jeigu tai nepriskiriama kuriam nors Užsakovo, Užsakovo personalo arba atitinkamo jų atstovo aplaidumui, tyčiniam veiksmui arba Sutarties pažeidimui; ir

(b) bet kurios nuosavybės, nekilnojamosios arba asmeninės (kitos nei Darbai), nuostolius ir praradimą tiek, kiek toks nuostolis arba praradimas:

(i) kyla, jie yra sukeliami arba atsiranda dėl Rangovo projektavimo (jeigu yra), Darbų vykdymo, baigimo ir bet kurių defektų ištaisymo, ir

(ii) yra priskirtini kokiam nors Rangovo, Rangovo personalo, jų atitinkamų atstovų arba kokio nors kito asmens, tiesiogiai arba netiesiogiai jų įdarbinto, aplaidumo, tyčinio veiksmo arba Sutarties pažeidimo.

Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas), atsižvelgiant į (1) kūno sužalojimą, negalavimą, ligą arba mirtį, kurie priskirtini kokiam nors Užsakovo, Užsakovo personalo arba kurio nors atitinkamo jų atstovo aplaidumui, tyčiniam veiksmui arba Sutarties pažeidimui, ir (2) dalykus, už kuriuos atsakomybė gali būti neapdrausta, kaip nurodyta 18.2 punkte [Rangovo draudimai].

19 STRAIPSNIS. DRAUDIMAS

Pakeisti straipsnį taip:

19.1 punktas. Bendrieji reikalavimai

Šiame straipsnyje minimos kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas. Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, (ii) papildomai visiems apdraustiesiems, išskyrus Užsakovą, neturi būti suteikiama teisė gauti draudimo išmokos tiesiogiai iš draudimo bendrovės arba tiesiogiai turėti kitų reikalų su draudimo bendrove, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams atlyginti. Iš draudimo bendrovių gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams atlyginti.

Rangovas šiame straipsnyje nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

- (a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir
- (b) draudimo liudijimų (polisų) kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 19.2 punkte [Rangovo pateikiamos draudimo sutartys]

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudimo bendrovę apie bet kuriuos atitinkamus darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudimo bendrovė padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje.

Šio straipsnio sąlygos neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas. Patirtus nuostolius, jeigu jų visai arba iš dalies nekompensuoja draudimo bendrovė (-ės), privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudimo bendrovės nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, privalo atlyginti Rangovas.

19.2 punktas. Rangovo pateikiamos draudimo sutartys

Papildyti:

19.2.1. papunktis. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sudaryti ir pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (nauja redakcija galioja nuo 2017-01-01) XI skirsnio 42 ir 46 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 19.1 punkto reikalavimus, ir turi galioti visą statybvietėje vykdomų darbų laikotarpį iki visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos.

21 STRAIPSNIS. GINČAI IR ARBITRAŽAS

21.2–21.8 punktus pakeisti taip:

Ginčo tarp Užsakovo ir Rangovo atveju abi šalys, prieš pradedamos spręsti ginčą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai. Tačiau, jeigu abi šalys nesusitaria kitaip, tai ginčo sprendimas perduodamas teismui po 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pasiūlymo, ginčą spręsti derybų būdu įteikimo dienos, arba šioms dienoms suėjus, netgi jeigu nebuvo mėginimų ginčą išspręsti taikiai. Ginčas perduodamas Lietuvos Respublikos teismams. Procesas vyksta lietuvių kalba ir pagal Lietuvos įstatymus. Jei reikia – verčiama į anglų kalbą.

PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO III ETAPO DARBAI
Užsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija
Rangovas: JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"

DARBŲ PROGRAMA																																										
Eil. Nr.	DARBŲ PAVADINIMAS	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	DARBŲ KAINA (be PVM) EUR	Metal	2023 m.					2024 m.												2025 m.												2026 m.							
						Mėnuo	8	9	10	11	12*	1*	2*	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	1*	2*	3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12*	1*	2*	3*	4	5	6	7
I.	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS	UAB "Plentprojektas"	I kompl.	32 880,52																																						
II.	KELIO (GATVĖS) KONSTRUKCIJA	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	1136,48 m	1 121 798,89																																						
1.	Paruošiamieji darbai	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	1136,48 m	78 875,65																																						
2.	Žemės sankasa	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	6680 m3	63 714,10																																						
3.	Vandens nuvedimas	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	21,2 m	12 032,63																																						
4.	Kelio (gatvės) dangos konstrukcija	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"/ UAB "Telšių keliai"	1136,48 m	874 463,91																																						
5.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	27 m/212,6 m2	32 242,20																																						
6.	Baigiamieji darbai	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	80 vnt.	60 470,40																																						
III.	APŠVIETIMO TINKLAI	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	42 vnt.	61 950,00																																						
IV.	RYŠIAI	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	453 m	43 340,88																																						
V.	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS	JVS partneriai UAB "Plungės lagūna" ir UAB "InovaSola"	1240,50 m	164 796,78																																						
VI.	DOKUMENTACIJOS PARENGIMAS (toponuotraukos (su požeminiais tinklais) atlikimą ir suderinimą su inžinerinių tinklų savininkais; išpildomosios dokumentacijos, atlikimą ir (arba) atnaujinimą kelio ruože, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus; tyrimų bei matavimų atlikimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto/deklaracijos gavimui, defektų ištaisymas)	UAB "Plungės lagūna"	1 kompl.	4 516,86																																						
IŠ VISO be PVM :				1 429 283,93			49 190,08	98 000,00	150 000,00	145 000,00	95 000,00				10 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 516,86
PVM:				300 149,63			10 329,92	20 580,00	31 500,00	30 450,00	19 950,00				2 100,00	10 500,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	948,54	
IŠ VISO SUMA SU PVM :				1 729 433,56			59 520,00	118 580,00	181 500,00	175 450,00	114 950,00				12 100,00	60 500,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	5 465,40	

* technologinė pertrauka nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Dalius Pečiulis

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

7 priedas

Vykdomasis direktorius
 Povilas Batavičius

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ (DARBŲ GRUPIŲ) SĄRAŠAS
PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO III ETAPO DARBAI

Nr.	Darbų grupių pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)
1.	Darbo projekto parengimas	32 880,52
2.	Paruošiamieji darbai	78 875,65
3.	Žemės sankasa	63 714,10
4.	Vandens nuvedimas	12 032,63
5.	Kelio (gatvės) dangos konstrukcija	874 463,91
6.	Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai	32 242,20
7.	Baigiamieji darbai	60 470,40
8.	Apšvietimo tinklai	61 950,00
9.	Ryšiai	43 340,88
10.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimas	164 796,78
11.	Dokumentacijos parengimas (toponuotraukos (su požeminiais tinklais) atlikimą ir suderinimą su inžinerinių tinklų savininkais; išpildomosios dokumentacijos, atlikimą ir (arba) atnaujinimą kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus; tyrimų bei matavimų atlikimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto/deklaracijos gavimui, defektų ištaisymas)	4 516,86
IŠ VISO, EUR be PVM:		1 429 283,93
PVM:		300 149,63
IŠ VISO, EUR su PVM:		1 729 433,56

Pastaba: Reikalinga įsivertinti visus technologiškai būtinus darbus vertinant visą pateiktą konkursinę dokumentaciją iš esmės t.y., vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, statybos standartais, rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, aprašu ir brėžiniais.

Projektų valdymo vadovė
 Rima Šinkūnaitė

Plungės rajono savivaldybės
 administracijos direktorius
 Dalius Pedziulis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas

III darbu etapas Pk5+99,68 - Pk17+36,16

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vnt kaina	Suma
1	Darbo projekto parengimas	kompl.	1	32 880,52	32 880,52
2	Dokumentacijos parengimas				
2.1	Toponuostraukos (su požeminiais tinklais) atlikimą ir suderinimą su inžinerinių tinklų savininkais	kompl.	1	2 966,86	2 966,86
2.2	Išpildomosios dokumentacijos, atlikimą ir (arba) atnaujinimą kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai	kompl.	1	1 000,00	1 000,00
2.3	Žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus	kompl.	1	500,00	500,00
2.4	Tyrimų bei matavimų atlikimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos statybos užbaigimo akto/deklaracijos gavimui, defektų ištaisymas	kompl.	1	50,00	50,00
Viso, Eur be PVM					37 397,38

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
Povilas Bataičius

LOKALINĖ SAMATA

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas (susisiekimo dalis)

III darbu etapas Pk5+99,68 - Pk17+36,16

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Suma
	2. Kelio (gatvės) konstrukcija				
	2.1 Paruošiamieji darbai				
2.1.1	Trasos nužymėjimas	m	1136,48	0,40	454,59
2.1.2	Minkštųjų veislių medžių kirtimas nuo 12 iki 16 cm storio, šakų smulkinimas kelmų rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	10	51,00	510,00
2.1.3	Minkštųjų veislių medžių kirtimas nuo 17 iki 24 cm storio, šakų smulkinimas kelmų rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	13	93,00	1 209,00
2.1.4	Minkštųjų veislių medžių kirtimas nuo 25 iki 32 cm storio, šakų smulkinimas kelmų rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	14	120,00	1 680,00
2.1.5	Minkštųjų veislių medžių kirtimas nuo 32 cm storio, šakų smulkinimas kelmų rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	25	147,00	3 675,00
2.1.6	Kelmų nuo 12 iki 16 cm storio rovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	1	26,00	26,00
2.1.7	Krūmų kirtimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	ha	0,1	1 850,00	185,00
2.1.8	Dangos nufrezavimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (3046 t, 1218 m ³)	m ²	10558	2,93	30 934,94
2.1.9	Grindinio išardymas, išvežimas į Užsakovo nurodytą vietą (994 t, 414 m ³)	m ²	2762	3,50	9 667,00
2.1.10	Betoninių trinkelų/ plytelių dangos išardymas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (360 t, 200 m ³)	m ²	2860	1,50	4 290,00
2.1.11	Esamų pagrindų išardymas ir sandėliavimas vietoje. Likutinės medžiagos (2383 m ³) vežamos rangovo pasirinktu atstumu (13418 m ² , 4830 t)	m ³	2684	5,43	14 574,12
2.1.12	Kelio bordiūrų ardymas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m	1850	3,00	5 550,00
2.1.13	Vejos bordiūrų ardymas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m	2835	2,00	5 670,00
2.1.14	Ženklų skydų išmontavimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	21	10,00	210,00
2.1.15	Ženklų atramų išmontavimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	16	15,00	240,00
	Viso Paruošiamieji darbai				78 875,65
	2.2 Žemės sankasa				
2.2.1	Dirvožemio nuėmimas sandėliavimas vietoje. Likutinis gruntas (501 m ³) vežamas rangovo pasirinktu atstumu (5057 m ²)	m ³	1011	4,00	4 044,00
2.2.2	Iškasos, gruntas išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (10% darbų atliekami rankomis)	m ³	6680	5,80	38 744,00
2.2.3	Žemės sankasos planiravimas mechanizuotai	m ²	12556	0,60	7 533,60
2.2.4	Žemės sankasos planiravimas rankiniu būdu	m ²	4185	1,20	5 022,00
2.2.5	Grunto sluoksnio sutankinimas	m ²	16741	0,50	8 370,50
	Viso Žemės sankasa				63 714,10
	2.3 Vandens nuvedimas				
2.3.1	Žemės darbai (iškasimas) (išvežant rangovo pasirinktu atstumu) (5% rankiniu būdu)	m ³	154	5,00	770,00
2.3.2	Žemės darbai (supylimas ir sutankinimas) (naudojant iškastą gruntą)	m ³	62	3,00	186,00

2.3.3	Žemės darbai (supylimas) (molinis gruntas) (vagos užtvenkimas)	m ³	1	30,00	30,00
2.3.4	Esamų gelžbetoninių pralaidų ardymas	t	6,7	40,00	268,00
2.3.5	Esamų plastikinių pralaidų ardymas	t	0,2	800,00	160,00
2.3.6	Polipropileninių (PP) gofruotų pralaidų d=800 įrengimas (vamzdžius jungiant movomis)	m	21,2	161,40	3 421,68
2.3.7	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas	m ³	15	15,00	225,00
2.3.8	Filtruojančios neaustinės geotekstilės įrengimas 200g/m ² , smėlio pagrindui sutvirtinti	m ²	34	1,65	56,10
2.3.9	Smėlio pagrindo pralaidoms įrengimas	m ³	6	20,00	120,00
2.3.10	Geomembranos (1,5 mm storio) įrengimas	m ²	7,5	5,10	38,25
2.3.11	Filtruojančios neaustinės geotekstilės įrengimas 200g/m ² , šalčiui atspariam sluoksniui atskirti	m ²	24	1,65	39,60
2.3.12	Geotinklu armuojamas plotas, m ²	m ²	80	2,68	214,40
2.3.13	Pralaidų užpylimas smulkiagrūdžiais, vidutiniagrūdžiais, stambiagrūdžiais smėlio ir žvyro mišiniais	m ³	67	15,00	1 005,00
2.3.14	Armatūros tinklų montavimas ir sudėjimas į projektinę padėtį 200x200 06mm	kg	78,5	1,60	125,60
2.3.15	Skaldos pagrindo po betonu įrengimas h=10cm fr. 22/32	m ³	3,5	80,00	280,00
2.3.16	Pralaidos antgalių betonavimas C30/37-XF4-XC4 h=10cm	m ³	0,6	450,00	270,00
2.3.17	Vagos ir šlaitų tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=10cm	m ³	2,75	450,00	1 237,50
2.3.18	Vagos tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=12cm	m ³	0,35	450,00	157,50
2.3.19	Tašelių, impregnuotų antiseptiku, montavimas	m	49	12,00	588,00
2.3.20	Vagos tvirtinimas skalda fr. 22/32, h=15cm	m ³	0,5	80,00	40,00
2.3.21	Vandens siurblių darbas	darbo val.	200	14,00	2 800,00
Viso Vandens nuvedimas					12 032,63
2.4 Kelio (gavės) dangos konstrukcija					
2.4.1	Sankasos stiprinimas neaustine geotekstile (>200 g/m ²)	m ²	1830	4,65	8 509,50
2.4.2	Sankasos stiprinimas geotinklu (>30/30 kN/m)	m ²	1830	24,25	44 377,50
2.4.3	Sluoksniu iš drenuojančio grunto virš geosintetikos įrengimas panaudojant tinkamas išardytos gatvės konstrukcijos medžiagas (1505 m ²)	m ³	301	5,00	1 505,00
2.4.4	PVC rifliuotas drenažo vamzdis kokoso plaušo filtru, d113/126	m	2295	8,91	20 448,45
2.4.5	Neaustinė geotekstilė (>110 g/m ²) drenažo konstrukcijai	m ²	4131	1,55	6 403,05
2.4.6	Skaldelė iš mineralinių medžiagų mišinio 11/22 (drenažui)	m ³	367	26,00	9 542,00
2.4.7	Skaldelė iš mineralinių medžiagų mišinio 5/11 (drenažui)	m ³	115	26,00	2 990,00
2.4.8	Drenažo apžiūros šulinėlių iš PP d315 įrengimas	vnt.	6	318,06	1 908,36
2.4.9	Šalčiui atsparaus sluoksniu įrengimas, k>1,5x10 m/s"	m ³	6092	15,00	91 380,00
2.4.10	Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,20	m ²	8079	10,51	84 910,29
2.4.11	Betoninių kelio bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono C16/20	m	1863	24,00	44 712,00
2.4.12	Betoninių įvažiavimo kelio bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono C16/20	m	491	24,00	11 784,00
2.4.13	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono C16/20	m	4205	15,00	63 075,00
2.4.14	Skaldos pagrindas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15	m ²	6266	8,50	53 261,00
2.4.15	Išlyginamojo sluoksniu iš mineralinių medžiagų mišinio 0/5 (dulkių kiekis <5%) įrengimas h=0,03m	m ²	3936	3,25	12 792,00
2.4.16	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x60) įrengimas	m ²	2437	21,00	51 177,00
2.4.17	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (200x100x80) įrengimas	m ²	1058	22,00	23 276,00
2.4.18	Pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos (160x160x80) įrengimas	m ²	95	22,02	2 091,90
2.4.19	Raudonos spalvos betoninių trinkelų dangos (160x160x80) įrengimas	m ²	3	22,00	66,00
2.4.20	Raudonos spalvos neregijų vedimo sistemos iš betoninių trinkelų dangos (200x100x60) įrengimas. įspėjamoji "taškelių" danga	m ²	70	22,00	1 540,00
2.4.21	Raudonos spalvos neregijų vedimo sistemos iš betoninių trinkelų dangos (200x100x60) įrengimas. Vedimo "juostelių" danga	m ²	236	22,00	5 192,00

2.4.22	Raudonos spalvos neregijų vedimo sistemos iš betoninių trinkelų dangos (200x100x80) įrengimas. Vedimo "juostelių" danga	m ²	38	22,33	848,54
2.4.23	Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis	m	2409	2,93	7 058,37
2.4.24	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN h=0,10 m	m ²	7810	18,69	145 968,90
2.4.25	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m	m ²	7817	10,54	82 391,18
2.4.26	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PS h=0,10 m	m ²	269	20,69	5 565,61
2.4.27	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,04 m	m ²	269	11,52	3 098,88
2.4.28	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m	m ²	269	13,58	3 653,02
2.4.29	Dangos nufrezavimas (dviračių takams gatvių važiuojamojoje dalyje įrengti), išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (14 t, 6 m ³)	m ²	90	8,65	778,50
2.4.30	Raudonos spalvos asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	m ²	2300	32,34	74 382,00
2.4.31	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 DP, h=0,06	m ²	120	16,29	1 954,80
2.4.32	Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksnių	m ²	8444	0,56	4 728,64
2.4.33	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,06m	m	60	1,23	73,80
2.4.34	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,14m	m	41	1,23	50,43
2.4.35	Skersinių, išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 (siūlės tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui), h=0,18m	m	1355	0,97	1 314,35
2.4.36	Asfatbetonio armavimas stiklo pluošto tinklais	m ²	14	2,56	35,84
2.4.37	Grunto iš ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, ŽD, ŽM, SD, SM arba šių medžiagų mišinių sluoksnio įrengimas	m ³	270	6,00	1 620,00
Viso Kelio (gavės) dangos konstrukcija					874 463,91
2.5 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai					
2.5.1 Kelio ženklai					
2.5.1.1	Kelio ženklų viensteinčių metalinių 60 mm skersmens atramų pastatymas	vnt.	27	198,00	5 346,00
2.5.1.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	vnt.	55	11,50	632,50
2.5.1.4	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	vnt.	18	14,50	261,00
2.5.2 Dangos ženklinimas					
2.5.2.1	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.1	m ²	53,4	21,50	1 148,10
2.5.2.2	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.2	m ²	2,8	21,50	60,20
2.5.2.3	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.5	m ²	8,1	21,50	174,15
2.5.2.4	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.6	m ²	16,2	21,50	348,30
2.5.2.5	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.7	m ²	19,6	21,50	421,40
2.5.2.6	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.10	m ²	4	21,50	86,00
2.5.2.7	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.11	m ²	2,2	21,50	47,30
2.5.2.8	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.12	m ²	24	21,50	516,00
2.5.2.9	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.13.1	m ²	39	21,50	838,50
2.5.2. 10	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.14	m ²	17	21,50	365,50
2.5.2. 11	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.21	m ²	1,9	21,50	40,85
2.5.2. 12	Horizontalus ženklinimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.22	m ²	4,4	21,50	94,60

2.5.2. 13	Horizontalus ženklėjimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.23	m ²	5	21,50	107,50
2.5.2.14	Horizontalus ženklėjimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.24	m ²	1,2	21,50	25,80
2.5.2. 15	Horizontalus ženklėjimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.25	m ²	8	21,50	172,00
2.5.2. 16	Horizontalus ženklėjimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.27	m ²	5,8	21,50	124,70
2.5.3 Greičio mažinimo priemonės					
2.5.3.1	Dangos nufrezavimas, išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (10,5 t, 4 m ³)	m ²	104	2,45	254,80
2.5.3.2	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS h=0,04 m	m ²	104	11,52	1 198,08
2.5.3.3	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS h=0,04 m	m ²	104	13,58	1 412,32
2.5.4 Mažoji architektūra					
2.5.4.1	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	7	558,27	3 907,89
2.5.4.2	Suoliukų įrengimas	vnt.	7	445,36	3 117,52
2.5.4.3	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	2	356,81	713,62
2.5.4.4	Autobusų laukimo paviljonų įrengimas	vnt.	1	10 827,57	10 827,57
Viso Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai					32 242,20
2.6 Baigiamieji darbai					
2.6.1	Dirvožemio užpylimas ir užsėjimas veja	m ²	5097	3,20	16 310,40
2.6.2	Medžių pasodinimas ir įtvirtinimas pririšant prie medinių kuolų. Liepa mažalapė (Tilia cordata "Rancho"). Aukštis 2,5-3,0 m. Kamieno apimtis (1,0 m aukštyje) 12-15 cm	vnt.	80	512,00	40 960,00
2.6.3	Apsaugos nuo šaknų praaugimo įrengimas (Root barrier arba analogas)	m ²	320	10,00	3 200,00
Viso Baigiamieji darbai					60 470,40
Viso, Eur be PVM					1 121 798,89

Projektų valdymo vadovė
Rima Šunkūnaitė

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Dalius Pečiulis

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
Romas Batackas

LOKALINĖ SĄMATA

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas (VN dalis)

III darbu etapas Pk5+99,68 - Pk17+36,16

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina	Suma
	Lietaus nuotekų tinklai III etapas (nuo Laisvės g.)				
1.	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje (įskaitant žemės darbus), pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui.	m	302	26,40	7 972,80
2.	Tas pats, DN 250 mm skersmens	m	422	31,06	13 107,32
3.	Tas pats, DN 315 mm skersmens	m	516,5	34,41	17 772,77
4.	Naujų plastikinių d600 mm apžiūros šulinių, 1,50 - 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniais adapteriais, betoniniais atraminiais žiedais, kinetėmis ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui (įskaitant žemės darbus).	vnt	37	850,47	31 467,39
5.	Tas pats 2,00 - 3,00 m gylio	vnt	26	909,99	23 659,74
6.	600 mm skersmens, plaukiojančio tipo, rakinami šulinių dangčiai su visomis reikalingomis jungtimis (D 400). Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt	30	407,13	12 213,90
7.	Lietaus (bordiūrinė) surinkimo grotelė, kelusis ketus, automatinis užraktas, su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt	33	471,42	15 556,86
8.	Naujų plastikinių lietaus surinkimo šulinių, d425 mm skersmens, 1,20 - 2,00 m gylio, su visomis reikalingomis jungtimis (dugnai, kinetės, gofruoti vamzdžiai, guminiai sandarinimo žiedai ir kt.) bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas ir pridavimas užsakovui (įskaitant žemės darbus).	vnt	9	384,00	3 456,00
9.	Tas pats 2,00 - 3,00 m gylio	vnt	10	510,30	5 103,00
10.	Kvadratinės ketinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas, išbandymas, pridavimas užsakovui.	vnt	19	206,00	3 914,00
11.	Tinklų nužymėjimo ženklai	vnt	30	50,00	1 500,00
12.	Lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir praplovimas be dezinfikavimo	m	1240,5	3,00	3 721,50
13.	Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas	m	1240,5	3,00	3 721,50
14.	Esamų komunikacijų šulinių dangčių keitimas	vnt	53	190,00	10 070,00
15.	Esamų šulinių pakėlimas iki projektuojamo žemės, gatvės, šaligatvio paviršiaus lygio (iki 0,20 cm)	vnt	53	80,00	4 240,00
	ŽEMĖS DARBAI TINKLŲ KLOJIMUI				
16.	Smėlis vamzdžių pagrindui	m ³	270	6,00	1 620,00
17.	Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą	m ³	950	6,00	5 700,00
	Viso, Eur be PVM				164 796,78

Projektų valdymo vadovė
Rima Širskūnaitė

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

TVIRTINU:

TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

Povilas Batavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas (ryšių dalis)

III darbų etapas Pk5+99,68 - Pk17+36,16

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina	Suma
Medžiagos					
1	Vamzdis PVC d100 storasienis (4,8 mm)	m	121	2,70	326,70
2	Vamzdis PVC d100	m	324	2,70	874,80
3	Remontinis surenkamas vamzdis d110	m	644	12,40	7 985,60
4	Šulinys RKŠ-2 dvipusis	vnt.	1	330,00	330,00
5	G/b blokelis šuliniui 120x200x400	vnt.	290	2,90	841,00
6	Perdanga RKŠ-3 2000x1240x120	vnt.	1	195,00	195,00
7	Dugnas RKŠ-3 2000x1240x120	vnt.	1	90,00	90,00
8	RKŠ-3 viršutinė dalis	vnt.	1	240,00	240,00
9	Šulinio liuko aukščio reguliavimo g/b žiedas	vnt.	21	15,00	315,00
10	Kronšteinas L=1000 mm	vnt.	4	20,00	80,00
11	Kronšteinas L=1300 mm	vnt.	8	24,00	192,00
12	Kabelio laikiklis (gembė) KKC-2	vnt.	10	4,00	40,00
13	Kabelio laikiklis (gembė) KKC-3	vnt.	20	4,50	90,00
14	Inkarinis varžtas	vnt.	30	3,00	90,00
15	Konsolinis (gembės) varžtas	vnt.	24	3,00	72,00
16	Liuko tvirtinimo varžtas	vnt.	32	3,00	96,00
17	Lengvo tipo liuko komplektas	vnt.	15	200,00	3 000,00
18	Liuko užraktas	vnt.	15	5,00	75,00
19	Reperis	vnt.	15	30,00	450,00
20	Reperio lentelė	vnt.	15	3,50	52,50
21	Kabelis KSPP 1x4x1.2	m	571	2,20	1 256,20
22	Kabelis VMOHBU 20x2x0.5	m	32	3,89	124,48
23	Kabelis VMOHBU 10x2x0.5	m	74	2,14	158,36
24	Kabelis PRPPM 1x2x1.2	m	164	0,51	83,64
25	Kabelio gyslių jungtis 10x2 lygiagrečiuojanti	vnt.	8	3,00	24,00
26	Kabelio gyslių jungtis 1x1.2	vnt.	78	0,30	23,40
27	Mova XAGA 500-55/12	vnt.	1	48,00	48,00
28	Mova XAGA 500-43/8	vnt.	15	42,00	630,00
29	Movos atšakojimo komplektas BOKT-5S	vnt.	2	12,00	24,00
30	Storų sienelių termofitinis vamzdelis 25/8-100	vnt.	15	6,00	90,00
31	Komutavimo spintos korpusas	vnt.	1	215,00	215,00
32	Įžeminimo komplektas	vnt.	1	40,00	40,00
33	Kabelio žymeklis	vnt.	12	0,40	4,80
34	Kabelio tvirtinimo dirželiai	vnt.	16	0,20	3,20
Darbai					
1	Tranšėjos kasimas (plotis iki 1,0 m) prie veikiančių įrenginių	m	104	11,00	1 144,00
2	Tranšėjos kasimas (plotis iki 0,5 m) prie veikiančių įrenginių	m	606	9,00	5 454,00
3	Tranšėjos užpylimas (plotis iki 1,0 m)	m	104	2,00	208,00
4	Tranšėjos užpylimas (plotis iki 0,5 m)	m	606	1,50	909,00
5	4 kanalų ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas su smėlio paklotu	m	126	10,00	1 260,00
6	2 kanalų ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas su smėlio paklotu	m	167	6,00	1 002,00
7	1 kanalo ryšių kanalizacijos vamzdžių įrengimas su smėlio paklotu	m	160	4,40	704,00
8	Angų į šulinius iškirtimas pirmam vamzdžiui	vnt.	12	8,00	96,00
9	Angų į šulinius iškirtimas sekantiems vamzdžiams	vnt.	43	4,00	172,00
10	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.	54	4,00	216,00
11	Surenkamų remontinių vamzdžių ant esamų kabelių įrengimas	m	566	4,80	2 716,80
12	Ryšių spintos demontavimas (tinkamos naudoti)	vnt.	1	80,00	80,00
13	Ryšių spintos įrengimas	vnt.	1	220,00	220,00
14	Ryšių kanalizacijos vamzdžio ardymas	m	516	3,20	1 651,20
15	Duobės šuliniui RKŠ-3 kasimas prie veikiančių įrenginių, 9,6 m3	vnt.	1	160,00	160,00

16	Šulinio RKŠ-3 įrengimas iš g/b blokelių	vnt.	1	600,00	600,00
17	Šulinio RKŠ-3 viršutinės dalies atkasimas, 9,6 m3	vnt.	1	80,00	80,00
18	Šulinio RKŠ-3 viršutinės dalies demontavimas	vnt.	1	80,00	80,00
19	Šulinio RKŠ-3 sienos pjovimas (g/b 10 cm storio)	m	5,6	14,00	78,40
20	Šulinio RKŠ-3 viršutinės dalies įrengimas	vnt.	1	180,00	180,00
21	Šulinio RKŠ-3 užpylimas, 11,4 m3	vnt.	2	60,00	120,00
22	Šulinio RKŠ-3 atkasimas prie veikiančių įrenginių, 5,7 m3	vnt.	1	160,00	160,00
23	Šulinio RKŠ-3 demontavimas prie veikiančių įrenginių	vnt.	1	180,00	180,00
24	Duobės RKŠ-3 užpylimas, 9,6 m3	vnt.	1	90,00	90,00
25	Duobės šuliniui RKŠ-2 kasimas prie veikiančių įrenginių, 6,1 m3	vnt.	1	140,00	140,00
26	Šulinio RKŠ-2 įrengimas	vnt.	1	280,00	280,00
27	Šulinio RKŠ-2 užpylimas, 3,9 m3	vnt.	1	40,00	40,00
28	Šulinio RKŠ-2 atkasimas prie veikiančių įrenginių, 3,9 m3	vnt.	1	60,00	60,00
29	Šulinio RKŠ-2 demontavimas prie veikiančių įrenginių	vnt.	1	140,00	140,00
30	Duobės RKŠ-2 užpylimas, 6,1 m3	vnt.	1	40,00	40,00
31	Šulinio RKŠ-1 atkasimas prie veikiančių įrenginių, 1,8 m3	vnt.	3	100,00	300,00
32	Šulinio RKŠ-1 demontavimas prie veikiančių įrenginių	vnt.	3	100,00	300,00
33	Šulinio RKŠ-1 įrengimas iš g/b blokelių	vnt.	3	340,00	1 020,00
34	Šulinio RKŠ-1 užpylimas, 1,8 m3	vnt.	3	30,00	90,00
35	Šulinio liuko ardymas	vnt.	10	20,00	200,00
36	Šulinio liuko įrengimas	vnt.	10	60,00	600,00
37	Kabelių sutvarkymas šulinyje	m	115	1,80	207,00
38	Vamzdžių įvadų į šulinius hermetizavimas	vnt.	44	4,00	176,00
39	Šulinio žymėjimo ženkle (reperio) įrengimas	vnt.	15	28,00	420,00
40	Statybinio laužo išvežimas	t	9	24,00	216,00
41	Grunto išvežimas	m3	9,5	16,00	152,00
42	Kabelio iki 1 kg/m įtraukimas į kanalą	m	200	1,80	360,00
43	Kabelio tiesimas tranšejoje	m	628	1,60	1 004,80
44	Movos 30x2 įrengimas be ryšio nutraukimo (2 pirštų)	vnt.	1	75,00	75,00
45	Movos 20x2 įrengimas be ryšio nutraukimo	vnt.	1	50,00	50,00
46	Movos 10x2 įrengimas be ryšio nutraukimo	vnt.	3	40,00	120,00
47	Movos 1x4 įrengimas	vnt.	12	18,00	216,00
48	Movos 1x2 įrengimas	vnt.	15	16,00	240,00
49	Kabelio 10x2 išmontavimas iš plinto	vnt.	2	6,00	12,00
50	Kabelio 10x2 sumontavimas į plintą	vnt.	2	12,00	24,00
51	Kabelio 1x2 išmontavimas iš plinto	vnt.	1	2,00	2,00
52	Kabelio 1x2 sumontavimas į plintą	vnt.	1	4,00	4,00
53	Kabelio 20x2 izoliacijos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
54	Kabelio 20x2 šleifo varžos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
55	Kabelio 20x2 talpos matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
56	Kabelio 20x2 darbinio slopinimo matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
57	Kabelio 20x2 pereinamojo slopinimo artimajame gale matavimas	vnt.	2	25,00	50,00
58	Kabelio 10x2 izoliacijos matavimas	vnt.	3	20,00	60,00
59	Kabelio 10x2 šleifo varžos matavimas	vnt.	3	20,00	60,00
60	Kabelio 10x2 talpos matavimas	vnt.	3	20,00	60,00
61	Kabelio 10x2 darbinio slopinimo matavimas	vnt.	3	20,00	60,00
62	Kabelio 10x2 pereinamojo slopinimo artimajame gale matavimas	vnt.	3	20,00	60,00
63	Kabelio 1x4 izoliacijos matavimas	vnt.	6	10,00	60,00
64	Kabelio 1x4 šleifo varžos matavimas	vnt.	6	10,00	60,00
65	Kabelio 1x4 talpos matavimas	vnt.	6	10,00	60,00
66	Kabelio 1x4 darbinio slopinimo matavimas	vnt.	6	10,00	60,00
67	Kabelio 1x4 pereinamojo slopinimo artimajame gale matavimas	vnt.	6	10,00	60,00
68	Kabelio 1x2 izoliacijos matavimas	vnt.	8	8,00	64,00
69	Kabelio 1x2 šleifo varžos matavimas	vnt.	8	8,00	64,00
70	Kabelio 1x2 talpos matavimas	vnt.	8	8,00	64,00
71	Kabelio 1x2 darbinio slopinimo matavimas	vnt.	8	8,00	64,00
72	Kabelio numeravimas šulinyje	vnt.	12	2,00	24,00
Viso, Eur be PVM					43 340,88

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas (lauko apšvietimo tinklų dalis)

III darbų etapas Pk5+99,68 - Pk17+36,16

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina	Suma
	Medžiagos				
1	Cinkuota atrama h-8,6m su vienguba gembe 1,5x1,5m ir pamatu (9,5 m. aukščio virš žemės)	kompl.	39	330,00	12 870,00
2	Cinkuota atrama h-6,5m su pamatu (dažyta)	kompl.	3	200,00	600,00
3	Kronšteinas-laikiklis prie apšvietimo atramos papildomo šviestuvo montavimui	vnt	1	91,11	91,11
4	Šviestuvai LED 89W	vnt	39	210,00	8 190,00
5	Kryptinis pėsčiųjų perėjų šviestuvai LED 90W	vnt	4	210,00	840,00
6	Gnybtai SV	vnt	42	15,00	630,00
7	Dežutė su 1F6A aut. jungikliu	kompl.	41	5,00	205,00
8	Dežutė su dviem 1F6A aut. jungikliais	kompl.	1	10,00	10,00
9	Signalinė juosta KABELIS	m	1379	0,30	413,70
10	Vamzdis PE d-63	m	1379	1,30	1 792,70
11	Kabelis Al. 4x35	m	1576	3,30	5 200,80
12	Kabelis Al. 4x16	m	61	1,80	109,80
13	Kabelis Cu 3x1,5	m	418	0,60	250,80
14	Galinė mova 4x16 kabeliui	vnt	6	3,20	19,20
15	Galinė mova 4x35 kabeliui	vnt	80	3,80	304,00
16	Jungiamoji mova 4x35 kabeliui	vnt	2	25,00	50,00
17	Sandarinio puto	l	9	3,00	27,00
18	Žolių sėklos	kg	0,25	12,00	3,00
19	Įžeminimo laidininkas įžeminimo prijungimui	m	84	1,60	134,40
20	Įžeminimo strypas cinkuotas L-1,5m	vnt	126	14,00	1 764,00
	Demontavimo darbai				
1	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas	vnt	21	21,00	441,00
2	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0,33	500,00	165,00
3	0,38 kV OL laidų iki 35 mm ² skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	1,68	81,00	136,08
4	Metalinių atramų, traversų, medinių detalių, būgnų su laidais ir trosais pakrovimas arba iškrovimas OL traseje	t	5,91	10,00	59,10
5	Metalinių atramų konstrukcijų, gelžbetonio atramų traversų pervežimas nuo objekto sandėlio iki OL piketų 1 km atstumu	t	5,91	7,00	41,37
6	Kiekvienam papildomam kilometrui prie normatyvų N33-410, N33-411 pridėti	t	29,55	2,00	59,10
	Atramų - šviestuvų montavimo darbai				
1	Pamatų montavimas	vnt	42	20,00	840,00
2	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose	vnt.	42	70,00	2 940,00
3	Cinkuotų gėmbių montavimas	vnt.	40	30,00	1 200,00
4	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	43	63,00	2 709,00
5	Paleidimo - reguliavimo įtaisų skydelių montavimas, tvirtinant prie atramos	vnt.	42	15,00	630,00
6	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido įtraukimas	100m	4,18	68,00	284,24
7	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	42	30,00	1 260,00

8	Įžeminimo plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	0,42	450,00	189,00
9	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	42	20,00	840,00
10	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	43	15,00	645,00
11	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	1,68	270,00	453,60
Apšvietimo kabelinės linijos					
1	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,929	950,00	882,55
2	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,929	300,00	278,70
3	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,398	6 000,00	2 388,00
4	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,398	2 500,00	995,00
5	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	13,79	240,00	3 309,60
6	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100m	13,79	400,00	5 516,00
7	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,379	50,00	68,95
8	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	100m	2,58	400,00	1 032,00
9	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	86	3,00	258,00
10	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	2	10,00	20,00
11	Iki 100 mm skersmens vamzdžių galų užsandarinimas	vnt	88	4,00	352,00
12	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	44	4,00	176,00
13	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	grandinė	1	15,00	15,00
14	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,84	100,00	84,00
15	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m ²	0,415	120,00	49,80
16	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	0,332	200,00	66,40
17	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m ²	0,12	500,00	60,00
Viso, Eur be PVM					61 950,00

Projektų valdymo vadovė
Rima Šinkūnaitė



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo III etapo darbų statybos rangos sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. PL23-SUT/R-86
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. BT6-01-614
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 17:14
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-27 17:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07 - 2027-03-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Batavičius Vykdomasis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 08:28
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-29 00:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-25 15:21 - 2028-05-23 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 08:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-29 00:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 12:35 - 2024-12-19 12:35
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Gailiūnienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 09:47
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-28 09:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-13 16:41 - 2028-06-11 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų programa.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įkainotų veiklų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas	Elpako v.20230726.1

elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-24 nuorašą suformavo Garčinskaitė Jūratė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-