

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _____

2023 m. rugsėjo _____ d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas **188774975**, kurios registruota buveinė yra **Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas **Arūno Valintėlio**, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 26 d. potvarkį Nr. MP-51 „Dėl Arūno Valintėlio skyrimo eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – **Užsakovas**), ir **Uždaroji akcinė bendrovė „MELINGOS“ KELIAI**, juridinio asmens kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus, (toliau – **Rangovas**), ir toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techniniame darbo projekte, ir kiti darbai, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data (sutarties 4.1 papunktis).
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. papunkčiu.
- 1.5 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9 **Pakeitimas** – Techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio darbo projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10 **Techninis darbo projektas** (toliau – **Projektas**) – parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 1.11 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.12 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.13 **Rangovo personalas** – visi Statybietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.14 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.15 **Statybos užbaigimo aktas ir (ar) Deklaracija apie statybos užbaigimą** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.16 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir pasirašomas Statybos užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija.
- 1.17 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.

- 1.18 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.19 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti, arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), bet ne ilgiau kaip 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos įskaitant apmokėjimo ir pratęsimo terminus.
- 1.20 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.21 **Projekto klaida** – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti:
 a) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 b) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.22 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.23 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.24 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1 **Sutarties dalykas yra – P. Mažylio gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimą Kupiškio m., Kupiškio r. sav. (toliau – Darbai).**

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti kapitalinio remonto Darbus vadovaujantis UAB „URBAN LINE“ parengtu P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Kupiškio m., Kupiškio r. sav., techniniu darbo projektu Nr. UL-21-0223 (toliau – Projektas). Tiekėjas privalės parengti išpildomąją nuotrauką, parengti (patikslinti) kadastrinę bylą su patikra, perduoti perkančiajai organizacijai pabaigtų darbų dokumentaciją visus reikalingus matavimus, išbandymus, defektų ištaisymus ir kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas ir objektą galima eksploatuoti.

Rangovas iki 2023 m. gruodžio 1 d. turi atlikti darbų ne mažiau kaip už - 150 000,00 Eur su PVM.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

Sutarties vykdymas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis ir Užsakovo biudžeto lėšomis.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis darbo projektas: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, darbų kiekių žiniaraščiai;
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.5. Darbų perdavimo priėmimo aktas;
 - 3.2.6. Statyb vietės priėmimo – perdavimo aktas;
 - 3.2.7. Rangovo pasiūlymas.
 - 3.2.8. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų

darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami).

- 3.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytas išimtis neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Darbų atlikimo terminai	6.1.	Kapitalinio remonto darbai turi būti atlikti per 20 mėnesių nuo statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	2 mėnesių
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 proc. Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1.	5 proc. nuo sutarties darbų kainos be PVM.
Sutarties kaina,	9.1.	825 080,20 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 20 centų)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	143195,74 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai 74 centai)
Mokėjimų terminai	9.6.	Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, Užsakovas apmoka Rangovui sumą, pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 proc. laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. **Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.** Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
- 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
- 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Projekte, kaip nustatyta 1.21 papunktyje, išskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.1 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įsk. Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. Darbų faktinių kiekių svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekių, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiame papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.
- 5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie

reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

- 5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.21. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
 - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
 - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- 5.22. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka
- 5.23. Jeigu Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateikti Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.
- 5.25. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus, Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.
- 5.26. Rangovas atlikdamas darbus turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiavėčiais įrodymais.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminai yra 3.4 papunktyje, nurodyti mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo dienos – (*Kapitalinio remonto darbai per 20 mėnesių nuo statyb vietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos*). Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Rangovas užbaigęs Statinio statybos darbus atlieka ir patikslina statinių kadastrinius duomenis. Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigto Statinio statybos užbaigimo procedūrą vykdymą pagal LR norminių dokumentų reikalavimus, ir pateikia statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktų reikalavimais, paruošia visos su Statinio statyba susijusios dokumentacijos perdavimo Užsakovui aktus. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi statybos darbai, ištaisyti defektai, parengta kadastrinių matavimų byla, pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas ir Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai (Statybos užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija apie statybos užbaigimą) pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatytus reikalavimus.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 2. papildomos projektavimo paslaugos be kurių negalima užbaigti Sutarties;
 3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (ne dėl Rangovo kaltės);
 4. trečiųjų šalių įtaka;
 5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
 8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
 11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
- Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti.

Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Rangovas **ne vėliau kaip per 10 dienų** nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. **Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje.** Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. apimti Sutarties galiojimo terminą. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
 - 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą ir (ar) deklaraciją apie statybos užbaigimą.
- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:
- 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti.
 - 8.2.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte sutartą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui
- 8.3. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), surašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi pirkimo būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų Darbų apimtį.
Sutarties kaina yra **825 080,20 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 20 centų), iš kurių PVM sudaro 143 195,74 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai 74 centai)**. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, taikant Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 (TAR, 2017-06-28, Nr. 10886). Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
- 9.4.3. Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E. sąskaita“. Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.
- 9.5. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.
- 9.6. Už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.8.1 pagal 10.3 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
- 1) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma;
 - 2) pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius, arba
 - 3) išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - 4) panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.
 - 5) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės a) už Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – Rekomendacijos) numatytą resursų poreikį ir nustatytas kainas arba b) už bendrą vidutinę rinkos kainą, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo

patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama Rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų ir keistinių Darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainos skaičiuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \times \frac{(S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (geodezinių nuotraukų, kadastro bylų sudarymas ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos jeigu Valstybės duomenų agentūrą (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - Indeksas), „Keliai ir gatvės“, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 % per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė nei sutarties įsigaliojimo diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų perdavimo-priėmimo akto pagal Sutartį sudarymo diena.

9.8.4. Susitarimas dėl kainos perskaičiavimo įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties vertę.

9.8.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti

kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

9.8.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo.

9.8.7. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.8.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95)

9.8.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiuro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiuro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

- Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

- Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

- Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiame pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiuro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas

- laikomas esminių, kai dėl jo
- 10.3.2. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtis.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 11.3. Rangovo papildomas garantinis terminas 2 metais ilgesnis nei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16, 212.1 punkte nustatytas 3 metų garantinis terminas.
- Rangovas savo sąskaita turi ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant aukščiau nurodytam papildomam garantiniam laikotarpiui. Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto gavimo, turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt

eurų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašę nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
 - 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
 - 12.6.1. per 91 dieną nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
 - 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
 - 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
 - 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.
- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklos turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.
 - 15.1.1. Pasirašius Sutartį nuo Darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:
 - 15.1.1.1. Rangovas: Statybos vadovas Deividas Pranka, tel. (8 620) 73160, el. p. deividas@melingoskeliai.lt
 - 15.1.1.2. Užsakovas: Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Justas Baciūška, tel. (8 459) 35 515, el. p. justas.baciuska@kupiskis.lt.
 - 15.1.1.3. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Rita Daliūnienė, tel. (8 459) 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiskis.lt.
 - 15.1.1.4. Sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai (subtiekejai) – UAB „LIGAJA“, Žvalgų g. 8, Vilnius, tel. (8 618) 81 632, el. p. info@ligaja.lt
- 15.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir Šalių pasirašyta el. parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas: 188774975;

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „MELINGOS“ KELIAI
Juridinio asmens kodas 167600971
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – <i>[pavadinimas]</i>, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – <i>[pavadinimas]</i> Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas: 1. 2.	
Priedai: 1. Statybvietės ribų brėžinys; 2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.	
Rangovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____
Užsakovo atstovas _____	
Parašas: _____	Data _____

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir *[Užsakovo pavadinimas]*, atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta *[sutarties pavadinimas, sudarymo data]* sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus *[Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu]*, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per *[nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų]* dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

ĮKAINOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
DĖL P. MAŽYLIO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRAVIMOS KUPIŠKIO M., KUPIŠKIO R. SAV., DARBŲ PIRKIMO

Etapo Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM												Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM
		[Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]												[Pildo rangovas]
		2023 m.			2024									
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	
1.	Gatvės kapitalinio remonto darbai													
1.1	Paruošiamieji ir ardymo darbai							29517,30						29517,3
1.2.	Žemės sankasos įrengimo darbai		24448,25											24448,25
1.3.	Dangų konstrukcijų rengimo darbai		25000,00						100000,00	100000,00	146464,29			371464,29
1.4.	Eismo organizavimo darbai											8000,00	8357,85	16357,85
1.5.	Želdinių įrengimo darbai								5669,89					5669,89
1.6.	Kiti darbai										5963,05			5963,05
2.	Pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinio remonto darbai													
2.1.	Žemės sankasos įrengimo darbai	17486,10												17486,1
2.2.	Dangų konstrukcijų rengimo darbai		20000,00					48337,67	43346,77					111684,44
2.3.	Eismo organizavimo darbai											907,30		907,3
2.4.	Kiti darbai								5423,90					5423,9
3.	Lietaus vandens tinklo rekonstrukcijos darbai	27503,40												27503,4
4.	Elektros apšvietimo tinklų kapitalinis remontas	5000,00	10000,00						20000,00	5000,00	23458,69			63458,69

5.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastro bylų parengimas											2000,00	2000,00
Suma be PVM:													681884,46
PVM 21 proc. suma:													143195,74
BENDRA SUMA su PVM:													825080,20

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi, techninėje specifikacijoje (projekte) numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Įkainotas veiklų sąrašas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas: „P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Kupiškio m., Kupiškio r. sav. techninis darbo projektas“.

Statybos vieta: Kupiškio m. P. Mažylio gatvė.

Statytojas: Kupiškio rajono savivaldybė.

Užsakovas: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

1. Kupiškio m. P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo darbus atlikti pagal P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Kupiškio m., Kupiškio r. sav. techninį darbo projektą Nr. RS-2022-05 (toliau – Projektas).

2. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pasirašant sutartį turės pateikti pasiūlytai kainai atitinkančias lokalines sąmatas.

3. Tiekėjas privalo įvertinti visus Projekto sprendinius ir darbų apimtis. Jeigu Projekte tiekėjas aptinka darbų, kurie jo manymu yra neįvertinti darbų kiekių ir sąnaudų žiniaraščiuose, tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

4. Tiekėjas, atlikęs darbus turės parengti Kupiškio m. P. Mažylio gatvės ir lietaus nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylas.

5. Tiekėjas, vadovaudamasis Kelių saugumo audito tvarkos aprašo reikalavimais, turės sudaryti palankias sąlygas audito grupei atlikti auditą prieš pat užbaigiant kelio darbus.

6. Dėl Projekto Susisiekimo dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Nr. 1 (32 psl.) atsiradusios techninės klaidos, patiksliname Sąnaudų kiekių žiniaraščio 2.1.12 eilutę ir išdėstome ją taip:

2.1.12	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio derlingo dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu (medžių sodinimas)	TS 02	m ²	18,0	
--------	--	-------	----------------	------	--

PRIDEDAMA. P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo Kupiškio m., Kupiškio r. sav. techninis darbo projektas Nr. 2022-05, 5 bylos {*pateikiamos atskiruose failuose: „1.BD.pdf“; „2.S.pdf“; „3.VN.pdf“; „4.E.pdf“; „5.SO.pdf“*}.

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas

Rengėjas:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas

Justas Baciūška



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai, Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 167600971, PVM kodas LT676009716,
tel. 8 383 51254, faks. 8 383 51483, el.p. info@melingoskeliai.lt, atsiskaitomoji sąskaita LT497300010002550856, AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL P. MAŽYLIO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO KUPIŠKIO M., KUPIŠKIO R. SAV.
DARBŲ PIRKIMO**

2023-08-25

(Data)

Molėtai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „MELINGOS“ KELIAI
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gediminas Pranskūnas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	167600971
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	AB bankas Swedbank, b.k. 73000, a.s. LT497300010002550856
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	LT676009716
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	+370 383 51254
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių fakso numeriai/	-
El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/	info@melingoskeliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis atviro pirkimo dokumentuose.

1. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina Eur (be PVM)
1.	Gatvės kapitalinio remonto darbai	453420,63
2.	Pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinio remonto darbai	135501,74
3.	Lietaus vandens tinklo rekonstrukcijos darbai	27503,40
4.	Elektros apšvietimo tinklų kapitalinis remontas	63458,69
5.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos ir kadastro bylų parengimas	2000,00

Suma be PVM:	681884,46
PVM 21 proc.:	143195,74
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:	825080,20

Bendra pasiūlymo kaina be PVM: 681884,46 Eur (Šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai keturiasdešimt šeši centai).

PVM: 143195,74 Eur (Vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki eurai septyniasdešimt keturi centai).

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: 825080,20 Eur (Aštuoni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų dvidešimt centų).

Pastaba: kainos pasiūlyme nurodomos matematiškai apvalinant iki dviejų skaičių po kablelio. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Kartu su šiuo pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 8 priedą „Įkainotas veiklų sąrašas“ bei pasiūlymo kaina turi atitikti įkainoto veiklų sąrašo sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per informacinę sistemą „E.sąskaita“, išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2. Rodiklis pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijaus (T) balams apskaičiuoti:

Kriterijus	Kriterijaus reikšmės rodiklis (įrašo tiekėjas)
Kriterijus (T) – papildomas garantinis terminas.	2 metai (įrašyti papildomos garantijos laiką metais (sveikais skaičiais))

3. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus (subteikėjus)*:

3.1. kurių pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį.

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Dokumentai, patvirtinantys subrangovo teisę vykdyti jam priskirtus darbus
1	UAB „LIGAJA“	Elektros apšvietimo tinklų kapitalinio remonto darbai	Įmonės kvalifikacijos atestatas, specialisto kvalifikacijos atestatas

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

3.2. kurių pajėgumais nebus remiamasi:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Dokumentai, patvirtinantys subrangovo teisę vykdyti jam priskirtus darbus

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento pavadinimas CVP IS lange
1.	EBVPD	28
2.	Įkainuotas veiklų sąrašas	2
3.	Ketinimų protokolai	1
4.	Tiekėjo deklaracija	2

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta
-	-	-

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Direktorius Gediminas Pranskūnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.
Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2023-08- Nr.VP2-

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, vykdydama viešąjį darbų pirkimą „P. Mažylio gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimą Kupiškio m., Kupiškio r. sav.“, Nr. 682941 skelbiamos apklausos būdu, CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą, teikia tokį atsakymą:

Klausimas. „Ar atlikti geologiniai tyrinėjimai, prašome pridėti hidrogeologijos išvadas.“
(tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Vadovaujantis STR 1.04.02:20116 "Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai" 39 punkto nuostatomis, projektiniai geologiniai tyrinėjimai atliekami ypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą; rekonstruojant; kapitaliai remontuojant (kai keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus; neypatinguosiuose statiniuose – vykdant naują statybą, atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus. Šiuo projektu numatyti gatvės kapitalinio remonto sprendiniai, kuriais įrengiamas (atnaujinamas) gatvės važiuojamosios dalies dėvimasis asfalto sluoksnis ant esamos dangos konstrukcijos. Esama gatvės žemės sankasa neliečiama. Todėl, atsižvelgiant į kapitalinio remonto darbų apimtį ir teisės aktų reikalavimus, inžineriniai geologiniai tyrinėjimai šiai gatvei yra neprivalomi. Užsakovas pritarė projekto sprendiniams.

Informuojame, kad paaiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus).

Viešųjų pirkimų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Aukštikalnienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-10 Nr. VP2-167 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Aukštikalnienė Vedėjo pavaduotojas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-10 13:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 10:23 - 2023-11-10 10:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-10 nuorašą suformavo Rasa Aukštikalnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35 500, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.
Skyriaus duomenys: tel.: (8 459) 35 700, 35701, 35495, el. p. arunas.valintelis@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2023-08-18 Nr.VP2-

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija, vykdydama viešąjį darbų pirkimą Nr. 682941 „P. Mažylio gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimą Kupiškio m., Kupiškio r. sav.“ atviro (supaprastinto) konkurso būdu, CVP IS priemonėmis gavusi tiekėjo paklausimą, teikia tokį atsakymą:

Klausimas. „*Prašome patikslinti ir patvirtinti ar atitinka žiniaraštyje pateikti kiekiai kelio dangos ženklinimui? Pagal mūsų skaičiavimus brėžinyje projektuojamai dangai, jie yra didesni.*“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Pagal perkančiosios organizacijos turimus duomenis, žiniaraštyje pateikti horizontaliojo ženklinimo kiekiai turėtų atitikti projektinius sprendinius. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Rangovas turi vadovautis visa pateikta Projekto informacija (aiškinamaisiais raštais, techninėmis specifikacijomis, brėžiniais ir pan.).

Informuojame, kad paaiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus).

Viešųjų pirkimų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Aukštikalnienė

Rita Daliūnienė, tel. (8 459) 35 614, el. p. rita.daliuniene@kupiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-18 Nr. VP2-177 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Aukštikalnienė Vedėjo pavaduotojas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-18 12:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 10:23 - 2023-11-10 10:23
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-18 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Objektas:

P. Mažylio g. kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas Kupiškio m., Kupiškio r. sav.

825 080,20 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Gatvė paruošiamieji darbai						
1	Konk. įkain.	Medžių persodinimas	vnt.	10	117,88	1178,80
2	Konk. įkain.	Metalinės tvoros perstatymas	m	23	61,64	1417,72
3	Konk. įkain.	Ženklių išardymas	vnt.	14	12,21	170,94
4	Konk. įkain.	Gatvės bortų ardymas	m	1415	1,66	2348,90
5	Konk. įkain.	Vejos bortų ardymas	m	1293	1,33	1719,69
6	Konk. įkain.	Betono dangų ardymas	m ²	2042	2,21	4512,82
7	Konk. įkain.	Asfalto dangų frezavimas	m ²	2585	2,23	5764,55
8	Konk. įkain.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	1073	11,56	12403,88
Iš viso už skyrių Gatvė paruošiamieji darbai						29517,30
Skyrius Gatvė žemės sankasos įrengimas						
9	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(Augalinis)	1000 m ³	0,39	4477,17	1746,10
10	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(išvežimas)	1000 m ³	1,206	6168,19	7438,84
11	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Pylimų formavimas	1000 m ³	0,103	8270,17	851,83
12	Konk. įkain.	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas	1000 m ²	1,877	193,23	362,69
13	Konk. įkain.	Grunto sutankinimas savaeigiais volais	100 m ³	6,57	17,34	113,92
14	Konk. įkain.	Plotų planiravimas	1000 m ²	2,608	1742,01	4543,16
15	Konk. įkain.	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(juodžemio paskleidimas mechanizuotai)	1000 m ³	0,206	32372,34	6668,70
16	Konk. įkain.	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m ²	26,08	104,41	2723,01
Iš viso už skyrių Gatvė žemės sankasos įrengimas						24448,25
Skyrius Gatvė dangų konstrukcija						
17	Konk. įkain.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių	100 m ³	1,87	2818,93	5271,40
18	Konk. įkain.	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas(storis 20 cm,	100 m ²	3,33	1291,53	4300,79
19	Konk. įkain.	AC 22 PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 10 cm storio	100 m ²	5,26	2929,82	15410,85
20	Konk. įkain.	Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	1000 m ²	5,251	581,34	3052,62
21	Konk. įkain.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t. M2	10,502	578,16	6071,84
22	Konk. įkain.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu	t	696	92,74	64547,04
23	Konk. įkain.	AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 4 cm storio	100 m ²	47,25	1138,73	53804,99
24	Konk. įkain.	AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 4 cm	100 m ²	3	1760,39	5281,17
25	Konk. įkain.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas	m	713	2,22	1582,86
26	Konk. įkain.	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	1360	2,59	3522,40
27	Konk. įkain.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza ir šiukšlių išvežimas(iškylioji sankryža)	100 m ²	4,37	315,29	1377,82
28	Konk. įkain.	Dangų valymas(iškylioji sankryža)	t. M2	0,437	453,59	198,22
29	Konk. įkain.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija(iškylioji sankryža)	t. M2	0,437	750,59	328,01
30	Konk. įkain.	AC 22 PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 6 cm storio(iškylioji sankryža)	100 m ²	4,37	1725,57	7540,74
31	Konk. įkain.	AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 4 cm storio(iškylioji sankryža)	100 m ²	4,37	1473,91	6440,99
32	Konk. įkain.	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 59.00	100m ²	13,63	1056,58	14401,19
33	Konk. įkain.	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20.00 cm)	100m ²	13,63	632,45	8620,29
34	Konk. įkain.	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3	100m ²	13,63	95,45	1300,98
35	Konk. įkain.	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m ²	128,2	359,03	46027,65
36	Konk. įkain.	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m ²	8,1	431,88	3498,23
37	Konk. įkain.	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 19.00	100m ²	6,99	340,25	2378,35
38	Konk. įkain.	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 15.00 cm)	100m ²	6,99	474,35	3315,71
39	Konk. įkain.	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3	100m ²	6,99	95,46	667,27
40	Konk. įkain.	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m ²	67	359,03	24055,01
41	Konk. įkain.	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m ²	2,9	480,46	1393,33
42	Konk. įkain.	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X300 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO	100m	15,17	3627,10	55023,11
43	Konk. įkain.	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X220 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO	100m	5,11	3517,83	17976,11
44	Konk. įkain.	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm	100m	6,82	2063,83	14075,32
45	Konk. įkain.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	21	177,93	3736,53
46	Konk. įkain.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	42	93,36	3921,12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
47	Konk. įkain.	Kelio dangos ženklavimas	m2	82	106,10	8700,20
48	Konk. įkain.	Sodinimo vietų lapuočių medžių sodinukams paruošimas	10 vnt.	1,8	120,35	216,63
49	Konk. įkain.	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	1,8	3029,59	5453,26
50	Konk. įkain.	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotu vamzdžių klojimas tranšėjose (apgaubimas)	100 m	0,82	2670,34	2189,68
51	Konk. įkain.	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas lengvo tipo	vnt.	3	353,79	1061,37
52	Konk. įkain.	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas sunkaus tipo	vnt.	5	542,40	2712,00
Iš viso už skyrių Gatvė dangų konstrukcija						399455,08
Skyrius Pėsčiųjų takas žemės darbai						
53	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje (Augalinis)	1000 m3	0,194	4477,17	868,57
54	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje (išvežimas)	1000 m3	0,781	6168,19	4817,36
55	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Pylimų formavimas	1000 m3	0,09	8270,17	744,32
56	Konk. įkain.	Iškasy dugno ir pylimų viršaus planiravimas	1000 m2	2,321	193,23	448,49
57	Konk. įkain.	Grunto sutankinimas savaeigiais volais	100 m3	8,13	17,34	140,97
58	Konk. įkain.	Plotų planiravimas	1000 m2	1,676	1742,01	2919,61
59	Konk. įkain.	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas	1000 m3	0,168	34396,33	5778,58
60	Konk. įkain.	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	16,8	105,25	1768,20
Iš viso už skyrių Pėsčiųjų takas žemės darbai						17486,10
Skyrius Pėsčiųjų takas dangos konstrukcijos įrengimas						
61	Konk. įkain.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių	100 m3	5,11	2374,65	12134,46
62	Konk. įkain.	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm,	100 m2	19,34	903,60	17475,62
63	Konk. įkain.	Pagrindo finalinis lyginimas, prieš asfaltavimą	100 m2	19,34	303,90	5877,43
64	Konk. įkain.	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 8 cm storio	100 m2	19,02	2464,57	46876,12
65	Konk. įkain.	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS SIŪLES UŽPILANT CEMENTO SKIEDINIŲ	10 m2	3,2	913,88	2924,42
66	Konk. įkain.	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 80x200mm	100m	12,79	2063,83	26396,39
67	Konk. įkain.	Kelio ženklų viengtelių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	3	177,94	533,82
68	Konk. įkain.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viengtelių atramų rankiniu būdu	vnt.	4	93,37	373,48
69	Konk. įkain.	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas sunkaus tipo	vnt.	10	542,39	5423,90
Iš viso už skyrių Pėsčiųjų takas dangos konstrukcijos įrengimas						118015,64
Skyrius Lietaus kanalizacijos įrengimas						
70	Konk. įkain.	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,15	11851,73	1777,76
71	Konk. įkain.	Pagrindų po vamzdiniais įrengimas, pagrindai smėlis	km	0,15	430,89	64,63
72	Konk. įkain.	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	km	0,15	2585,26	387,79
73	Konk. įkain.	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	km	0,15	4486,96	673,04
74	Konk. įkain.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	km	0,15	2228,02	334,20
75	Konk. įkain.	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	1,5	4642,61	6963,92
76	Konk. įkain.	Pagalbinės medžiagos. Mova. Alkūnė. Trišakis	kompl.	1	436,18	436,18
77	Konk. įkain.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	1358,39	1358,39
78	Konk. įkain.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	1	2169,97	2169,97
79	Konk. įkain.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	11	751,63	8267,93
80	Konk. įkain.	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas	vnt.	4	610,18	2440,72
81	Konk. įkain.	Perkritimo d=200, įrengimas	vnt.	1	49,61	49,61
82	Konk. įkain.	Vandentiekio kapos paaukštinimas	vnt.	14	61,38	859,32
83	Konk. įkain.	Esamos lietaus kanalizacijos demontavimas	kompl.	1	902,53	902,53
84	Konk. įkain.	Šulinio žymėjimo ženklų pakeitimas	vnt.	11	74,31	817,41
Iš viso už skyrių Lietaus kanalizacijos įrengimas						27503,40
Skyrius Išpildomosios dokumentacijos parengimas						
85	Konk. įkain.	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt.	1	1000,00	1000,00
86	Konk. įkain.	Kadastrinės bylos parengimas	vnt.	1	1000,00	1000,00
Iš viso už skyrių Lietaus kanalizacijos įrengimas						2000,00
Skyrius Gatvės apšvietimas						
87	Konk. įkain.	Metalinė cinkuota atrama, 6,0 m aukščio virš žemės	vnt	29	200,00	5800,00
88	Konk. įkain.	Metalinė cinkuota atrama, 8,5 m aukščio virš žemės	vnt	3	270,00	810,00
89	Konk. įkain.	Gelžbetoninis pamatas 6,5 m aukščio apšvietimo atramoms	vnt	29	89,00	2581,00
90	Konk. įkain.	Gelžbetoninis pamatas 9,1 m aukščio apšvietimo atramoms	vnt	3	89,00	267,00
91	Konk. įkain.	Vienguba užmaunama ant atramos gembė 1 x 1 m	vnt	9	66,00	594,00
92	Konk. įkain.	Vienguba užmaunama ant atramos gembė 1,5 x 2 m	vnt	2	89,00	178,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
93	Konk. įkain.	Vienguba tvirtinama prie atramos gembė 1 x 1 m	vnt	2	56,00	112,00
94	Konk. įkain.	Dviguba užmaunama ant atramos gembė 1 x 1 m	vnt	20	96,00	1920,00
95	Konk. įkain.	Triguba užmaunama ant atramos gembė 1 x 1 m	vnt	1	247,00	247,00
96	Konk. įkain.	1F/C6A automatinis jungiklis	vnt	56	3,54	198,24
97	Konk. įkain.	Šviestuvai su LED šviesos šaltiniais 19,6W/3000lm, IP66, IK09, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų	vnt	23	195,00	4485,00
98	Konk. įkain.	Šviestuvai su LED šviesos šaltiniai 58W/9400lm, IP66, IK09, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų	vnt	11	240,00	2640,00
99	Konk. įkain.	Šviestuvai su LED šviesos šaltiniai 66W/11000lm, IP66, IK09, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų	vnt	20	243,00	4860,00
100	Konk. įkain.	Šviestuvai su LED šviesos šaltiniai 80W/13000lm, IP66, IK09, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų	vnt	2	243,00	486,00
101	Konk. įkain.	Galinė mova kabeliui 4x10-35 mm²	vnt	65	6,60	429,00
102	Konk. įkain.	El. kabelis Al 4x25 mm² tarp apšvietimo atramų	m	1370	4,00	5480,00
103	Konk. įkain.	Kontaktinė kabelių sujungimo rinklė apšvietimo atramos viduje	vnt	32	22,90	732,80
104	Konk. įkain.	El. kabelis Cu 3x1,5 mm² atramos viduje nuo kontaktinės rinklės iki šviestuvo	m	398	0,79	314,42
105	Konk. įkain.	Apsauginis vamzdis Ø 75 mm, 750N, atsparus UV spinduliams	m	1286	2,06	2649,16
106	Konk. įkain.	Apsauginis vamzdis Ø 75 mm, 1250N, atsparus UV spinduliams	m	84	6,00	504,00
107	Konk. įkain.	Ižeminimo komplektas ne daugiau 30 Ω apšvietimo atramoms	kompl	32	66,00	2112,00
108	Konk. įkain.	Signalinė juosta	m	1370	0,15	205,50
109	Konk. įkain.	Esamame el. skyde „AVS“ magnetinis kontaktorius	vnt	2	50,00	100,00
110	Konk. įkain.	Apšvietimo atramų statymas	vnt	32	54,60	1747,20
111	Konk. įkain.	Gembių montavimas	vnt	34	23,50	799,00
112	Konk. įkain.	Šviestuvų montavimas	vnt	56	54,20	3035,20
113	Konk. įkain.	1F/C6A automatinio jungiklio montavimas	vnt	56	7,18	402,08
114	Konk. įkain.	Tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu	m	150	6,50	975,00
115	Konk. įkain.	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	150	2,90	435,00
116	Konk. įkain.	Tranšėjų kabeliams kasimas mechanizuotu būdu	m	1220	1,85	2257,00
117	Konk. įkain.	Tranšėjų kabeliams užpylimas mechanizuotu būdu	m	1220	1,00	1220,00
118	Konk. įkain.	Vamzdžio Ø75 mm montavimas tranšėjoje	m	1370	2,80	3836,00
119	Konk. įkain.	Kabelio tiesimas į sumontuotus vamzdžius	m	1370	2,56	3507,20
120	Konk. įkain.	Kabelio tiesimas konstrukcijomis, apšvietimo atramos viduje	m	398	2,08	827,84
121	Konk. įkain.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdžio	m	1370	0,10	137,00
122	Konk. įkain.	Galinių movų montavimas	vnt	65	16,97	1103,05
123	Konk. įkain.	Kontaktinių rinklių montavimas atramoje	vnt	32	19,00	608,00
124	Konk. įkain.	Gelžbetoninio pamato atramai montavimas į gruntą	vnt	32	76,00	2432,00
125	Konk. įkain.	Ižeminimo kontūro 30 Ω įrengimas	kompl	32	65,00	2080,00
126	Konk. įkain.	Magnetinio kontaktoriaus pakeitimas esamame el. skyde „AVS“	vnt	2	36,00	72,00
127	Konk. įkain.	Kabelių varžos matavimas	kompl	1	230,00	230,00
128	Konk. įkain.	Kontaktinių sujungimų varžos matavimas	kompl	1	50,00	50,00
Iš viso už skyrių Gatvės apšvietimas						63458,69
PVM						681 884,46 €
21%						143 195,74 €
Iš viso #2						825 080,20 €

Sudarė:

Statybos vadovas
 Žygimantas Zarembe
 Atestato Nr. 34174




DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATYBOS RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-19 Nr. B5-435 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Valintėlis Laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-18 16:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-18 17:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-18 17:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Daliūnienė Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-19 08:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-19 08:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-07 15:16 - 2028-07-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2_Įkainotas veiklų sąrašas-s0822.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija_P_Mažylio_gatvė_Ranga_II.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1_Pasiūlymas.PDF
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-08-10 Informacija tiekėjams (dėl paklausimo).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-08-18 Informacija tiekėjams (dėl paklausimo).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	P.Mažylio sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230908.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-19 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-