

MS-253

PAPILDOMAS SUSITARIMAS MS-253
PRIE 2023-08-07 RANGOS SUTARTIES NR. MS-207

2023 m. rugsėjo 25 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – **Administracija**), atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Kekytės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Hidrotechniniai statiniai“**, atstovaujama bendrovės statybos darbų vadovo Henriko Baranausko, veikiančio pagal 2023 m. vasario 1 d. įgaliojimą, (toliau – **Rangovas**), toliau tekste kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2023-08-07 sudarė **Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbų** statybos rangos sutartį Nr. MS-207 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti projekto „**Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbus**“ (toliau – **Darbai**) ir perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bendra sutarties vertė **be PVM 4 616,90 Eur** (keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų 90 centų), **su PVM – 5 586,45 Eur** (penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai 45 centai);

b) Rangovas 2023-09-15 raštu Nr. 38 „Dėl Palnosų tvenkinio užtvankos remonto darbų“ kreipėsi į Užsakovą, prašydamas patvirtinti keičiamus darbus – suremontuoti žemutinio bjefo antgalį, nekeičiant Sutartyje patvirtintos darbų kainos. Rangovas nurodo, kad Sutarties Techninėje specifikacijoje aiškiai ir nedviprasmiškai numatytų remonto ir priežiūros darbų dėl Palnosų tvenkinio užtvankos ant Kerbeso upelio: 1) plyšių pro kuriuos sunkiasi vanduo atkapojimas, 2) šachtos paviršių valymas kvarciniu smėliu bei 3) hidrotechninių statinių monolitinio betono konstrukcijų betonavimas (taurai, ramsčiai, skydai, atramos, kitos sienutės) nėra galimybės atlikti, nes yra per didelis vandens pritekėjimas (situacija pasikeitė dėl iškritusių kritulių, hidrologinės situacijos) ir reikalinga pažeminti tvenkinio vandens lygį bent 0,5 metro (būtų reikalinga gauti leidimą pažeminti vandens lygį). Vykdamas Darbus, nustatyta, kad žemutiniame bjefe esančio perteklinės vandens pralaidos ištekėjimo antgalio būklė patenkinama: antgalis apsamanojęs, sujungimo siūlės aprtrupėjusios, paviršiuje matyti armatūra, kuri pažeista korozijos. Delsiant atlikti darbus, atviros metalo konstrukcijos dar labiau būtų pažeidžiamos korozijos. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes Rangovas mano, kad Sutartyje ir jos prieduose nurodyti darbai šiuo metu nėra įvykdomi, tačiau žolių, samanų pašalinimas nuo perteklinės vandens pralaidos antgalio, bei antgalio remontas specialiais mišiniais yra įvykdomi ir, laikytini keičiamais darbais, kuriuos Rangovas sutinka atlikti nekeičiant darbų kainos.

c) 2023-09-14 posėdžiavusi komisija nutarė:

- Pasikeitus Sutarties darbų apimčiai, sutvarkyti perteklinės vandens pralaidos antgalį nuvalant samanas, užtaisant remontiniais mišiniais atvirą korozijos židinį.

- remiantis LR Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, sudarant papildomą susitarimą „Dėl papildomų darbų“.

d) Sutarties vykdymo eigoje iškilo poreikis keičiamų Darbų, kurių vertė nekeičia pradinės pirkimo sutarties vertės.

Vadovaudamosios:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio, bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.

b) LR VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta LR VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje;

c) Sutarties 9.1–9.6 punktais.

Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Nevykdyti darbų, nurodytų Rangovo pateiktoje „Nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje“. Nevykdytinų darbų vertė 516,57 Eur (penki šimtai šešiolika eurų 57 ct.) be PVM, 625,05 Eur (šeši šimtai dvidešimt penki eurai 5 ct.).

2. Rangovo pateiktoje „Nevykdomų darbų lokalinėje sąmatoje“ nurodytus darbus pakeisti darbais nurodytais Rangovo pateiktoje „Papildomų darbų lokalinė sąmatoje. Papildomų darbų vertė 516,57 Eur (penki šimtai šešiolika eurų 57 ct.) be PVM, 625,05 Eur (šeši šimtai dvidešimt penki eurai 5 ct.).

3. Sutarties vertė ir kaina nurodyta Sutarties 3.2 punkte nesikeičia.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

5. Už papildomus darbus bus apmokėta Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.

7. Šis Susitarimas ir Sutartis turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

8. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

10. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

11. Prie Susitarimo pridedama, kaip neatskiriama šio Susitarimo dalis:

10.1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

10.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Įstaigos kodas 167371234,

a/s LT95 4010 0407 0011 0916,

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844

El. paštas administracija@mazeikiai.lt

Rangovas:

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai

Įmonės kodas 166636338,

a/s LT70 7300 0100 7582 1059,

AB Swedbank bankas

Tel. (8 443) 77977, +370 698 79026

El. paštas: kzilenas@gmail.com

Administracijos direktorė

Jolanta Kekytė



A.V.

(parašas)

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

Henrikas Baranauskas



A.V.

(parašas)

Žemės ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė
Milda Šukienė

Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vladas Narmontas

2

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Česlė Ramanauskaitė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Jonita Baltinė