

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2023-02-14 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS A. - ŽEMAITĖS G. - J. BASANAČIAUS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-557

2023 m. rugsėjo d.
Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama finansų ir ekonomikos direktorės, laikinai vykdančios generalinio direktoriaus funkcijas Audronės Čepulienės, veikiančios vadovaujantis 2023-08-21 AB „Šiaulių energija“ valdybos sprendimu (protokolo Nr. 12), ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens registracijos kodas 145098473, toliau vadinama Rangovu, generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023-02-14 Šilumos perdavimo tinklų Turgaus a. - Žemaitės g. - J. Basanavičiaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-557, toliau vadinamos Sutartimi:

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2023-06-08 Rangovas ir Užsakovas sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2023-02-14 Šilumos perdavimo tinklų Turgaus a. - Žemaitės g. - J. Basanavičiaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-557, kuriuo susitarė stabdyti Sutarties 3.1.3 punkte nurodytų įsipareigojimų vykdymą nuo 2023-05-11, šioms atkarpoms: nuo ŠK2219-29 iki I (išskyrus 12 m nuo ŠK2219-29 link I); nuo I iki C; nuo C iki Žemaitės g. 71; nuo C iki ŠK2251-8; nuo ŠK2251-8 iki ŠK2251-10; nuo ŠK2251-10 iki J. Basanavičiaus g. 18A; nuo ŠK2251-10 iki F (išskyrus 36 m nuo F link ŠK2251-10); nuo ŠK2251-8 iki H; nuo ŠK2251-6 iki Maironio g.;
- 2) Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2023-06-20 raštu „Dėl šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo Turgaus a. – J. Basanavičiaus g. – Žemaitės g. kvartale techninių projektavimo sąlygų“ Nr. S-2383 nurodė reikalavimus, kuriuos turi atitikti atstatyta važiuojamosios dalies danga;
- 3) 2023-08-22 Rangovas ir Užsakovas sudarė papildomą susitarimą Nr. 2, kuriuo atnaujino sustabdytą sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
- 4) Rangovas 2023-09-08 raštu Nr. GPS09/08 „Dėl sutarties vykdymo“ informavo Užsakovą apie aplinkybes trukdančias tinkamai ir laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pateikė informaciją kokių priemonių ėmėsi, kad užtikrintų kuo sklandesnį Sutarties vykdymą;
- 5) vykdant Sutartį dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos reikalavimo iškilo papildomų darbų poreikis, kurio darbų vertė yra 75900,45 (septyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai eurų ir 45 cent) Eur be PVM, tai sudaro 8,49 (aštuoni ir 49 šimtosios) proc. pradinės Sutarties vertės, t. y. bendra pakeitimų vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės;
- 6) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
- 7) tai, kad šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės, nesuteikia Rangovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;

ir vadovaudamosi Sutarties 13.2 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 papunkčiais, Šalys susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 3.1.4 ir 3.1.5 punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1.4. vamzdinių montavimo pabaiga, šilumos energijos tiekimas iš Pietinės katilinės – ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d.

3.1.5. gerbūvio atstatymo pabaiga – ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 8 d.“.

2. Pakeisti Sutarties 4.4 punktą ir išdėtyti jį taip:

„4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 970 344,45 (devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 45 cnt), PVM (21 proc.): 203 772, 33 (du šimtai trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 33 cnt), viso su PVM: 1 174 116, 78 (vienas milijonas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas šešiolika eurų ir 78 cnt).“

3. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus pagal pridedamą sąmatą (4 priedas) ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 8 d. ir ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti atnaujintą darbų vykdymo grafiką.

4. Rangovas patvirtina, kad supranta, jog Sutarties 3.1.6 punkte numatytas galutinis visų Darbų atlikimo terminas Užsakovui turi esminės reikšmės, o šis Sutarties 3.1.4 ir 3.1.5 punktuose numatytų tarpinių Darbų atlikimo terminų pakeitimas nedaro įtakos galutiniam Darbų atlikimo terminui ir Rangovas negalės remtis šiame Susitarime nurodytomis aplinkybėmis, jei pažeis bet kurį Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.

7. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.

8. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.

9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus, kai sudaromas elektroninėmis priemonėmis.

10. Susitarimas jo sudarymo metu turi šiuos priedus:

10.1. 1 priedas – 2023-06-20 raštas „Dėl šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo Turgaus a. – J. Basanavičiaus g. – Žemaitės g. kvartale techninių projektavimo sąlygų“ Nr. S-2383;

10.2. 2 priedas – 2023-07-21 raštas „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. SD-1610;

10.3. 3 priedas – 2023-07-28 raštas „Dėl sutarties Nr. PS-544 darbų atlikimo terminų“ Nr. M/SR/23-141;

10.4. 4 priedas – papildomų darbų sąmata.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

AB „Šiaulių energija“

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 12 00

Faksas (8 41) 54 03 07

A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599

AB Šiaulių bankas, b. k. 71800

PVM mokėtojo kodas LT453585811

Juridinio asmens kodas 245358580

Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120

info@senergija.lt

www.senergija.lt

Registro duomenų tvarkytojas:

VĮ Registrų centro Šiaulių filialo

Juridinis asmenų registras

Finansų ir ekonomikos direktorė, laikinai vykdanči
generalinio direktoriaus funkcijas

Audronė Čepulienė

RANGOVAS

UAB „Akmens takas“

Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai

Tel. 865256897

A. s. LT78 7044 0600 0222 7851

AB SEB bankas, b. k. 70440

PVM mokėtojo kodas LT450984716

Juridinio asmens kodas 145098473

at.konkursai@gmail.com

Registro duomenų tvarkytojas:

Registro duomenų tvarkytojas:

VĮ Registrų centro Šiaulių filialo

Juridinis asmenų registras

Generalinis direktorius

Donatas Undžys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akmens takas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2023-02-14 sutarties PS-557
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-26 Nr. PS-693
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Finansų ir ekonomikos direktorė laikinai vykdanči generalinio direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 08:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DONATAS,UNDŽYS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 13:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-28 15:27 - 2028-03-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-26 14:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-04 18:01 - 2026-05-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	0293_001.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230918.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-26 14:00
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-