

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5
PRIE 2022 M. LIEPOS 15 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-850

2023 m. _____ d.

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ ir AS „A.C.B.“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Transporto infrastruktūros statyba“, juridinio asmens kodas 305620410, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 161, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Pipiro, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutarties 1.5. punktą, AS „A.C.B.“, juridinio asmens kodas 40003095713, kurios registruota buveinė yra Zapniekkalna g. 21A, Ryga, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. liepos 15 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-850 „Krašto kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 0,710 iki 2,134 km kapitalinis remontas, įrengiant takus“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r è:

1. 1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo akte Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų suma be PVM yra 1 481,50 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 50 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 311,12 Eur (trys šimtai vienuolika eurų, 12 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra 1 792,62 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 62 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“
R. Kalantos g. 161
LT-52315 Kaunas
Juridinio asmens kodas 305620410
PVM mokėtojo kodas LT100013386212
Telefonas 8 698 78438
El. paštas: tistatyba@tistatyba.lt
A.s. LT30 4010 0510 0543 2826
Luminor bank AS
UAB

„Transporto infrastruktūros statyba“
Direktorius

Kastytis Pipiras

A.V.