

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2022-05-25 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. SU-89 „TRANSPORTO
PASKIRTIES PASTATO, VILNIAUS G. 56, ŠALČININKAI, KAPITALINIS
REMONTAS“ TERMINO PRATĖSIMO

2022 m. gruodžio mėn. 23 d.
Šalčininkai

UAB „JARAKS“ (toliau - Rangovas), atstovaujama direktorės Česlavos Voitechovič, veikiančios pagal įmonės įstatus,

ir

UAB „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktorės Teresos Butrimovič, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-05-25 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. SU-89 „Transporto paskirties pastato, Vilniaus g. 56, Šalčininkai, kapitalinis remontas“ (toliau - Sutartis).

B. Darbų atlikimo terminas yra iki 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. Darbų atlikimo termino pratęsimas 60 dienų numatytas Sutarties 6.4.2. punkte, pagal kurį Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis.

C. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, Rangovas 2022-12-22 raštu Nr. 12/22 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ nurodė, kad 2022 m. liepos 25 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1, kuriuo šalys susitarė įsigyti papildomus darbus. Dėl papildomų darbų būtinybės buvo tikslinami techninis ir darbo projektai. Papildomų darbų atlikimas uždelsė kitų pagal Sutartį numatytų statybos rangos darbų atlikimą. Be to, visuotinai žinoma, kad dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis, stringa tiekimo grandinės ir vėluoja užsakytos statybinės medžiagos

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pratęsti Sutarties 3.4 punkte numatytą darbų atlikimo terminą iki 2023 m. kovo 1 d.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

2.2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.3. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. 2022-12-22 Rangovo prašymo „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. 12/22 kopija, 1 lapas;

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

UAB „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ
PARKAS“,
Adresas: Vilniaus g.56, LT-17116,
Šalčininkai, Vilniaus apskritis

Rangovas:

UAB „JARAKS“
Įstaigos kodas 175027592
PVM mokėtojo kodas LT100001044414
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kodas: 174919318 ir PVM kodas: LT
749193113

A/S sąskaitos Nr. 684010044400070187

Banko pavadinimas: Luminor

Tel. +37065667230

El. paštas: info@bustur.lt

Gerviškių k., LT-17146 Šalčininkų r.

A.s. Nr. LT354010044400277391


Banko pavadinimas: Luminor Bank AS Lietuvos
skyrius

tel./faksas: (8 380) 51 970

mob.: +37060611214

El. paštas: info@jaraks.lt

Direktorė Teresa Butrimovič



Direktorė Česlava Voitechovič



UAB „JARAKS“

Juridinio asmens kodas 175027592; PVM mokėtojo kodas LT100001044414; buveinė: Gerviškių km., Šalčininkų r. sav., duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,
Tel. +370 606 11214; faksas +370 380 51970

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“

2022-12-22 Nr. 12/22

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO


Vykdomame transporto paskirties pastato, Vilniaus g. 56, Šalčininkai, kapitalinio remonto darbus pagal UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ pasirašytą statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). Rangos darbai vykdomi pagal parengtą techninį projektą Nr. 20.012-TP „Transporto paskirties pastato, Vilniaus g. 56, Šalčininkai, kapitalinio remonto projektas“, patvirtintą UAB „Šalčininkų autobusų parkas“, į. k. 174919318 direktorės 2021-04-20 įsakymu Nr. S-34 (toliau – Techninis projektas).

Darbų atlikimo terminas yra iki 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 60 dienų. Darbų atlikimo termino pratęsimas numatytas Sutarties 6.4.2. punkte, pagal kurį Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis. Vadovaujantis Sutarties 10.1.4. punktu, užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti bet kurį papildomą darbą, įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.

Sutarties 10.6. punkte įtvirtinta, kad jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrindai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

Pažymime, kad 2022 m. liepos 25 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1, kuriuo šalys susitarė įsigyti papildomus darbus. Dėl papildomų darbų būtinybės buvo tikslinamas techninis projektas ir darbo projektas. Papildomų darbų atlikimas uždelsė kitų pagal Sutartį numatytų statybos rangos darbų atlikimą. Be to, visuotinai žinoma, kad dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis, stringa tiekimo grandinės ir vėluoja užsakytos statybinės medžiagos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, ir vadovaujantis Sutarties 6.4.2. punktu, prašome Jūsų pratęsti Darbų atlikimo terminą 60 dienų, t.y. iki 2023 m. kovo 1 dienos imtinai.

Direktore



Česlava Voitechovič