

(Pirkimo sutarties projektas)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _____

Tauragė, 2023 m. lapkričio d.

Tauragės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188737457, kurios buveinė yra Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas),
UAB „Jurmelsta“ juridinio asmens kodas 158257064, kurio buveinė yra Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas, direktoriaus Albinas Kiršis (toliau – Rangovas), toliau kartu Šalys, o atskirai – Šalis), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techniniame darbo projekte, Sutarties 1 priede ir kiti darbai bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui, t. y. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3 **Darbų grupės (etapų) vertės** – fiksuotos Sutartyje numatytų Darbų vertės, nurodytos Veiklų sąrašė.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu.
- 1.5 **Darbų pradžia** – Statybietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.6 **Darbų užduotis** – dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai/patalpų planai, techninės specifikacijos, darbų aprašymas bei sąnaudų kiekių žiniaraščiai (jeigu pateikiami) ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma (jeigu įmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 1.7 **Darbų užduoties klaida** – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti
 - (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatus ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal 1.6 punktą.
- 1.8 **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.9 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

- 1.10 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.11 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.12 **Pakeitimas** – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.13 **Pradinės sutarties vertė** – Sutarties 3.4 punkte nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį.
- 1.14 **Techninis darbo projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – **Projektas**).
- 1.15 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.16 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.17 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.18 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statybos darbai atliekami pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.19 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius arba deklaracija apie statybos užbaigimą.
- 1.20 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.
- 1.21 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.22 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.23 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo..
- 1.24 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.25 **Projekto klaida** – Projekto sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)

(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.26 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.27 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas, nurodytas Sutarties priede „Veiklų sąrašas“.

1.28 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: **Tauragės miesto Žaliosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos kapitalinio remonto darbus** bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Perkančioji organizacija įsipareigoja sudaryti Tiekėjui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
- 3.2.2. Techninė specifikacija;
- 3.2.3. Techninis darbo projektas;
- 3.2.4. Rangovo pasiūlymas;
- 3.2.5. Veiklų sąrašas;
- 3.2.6. Subrangovų sąrašas;
- 3.2.7. Rangovo pateikti įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su atskirų darbų įkainiais;
- 3.2.8. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinės sutarties vertė	1.13	567 194,82 Eur <i>penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 82 centai.</i>
Užsakovo skiriamas asmuo	4.3	Asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą:
Darbų atlikimo terminas	6.1.	12 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	Netaikoma
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,03 % nuo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną pradelstą dieną.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas	7.2	5 proc. nuo Sutarties kainos, t. y. <i>34 315,27 trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiolika eurų 27 centai.</i>
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1	686 305,73 Eur <i>šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penki eurai 73 centai.</i>
iš kurių PVM sudaro	9.1.	119 110,91 Eur <i>vienas šimtas devyniolika tūkstančių šimtas dešimt eurų 91centas</i>
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3.	nėra
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3.	nėra
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1.	-
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2.	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,03 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.5 papunktyje nurodytą dienų skaičių, o Rangovas privalo Statybvietę perimti. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4 punktį.

- 4.2. Uždavovos turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.
- 4.3. Uždavovos yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje. Uždavovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.
- 4.4. Uždavovos privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Uždavovo kaltės.
- 4.5. Uždavovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.5.1. Uždavovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Uždavovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.
- 4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uždavovos privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos¹ III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

- 5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 5.9.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
- 5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkusių darbo santykiams). Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalą tokia tvarka:

- 1) Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas priežastis personalo keitimui;
- 2) Pateikti duomenis apie numatomą naujai skirti personalą bei jo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kokių buvo reikalaujama pirkimo sąlygose;

¹ Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

3) Užsakovas gavęs informaciją apie Rangovo personalo keitimą ir visus su jo kvalifikacija bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina siūlomo personalo kvalifikaciją bei patirtį ir priima sprendimą dėl personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą.

Užsakovui priėmus sprendimą dėl Rangovo personalo tinkamumo, Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą dėl jo pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

Rangovas, atlikdamas Darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (pripažįstami lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Kiti lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai turi patvirtinanti, kad taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus).

Sutarties vykdymo metu Užsakovui paprašius Rangovas per 5 darbo dienas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas atlikdamas Darbus taiko nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.“

- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą. Jei Užsakovas sutinka su Subrangovų pasitelkimu/pakeitimu, tai Subrangovų pasitelkimas/pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui dienos.
- Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.23. Jeigu Projekte ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties Elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios ESDŽ pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens

identifikavimą. Asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais.

- 5.25. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki Darbų pabaigos. Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniais santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dienų ar mėnesių skaičius nuo Darbo pradžios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus Užsakovui. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti Veiklų sąrašą Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklų sąrašė pateiktą vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.2 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 9 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

- 6.6. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statyb vietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų, o apie tokių delspinigių išskaičiavimą Rangovas yra informuojamas raštu. Delspinigiai skaičiuojami nepriklausomai nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo taikymo. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties

įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau nei numatyta Darbų atlikimo termino pabaiga, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, nurodytus Sutarties 12.3.1, 12.3.2 papunkčiuose, Užsakovas, nepriklausomai nuo to, ar priėmė sprendimą nutraukti Sutartį ar ne, turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu bei reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atlyginimo.

- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu gavimo, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą 3.4 papunktyje nurodytai sumai.

- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

- 7.5. Jei Rangovas šio skyriaus 7.1 ir 7.3 punktuose nustatytu terminu nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

Rangovas, kartu pateikia užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

- 8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 14 dienų privalo:
- 8.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
arba
 - 8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.
- 8.5. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) bei Užsakovui bus perduoti visi su statybos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 punkte, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.

Užsakovas privalo mokėti Rangovui:

9.7.

9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.8.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.

9.9.1. pagal 10.2 punktą įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės,

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

- 9.9.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{(1 + \frac{T_S}{100})}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

- 9.9.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio.

- 9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių motyvuotu rašytiniu prašymu. Šalis, inicijuojanti kainos perskaičiavimą, privalo pateikti tinkamus įrodymus, duomenis, pagrindžiančius Sutartyje nurodytų aplinkybių, suteikiančių teisę keisti Sutarties kainą, egzistavimą. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

- 9.9.3.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „statiniai – keliai ir gatvės“ reikšmė pakinta daugiau kaip 0,50 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį.

- 9.9.3.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties sudarymo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

9.9.3.4. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 7.1 punktą). Prie susitarimo turi būti pridėti šios Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašyti priedai: kainos perskaičiavimą pagrindžiantys dokumentai, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiantys dokumentai ir kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

9.9.3.5. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus ir išlaidų apmokėjimo pažymas (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų ir išlaidų apmokėjimo pažymų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą ir išlaidų apmokėjimo pažymą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto ir išlaidų apmokėjimo pažymos pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.

9.9.3.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius.

9.9.3.7. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.9.3.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

9.9.3.9. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šio arba kitų papunkčio nuostatas bet kuris kainų kilimas arba kritimas kompensuojami ne visada, tai turi būti laikoma, kad į Sutarties kainą jau yra įtrauktos sumos, skirtos padengti kitiems nenumatytiems kainų kilimams arba kritimams.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.11. Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti įkainotus sąnaudų kiekių žiniaraščius su atskirų darbų įkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminarūs, skirti tik apmokėjimo pagrįstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo, įsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartį įkainiui apskaičiuoti, jeigu tai leidžia Metodika ir Sutarties sąlygos. Pateikiamų įkainotų sąnaudų žiniaraščiuose įtraukti darbai savo turiniu turi atitikti Veiklų sąrašo darbų grupėse (etapuose) nurodytus darbus ir jų apimtis.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

- 10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
- 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
- 10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- 10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomas sudėtimi Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

- 10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu
- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
 - 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo
 - pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtis.
- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
 - 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliam nurodymams aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Užbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio priverolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trijų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Darbų kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.4 papunktyje.
- 15.2. Rangovas turi užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą, t. y. kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negal būti suformuotas.
- 15.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai (abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios), arba pasirašyta elektroniniais parašais ir turi originalau dokumento galią. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti i bendrauti lietuvių kalba.
- 15.4. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms aiškus Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kai visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
- 15.4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VI Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s.

tel.: +370 700 11 220

el. paštas: savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas

tel., +370 447 70 080

el. paštas: sekretore@jurmelsta.lt

A. s.

AB

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

Data

A.V.

Direktorius

Albinas Kiršis

Parašas

Data

A.V.

TAURAGĖS MIESTO ŽALIOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Adresas: TAURAGĖS MIESTAS ŽALIOJI GATVĖ.

Statybos rūšis – KAPITALINIS REMONTAS.

Statinio paskirtis – SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVĖS).

Statinio kategorija – NEYPATINGASIS STATINYS.

Statybos darbai atliekami vadovaujantis techniniu darbo projektu – „ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS TECHINIS DARBO PROJEKTAS“.

Statinio projekto Nr.: PS22-23-TDP.

Ruožo ilgis – Žalioji g. 0,589 km, J. Basanavičiaus g. 0,017 km.

Važiuojamosios dalies plotis – 5,50 m.

Techninis darbo projektas parengtas 2023 metais.

Techninis darbo projektas pateikiamas atskirais failais (.pdf formatu).

Pagal Kapitalinio remonto TDP „Žalioji g., Tauragės m. (TR7580) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninis darbo projektas“ sąnaudų kiekių žiniaraštį apskaičiuoti ir įsivertinti.

1. Gatvės įrengimas Žalioji g. (iki PK 5+31) įeina šie punktai ir papunkčiai: Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG – 1.1; 1.2 (3660 m²); 1.3; 1.6; 1.7; 1.11 (100t); 2; 4; 6; 10.1 (1000 m); 10.2; 10.3; 10.4; 10.10; 11; 12; 13; 14; 16.

2. Žiedinės sankryžos ir Žaliosios g. (nuo 5+31) įrengimas įeina šie punktai ir papunkčiai: Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG – 1.2 (340 m²); 1.5; 1.11 (40t); 5; 9; 10.1 (63m); 10.5; 10.6; 10.7. (Įrengimo darbus galima pradėti nuo 2024 m.).

3. Takų ir nuovažų įrengimas įeina šie punktai ir papunkčiai: Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG – 1.4; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 (50t); 7; 8; 10.8; 10.9; 15.2.

4. Gatvių apšvietimas įeina: Projekto PS22-23-TDP-E Montavimo darbų žiniaraštis ir medžiagų žiniaraštis.

5. Paviršinių nuotekų tinklai įeina šie punktai ir papunkčiai: Projekto PS22-23-TDP-NS kiekių žiniaraštis ir PS22-23-TDP-BD.SMG - 3; 15.1; Projekto PS22-23-NS.

BENDROSIOS PASTABOS:

1. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar kt., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Techninio darbo projekte paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

3. Rengdamas pasiūlymą tiekėjas vadovaujasi techniniu darbo projektu.

4. Techniniame darbo projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

5. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi numatyti lėšas darbo brėžinių parengimui (jei reikia), konstrukcijų tyrimams (jei reikia), statinio konstrukcijoms, jų mazgams bei detalėms, kurių nėra ar jų sprendiniai nėra pakankamai detalizuoti techniniame darbo projekte ir kurie būtini tinkamam projekto įgyvendinimui (jei reikia).

6. Tiekėjas privalės atlikti darbų metu įrengtų požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas ir po statybos darbų užbaigimo parengti (atnaujinti) statinių (gatvių) kadastrines bylas.

7. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvertinti demontuotų šviestuvų su gembėmis pristatymą į Tauragės miesto seniūniją, jų nepažeidžiant ir nesugadinant.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**TAURAGĖS MIESTO ŽALIOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ
STATYBOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI**

2023-10-13 Nr.2-118

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Jurmelta“, 158257064
Tiekėjo kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	158257064
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kaina Eur be PVM
1.	<i>Gatvės įrengimas Žalioji g. (Iki PK 5+31)</i>	
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 1.1; 1.2 (3660 m ²); 1.3; 1.6; 1.7 1.11(100t)).	2312,58
1.2.	Žemės darbai	16986,96
1.3.	Asfalto dangos konstrukcijos Žaliojoje g. (Iki PK 5+31) įrengimo darbai	12919,80
1.4.	Iškiliųjų greičio mažinimo priemonių įrengimas	2489,92
1.5.	Bordūrų įrengimo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> - 10.1 (1000m); 10.2; 10.3; 10.4; 10.10;)	35077,83
1.6.	Kelio ženklų įrengimo darbai	3447,01
1.7.	Dangos ženklinimo įrengimo darbai	2716,18
1.8.	Esami inžineriniai tinklai	6068,94
1.9.	Apželdinimo darbai	51246,17
1.10.	Baigiamieji darbai	1237,01
2.	<i>Žiedinės sankryžos ir Žaliosios g. (Nuo 5+31) įrengimas</i>	
2.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 1.2(340 m ²); 1.5; 1.11(40t)).	484,45
2.2.	Asfalto dangos konstrukcijos žiedinėje sankryžoje ir Žaliojoje gatvėje nuo PK+31 įrengimo darbai	31136,16
2.3.	Granitinių trinkelų dangos konstrukcijos vidinėje žiedinės sankryžos saloje įrengimas	4830,16
2.4.	Bordūrų įrengimo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 10.1(63m); 10.5; 10.6; 10.7.	9695,40
3.	<i>Takų ir nuovažų įrengimas</i>	
3.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 1.4; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11 (50t)).	5354,93
3.2.	Bendro pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas	57102,96
3.3.	Betoninių trinkelų dangos konstrukcijos Žaliojoje g. įrengimas (šaligatvis, nuovažos)	40380,48
3.4.	Bordūrų įrengimo darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> –10.8; 10.9.)	30206,81
3.5.	Kiti darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 15.2.)	1795,28
4.	<i>Gatvių apšvietimas</i>	
4.1.	Elektrotechninė (gatvių apšvietimas)	60604,28
5.	<i>Paviršinių nuotiekų tinklai</i>	
5.1.	Konstruktinio drenažo įrengimo darbai (Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG-3)	12177,97
5.2.	Kiti darbai (<i>Projekto PS22-23-TDP-BD.SMG</i> – 15.1.)	311,58
5.3.	Nuotekų tinklai (Projekto PS22-23-NS)	62311,96

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kaina Eur be PVM
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM)	567194,82
	PVM /21/ % Eur	119110,91
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM)	686305,73

Bendra pasiūlymo kaina yra šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penki eurai, 73 ct [nurodoma suma žodžiais].

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____ [nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; garantinės priežiūros išlaidas.

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno **tiekėjų grupės partnerio** savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę:

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.

Lentelė pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.

Informacija apie žinomus subtiekiejus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekieviui, aprašymas	Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
1.	UAB „Nermeda“, įmonės kodas 179344451, Stoties g. 17, 72261 Tauragė	Elektrotechninė (gatvių apšvietimas)	73331,18	10,7%

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekiejus..

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekiejo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Nr.	Dokumentas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreiti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali
1.	Igaliojimas	Ne	
2.	Užpildytas EBVPD	Ne	

3.	Ketinių protokolai su UAB „Nermeda“	Ne	
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas	Ne	

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinė (gamybinė) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užtikrinami pasiūlymo galiojimą pateikiame

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas, suma 5000,00 Eur.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigu
pavadinimas)

(vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
“J U R M E L S T A”**

ĮGALIOJIMAS DĖL PASIŪLYMO PASIRAŠYMO

2023-10-02 Nr. 6

Įgalioju UAB “Jurmelsta”

atstovauti

UAB “Jurmelsta” viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB “Jurmelsta” vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai pat tvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus, skaičiuojant nuo jo sudarymo dienos.

Bendrovės direktorius

Albinas Kiršis



VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą												Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	
1.	Gatvės įrengimas Žalioji g. (Iki PK 5+31)	0	0	0	0	5	5	10	15	35	20	5	5	250802,40
2.	Žemės darbai Žiedinės sankryžos ir Žaliosios g. (Nuo 5+31) įrengimas	0	0	0	0	0	5	10	15	40	30	0	0	46146,17
3.	Takų ir nuovažų įrengimas	0	0	0	0	5	5	15	25	40	5	5	0	134840,46
4.	Gatvių apšvietimas	0	0	0	0	10	25	25	35	5	0	0	0	60604,28
5.	Paviršinių nuotekų tinklai	0	0	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	74801,51
		Suma be PVM:												567194,82
		PVM [21] %:												119110,91
		Bendra suma su PVM:												686305,73

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi [sutarties sudarymo data] Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), [bei papildomais susitarimais Nr. _____ (jeigu yra)], sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

Parašas

Užsakovas:

Rangovas:

Statybos rangos sutarties data ir numeris:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A**

Apmokėjimas už 20 __ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM [įrašyti]	Iš viso	Darbų vertė	PVM [įrašyti]	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas:

Užsakovas:

Atestato Nr.
..... d.

202.. m. mėn.

A. V.

Rangovas:

202.. m. mėn. d.

A. V.

*Lietuvos automobilių kelių direkcijos
kontroliuojantis asmuo:*

202.. m. mėn. d.

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Subrangovo pavadinimas	Subrangovo kontaktiniai duomenys	Subrangovo atstovas	Subrangovui perduodami įsipareigojimai
UAB "Nermeda"	nermeda.taurage@gmail.com Tel. nr. 8664 23784	Direktorė Santa Kairienė	Gatvių apšvietimas (elektrotechniniai darbai)

Kompleksas: 2023-09-26 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Objektas: 1 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Žiniaraštis: 1 GATVĖS ĮRENGIMAS ŽALIOJI G. (IKI PK5+31)

303 470,90 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skirius PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1	N57P-0126	Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,589	773,50	455,59
2	N57P-1122	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldozeriais hvid-15cm	t.m2	3,66	67,04	245,37
3	N46-165	Esamos asfalto dangos demontavimas	100m2	0,78	405,58	316,35
4	H18K-25 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0 S10=1,15)	Esamų kelio ženklų atramų demontavimas	vnt.	10	25,58	255,80
5	H18K-25 (S10=1,15)	Esamo kelio ženklo perkėlimas	vnt.	1	49,47	49,47
6	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	100	9,90	990,00
Iš viso už skyrių PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI						2312,58

Skirius ŽEMĖS DARBAI

7	MN1-20	Grunto kasimas	t. m3	2,678	1749,53	4685,24
8	N57P-1712	Iškasto grunto transportavimas	t. m3	2,678	2309,10	6183,77
9	N1-380	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	100m3	19,67	30,95	608,79
10	N57P-1508	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu	100m3	1,03	195,82	201,69
11	N1P-0902	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu	t.m2	6,557	682,40	4474,50
12	H10K-13 (S10=1,15)	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	t.m2	0,345	928,54	320,35
13	N57P-1712	Nepanaudoto dirvožemio išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t. m3	0,222	2309,10	512,62
Iš viso už skyrių ŽEMĖS DARBAI						16986,96

Skirius ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ŽALIOJOJE G. (IKI PK 5+31) ĮRENGIMO DARBAI

14	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas h - 0,25 m	m3	886	17,12	15168,32
15	H16K-105 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m	100 m2	28,12	936,42	26332,13
16	N27P-17-1	Kelio pagrindo - dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD h- 0,1m	100m2	28,52	3043,34	86796,06

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
17	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	6,69	138,01	923,29
Iš viso už skyrių ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJOS ŽALIOJOJE G. (IKI PK 5+31) ĮRENGIMO DARBAI						129219,80

Skyrius IŠKILIŲJŲ GREIČIO MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

18	H16K-402	Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza su pakrovimu, hvid - 0,026 m	100 m2	0,11	394,72	43,42
19	MN8-146	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	100m2	0,33	638,41	210,68
20	N27P-18-2	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 16 AS h - 0,06 m	100m2	0,33	2938,20	969,61
21	MN8-146	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	100m2	0,44	638,41	280,90
22	N27P-19-1	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 11 VS h - 0,04 m	100m2	0,44	2239,34	985,31
Iš viso už skyrių IŠKILIŲJŲ GREIČIO MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS						2489,92

Skyrius BORDIŲŲ ĮRENGIMO DARBAI

23	N57P-3601	Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	10	2892,26	28922,60
24	N57P-3601	Betoninių pareinamųjų gatvės bordiūrų (100.15.30-22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,04	2723,58	108,94
25	N57P-3601	Betoninių įleistų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,81	2692,09	2180,59
26	N57P-3601	Betoninių nužemintų gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,25	2690,61	672,65
27	N57P-7307	Sandarintų siūlių ir prijungčių prie betoninių gatvės bortų įrengimas	100m	12,92	247,14	3193,05
Iš viso už skyrių BORDIŲŲ ĮRENGIMO DARBAI						35077,83

Skyrius KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI

28	H18K-25 (S10-1,15)	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (RAL 9004) (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	10	77,02	770,20
29	H18K-80	0 grupės kelio ženklų skydų (RAL 9004) montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3	57,49	172,47
30	H18K-80	0 grupės kelio ženklų skydų (RAL 9004) montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu	vnt.	1	57,49	57,49
31	H18K-80	1 grupės kelio ženklų skydų (RAL 9004) montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	17	69,91	1188,47

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
32	H18K-80	I grupės kelio ženklų skydų (RAL 9004) montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu	vnt.	18	69,91	1258,38
Iš viso už skyrių KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO DARBAI						3447,01

Skyrius DANGOS ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI

33	N27P-50-2	Horizontaliojo ženklinimo 1.7 (siaura brūkšninė linija) įrengimas	km	0,259	2094,94	542,59
34	N27P-51-1	Horizontaliojo ženklinimo 1.12 (iš trikampių sudaryta linija) įrengimas	m2	7,5	33,13	248,48
35	N27P-50-1	Horizontaliojo ženklinimo 1.1 (siaura ištisinė linija) įrengimas	km	0,403	3995,95	1610,37
36	N27P-51-1	Horizontaliojo ženklinimo 1.13.1 (pėsčiųjų perėja "zebras") įrengimas	m2	6	33,13	198,78
37	N27P-51-1	Horizontaliojo ženklinimo 1.25 (šachmatų tvarka išdėstyti langeliai) įrengimas	m2	3,5	33,13	115,96
Iš viso už skyrių DANGOS ŽENKLINIMO ĮRENGIMO DARBAI						2716,18

Skyrius ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI

38	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	19	142,86	2714,34
39	R16-108	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt	12	14,49	173,88
40	N21P-0116	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100m	2,14	1486,32	3180,72
Iš viso už skyrių ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI						6068,94

Skyrius APŽELDINIMO DARBAI

41	MN4P-0106	Medžių genėjimas	100vnt	0,07	904,24	63,30
42	N48-287	Esamų medelių persodinimas	10 vnt.	0,5	1248,83	624,42
43	H12K-3 (S10=1,15)	Šlaito formavimas ties melioracijos grioviu	100m2	1,2	348,54	418,25
44	N48-261	Augalinio grunto paskleidimas ir vejos įrengimas	100m2	37,75	410,94	15512,99
45	MN8-25	Piltinio grunto sluoksnio įrengimas (po šonine skiriamąja juosta ir ties išoriniais vejos bortais)	t. m3	0,394	12332,34	4858,94
46	H16K-1 (S10=1,15)	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h - 0,26 m	m3	328	14,64	4801,92
47	N48-291	Krūmų sodinimas (Šlaitinė lanksva "Spirea douglasii")	10 vnt.	13,3	110,67	1471,91
48	N48-284	Medžių sodinimas (Klevas paprastasis (Acer platanoides) "Globosum") kamieno apimtis 18-22cm	10 vnt.	6	3915,74	23494,44
Iš viso už skyrių APŽELDINIMO DARBAI						51246,17

Skyrius BAIGIAMIEJI DARBAI

49		IŠPIDOMOŠIOS NUOTRAUKOS PARENGIMAS	vnt	1	1237,01	1237,01
Iš viso už skyrių BAIGIAMIEJI DARBAI						1237,01

Iš viso #1

PVM

21%

250 802,40 €

52 668,50 €

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	Iš viso #2					303 470,90 €

Kompleksas:

2023-09-26 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Objektas:

1 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Žiniaraštis:

2 ŽIEDINĖS SANKRYŽOS IR ŽALIOSIOS G. (NUO PK 5+31)

55 836,86 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1	N57P-1122	Dirvožemio sluoksnio pašalinimas buldožeriais hvid-15cm	t.m2	0,34	67,04	22,79
2	H18K-80 (K1=0,6 K2=0,6 K3=0)	Esamų kelio ženklų skydų demontavimas	vnt.	14	4,69	65,66
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40	9,90	396,00
Iš viso už skyrių PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI						484,45

Skyrius ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA ŽIEDINĖJE SANKRYŽOJE IR ŽALIOJOJE GATVĖJE NUO PK 5+31 ĮRENGIMO DARBAI

4	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas h - 0,25 m	m3	178	17,12	3047,36
5	H16K-105 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m	100 m2	6,73	936,42	6302,11
6	N27P-18-1	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 32 PN h - 0,08 m	100m2	5,67	2200,96	12479,44
7	MN8-146	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	100m2	5,67	169,85	963,05
8	N27P-19-1	Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinio AC 8 VN h - 0,04 m	100m2	5,67	1471,64	8344,20
Iš viso už skyrių ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA ŽIEDINĖJE SANKRYŽOJE IR ŽALIOJOJE GATVĖJE NUO PK 5+31 ĮRENGIMO DARBAI						31136,16

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS VIDINĖJE ŽIEDINĖS SANKRYŽOS SALELĖJE ĮRENGIMAS						
9	H16K-1 (S10=1,15)	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas h - 0,34 m	m3	9,7	17,12	166,06
10	N11P-0201-2	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklįjuojant siūlių	m2	26	1,60	41,60
11	N11P-1503-2	Betono C35/45 pagrindo sluoksnio įrengimas h-0,15m. Armavimas polipropileno fibra 4kg/m3. Polipropileno plaušas apsaugai nuo mikro įtrūkimų 0,9kg/m3	100 m2	0,26	3228,13	839,31
12	N57P-3502	Pasluoksnio iš hidrauliškai surišto skiedinio įrengimas h - 0,03 m	100m2	0,26	457,30	118,90
13	N57P-3241	Granitinių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimas h - 0,08 m	100m2	0,26	10389,74	2701,33
14	N6-186	Konstrucinių siūlių įrengimas	m	11,4	84,47	962,96
Iš viso už skyrių GRANITINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS VIDINĖJE ŽIEDINĖS SANKRYŽOS SALELĖJE ĮRENGIMAS						4830,16
Skyrius BORDIŪRŲ ĮRENGIMO DARBAI						
15	N57P-3601	Betoninių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,63	2956,92	1862,86
16	N57P-3601	Granitinių gatvės bordiūrų (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,82	7784,07	6382,94
17	N57P-3601	Granitinių nužemintų gatvės bordiūrų (100.15.22 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,05	5058,15	252,91
18	N57P-3601	Granitinių gatvės bordiūrų (iškelta 2cm virš važiuojamosios dangos) (100.15.30 cm) ant betoninio pagrindo C20/25 įrengimas	100m	0,18	6648,27	1196,69
Iš viso už skyrių BORDIŪRŲ ĮRENGIMO DARBAI						9695,40
Iš viso #1						46 146,17 €
		PVM	21%			9 690,69 €
Iš viso #2						55 836,86 €

Kompleksas: 2023-09-26 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Objektas: 1 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Žiniaraštis: 3 TAKŲ IR NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS

163 156,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1	N27-38	Esamos betono dangos demontavimas	100m2	6,77	125,54	849,91
2	R16-50	Esamų betoninių bortų demontavimas	m	574	6,23	3576,02
3	H02K-24 (S10=1,15)	Medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	100vnt	0,24	1718,73	412,50
4	HPI-2-7 (S10=1,15)	Krūmų, gyvatvorių pašalinimas	100 m2	0,5	43,00	21,50
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50	9,90	495,00
Iš viso už skyrių PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI						5354,93

Skyrius BENDROJO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIO TAKO ĮRENGIMAS

6	H16K-1 (S10=1,15)	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h-0,17m (per nuovažas h-0,27m)	m3	300	14,64	4392,00
7	H16K-105 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h-0,2m	100 m2	15,37	936,42	14392,78
8	N27P-18-1	Tako pagrindo - dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD h	100m2	15,37	2493,05	38318,18
Iš viso už skyrių BENDROJO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIO TAKO ĮRENGIMAS						57102,96

UAB "Jurmelta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ŽALIOJOJE G. ĮRENGIMAS (ŠALIGATVIS, NUOVAŽOS)

9	H16K-1 (S10=1,15)	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas h-0,19m (per nuovažas h-0,25m)	m3	210	14,64	3074,40
10	H16K-105 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,15 m (per nuovažas h - 0,20 m)	100 m2	8,66	878,31	7606,16
11	N57P-3502	Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,03 m	100m2	9,13	318,73	2910,00
12	N57P-3241	Betoninių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimas h - 0,08 m	100m2	8,42	2990,94	25183,71
13	N57P-3241	Esamų trinkelų perklojimas	100m2	0,47	1571,19	738,46
14	N57P-3241	Silpnaregių vedimo paviršiaus įrengimas h - 0,08 m	100m2	0,075	3615,63	271,17
15	N57P-3241	Silpnaregių įspėjamojo paviršiaus įrengimas h - 0,08 m	100m2	0,165	3615,63	596,58
Iš viso už skyrių BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS ŽALIOJOJE G. ĮRENGIMAS (ŠALIGATVIS, NUOVAŽOS)						40380,48

Skyrius BORDIŪRŲ ĮRENGIMO DARBAI

16	H16K-105 (S10=1,15)	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,10 m	100 m2	5,7	645,84	3681,29
17	N57P-3601	Betoninių vejos bordiūrų (100.8.20 cm) ant betoninio pagrindo C12/15 įrengimas	100m	18,65	1422,28	26525,52
Iš viso už skyrių BORDIŪRŲ ĮRENGIMO DARBAI						30206,81

Skyrius KITI DARBAI

18		Mažosios architektūros, suoliukų, šiukšliadėžių ir dviračių stovų įrengimas	kompl.	2	897,64	1795,28
----	--	---	--------	---	--------	---------

Iš viso už skyrių KITI DARBAI

Iš viso #1						1795,28
	PVM		21%			134 840,46 €
Iš viso #2						28 316,50 €
						163 156,96 €

Sudarė:



 Samanininkas
 Vincas Petrutis

Kompleksas: 2023-09-26 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Objektas: 1 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Žiniaraštis: 4 GATVIŲ APŠVIETIMAS

73 331,18 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius DEMONTAVIMAS

1	R21-29	Esamų šviestuvų su gembėmis demontavimas	100vnt	0,12	535,42	64,25
2	R33-33 (K4-2)	Esamos laidų demontavimas	km	0,385	2574,91	991,34
Iš viso už skyrių DEMONTAVIMAS						1055,59

Skyrius MONTAVIMAS

3	N1-422	Kabelio tranšėjos kasimas / užkasimas mechaniniu būdu	km	0,466	3679,38	1714,59
4	N1-428	Kabelio tranšėjos kasimas / užkasimas rankiniu būdu	km	0,082	8426,15	690,94
5	N21P-0116	Vamzdžio klojimas tranšėjoje	100m	5,48	237,96	1304,02
6	N22-478	Vamzdžio klojimas kryptinio gręžimo būdu	m	105	63,49	6666,45
7	N21P-0118	Kabelio įvėrimas į vamzdį	100m	6,53	324,45	2118,66
8	N21-23	Kabelio klojimas atramoje	100m	3,5	219,14	766,99
9	N21-13-1	Kabelio apsaugos montavimas prie g/b atramos	m	2	6,05	12,10
10	N21-601	Galinės movos Al 4x25 mm ² montavimas	vnt.	49	16,97	831,53
11	N21-601	Galinės stulpinės movos Al 4x25 mm ² montavimas	vnt.	1	16,97	16,97
12	N21-4	Pakloto įrengimas	100m	5,48	176,73	968,48
13	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas	km	0,548	45,35	24,85
14	N57P-6317	8,5 m aukščio (virš žemės paviršiaus) atramos montavimas	vnt.	23	188,57	4337,11
15	N7-1	Pamato montavimas 10 m atramai	vnt.	23	84,74	1949,02
16	N57P-6317	6 m aukščio (virš žemės paviršiaus) atramos montavimas	vnt.	2	55,54	111,08
17	N7-1	Pamato montavimas 6 m atramai	vnt.	2	11,39	22,78
18	N57P-6320	Gembės montavimas	vnt.	23	31,41	722,43
19	N21P-0701	Šviestuvų montavimas	vnt.	25	51,12	1278,00
20	R33-30-1	Lauko tipo 0.4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas	kompl.	1	51,83	51,83

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
21	N33-66	Įžeminimo kontūro montavimas	kompl.	26	65,62	1706,12
22	N21-341	Apšvietumo matavimas	kompl.	1	366,66	366,66
23	X88004001	IŠPILDOMOSIOS NUOTRAUKOS RENGIMAS	kompl.	1	353,65	353,65
Iš viso už skyrių MONTAVIMAS						26014,26

Skyrius MEDŽIAGOS

24	X88004002	HDPE VAMZDIS D75mm (klojamas atvirai)	m	548	2,12	1161,76
25	X88004003	HDPE VAMZDIS D75mm (klojamas uždaru būdu)	m	105	10,02	1052,10
26	X88004004	Signalinė juosta	m	548	0,15	82,20
27	X88004005	Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 4x25 mm ²	m	761	4,72	3591,92
28	X88004006	Elektros kabelis su varinėmis gyslomis 3x1,5 mm ²	m	242	1,06	256,52
29	X88004007	Galinė mova kabeliui 4x25 mm ²	vnt	49	47,15	2310,35
30	X88004008	Galinė stulpinė mova kabeliui 4x25 mm ²	vnt	1	11,79	11,79
31	X88004009	Lauko tipo 0,4 kV viršįtampių ribotuvas	kompl.	1	58,94	58,94
32	X88004010	Kabelio apsauga, tvirtinama prie g/b atramos	m	2	117,88	235,76
33	X88004011	Kontaktinė grupė, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo nepalaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno (arba analogas)	vnt	25	29,47	736,75
34	X88004012	Gnybtynas	vnt	25	29,47	736,75
35	X88004013	Metalinė karšto cinkavimo 8,5 m aukščio atrama	vnt	23	353,65	8133,95
36	X88004014	Pamatas 8,5 m atramai su guma	vnt	23	100,20	2304,60
37	X88004015	Metalinė karšto cinkavimo 6 m aukščio atrama	vnt	2	294,71	589,42
38	X88004016	Pamatas 6 m atramai su guma	vnt	2	76,62	153,24
39	X88004017	Gembė, aukštis 1,5 m, ilgis 1 m	vnt	23	94,31	2169,13
40	X88004018	Šviestuvai IP66 apsaugos klasės su 70 W LED šviesos šaltiniu	vnt	2	353,65	707,30
41	X88004019	Šviestuvai IP66 apsaugos klasės su 57 W LED šviesos šaltiniu	vnt	21	330,07	6931,47
42	X88004020	Kryptinis šviestuvai IP66 apsaugos klasės su 88 W LED šviesos šaltiniu	vnt	2	389,02	778,04

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
43	X88004021	30 omų įžeminimo komplektas	vnt	26	58,94	1532,44
		Iš viso už skyrių MEDŽIAGOS				33534,43
Iš viso #1						60 604,28 €
		PVM	21%			12 726,90 €
Iš viso #2						73 331,18 €

Kompleksas: 2023-09-26 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Objektas: 1 ŽALIOJI G., TAURAGĖS M. (TR7580) KAPITALINIO REMONTO IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

Žiniaraštis: 5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

90 509,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI

1	H03K-1 (S10=1,15)	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	t. m3	0,13	2883,91	374,91
2	F1-2-1	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m3	32,5	39,67	1289,28
3	N24P-0911	Tranšėjos užpylimas drenuojančiu gruntu mechanizuotai	m3	92	36,36	3345,12
4	H07K-2 (S10=1,15)	Iškasto grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t. m3	0,162	5228,30	846,98
5	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m3	18	36,36	654,48
6	H13K-11 (S10=1,15)	Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, apvilktos geosintetine medžiaga paklojimas	100m	5,41	705,95	3819,19
7	N24P-0911	Nesurištojo mišinio 5/8 įrengimas	m3	42	36,36	1527,12
8	N27P-66-1	Geosintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas	100m2	2,71	118,41	320,89

Iš viso už skyrių KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMO DARBAI

12177,97

Skyrius KITI DARBAI

9	MN7-1	Melioracijos griovio išvalymas	100m	1,8	173,10	311,58
Iš viso už skyrių KITI DARBAI						311,58

Skyrius NUOTEKŲ TINKLAI

10	R19-247	Paviršinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	kompl.	1	1363,32	1363,32
11	F1-11-1	Gruntinio vandens lygio pažeminimas (adatiniai filtrai)	kompl.	1	415,79	415,79

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
12	H07K-2 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu, sąvartoje vietoje	t. m3	0,77	5805,85	4470,50
13	H03K-1 (S10=1,15)	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, supilant vietoje	t. m3	0,57	1223,61	697,46
14	MN1P-0502 (K1=1,2)	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	0,05	2887,93	144,40
15	MN1P-0604	Gilesnių tranšėjų tvirtinimas, kai kasamos gilesnės tranšėjos nei 1,0 m	100m3	7,7	271,77	2092,63
16	N1P-0801	Tranšėjos dugno tankinimo tūris	100m3	0,7	195,82	137,07
17	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais ir apsauginio sluoksnio aplink vamzdžių užpylimas smėliu	m3	70	22,46	1572,20
18	N22P-0903	Likusios tranšėjos užpylimas iškastu gruntu sluoksniais po 30-50 cm, juos sutankinant	m3	700	18,75	13125,00
19	N23-152 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	1,01	1041,55	1051,97
20	N23-153 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,28	1974,66	4502,22
21	N23-154 (K1=1,15)	PVC/PE/PP vamzdžiai Ø315 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu 0,10 m bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	100m	2,13	1999,14	4258,17
22	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm Hvid. = 1,4- 1,9 m. (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	3,6	1436,79	5172,44
23	N23P-0302	Surenkami gelžbetoniniai šuliniai Ø700 mm (trapas) Hvid. = 1,5 m. (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	m3	6	2023,51	12141,06

UAB "Jurmelsta"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
24	N23-196	Plastikinis kanalizacijos šulinys PVC Ø 425 mm Hvid.=1,4-1,6 m, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	vnt	9	519,75	4677,75
25	MN8P-0404	G/B išleistuvas	kompl.	4	387,56	1550,24
26	N5-115-11	G/B trapo įrengimas ant polių	kompl.	2	750,41	1500,82
27	N16P-1407	Vamzdynų Ø200 bandymas, praplovimas	100m	1,01	156,62	158,19
28	N16P-1407	Vamzdynų Ø250 bandymas, praplovimas	100m	2,28	286,72	653,72
29	N16P-1407	Vamzdynų Ø315 bandymas, praplovimas	100m	2,13	319,24	679,98
30	N23-176	Protarpiai D200 mm vamzdžiui	vnt	23	18,51	425,73
31	N23-177	Protarpiai D250 mm vamzdžiui	vnt	8	27,13	217,04
32	N23-178	Protarpiai D315 mm vamzdžiui	vnt	3	35,28	105,84
33	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	15	45,88	688,20
34	N23-176	Protarpiai In-situ	kompl.	1	264,79	264,79
35	N57P-2302	Betonas latakų įrengimui	kompl.	1	245,43	245,43
Iš viso už skyrių NUOTEKŲ TINKLAI						62311,96
Iš viso #1						74 801,51 €
Iš vis						90 509,83 €
PVM			21%			15 708,32 €

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TAURAGĖS MIESTO ŽALIOSIOS GATVĖS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-07 Nr. 51S-1003
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 14:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 00:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 15:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 00:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	]
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-07 17:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-08 00:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 14:22 - 2024-05-31 14:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 1 priedas Techninė specifikacija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 3 priedas Rangovo pasiūlymas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 4 priedas Veiklų sąrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 10 priedas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 7 priedas Atliktų darbų aktas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 8 priedas Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 5 priedas Subrangovų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 6 priedas rangovo pateikti įkainoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai su atskirų darbų įkainiais.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231103.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir j atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	-