

SUSITARIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO254564 PAKEITIMO

2023-09-01

Lietuvos mokslo taryba, įmonės kodas 188716281, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, atstovaujama Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus vedėjo Andriaus Kavecko (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „Autostatyba“, įmonės kodas 303970383, Jurbarko g. 2A, LT-47183 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Tomo Draudvilos (toliau – **Tiekėjas**),

Toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami „**Šalys**“.

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A) 2023-05-09 Šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį Pirkimo sutartį Nr. CPO254564 (toliau – **Sutartis**);
- B) 2023-08-25 paaiškėjo, jog darbai negali būti vykdomi pagal Sutartimi įtvirtintą darbų apimtį bei sprendinius (Tiekėjo 2023-09-01 raštas „Dėl darbų vykdymo“ bei jo priedas – 2023-08-25 neeilinė statinio apžiūra, specialisto vertinimo išvada). Todėl Šalims kilo poreikis spręsti dėl papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų, įsigijimo bei dalies Sutartyje numatytų darbų atsisakymo. Tiekėjas pateikė Užsakovui vykdymą (papildomą) bei nevykdymą (atsisakomą) darbų lokales sąmatas (lokalinės sąmatos Nr. 1 ir Nr. 3), kurios buvo parengtos pagal Sutarties dokumentuose nuo pat darbų vykdymo pradžios fiksuotus įkainius (2023-04 mėn. kainų lygio sąmatą), kitus duomenis bei atitiko Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 p. reikalavimus;
- C) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. yra nustatyta, jog „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“
- D) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p. yra nustatyta, jog „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“.

Todėl Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau nurodytą Sutarties vykdymo situaciją ir remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. ir 89 str. 1 d. 5 p., sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. atsisakyti Sutartyje numatytų darbų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p. pagrindu, remiantis Tiekėjo pateikta lokale sąmata Nr. 1 (atsisakomų darbų vertė – 19 805,22 Eur su PVM), tačiau

įsigyti šiuos atsisakomus darbus pakeičiančius papildomus darbus pagal Tiekėjo pateiktą lokalinę sąmatą Nr. 3 Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. pagrindu (šių papildomų darbų vertė – 19 805,22 Eur su PVM) (lokalinė sąmata Nr. 1 ir 3 atitinka Sutarties pradžioje parengtą sąmatą bei joje nurodytus įkainius, o lokalinė sąmata Nr. 3 papildomai nėra didesnė už vidutinę rinkos kainą, kuri buvo nustatoma įvertinus ne mažiau kaip 3 kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų statybos produktų ir įrenginių kainas (toje kaštų apimtyje, kurių negalima nustatyti kitaip). Bendra sutarties kaina lieka nepakitusi ir yra lygi 185890,75 Eur su PVM;

2. kitos Sutarties nuostatos nėra keičiamos ir lieka galioti.

Užsakovas

Andrius Kevėlaitis

Tiekėjas

MB „AUTOSTATYBA“