

SUSITARIMAS NR.1
DĖL 2023 M. SPALIO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. VP-134 PAKEITIMO

2023-11-23

Klaipėda

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančios pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „IVRO“ (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2023-10-11 sudarytą statybos rangos sutartį Nr. VP-134 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Užsakovui atlikti sporto aikštyno Taikos prospektas 67, Klaipėda kapitalinio remonto II etapo darbus (toliau – Darbai); Pradinės sutarties vertė 32 501,29 Eur be PVM;

(B) poreikį pirkti papildomus darbus, kurių bendra vertė neviršija 15% pradinės Sutarties vertės (toliau – Papildomi darbai);

(C) Rangovo pateiktą 2023-11-15 sąmatą dėl betoninių trinkelų dangos įrengimo (toliau – Sąmata1, susitarimo 1 priedas), kurioje padidėjusi darbų apimtis paskaičiuota Sutartiniais į kainiais;

(D) Rangovo pateiktą 2023-11-22 sąmatą dėl laistymo sistemos įrengimo (toliau – Sąmata2, susitarimo 2 priedas), kurioje nurodyti rinkos kainą atitinkantys medžiagų ir darbų į kainiai;

bei vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią perkančioji organizacija gali keisti sudarytą sutartį, neatlikusi naujos pirkimo procedūros, kai yra visos šios sąlygos kartu:

- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;
- 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

Šalys susitarė:

1. Atlikti Sąmatoje 1 nurodytus papildomus betoninių trinkelų dangos įrengimo darbus už 2062,96 Eur (du tūkstančiai šešiasdešimt du eurai 96 ct) be PVM. PVM sudaro 433,22 Eur (keturi šimtai trisdešimt trys eurai 22 ct) Papildomų darbų kaina su PVM – 2 496,18 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši eurai 18 ct);

2. Atlikti Sąmatoje 2 nurodytus laistymo sistemos įrengimo darbus už 1900,00 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai eurų) be PVM. PVM sudaro 399,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai) Nenumatytų papildomų darbų kaina su PVM – 2 299,00 Eur (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni eurai);

3. Pakeisti Sutarties 2.2 p. nustatytą Darbų kainą, apskaičiuojant pagal šio susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytų Papildomų darbų kainą. Sutarties Darbų kaina be PVM yra 36 464,25 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 25 ct), PVM sudaro 7 657,49 Eur

(septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 49 ct); **Sutarties kaina su PVM yra 44 121,74 EUR (keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt vienas euras 74 ct).**

4. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui.

5. Susitarimas pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Priedas 1. Sąmata1.

Priedas 2. Sąmata2.

Užsakovas

**Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centras**

Juridinio asmens kodas: 140199874

Adresas: Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda

El. paštas: info@klaipedosgpmc.lt

Direktorė Dalia Martišauskienė

Rangovas

UAB „IVRO“

Juridinio asmens kodas 14021653

Adresas: Šilutės plentas 103-219, Klaipėda

El. paštas: info@ivro.lt

Komercijos direktorius Deimantas
Ivanauskas