

SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2023 M. BIRŽELIO 8 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 6-494

2023 m. rugsėjo ____ d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės, Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai** (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2023 m. birželio 8 d. rangos darbų sutarties Nr. 6-494 (toliau – Sutartis) 14.2, 14.6 punktais, 2.5.1 papunkčio nuostatomis, atsižvelgiant į 2023 m. rugsėjo 5 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 1 su priedais.

Šalys sudarė šį susitarimą prie 2023 m. birželio 8 d. rangos darbų sutarties Nr. 6-494 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Rangovui apmokėti pagal faktiškai atliktus papildomus darbus (sutartinius), nurodytus šio Susitarimo prieduose, neviršijant – **4813,83 Eur** (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 83 euro centai) su PVM.
2. Įvertinus Susitarimo 1 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, koreguojama pradinė Sutarties vertė, numatyta Sutarties 2.1 punkte, ir ji sudaro – **333111,22 Eur** (trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai šimtas vienuolika eurų, 22 euro centai) su PVM.
3. Papildomų darbų terminai yra tokie patys, kokie numatyti Darbų atlikimo terminai pagrindinėje Sutartyje.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.
8. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 proc. perskaičiuotos Sutarties kainos su PVM
9. Susitarimo priedai:
10. 2023 m. rugpjūčio 29 d. Papildomų darbų aktas Nr. 1 su priedais, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

J. Biliūno g.23, LT- 29111 Anykščiai

Įmonės kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

a.s. LT047118210000013670

AB Šiaulių bankas Anykščių filialas

Banko kodas 71821

Tel.(8 381) 58041;

info@anyksciai.lt.

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

info@melingoskeliai.lt.


Administracijos direktorė

Jurgita Banienė

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

Priedas Nr. 2 Šulinių nuotraukos



Sutarties pavadinimas: „Smėlio g. rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos Anykščių m., Anykščių r. sav.“

Rangos sutarties Nr. 6-414; 2023-06-08

Papildomų darbų aktas Nr. 1
2023 m. rugsėjo mėn. 5 d.

Mes žemiau pasirašę:

Užsakovo atstovas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas E. Burauskas;

Techninės priežiūros atstovas – UAB „Kiwa Inspecta“ statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovas V. Gasperavičius;

Rangovo atstovas – UAB „Melingos“ keliai Deividas Pranka

Darbo grupė sudaryta iš, Užsakovo, Rangovo ir Techninio darbų priežiūrėtojo, apžiūrėjus Anykščių m., Anykščių r. sav. Smėlio gatvę. Nustatė kad, esamų šulinių PK 0+18, PK+82, PK1+40 perdangos yra avarinės būklės, apsauginis betonas ištrupėjęs, armatūros karkasas pažeistas korozijos, matomi akivaizdūs įtrūkimai. Siūloma, Rangovui UAB „Melingos“ keliai atlikti šiuos papildomus darbus, pritaikant sutartyje panašius darbų įkainius. Papildomų darbų kaina 4813,83 su PVM

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapai.
2. Papildomos nuotraukos, 1 lapas


Užsakovo atstovas – E. Burauskas



Techninės priežiūros atstovas – V. Gasperavičius



Rangovo atstovas – Deividas Pranka



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Objektas:

Smėlio gatvės Anykščių mieste kapitalinis remontas

Žiniaraštis:

Papildomi darbai, perdangų keitimas

4 813,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Žemės darbai						
13	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(išvežimas)	1000 m3	0,1	5760,30	576,03
9	N27-41	Betono dangų ardymas	m2	40,5	3,54	143,37
89	Konk. įkain.	Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais	vnt.	3	567,05	1701,15
97	Konk. įkain.	Šiukšlių išvežimas	t	16,06	97,00	1557,82
Iš viso #1						3 978,37 €
PVM						835,46 €
Iš viso #2						4 813,83 €

Sudarė:

Statybos vadovas
Žygimantas Zarembo
Atestato Nr. 34174

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomų pinigų Smėlio gatvei
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-28 Nr. 6-687
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-28 12:52
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 12:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Gruzinskienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-28 12:57
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 12:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 10:05 - 2025-06-15 10:05
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-28 16:53
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-28 16:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nuotraukos.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų aktas Nr.1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų sąmata.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230927.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-05 nuorašą suformavo Dalia Kelpšienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---