

SUSITARIMAS NR.4

PRIE 2023 M. BIRŽELIO 8 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 6-494

2023 m. lapkričio ____ d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės, Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai** (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2023 m. birželio 8 d. rangos darbų sutarties Nr. 6-494 (toliau – Sutartis) 14.2 ir 14.6 punktų, 2.5.1 papunkčio nuostatomis, atsižvelgiant į 2023 m. lapkričio 7 d. Papildomu darbų aktą Nr. 3 su priedais. Šalys sudarė šį susitarimą prie 2023 m. birželio 8 d. rangos darbų sutarties Nr. 6-494 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Rangovui apmokėti pagal faktiškai atliktus papildomus darbus pagal sutartyje esančius įkainius, nurodytus šio Susitarimo prieduose, neviršijant – **1979,54 Eur** (tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 54 euro centai) su PVM.
2. Įvertinus Susitarimo 1 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, koreguojama pradinė Sutarties vertė, numatyta Sutarties 2.1 punkte, ir ji sudaro – **336068,94 Eur** (trys šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt aštuoni eurai, 94 euro centai) su PVM.
3. Papildomų darbų terminai yra tokie patys, kokie numatyti Darbų atlikimo terminai pagrindinėje Sutartyje.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.

8. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 proc. perskaičiuotos Sutarties kainos su PVM
9. Susitarimo priedai:
10. 2023 m. lapkričio 7 d. Papildomų darbų aktas Nr. 3 su priedais, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

J. Biliūno g.23, LT- 29111 Anykščiai

Įmonės kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

a.s. LT047118210000013670

AB Šiaulių bankas Anykščių filialas

Banko kodas 71821

Tel.(8 381) 58041;

info@anyksciai.lt.

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

info@melingoskeliai.lt.

Administracijos direktorė

Jurgita Baniienė

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

Sutarties pavadinimas: „Smėlio g. rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos Anykščių m., Anykščių r. sav.“

Rangos sutarties Nr. 6-494; 2023-06-08

**Papildomų darbų aktas Nr. 3
2023 m. lapkričio mėn. 7 d.**

Mes žemiau pasirašę:

Užsakovo atstovas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas E. Burauskas;

Techninės priežiūros atstovas – UAB „Kiwa Inspecta“ statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovas V. Gasperavičius;

Rangovo atstovas – UAB „Melingos“ keliai Deividas Pranka

Grupė, sudaryta iš Užsakovo, Rangovo ir Techninio darbų prižiūrėtojo, apžiūrėjusi Anykščių m., Anykščių r. sav. Smėlio gatvėje vykdomus kapitalinio remonto darbus nustatė, kad eismo saugumui ir vienpusio eismo judėjimui užtikrinti reikalinga įrengti papildomus ženklus. Taip pat, namo gyventojos prašymu (namo Nr. 14), pažeminti trinkelio dangą prie išėjimo pro vartelius, kadangi tame name gyvena neįgalus žmogus. Siūloma Rangovui UAB „Melingos“ keliai atlikti šiuos papildomus darbus, pritaikant sutartyje esančius darbų įkainius. Papildomų darbų kaina 1979,54 su PVM

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.


Užsakovo atstovas – E. Burauskas


.....

Techninės priežiūros atstovas – V. Gasperavičius


.....

Rangovo atstovas – Deividas Pranka


.....

Lokalinė sąmata Nr.

Objektas:

Papildomi darbai šaligatvio įrengimas

1 979,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Paruošiamieji darbai						
7	N27-41	Kelio bortų ardymas	m	4	1,86	7,44
9	N27-41	Betono dangų ardymas	m ²	2	3,54	7,08
11	DDDD	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	0,5	10,73	5,37
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						19,89
Skyrius Dangų konstrukcijos įrengimas						
33	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS	100m ²	0,02	388,84	7,78
34	N27P-27-2	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS	100m ²	0,02	579,60	11,59
35	N57P-3502	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS	100m ²	0,02	104,89	2,10
36	N27-134	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m ²	0,02	397,09	7,94
40	F27-1-1	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X300 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO	100m	0,04	3228,35	129,13
Iš viso už skyrių Dangų konstrukcijos įrengimas						158,54
Skyrius Eismo organizavimo darbai						
44	K18-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	6	159,39	956,34
45	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	6	86,85	521,10
Iš viso už skyrių Eismo organizavimo darbai						1477,44
Iš viso #1						1 635,98 €
PVM						21%
Iš viso #2						1 979,54 €



Sudarė:

Statybos vadovas
Žygimantas Zereška
Atestato Nr. 34174

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomų pinigų Smėlio g.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-28 Nr. 6-801
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 11:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-28 11:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Ladigienė Tarybos posėdžių sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 11:42
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-28 11:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-24 10:26 - 2024-01-24 10:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 12:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-28 12:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų aktas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų sąmatai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-05 nuorašą suformavo Dalia Kelpšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-