

SUSITARIMAS NR.1

PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 17 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 6-454

2023 m. rugsėjo ____ d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės, Jurgitos Banienės, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“** keliai (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2023 m. gegužės 17 d. rangos darbų sutarties Nr. 6-454 (toliau – Sutartis) 14.2, 14.6 punktais, 2.5.1 papunkčio nuostatomis, atsižvelgiant į 2023 m. rugpjūčio 29 d. Darbų nustatymo aktą Nr. 1 su priedais, susitariame:

1. Rangovui apmokėti pagal faktiškai atliktus papildomus darbus (sutartinius), nurodytus šio Susitarimo prieduose, neviršijant – **1691,59 Eur** (vienas tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt vieną eurą, 59 euro centų) su PVM sumos.
2. Įvertinus Susitarimo 1 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, koreguojama pradinė Sutarties vertė, numatyta Sutarties 2.1 punkte, ir ji sudaro – **173568,56 Eur** (šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 56 euro centai) su PVM.
3. Papildomų darbų terminai yra tokie patys, kokie numatyti Darbų atlikimo terminai pagrindinėje Sutartyje.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę Sutartį.
8. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 proc. perskaičiuotos Sutarties kainos su PVM
9. Susitarimo priedai:
10. 2023 m. rugpjūčio 29 d. Papildomų darbų aktas Nr. 1 su priedais, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

J. Biliūno g.23, LT- 29111 Anykščiai

Įmonės kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

a.s. LT047118210000013670

AB Šiaulių bankas Anykščių filialas

Banko kodas 71821

Tel.(8 381) 58041;

info@anyksciai.lt.

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

info@melingoskeliai.lt.

Administracijos direktorė

Jurgita Baniienė

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

Sutarties pavadinimas: „Anykščių rajono, Andrioniškio sen. Andrioniškio mstl. Ažuolų gatvės kapitalinio remonto darbai“

Rangos sutarties Nr. 6-454; 2023-05-17

**Papildomų darbų aktas Nr. 1
2023 m. rugpjūčio mėn. 29 d.**

Mes žemiau pasirašę:

Užsakovo atstovas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas E. Burauskas;

Techninės priežiūros atstovas – UAB „Kiwa Inspecta“ statinio statybos darbų techninės priežiūros vadovas V. Gasperavičius;

Rangovo atstovas – UAB „Melingos“ keliai Deividas Pranka

Darbo grupė sudaryta iš, Užsakovo, Rangovo ir Techninio darbų priežiūrėtojo, apžiūrėjęs Anykščių rajono, Andrioniškio sen. Andrioniškio mstl. Ažuolų gatvės asfaltbetonio dangos būklę. Nustatė kad, asfaltbetonio danga suirusi, ištrupėjusi, neatitinka saugaus eismo reikalavimu. Siūloma, Rangovui UAB „Melingos“ keliai atlikti šiuos papildomus darbus pagal esamus sutartyje numatytus darbų įkainius. Papildomų darbų kaina 1691,59 su PVM

Priedai:

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapai.

Užsakovo atstovas – E. Burauskas



Techninės priežiūros atstovas – V. Gasperavičius



Rangovo atstovas – Deividas Pranka



UAB "Melingos keliai"

Lokalinė sąmata Nr. 1

Objektas: Ažuolų g. Andrioniškis mstl. Anykščių raj.

Žiniaraštis: Papildomi darbai

1 691,59 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	N27-41	Asfalto dangų ardymas	m2	44	1,12	49,28
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						49,28

Skyrius Žemės darbai

2	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(išvežimas)	1000 m3	0,0066	4936,92	32,58
3	K10-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas	1000 m2	0,044	399,78	17,59
4	K11-4-6	Grunto sutankinimas savaeigiais volais	100 m3	0,132	114,79	15,15
5	K7-2-1	Sijojimas Augalinio	1000m3	0,0014	4455,55	6,24
6	K7-2-1	Plotų planiravimas	1000 m2	0,014	2459,97	34,44
7	K7-21-1	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(augalinio grunto paskleidimas mechanizuotai)	1000 m3	0,0014	21418,22	29,99
8	K12-4	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui,	100 m2	0,14	116,53	16,31
Iš viso už skyrių Žemės darbai						152,30

Skyrius Dangos konstrukcija įrengimo darbai

9	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas(storis 15 cm, viensluosknis)	100 m2	0,44	581,64	255,92
10	N27P-11-3-2	Pagrindo planiravimas prieš asfaltavimą	100 m2	0,44	100,25	44,11
11	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluosknės dangos įrengimas. sluosknis 6 cm storio	100 m2	0,44	1500,00	660,00
12	K16-370	Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio	100 m2	0,14	842,89	118,00
13	VK-2-1-6-3	Asfaltbetonio plyšių užtaisymas	m	10	11,84	118,40
Iš viso už skyrių Dangos konstrukcija įrengimo darbai						1196,43

Iš viso #1			1 398,01 €
	PVM	21%	293,58 €
Iš viso #2			1 691,59 €

Sudarė:

Statybos vadovas
Žygmantas Zaremba
Atestato Nr. 34174



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl papildomų pinigų Ažuolų gatvei
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-27 Nr. 6-686
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-27 15:30
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-27 15:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rugilė Gruzinskienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-27 15:38
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-27 15:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-16 10:05 - 2025-06-15 10:05
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-27 15:56
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-27 15:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų aktas Nr.1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų sąmata.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230918.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-05 nuorašą suformavo Dalia Kelpšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-