

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GRUODŽIO 29 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. SŽ-1941

2023 m. gruodžio 6 d. SŽ- 1970
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188771865, adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Adeso“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Zabaro, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Pasitarimo dėl papildomų nenumatytų darbų protokolą Nr. VST2-163, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2022-12-29 d. Pirkimo sutarties Nr. SŽ-1941 (toliau - Sutartis) 3.2. ir 4.2.5. punktais, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams vykdant Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo rangos darbus adresu Šeduvos g. 30, Šiauliai, šalys sutaria, kad 9472,53 Eur (Devyni tūkstančiai, keturi šimtai septyniasdešimt du eurai ir 53 ct) su PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutartyje.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų sumos, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 746958,87 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai, devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 87 ct), su PVM.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.
4. Susitarimo priedas protokolas Nr. VST2-163 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 14
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Adeso“
Metalistų g. 10, LT-78151 Šiauliai
Kodas 305539271
PVM mokėtojo kodas LT100013104215
Swedbank, AB b. k. 73000
Sąsk. Nr: LT627300010162187208
tel. +370 31 41 11 17
El. paštas: info@adeso.lt

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis
(Vardas, pavardė)

Direktorius
Marius Zabaras
(Vardas, pavardė)

Parašas

Parašas

Data.....
A.V.

Data.....
A.V.

TVIRTINU
Šiaulių miesto savivaldybės
Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS**

**PASITARIMO DĖL PAPILDOMŲ NENUMATYTŲ DARBŲ
PROTOKOLAS**

2023 m. d. Nr. VST2-

Šiauliai

Pirmininkė - Jolita Franckevičienė;

Sekretorius – Kęstutis Jokšas.

Dalyvavo:

Kęstutis Jokšas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas;

Jolita Franckevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vedėja;

Ovidijus Grikštas – UAB „Adeso“ statybos direktorius;

Dalius Pumputis – UAB „Adeso“ darbų vadovas;

Vytautas Valiušis – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Šeduvos g. 30, Šiauliai, nenumatytų darbų.

SVARSTYTA. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) namo, Šeduvos g. 30, Šiauliai, nenumatyti darbai.

UAB „Adeso“ vykdydama statybos darbus statybvietyje Šeduvos g. 30, Šiauliuose, rado betoninius pamatus. Dalius Pumputis nurodė, kad konkurso metu šių darbų negalėjo įsivertinti, kadangi vizualiai apžiūrėjus statybvietę pamatų nesimatė.

Vytautas Valiušis patvirtino, kad buvo būtina demontuoti pamatus, kadangi jie trukdė kitų projekte numatytų darbų atlikimui.

Kęstutis Jokšas vadovaudamasis 2022-12-29 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1941 punktu 10.2.6. paprašė pateikti nenumatytų darbų sąmatą.

Dalius Pumputis pateikė papildomų darbų lokalinę sąmatą ir važtaraščius (pridedama).

Kęstutis Jokšas nurodė, kad darbams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis. Vykdam darbus paaiškėjo, darbų būtinybė. Pakeitimų būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti.

Kęstutis Jokšas nurodė, kad Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, ir 2022-12-29 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1941 10.1, 10.2 punktais. Nenumatytų darbų vertė – 9472,53 Eur su PVM.

NUTARTA. Pritarus Administracijos direktoriui parengti papildomą susitarimą prie 2022-12-29 d. rangos darbų sutarties Nr. SŽ-1941 dėl sutarties vertės padidinimo.

Pirmininkė

Jolita Franckevičienė

Sekretorius

Kęstutis Jokšas

UAB „Adeso“ statybos direktorius

Ovidijus Grikštas

UAB „Adeso“ darbų vadovas

Dalius Pumputis

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Vytautas Valiušis