

**SUSITARIMAS NR.**

Prie 2023 m. rugsėjo 19 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO268826/S1-850

Susitarimas sudarytas 2023 m. gruodžio d.  
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Černeckio, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Gargždų rangos darbai“, atstovaujama įmonės vadovo Arturo Uosio, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad vykdant 2023 m. rugsėjo 19 d. Pirkimo sutartį Nr. CPO268826/S1-850 (toliau – Sutartis) reikalinga papildomai atlikti darbus, nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), kurie nurodyti 2023 m. lapkričio 22 d. Pakeitimo akte Nr. 1/D8-2958, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Sutarties 10.1.4. papunkčiu, susitarė:

1. Pakeisti 2023 m. rugsėjo 19 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO268826/S1-850 priede Nr. 2 nurodytą Sutarties kainą iš 54 499,61 eurų (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 61 centas), iš kurių PVM sudaro 9 458,61 eurų, **į 69 790,63 eurų (šešiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų 63 centai), iš kurių PVM sudaro 12 112,42 eurų.**
2. Šis susitarimas ir jo priedas – 2023 m. lapkričio 22 d. Pakeitimo aktas Nr. 1/D8-2958, yra 2023 m. rugsėjo 19 d. sudarytos Sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.
3. Tiekėjas patvirtina, kad turi teisę vykdyti šiame susitarime nurodytus darbus.
4. Tiekėjas įsipareigoja šio susitarimo priede nurodytus darbus tinkamai atlikti ir perduoti Užsakovui laikantis visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl darbų atlikimo.
5. Kitos 2023 m. rugsėjo 19 d. Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
6. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Susitarimo priedas: 2023 m. lapkričio 22 d. Pakeitimo aktas Nr. 1/D8-2958, 13 lapų.
9. Šalių rekvizitai:

**Užsakovas:**

Kretingos rajono savivaldybės administracija  
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga  
Juridinio asmens kodas 188715222  
Telefonas (8 445) 53 141  
A.s. LT73 4010 0418 0000 0035  
Luminor Bank AS  
Banko kodas 40100  
El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

**Tiekėjas:**

UAB „Gargždų rangos darbai“  
Kvietinių g. 62, LT-96103, Saulažolių k., Klaipėdos r.  
Juridinio asmens kodas 163713181  
Telefonas (8 655) 70891  
A.s. LT80 4010 0402 0003 0402  
Luminor Bank AB  
Banko kodas 40100  
El. p.: auosis@gmail.com

Administracijos direktorius

Povilas Černeckis

UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius

Arturas Uosis

- 2958

**Pakeitimo aktas Nr. 1**

**Sutartis:** Pirkimo sutartis Nr. CPO268826/S1-850, sudaryta 2023 m. rugsėjo 19 d.

**Sutarties objektas:** Mokslo paskirties pastato Palangos g. 25, Kretingos m., patalpų (virtuvės su pagalbinėmis patalpomis) paprastojo remonto darbai.

**Statyb vietės perdavimas-priėmimas:** 2023 m. spalio 2 d.

**Darbų pabaigos data:** 2023 m. sausio 2 d.

**Pradinė Sutarties vertė su PVM:** 54 499,61 Eur.

**Data:** 2023-11-22

**1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**

**1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Priešgaisrinio vandentiekio vamzdyno įrengimas.

Sutartyje nebuvo numatytas esamų metalinių priešgaisrinio vandentiekio vamzdynų pakeitimas. Vamzdynų būklė bloga, jie yra surūdiję, ties sujungimais, ties suvirinimo siūlėmis nėra pakankamai sandarūs.

**1.2. Nutarta:** Pakeisti senus, blogos būklės metalinių vamzdžių priešgaisrinio vandentiekio vamzdynus naujais – FV plastikiniais vamzdžiais ir juos izoliuoti garui nepralaidžiais kevalais.

**1.3. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Šalto vandentiekio ir grindų, vėdinimo įrengimo darbai“ (1 Šalto vandentiekio montavimas, 1 ÷ 25 punktai).

**2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**

**2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Naujo betoninio grindų pagrindo įrengimas.

Pagalbinėse patalpose 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-57, 1-58 betoninėse grindyse pradėjus kirsti vagas nuotekų vamzdynų pravedimui, nustatyta, kad esamas betoninis grindų sluoksnis minėtose patalpose yra labai plonas (apie 5 cm), įrengtas ant nesutankinto statybinio laužo (plytų, sukietėjusio betono nuolaužų ir kt.), todėl, vykdant darbus, pradėjo lūžinėti, daug kur sukrito. Sukritus grindims, deformavosi medinė pertvara tarp patalpų 1-57 ir 1-58.

**2.2. Nutarta:** Pagalbinėse patalpose 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-57, 1-58 esamą grindų betoninį pagrindą išardyti ir įrengti naują armuotą betoninį pagrindą su apšiltinimu iš putų polistireno. Deformuotą medinę pertvarą tarp patalpų 1-57 ir 1-58 išardyti ir įrengti naują dviejų sluoksnių gipskartonio pertvarą su 100 mm izoliaciniu sluoksniu.

**2.3. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Šalto vandentiekio ir grindų, vėdinimo įrengimo darbai“ (2 Betoninių grindų, vėdinimo įrengimas, 1 ÷ 16 punktai).

**3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**

**3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Vėdinimo sistemos įrengimas.

Pagalbinėse patalpose nuardžius esamas pakabinamas lubas iš faneros pastebėta, kad virš jų tarp patalpų yra praversti cinkuotos skardos kvadratiniai ortakiai, kurie faktiškai neatlieka oro ištraukimo funkcijos. Taip pat pastebėta, kad po pakabinamomis lubomis yra paslėpti ventiliaciniai kanalai, kurie užkšti statybinėmis šiukšlėmis ir jų neįmanoma išvalyti.

**3.2. Nutarta:** Tarp patalpų išvedžioti naujus plieninius apvalius ortakius, vėdinimo sistemą per sieną išvesti į lauką ir sumontuoti kanalinius ventiliatorius.

**3.3. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Šalto vandentiekio ir grindų, vėdinimo įrengimo darbai“ (2 Betoninių grindų, vėdinimo įrengimas, 17 ÷ 27 punktai).

**4. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**

**4.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Pakabinamų lubų įrengimas.

Sutartyje buvo numatyta tose pagalbinėse patalpose, kuriose buvo įrengtos pakabinamos lubos iš faneros, jas nuardyti, lubas nuvalyti, gruntuoti, glaistyti, šlifuoti ir dažyti. Tačiau nuardžius lubas, pastebėta, kad virš esamų pakabinamų lubų tose patalpose pravesta daug vamzdinių ir virštinkinių kabelių, kuriuos dėl jų saugumo ir dėl patalpų estetinio vaizdo, geriau būtų paslėpti po pakabinamomis lubomis.

**4.2. Nutarta:** Pagalbinėse patalpose 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-57, 1-58 vietoj lubų nuvalymo, gruntuavimo, glaistymo, šlifavimo ir dažymo darbų, įrengti pakabinamas „Amstrong“ tipo lubas ant metalinio karkaso. Dušo patalpoje 1-50 pakabinamas lubas įrengti atsparias drėgmei.

**4.3. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata (1, 2, 3, 4 punktai).
2. Keičiamų darbų lokalinė sąmata (1 punktas).

**5. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:**

**5.1. Darbų/paslaugų pavadinimas:** Tūrinių vandens šildytuvų montavimas.

Sutartyje numatyta virtuvės patalpose 1-45 ir 1-55 įrengti elektrinius tūrinius vandens šildytuvus po 100 litrų talpos, o pagalbinėje patalpoje 1-48 – 30 litrų talpos. Mokyklos administracija pageidauja, kad virtuvės patalpoje 1-45 (indų plovykloje), būtų įrengtas 150 litrų elektrinis tūrinis vandens šildytuvas, virtuvėje 1-55 – 50 litrų, o pagalbinėje patalpoje – 35 litrų elektriniai tūriniai vandens šildytuvai.

**5.2. Nutarta:** Indų plovyklos patalpoje 1-45 įrengti 150 litrų elektrinį tūrinį vandens šildytuvą, virtuvėje 1-55 – 50 litrų, o pagalbinėje patalpoje – 35 litrų elektrinius vandens šildytuvus.

**5.3. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata (5, 6, 7, 8 punktai).
2. Kečiamų darbų lokalinė sąmata (2, 3, 4, 5, 6, 7 punktai).

**6. Susiję dokumentai/priedai:**

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 3 lapai;
2. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
3. Keičiamų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

4. Esamos situacijos fotofiksacijos, 5 lapai.

7. Pakeitimų vertė:

- Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 12 637,21 Eur be PVM; 15 291,02 Eur su PVM
- Sutarties vertė iki pakeitimo: 45 041,00 Eur be PVM; 54 499,61 Eur su PVM.
- Sutarties vertė po šio pakeitimo: 57 678,21 Eur be PVM; 69 790,63 Eur su PVM.

**Užsakovas:** Kretingos rajono savivaldybės administracija

**Užsakovo atstovas:** Kretingos savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėja Rima Lukauskienė

**Data:**

2023-11-22



**Naudotojas:** Kretingos Simono Daukanto progimnazija

**Naudotojo atstovas:** Kretingos Simono Daukanto progimnazijos Ūkio dalies vedėja Laura Endriekutė-Šakinė

**Data:**

2023-11-22



**Rangovas:** UAB „Gargždų rangos darbai“

**Rangovo atstovas:** UAB „Gargždų rangos darbai“ direktorius Arturas Uosis

**Data:**

2023-11-22



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

**NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinys Mokslo paskirties pastato Palangos g. 25, Kretingos m. patalpų ( virtuvės su pagalbinėmis patalpomis 1-45; 1-46; 1-47; 1-48; 1-49; 1-50; 1-51; 1-52; 1-53; 1-55; 1-57; 1-58) remonto nevykdomi darbai

2023.11.22

Suma žiniaraščiui

2147,23 EUR

| Sąm.<br>eil.                      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                             | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                   |                |                                                                           |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Nevykdomi darbai                |                |                                                                           |             |        |               |         |
| 1                                 | R14-225-2      | Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių                       | 100m2       | 0,498  | 134,1464      | 66,8    |
| 2                                 | N15-169-3      | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus   | 100m2       | 0,498  | 1058,8533     | 527,31  |
| 3                                 | N15P-0206      | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2       | 0,498  | 148,3369      | 73,87   |
| 4                                 | N15-136        | Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais      | 100m2       | 0,498  | 920,8203      | 458,57  |
| 5                                 | N16P-1206      | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l              | vnt         | 1,0    | 99,34         | 99,34   |
| 6                                 | 1095-15        | Elektrinis vandens šildytuvas                                             | vnt         | 1,0    | 50,0          | 50,0    |
| 7                                 | N16P-1206      | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l              | vnt         | 2,0    | 99,34         | 198,68  |
| 8                                 | 1095-76        | Elektrinis vandens šildytuvas                                             | vnt         | 2,0    | 150,0         | 300,0   |
| Skyriuje 1                        |                |                                                                           |             |        |               | 1774,57 |
| Žiniaraštyje 2                    |                |                                                                           |             |        |               | 1774,57 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                                           |             |        |               | 372,66  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |                |                                                                           |             |        |               | 2147,23 |

Sudarė: \_\_\_\_\_

Direktorius  
Arturas Uosis


SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

**KEIČIAMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinyš Mokslo paskirties pastato Palangos g. 25, Kretingos m. patalpų ( virtuvės su pagalbinėmis patalpomis 1-45; 1-46; 1-47; 1-48; 1-49; 1-50; 1-51; 1-52; 1-53; 1-55; 1-57; 1-58) remonto keičiami darbai

2023.11.22

Suma žiniaraščiui

2147,23 EUR

| Sam<br>eil                        | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                               | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                                   |                |                                                             |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Keičiami darbai                 |                |                                                             |             |        |               |         |
| 1                                 | F15-1-10       | „Amstrong“ pakabinamų lubų su metalo konstrukcijų įrengimas | 100m2       | 0,498  | 2262,1561     | 1126,55 |
| 2                                 | N16P-1206      | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 150 l    | vnt         | 1,0    | 100,0         | 100,0   |
| 3                                 | 1095-15        | Elektrinis vandens šildytuvas 150 l                         | vnt         | 1,0    | 200,0         | 200,0   |
| 4                                 | N16P-1206      | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 50 l     | vnt         | 1,0    | 80,0          | 80,0    |
| 5                                 | 1095-76        | Elektrinis vandens šildytuvas 50 l                          | vnt         | 1,0    | 118,02        | 118,02  |
| 6                                 | N16P-1206      | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa 35 l     | vnt         | 1,0    | 80,0          | 80,0    |
| 7                                 | 1095-76        | Elektrinis vandens šildytuvas 35 l                          | vnt         | 1,0    | 70,0          | 70,0    |
| Skyriuje 1                        |                |                                                             |             |        |               | 1774,57 |
| Žiniaraštyje 2                    |                |                                                             |             |        |               | 1774,57 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                |                                                             |             |        |               | 372,66  |
| Iš viso žiniaraštyje 2            |                |                                                             |             |        |               | 2147,23 |

Sudarė:

Direktorius

L. OSIS



SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2023 M. MĖN. D.ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
2023 M. MĖN. D.**PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė UAB "Gargždų rangos darbai"

Statinyss Mokslo paskirties pastato Palangos g. 25, Kretinga, patalpų (virtuvės su pagalbinėmis patalpomis) remontas

Žiniaraštis Šalto vandentiekio ir grindų, vėdinimo įrengimo darbai

| 2023.11.22                      |                | Suma žiniaraščiui                                                                                                                                         |             | 15291,02 EUR |               |         |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| Sąm<br>eil.                     | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                             | Mato<br>vnt | Kiekis       | Kaina EUR     |         |
|                                 |                |                                                                                                                                                           |             |              | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Šalto vandentiekio montavimas |                |                                                                                                                                                           |             |              |               |         |
| 1                               | N16P-0201      | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm) | m           | 30,0         | 20,0          | 600,0   |
| 2                               | 1028-18        | FV-plast vamzdžiai PN 20, 75x10.3 (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                                | m           | 30,0         | 31,28         | 938.26  |
| 3                               | N16-116-8      | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių D75-110 mm montavimas                                                                                        | vnt         | 21,0         | 5,77          | 121.2   |
| 4                               | 1028-68        | FV-plast alkūnės 90° d 75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                                      | vnt         | 10,0         | 13,09         | 130.92  |
| 5                               | 1028-58        | FV-plast movos d 75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                                            | vnt         | 8,0          | 9,17          | 73.33   |
| 6                               | 1028-89        | FV-plast trišakiai d 75mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)                                                                                                        | vnt         | 3,0          | 16,41         | 49.24   |
| 7                               | R17-84         | Paslankių atramų įrengimas vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm                                                                                         | vnt.        | 20,0         | 23,6          | 472,0   |
| 8                               | N26-264        | Vamzdynų, kurių skersmuo 65-100 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                                                   | 100m        | 0,3          | 450,0         | 135,0   |
| 9                               | 896-160        | Vamzdžių izoliacija 'Tubex' 76x15mm                                                                                                                       | m           | 30,0         | 5,5           | 165,0   |
| 10                              | N16-70         | Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.                                                                                    | vnt.        | 5,0          | 100,0         | 500,0   |
| 11                              | R19-32-1       | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas į vidaus vandentiekio vamzdynus                                                                  | vnt.        | 2,0          | 58,71         | 117,42  |
| 12                              | 2065           | Karšto ir šalto vandens skaitikliai                                                                                                                       | vnt         | 2,0          | 23,0          | 46,0    |
| 13                              | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. k1=1.10                                                                                     | vnt.        | 6,0          | 20,0          | 120,0   |
| 14                              | 2003-14        | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis                                                                                          | vnt         | 6,0          | 5,0           | 30,0    |
| 15                              | N16P-0210      | Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)                             | vnt         | 5,0          | 5,0           | 25,0    |
| 16                              | 2044           | Santechninės jungtys (srieginės)                                                                                                                          | vnt         | 5,0          | 5,0           | 25,0    |
| 17                              | N21P-0141      | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 250mm, gylis 200 mm  | 100vnt      | 0,04         | 3533,5        | 141,34  |
| 18                              | 976-306        | Priešgaisrinės vamzdžių movos išor. vamzdžio d 68mm (atspar. ugniai iki 4 val.)                                                                           | vnt         | 5,0          | 58,49         | 292,44  |
| 19                              | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                             | 100m        | 0,3          | 500,0         | 150,0   |

|                                               |                                                                                                                                                                 |        |        |           |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 20 N22-213                                    | Vamzdynų D 75-80mm praplovimas su dezinfekcija                                                                                                                  | km     | 0,03   | 539,4     | 16,18   |
| 21 R19-3                                      | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 76 mm skersmens vamzdžių ardymas                                                                     | m      | 30,0   | 10,68     | 320,4   |
| 22 N46-164                                    | Grindų ir sienų ardymas                                                                                                                                         | m3     | 0,8    | 191,4103  | 153,13  |
| 23 N11-13                                     | Betono pasluoksnis                                                                                                                                              | m3     | 0,8    | 277,4714  | 221,98  |
| 24 R23-62                                     | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                | t      | 1,0    | 66,1253   | 66,13   |
| 25 REVIZ.DANG.                                | Revizinio metalinio dangčio įrengimas                                                                                                                           | kompl. | 1,0    | 385,6868  | 385,69  |
| <b>Skyriuje 1</b>                             |                                                                                                                                                                 |        |        |           |         |
| <b>2 Betoninių grindų, vėdinimo įrengimas</b> |                                                                                                                                                                 |        |        |           |         |
| 1 N46-164                                     | Betoninių grindų ardymas                                                                                                                                        | m3     | 1,5    | 191,4103  | 287,12  |
| 2 R23-59                                      | Pagrindo po betoninėmis grindimis statybinių šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                        | t      | 13,6   | 73,7805   | 1003,41 |
| 3 R23-73                                      | Medžiagų (neparankių ir reikalaujančių atsargumo) panešimas 10 m atstumu                                                                                        | t      | 13,6   | 15,997    | 217,56  |
| 4 R23-62                                      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                                                | t      | 13,6   | 66,1253   | 899,3   |
| 5 R23-66                                      | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.000                                                                          | t      | 13,6   | 15,435    | 209,92  |
| 6 N11-6                                       | Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių)                                                                                        | m3     | 1,5    | 69,6      | 104,4   |
| 7 N57P-1508                                   | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės)                                                                                     | 100m3  | 0,015  | 218,0     | 3,27    |
| 8 N26P-1101                                   | Grindų ant grunto šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                                                      | 100m2  | 0,498  | 1274,7095 | 634,31  |
| 9 N9P-0406                                    | Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę                                                                                             | 100m2  | 0,498  | 240,3296  | 119,68  |
| 10 N6-156                                     | Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais                                                                                                                        | t      | 0,065  | 2564,4402 | 166,69  |
| 11 N11P-0104                                  | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm                                                                    | 100m2  | 0,498  | 1282,45   | 638,66  |
| 12 F9-12-3                                    | Dvisluoksnio gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas                                                                | 100m2  | 0,08   | 5846,2467 | 467,7   |
| 13 F15-1-9                                    | Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą                                                                                            | 100m2  | 0,03   | 3750,57   | 112,52  |
| 14 N11P-0403                                  | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausų mišinių (sluoksnis nuo 5-25 mm)                                                                        | 100m2  | 0,4763 | 1179,9205 | 562,0   |
| 15 F15-1-9                                    | Vamzdžių aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles                                                       | 100m2  | 0,08   | 5924,4641 | 473,96  |
| 16 N21P-0139                                  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 100-530 mm k1=1.50 | 100vnt | 0,04   | 3299,8897 | 132,0   |
| 17 N20P-0101                                  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm                                                                   | m      | 16,0   | 12,1862   | 194,98  |
| 18 484711                                     | Apvalūs ortakiai d100 su jungiamosiomis dalimis ir tvirtinimo apkabomis                                                                                         | m      | 16,0   | 15,3249   | 245,2   |
| 19 N20-517                                    | Atbulinės sklendės d100 montavimas                                                                                                                              | vnt    | 2,0    | 41,6282   | 83,26   |
| 20 N20P-0206                                  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2                                                      | vnt.   | 2,0    | 19,57     | 39,14   |
| 21 Grotel.                                    | Lauko grotelės su apsauga nuo lietaus SUA100                                                                                                                    | vnt.   | 2,0    | 25,5      | 51,0    |



|                                   |           |                                                                                                        |      |      |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| 22                                | N20P-0501 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 2,0  | 21,7723  | 43,54    |
| 23                                | 260995    | Kanaliniai ventiliatoriai                                                                              | vnt  | 2,0  | 218,0845 | 436,17   |
| 24                                | N20P-0207 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm                                                | vnt. | 6,0  | 5,5993   | 33,6     |
| 25                                | 484736    | Difuzoriai d100                                                                                        | vnt  | 6,0  | 11,7884  | 70,73    |
| 26                                | N21-190   | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose                                                          | 100m | 0,3  | 250,0    | 75,0     |
| 27                                | 7700501   | Bechalogeniniai kabeliai 3x2.5                                                                         | m    | 30,0 | 1,1977   | 35,93    |
| Skyriuje 2                        |           |                                                                                                        |      |      |          | 7341,55  |
| Žiniaraštyje 1                    |           |                                                                                                        |      |      |          | 12637,21 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |           |                                                                                                        |      |      |          | 2653,81  |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |           |                                                                                                        |      |      |          | 15291,02 |


Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)


Skaityto: \_\_\_\_\_  
(Pavardė) **Arturas Uosis** 











| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | Kretingos rajono savivaldybė                                                  |
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | UAB 'Gargždų rangos darbai'                                                   |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Susitarimas prie 2023 m. rugsėjo 19 d. pirkimo sutarties Nr. CPO268826/S1-850 |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2023-12-11 Nr. S1-1057                                                        |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                             |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                     |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Povilas Černeckis Direktorius                                                 |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-12-10 06:25                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                               |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                                   |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2021-02-23 14:34 - 2026-02-22 23:59                                           |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                   |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | ARTURAS,UOSIS -                                                               |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-12-11 07:36                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                               |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | EID-SK 2016                                                                   |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-05-22 11:58 - 2028-05-20 23:59                                           |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Registravimas                                                                 |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)                                       |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2023-12-11 09:57                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)                                               |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        |                                                                               |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją                                                      | ADIC CA ECC                                                                   |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12                                           |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  | -                                                                             |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 1                                                                             |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | 0                                                                             |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)                                                                | -                                                                             |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)                                                           | Pakeitimo aktas Nr. 1 (4).pdf                                                 |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris                                                    | -                                                                             |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Elpako v.20231208.1                                                           |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-11)                     |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2023-12-11 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė                               |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                             |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                             |