



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GRUODŽIO 16 D. PROJEKTO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO
TECHNINIO APTARNAVIMO TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS
DARBŲ SUTARTIES NR. SI-787/2022

2023 m. d. Nr.
Vilnius

Mes,

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, kurio registruota buveinė yra R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai - **šalimi**, susitariame:

FIDIC inžinierius priėmė sprendimą, vadovaujantis 2022-12-16 sutarties Nr. SI-787/2022 punktu 1.1.6.16 „Didesni kiekiai“ – „Darbai, kurių kiekis viršija Pirkimo metu nurodytus preliminarinius Darbų kiekius, kurie nėra ir negali būti laikomi maksimaliais kiekiais ir kuriuos Užsakovo nurodymu Rangovas privalo atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį. Didesni kiekiai Užsakovo yra užsakomi neatliekant Pakeitimo ir pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytus įkainius. Už Didesnius kiekius Rangovui yra mokama pagal faktiškai atliktus Darbus (t. y. šių Darbų Didesnius kiekius) neviršijant Priimtos Sutarties kainos be PVM“ atliko faktiškai Rangovo atliktų darbų matavimus. Matavimo rezultatai, kurie buvo atlikti vadovaujantis Sutarties 12.1 [Matuojami darbai] punkto reikalavimais ir Sutarties 12.2 [Matavimo metodas] punkte nurodytu metodu. 2023-06-08 buvo pasirašytas Darbų kiekių suderinimo aktas Nr. 1. Darbų kiekio pasikeitimo vartė – (-14535,27) EUR. be PVM.

Vadovaujantis 2023-06-08 Darbų kiekių suderinimo aktu Nr. 1, 2022-12-16 sutarties Nr. SI-787/2022 rangos sutarties (sutarties forma) 4 punktas keičiamas ir išdėstomas sekančiai:

4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

Sutarties kaina, EUR (be PVM)	<i>1 442 077.65 Eur</i> <i>(vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 65 ct)</i>
PVM, EUR (nurodyti procentą)	<i>302 836.31 Eur</i> <i>(trys šimtai du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 31 ct)</i>
Bendra Sutarties kaina. EUR (su PVM)	<i>1 744 913,96 Eur</i> <i>(vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai trylika eurų 96 ct)</i>

Priedas. Darbų kiekių suderinimo aktas Nr. 1, 3 lapai.

Rangovas:

UAB „Švykai“
A.V.

Giedrius Ambrizas

Užsakovas:

AB „LTG Infra“
generalinė direktorė
A.V.

Rūta Jakubauskienė

**PROJEKTO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO TECHNINIO APTARNAVIMO
TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

2022-12-16 RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. SI-787/2022

DARBŲ KIEKIŲ SUDERINIMO AKTAS Nr. 1

2023 - 06 - 08

Kaunas

FIDIC Inžinierius Gediminas Tuganauskas ir Rangovo atstovas Vytautas Gaidys, vadovaudamasi sutarties punktu 1.1.6.16 „Didesni kiekiai“ – „Darbai, kurių kiekis viršija Pirkimo metu nurodytus preliminarinius Darbų kiekius, kurie nėra ir negali būti laikomi maksimaliais kiekiais ir kuriuos Užsakovo nurodymu Rangovas privalo atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį. Didesni kiekiai Užsakovo yra užsakomi neatliekant Pakeitimo ir pagal Rangovo Pasiūlyme nurodytus įkainius. Už Didesnius kiekius Rangovui yra mokama pagal faktiškai atliktus Darbus (t. y. šių Darbų Didesnius kiekius) neviršijant Priimtos Sutarties kainos be PVM“ atliko faktiškai Rangovo atliktų darbų matavimą. Matavimo rezultatai, kurie buvo atlikti vadovaujantis Sutarties 12.1 [Matuojami darbai] punkto reikalavimais ir Sutarties 12.2 [Matavimo metodas] punkte nurodytu metodu, pateikiami palyginamojoje lentelėje Nr. 1 (žr. priedą Nr. 1).

Darbų kiekio pasikeitimo vertė – (-14535,27) EUR. be PVM.

PRIDEDAMA:

1. Kainos pasiūlymas (palyginamoji lentelė Nr. 1) – 2 lapai;

FIDIC Inžinierius

Gediminas Tuganauskas

Rangovo atstovas

Vytautas Gaidys

KAINOS PASIŪLYMAS (PALYGINAMOJI LENTELĖ NR. 1)

Pozicija,	Naujai įvestas Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Konkursinis žiniaraštis (0 laida)	A laida	Darbai				Kaina, Eur be PVM							Pastabos	Priežastys	
eil. nr.						Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (Papildomai neapmokamai) (6-5)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami) (6-5)	Mato vnt. (konkursinis įkainis)	Viso konkursinio žiniaraščio kiekio (5*11)	Viso pagal A laidą (6*11)	Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Papildomi neapmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami darbai) (13-12)			Skirtumas (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. SKYLPO SUTVARKYMO DALIS																			
1.2		Dangų įrengimo darbai																	
1.2.1.		Esamo grunto nukasimas - išvežimas	m²	316	328,27			12,27		13,56	4 284,96	4 451,34			166,38		166,38	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.2.		Esamo grunto planiravimas, tankinimas	m²	316	328,27			12,27		5,42	1 712,72	1 779,22			66,50		66,50	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.3.		Apsauginių šaltinių atsparių medžiagų sluoksnio atvežimas, įrengimas ir sutankinimas	m³	60,04	66,52			6,48		69,15	4 151,77	4 599,86			448,09		448,09	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.4.		Vejos bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	vnt.	202	165				-37,00	20,34	4 108,68	3 356,10				-752,58	-752,58	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.5.		Skaldos 0/45 atvežimas, planiravimas, tankinimas iki 80Mpa	m³	47,4	47,57			0,17		62,37	2 956,34	2 966,94			10,60		10,60	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.6.		Išlyginamojo granito atsijų sluoksnio atvežimas, planiravimas	m³	0,93	9,51			8,58		135,59	126,10	1 289,46			1 163,36		1 163,36	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.2.7.		Betono trinkelį įrengimas užpildant tarpus granito atsijomis	m²	316	317,12			1,12		2,71	856,36	859,40			3,04		3,04	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3		Stovėjimo aikštelės dangos įrengimas																	
1.3.1.		Esamo grunto nukasimas -išvežimas	m²	480	581,81			101,81		13,56	6 508,80	7 889,34			1 380,54		1 380,54	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3.2.		Esamo grunto planiravimas, tankinimas	m²	480	581,81			101,81		5,42	2 601,60	3 153,41			551,81		551,81	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3.3.		Apsauginių šaltinių atsparių medžiagų sluoksnio atvežimas, įrengimas ir sutankinimas	m³	201,6	226,24			24,64		69,15	13 940,64	15 644,50			1 703,86		1 703,86	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3.4.		Skalda - pagrindo sluoksnis 0/45 atvežimas, planiravimas, tankinimas iki 120MPa	m³	120	141,44			21,44		70,50	8 460,00	9 971,52			1 511,52		1 511,52	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3.5.		Plastikinės grotelės (korys) su geotekstile, užpildytas skalda	m³	156,16	15,79			-140,37		128,02	19 991,60	2 021,44				-17 970,16	-17 970,16	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.3.6.		Atmušos stovėjimo vietoms	vnt.	21	0				-21,00	155,66	3 268,86	0,00				-3 268,86	-3 268,86	Sprendinio atsisakytas pilna apimtimi	Darbai nevykdomi
1.3.7.		Kelio bortų įrengimas	vnt.	93	91				-2,00	51,52	4 791,36	4 688,32				-103,04	-103,04	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.4		Kelio iki sklypo dangos įrengimas																	
1.4.1.		Esamo grunto nukasimas – išvežimas, su kelkraščio konstrukcija	m²	782	923,25			141,25		5,42	4 238,44	5 004,02			765,58		765,58	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.4.4.		Žvyro pagrindo sluoksnis 0/32 atvežimas, planiravimas, tankinimas iki 120MPa	m³	64,8	76,26			11,46		70,50	4 568,40	5 376,33			807,93		807,93	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.4.5.		Žvyro sluoksnis 0/16	m³	22,04	21,64				-0,40	61,01	1 344,66	1 320,26				-24,40	-24,40	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.4.6.		Dirvožemio sluoksnis	m³	4,8	48,08			43,28		67,79	325,39	3 259,34			2 933,95		2 933,95	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
1.4.7.		Žvyro pagrindo sluoksnis iš nerušitojo mišinio 0/32, (25 cm) tankinimas iki 120MPa	m³	28,8	30,71			1,91		65,08	1 874,30	1 998,61			124,31		124,31	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
Iš viso:											192 438,29	181 956,72	0,00	0,00	11 637,47	-22 119,04	-10 481,57		
2 SKYRIUS. ARCHITEKTŪROS DALIS																			
2.1		Demontavimas																	
2.1.1.		Esamų turėklų demontavimas 1-6 tarpatramiai	m	315,51	372,84			57,33		450,00	141 979,50	167 778,00			25 798,50		25 798,50	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
2.1.2.		Esamų turėklų demontavimas 7-9 tarpatramiai	m	189,7	126,5				-63,20	450,00	85 365,00	56 925,00				-28 440,00	-28 440,00	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
Iš viso:											500 421,63	497 780,13	0,00	0,00	25 798,50	-28 440,00	-2 641,50		
3 SKYRIUS. KONSTRUKCIJŲ DALIS																			
3.1		Tako įrengimas																	
3.1.1.		Esamų tako konstrukcijų nuvalymas smėliarove prieš dažymą	m²	1035	1165			130,00		65,00	67 275,00	75 725,00			8 450,00		8 450,00	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
3.1.2.		Tako konstrukcijų dažymas antikorozine sitema C5-H	m²	1035	1165			130,00		47,00	48 645,00	54 755,00			6 110,00		6 110,00	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
3.1.3.		Esamų tako horizontalių ryšių demontavimas	kg	3570	5100			1 530,00		15,00	53 550,00	76 500,00			22 950,00		22 950,00	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1

KAINOS PASIŪLYMAS (PALYGINAMOJI LENTELĖ NR. 1)

Priedas Nr. 1

Pozicija,		Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Konkursinis žiniaraštis (0 laida)	A laida	Darbai				Kaina, Eur be PVM							Pastabos	Priežastys	
eil. nr.	Naujai įvestas Eil. Nr.					Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (Papildomi neapmokamai) (6-5)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami) (6-5)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami) (6-5)	Mato vnt. (konkursinis įkainis)	Viso konkurso žiniaraščio kiekio (5*11)	Viso pagal A laidą (6*11)	Skirtumas A-0 (+Papildomi apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Papildomi neapmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (+Didesni apmokami darbai) (13-12)	Skirtumas A-0 (-Neatliekami darbai) (13-12)			Skirtumas (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.4.		Naujų tako ryšių įrengimas vietoje kitoje viršutinės lentynos pusėje L60x60x6 S355	kg	3570	2293,7				-1 276,30	18,00	64 260,00	41 286,60				-22 973,40	-22 973,40	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
3.1.5.		Cinkuotų plieninių grotelių įrengimas	m²	780	690,4			-89,60		178,00	138 840,00	122 891,20				-15 948,80	-15 948,80	Įkainis pagal Rangovo pasiūlyme pateiktą	Pagal kiekių suderinimo aktą Nr. 1
Iš viso:											3 067,54	3 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IŠ VISO PALYGINIME NR. 1:											1 453 105,01	1 438 569,74	0,00	0,00	74 945,97	-89 481,24	-14 535,27		