

2021 m. sausio 14 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-2

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. spalio d. Nr. 1/TPS-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), ir

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 124563175, atstovaujama direktoriaus Algirdo Steponavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, trys šalys kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. sausio 14 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-2 2.13 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g.7B, tyrimų ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto (I etapo) sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas.**

2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2022 m. rugpjūčio 3 d. pasirašė su rangovu UAB „Tarda“ Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-48, pagal kurią tvarkybos darbus planuojama užbaigti iki 2024 m. spalio 30 d., o Projektuotojas pagal 2021 m. sausio 14 d. Projektavimo paslaugų sutartį Nr. TPS-2 (toliau – Sutartis), įsipareigoja atlikti šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodyto objekto projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą:

Paslaugų etapas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.2.2. Projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos (antrasis etapas)	1 505,00	316,05	1 821,05

3. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų teikimo terminas iki **2024 m. spalio 30 d.**

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, tel. +370 633 30310, el. p. josa.fatosbm@gmail.com, įstaigos kodas 192101358, ne PVM mokėtojas, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762 „Swedbank“ AB.

Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ – Gedimino pr. 21 01103, Vilnius, tel. (8 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, įmonės kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT52 7300 0100 7117 3549 „Swedbank“ AB.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus
vienuolyno vyresnysis tėvas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Mykolaj Ruslan Kozelkivsky
(FR Mykolajus, OSBM)

Algirdas Steponavičius

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Edita Bučinskaitė-Sapiekienė

Direktorius patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Kultūros infrastruktūros centras, Vilnius, Šnipiškių g. 3, 110051791 Šv. Jozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, Vilnius, Aušros Vartų g. 7B, 192101358 UAB Projektavimo ir restauravimo institutas, Vilnius, Gedimino pr. 21-101, 124563175
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS (VILNIAUS BAZILIJONŲ VIENUOLYNŲ STATINIŲ ANSAMBLIO VARPINĖS (U. K. KVR 27316), VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., AUŠROS VARTŲ G. 7B, TYRIMŲ IR TVARKYBOS (REMONTO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTO (I ETAPO) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMAS) PRIE 2021 M. SAUSIO 14 D. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. TPS-2
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20, TPS-36
Adresatas	–
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-20 16:27:15
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-10-24 atspausdino Vadovas Donatas Raginis

Nuorašas tikras
Kultūros infrastruktūros centras
2023-10-24