

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ, BAŽNYČIOS G. 19 MARIJAMPOLĖ, ATLIKIMO IR DĖL SUTARTIES VERTĖS KOREGAVIMO

2023 m. spalio 23 d.
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujama direktorės Dženitos Sabašinskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB Laibaris, atstovaujamas statybos direktoriaus Laimučio Baniulio, veikiančio pagal 2022 m. kovo 18 d. išduotą įgaliojimą (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą:

1. Dėl papildomų Remonto darbų prie 2023 m. rugsėjo 8 d. sutarties ST-50 (4.23.E) (toliau – Sutartis), atlikimo, pagal Sutarties 26.3. papunktį (pridedamas remonto darbų 2023 m. spalio 20 d. defektinis aktas, 1 lapas, ir papildomų darbų sąmata, 1 lapas).

2. 2023 m. rugsėjo 8 d. sutarties ST-50 (4.23.E) 4 punkte nurodyta pradinė sutarties vertė 74 959,50 Eur su PVM koreguojama papildomų darbų suma 7031,31 Eur, iš viso į 81 990,81 Eur.

3. Šis Sutarties Šalių pasirašytas Susitarimas Nr. 1 yra neatsiejama 2023 m. rugsėjo 8 d. sutarties ST-50 (4.23.E) dalis.

4. Susitarimas sudarytais dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

Susitarimo Šalių parašai:

Viešoji įstaiga
Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras

Direktorė
Dženita Sabašinskienė



UAB Laibaris

Statybos direktorius
Laimutis Baniulis

