

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023 m. spalio 18 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-951

2024 m. sausio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. spalio 18 d. sutartimi Nr. 51S-951 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4. papunkčiu, 2023-12-15 pakeitimų aktu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Veterinarijos gatvės papildomi darbai (nuo piketo 2+00 iki piketo 3+56,54)“, kurių vertė – 15 604,03 Eur be PVM

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 15 604,03 Eur be PVM (penkiolika tūkstančių šeši šimtai keturi eurai 3 centai) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 401 071,57 Eur be PVM (keturi šimtai vienas tūkstantis septyniasdešimt vienas euras 57 centai). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 485 296,60 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 60 centų), iš kurių PVM sudaro 84 225,03 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai 3centai).

1.3. Vadovaujantis Sutarties 6.4. papunkčiu po Susitarimo įsigaliojimo, darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2024 m. liepos 11 d..

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2023-12-15 Apžiūros aktas Nr. 1, 3 lapai.

3.2. 2023-12-28 Pakeitimų aktas Nr. 1, 3 lapai

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“

Kodas 158257064

Pramonės g.1, LT 7232374111 Jurbarkas

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas

Parašas

**TAURAGĖS MIESTO VETERINARIJOS G. IR T. IVANAUSKO G. PAPRASTASIS
REMONTAS (2023-10-18 statybos rangos sutartis Nr. 51S-9051)**

Pakeitimų aktas Nr. 1

2023-12-

Tauragė

1 pakeitimas. Pk 2+00 iki Pk 3+56,54

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas sprendinys</u>	Parengus paprastojo remonto aprašo (PS23-00PRA-A laida) su gatvių skersiniais ir išilginiais profiliais, lietaus surinkimo šulinių planine padėtimi ir gatvės ašies projektiniais aukščiais. Papildomi sprendimai: • Papildoma nuovaža. • Pėsčiųjų ir dviračio tako atitraukimas nuo esamų tvorų. Tako vertikalios padėties keitimas. • Plaukiojančio tipo dangčių keitimas. • Papildomas asfalto sluoksnio ruožas formuojant skersinius profilius.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Dešinėje Veterinarijos gatvės pusėje ties Pk 2+22 paprastojo remonto aprašo A laidoje numatyta nauja nuovaža; Įvažiavimas į Veterinarijos g. Nr. 6. 2. Bendras pėsčiųjų ir dviračių takas piketuose nuo 2+00 iki 3+56,54 suprojektuotas per arti esamų tvorų, kadangi pagal skersinių pjūvių brėžinį (detalė 4-4), tako vertikalios padėties ženkliai išsikelia esamų tvorų atžvilgiu; 3. Nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54 nėra numatyti esamų Veterinarijos gatvės šulinių iškėlimai bei nauji plaukiojančio tipo dangčiai; 4. Esama Veterinarijos gatvės asfalto danga yra netolygi, keičianti išilginius ir skersinius profilius nagrinėjamoje atkarpoje.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. Dešinėje gatvės pusėje ties Pk 2+22 įrengti naują nuovažą su 8 cm AC 16 PD asfalto dangos konstrukcija bei pagrindais, aprėminant ją gatvės bortais; 2. Projektuojamą dešinėje pusėje bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką įrengti minimaliai atsitraukiant nuo esamų Veterinarijos gatvės sklypų tvorų (tarp Nr. 6 ir Nr. 37). Vertikalios padėties atžvilgiu, taką įrenginėti pagal esamą žemės paviršių, neprisirišant prie Veterinarijos gatvės aukščių, išlaikant tolygų išilginį nuolydį. Tako skersinio profilio nuolydį keisti į priešingą pusę, nuvedant susikaupusius paviršinius vandenį į greta esančius sklypus. 3. Nagrinėjamame ruože nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54 numatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčius, iš viso 11 vnt.; 4. Dėl mažų skersinių Veterinarijos gatvės nuolydžių, nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54, t.y. 156,54 m ruože, 3 m pločiu, 6 cm storio būtina papildomai numatyti išlyginamojo sluoksnio įrengimą iš asfaltbetonio AC 16 PD dangos.
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statinys: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas; Žiniaraštis: Veterinarijos gatvės papildomi darbai (nuo piketo 2+00

	iki piketo 3+56,54)“ (11 eilutės), vertė – 18 880,88 Eur su PVM.
--	--

Pakeitimų akto Nr. 1 priedai:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata „Statynys: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastas remontas; Žiniaraštis: Veterinarijos gatvės papildomi darbai (nuo piketo 2+00 iki piketo 3+56,54)“. 1 lapas.
2. 2023-12-15 apžiūros aktas Nr. 1, 2 lapai.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

UAB „Jurmelsta“ direktorius

Albinas Kiršis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kontrolė, UAB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimų aktas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-28 Nr. 29S-236
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareig	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 15:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 10:43 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 16:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBERTAS,MATULEVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 16:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-22 11:37 - 2025-09-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-28 09:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-28 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 11:24 - 2027-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-28
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Sutartis: 2023-10-18, Nr. 51S-951.

Objektas: Tauragės miesto Veterinarijos g. ir T. Ivanausko g. paprastojo remonto darbai.

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS Nr. 1

2023 m. gruodžio 15 d.

Tauragė

Pagal 2023 m. spalio 18 d. sutartį Nr. 51S-951 UAB „Jurmelsta“ vykdo „Tauragės miesto Veterinarijos g. ir T. Ivanausko g. paprastojo remonto darbus“. Darbų eigoje paaiškėjus naujoms aplinkybėms, Rangovas pakvietė statybos proceso dalyvius apžiūrėti objektą, įvertinti esamą situaciją ir pateikti išvadas bei pasiūlyti techninius sprendinius.

Objekte apžiūroje dalyvavo:

Užsakovo atstovas – Ramūnas Mockus, Tauragės rajono savivaldybės administracijos statybos skyriaus specialistas;

Techninis priežiūros vadovas - Albertas Matulevičius, techninis prižiūrėtojas;

Statinio projekto vadovas – Benas Ubartas, projekto vadovas;

Rangovo atstovas – Tomas Didžbalis, UAB „Jurmelsta“ gamybos direktorius;

Subrangovo atstovas – Saulius Varkala, UAB „Uliksas“ gamybos direktorius.

Komisija apžiūrėjo Veterinarijos gatvėje vykdomus paprastojo remonto darbus nuo piketo 2+00 iki piketo 3+56,54, įvertino esamą situaciją ir nustatė, kad

1. Dešinėje Veterinarijos gatvės pusėje ties Pk 2+22 paprastojo remonto aprašo A laidoje numatyta nauja nuovaža;
2. Bendras pėsčiųjų ir dviračių takas piketuose nuo 2+00 iki 3+56,54 suprojektuotas per arti esamų tvorų, kadangi pagal skersinių pjūvių brėžinį (detalė 4-4), tako vertikali padėtis ženkliai išsikelia esamų tvorų atžvilgiu;
3. Nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54 nėra numatyti esamų Veterinarijos gatvės šulinių iškėlimai bei nauji plaukiojančio tipo dangčiai;
4. Esama Veterinarijos gatvės asfalto danga yra netolygi, keičianti išilginius ir skersinius profilius nagrinėjamoje atkarpoje.

Siūloma:

1. Dešinėje gatvės pusėje ties Pk 2+22 įrengti naują nuovažą su 8 cm AC 16 PD asfalto dangos konstrukcija bei pagrindais, aprėminant ją gatvės bortais;
2. Projektuojamą dešinėje pusėje bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką įrengti minimaliai atsitraukiant nuo esamų Veterinarijos gatvės sklypų tvorų (tarp Nr. 6 ir Nr. 37). Vertikalios padėties atžvilgiu, taką įrenginėti pagal esamą žemės paviršių, neprisirišant prie Veterinarijos gatvės

aukščių, išlaikant tolygų išilginį nuolydį. Tako skersinio profilio nuolydį keisti į priešingą pusę, nuvedant susikaupusius paviršinius vandenį į greta esančius sklypus.

3. Nagrinėjamame ruože nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54 numatyti plaukiojančio tipo šulinių dangčius, iš viso 11 vnt.;
4. Dėl mažų skersinių Veterinarijos gatvės nuolydžių, nuo Pk 2+00 iki Pk 3+56,54, t.y. 156,54 m ruože, 3 m pločiu, 6 cm storio būtina papildomai numatyti išlyginamojo sluoksnio įrengimą iš asfaltbetonio AC 16 PD dangos.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastasis remontas
Objektas: Tauragės m. Veterinarijos g. ir Ivanausko g. paprastasis remontas
Žiniaraštis: Veterinarijos gatvės papildomi darbai (nuo piketo 2+00 iki piketo 3+56,54)

18 880,88 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 1 Nuovažos įrengimas
(Sklypas Nr. 6)**

1	N57P-1106	Grunto kasimas	t. m3	0,015	1254,6505	18,82
2	N1P-0402-1	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100 m3	0,019	1913,4505	36,36
3	N57P-1710	Iškasto grunto transportavimas	t. m3	0,0169	2264,2660	38,27
4	N1P-0907-2	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m2	0,26	121,7650	31,66
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas	100 m3	0,078	204,5178	15,95
6	N57P-3115	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m	100m2	0,225	912,5978	205,33
7	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h - 0,37 m	m3	9,65	16,1363	155,72
8	N57P-3223	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas ties nuvažomis ir	100m2	0,195	2283,2876	445,24
Iš viso už skyrių 1 Nuovažos įrengimas (Sklypas Nr. 6)						947,35

Skyrius 2 Kiti darbai

9	N27-28	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu	t	65,43	143,4635	9386,82
10	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais iki projektinio lygio	vnt.	11	211,6750	2328,43
11	R19-73	Ketinių liukų keitimas	vnt.	11	267,4030	2941,43
Iš viso už skyrių 2 Kiti darbai						14656,68
Iš viso #1						15 604,03 €
PVM			21%			3 276,85 €
Iš viso #2						18 880,88 €

Sudarė:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-27 Nr. 29S-235
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registruojamas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 10:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 10:31 - 2028-05-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 10:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 10:57 - 2024-01-08 23:59
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 13:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-08 12:49 - 2027-01-07 23:59
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 14:51
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-22 11:37 - 2025-09-21 23:59
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 15:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 10:43 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Registruojamas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 13:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-28 00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-31 11:24 - 2027-05-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Jurmelsta"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023 m. spalio 18 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-951
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-03 Nr. 51S-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-02 14:37
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBINAS,KIRŠIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-03 09:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 08:44 - 2028-01-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-03 11:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-01 14:22 - 2024-05-31 14:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimų aktas Nr. 1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Objekto apžiūros aktas Nr.1-1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-