

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. SŽ-890

2024 m. sausio 10 d. SŽ- 33
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija įstaigos kodas 188771865, adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Akira Group“, atstovaujama direktoriaus Stasio Šliažo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Pasitarimo dėl papildomų darbų ir termino pratęsimo protokolą Nr. VST2-2, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023-05-16 d. Pirkimo sutarties Nr. SŽ-890 (toliau - Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktais, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) kuriuo šalys susitaria :

1. Užsakovas įsigyja papildomų darbų, kurių bendra vertė pagal Rangovo pateiktus sąmatinius skaičiavimus yra 10 418,63 Eur (Dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniolika eurų ir 63 ct) su PVM

2. Padidinti 2023 m. gegužės 16 d. Sutarties Nr. SŽ-890 kainą 10 418,63 Eur (Dešimt tūkstančių keturi šimtai aštuoniolika eurų ir 63 ct) su PVM, nustatant, kad nauja Sutarties kaina yra 488 368,63 Eur (Keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 63 ct) su PVM.

3. Visus papildomai įsigytus darbus, Rangovas atlieka iki **2024 m. kovo 29 d.**

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios visa apimtimi, kaip tai numato 2023-05-16 d. pirkimo sutartis Nr. SŽ-890.

5. Šis Susitarimas atitinka Šalių valią ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Kiekviena iš Šalių turėjo pakankamai laiko ir galimybių įvertinti iš Susitarimo sudarymo kylančias rizikas bei priimamus įsipareigojimus.

6. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad turi reikiamus įgaliojimus, sutikimus ir leidimus sudaryti šį Susitarimą jame nurodytomis sąlygomis, tokio Susitarimo sudarymas nepažeidžia jokių Šalims taikomų draudimų ar apribojimų.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas protokolas Nr. VST2-2 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

9. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
Swedbank, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 14
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Akira Group“
Draugystės pr. 25, LT-76289 Šiauliai
Kodas 301536737
PVM mokėtojo kodas LT100004426115
UAB "Šiaulių bankas" 71800
Sąsk. Nr: LT917180000020467878
tel. 061285710
El. paštas: akirastatyba@gmail.com

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis
(Vardas, pavardė)

Direktorius
Stasys Šliažas
(Vardas, pavardė)

Parašas

Parašas

Data.....
A.V.

Data.....
A.V.

TVIRTINU
Šiaulių miesto savivaldybės
Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS**

**PASITARIMO DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ IR TERMINO PRATĖSIMO
PROTOKOLAS**

2024 m. d. Nr. VST2-2

Šiauliai

Pirmininkas –Kęstutis Jokšas.

Dalyvavo:

Kęstutis Jokšas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Stasys Šliažas – UAB „Akira Group“ direktorius;

Tomas Bazaras – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas;

Kęstutis Pauliukevičius – Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

DARBOTVARKĖ. Dėl kitos paskirties pastato (socialinių paslaugų centras, unikalus Nr. 2996-3005-0017) Stoties g. 9C, Šiauliai, rekonstravimo I etapo papildomų darbų ir termino pratęsimo.

SVARSTYTA. Kitos paskirties pastato (socialinių paslaugų centras, unikalus Nr. 2996-3005-0017) Stoties g. 9C, Šiauliai, rekonstravimo I etapo papildomi darbai ir termino pratęsimas.

UAB „Akira Group“ vykdydama I etapo statybos darbus statybvietėje Stoties g. 9C, Šiauliuose, užsakant fasadines plokštes po tiekėjo perskaičiavimo, pastebėjo, kad kiekis 1,24 karto viršija faktinę.

Tomas Bazaras patvirtino, kad tiekėjų skaičiavimai atlikti teisingai.

Kęstutis Pauliukevičius apžiūros metu iškėlė klausimą dėl patalpų, kuriose buvo užmūrytos angos, o jų remontas numatytas III etapo darbuose.

Kęstutis Jokšas vadovaudamasis 2023-05-16 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-890 punktu 10.2.5. paprašė pateikti nenumatytų darbų sąmatą ir nurodyti terminą kada tiekėjas pristatys trūkstamą kiekį plokščių.

Stasys Šliažas 2023-12-12 d. Nr. 23/12-8 per DVS „Avilys“ (registracijos Nr. GST-319) atsiuntė papildomų darbų lokalinę sąmatą ir nurodė datą iki kada bus pristatytas trūkstamas kiekis fasadinių plokščių.

Kęstutis Jokšas nurodė, kad darbams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis. Vykdam darbus paaiškėjo, darbų būtinybė. Pakeitimų būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti.

Kęstutis Jokšas nurodė, kad Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, ir 2023-05-16 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-890 10.1, 10.2 punktais.

Nenumatytų darbų vertė – 10418,63 Eur su PVM.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata, 2 lapai.
2. UAB „AkiraGroup“ raštas, 1 lapas.

NUTARTA. Pritarus Administracijos direktoriui parengti papildomą susitarimą prie 2023-05-16 d. rangos darbų sutarties Nr. SŽ-890 dėl sutarties vertės padidinimo ir termino pratęsimo iki 2024-03-29 d.

Pirmininkas

Kęstutis Jokšas

UAB „Akira Group“ direktorius

Stasys Šliažas

Socialinių paslaugų centro direktoriaus
pavadootojas ūkio reikalams

Kęstutis Pauliukevičius

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Tomas Bazaras

Sertifikatas	Statusas	Pasirašymo laikas	Laiko žyma	OCSP žyma
> KĘSTUTIS JOKŠAS	✓ Tinkamas	Šiandien 10:11	Yra	Yra
> STASYS ŠLIAŽAS	✓ Tinkamas	Šiandien 10:37	Yra	Yra
> KĘSTUTIS PAULIUKVIČIUS	✓ Tinkamas	Šiandien 11:23	Yra	-
> TOMAS BAZARAS	✓ Tinkamas	Šiandien 14:01	Yra	Yra

Peržiūrėti

Atsisiųsti

Siųsti el. paštu

Pervadinti

Ištrinti

Microsoft Word - Protokolas d... 1 / 2 100% +

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS

PASITARIMO DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ IR TERMINO PRATĖSIMO
PROTOKOLAS

2024 m. d. Nr. VST2-2

Šiauliai