

**2022-08-02 tvarkybos darbų sutarties Nr. R-46
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2023 m. gruodžio 6 d. Nr. 3/R - 99
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), toliau vadinama **Valdytoju**, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas - **Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės interjero (pietinės sienos) tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai**, objekto valdytojas Šv. Juozapo bazilijonų Vilniaus vienuolynas.

2. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. IV- 808 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria pakeisti 2022-08-02 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-46 (toliau - Sutartis) 2.1.2 ir 2.7.1 papunkčius bei išdėstyti juos taip:

„2.1.2. 2023 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **199 750,72 Eur** (vienas šimtas devyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų 72 ct) su PVM. Finansuojama: **199 750,72 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

2.7.1. Rangovas darbus, numatytus pagal 2023 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 15 d.“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. MB „Virmalda“ 2023-11-24 raštas Nr. SD5 74/23 „Dėl 2023 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2/R-11 prie 2022-08-02 sutarties Nr. R-46 pakeitimo.

5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Valdytojas: Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas – Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. (8 633) 30310, el. p. josaefatosbm@gmail.com, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Rangovas: MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (8 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius


Šv. Juozapo Bazilijonų ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis tėvas

MB „Virmalda“ direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Mykolaj Ruslan Kozelkivsky
(FR Mykolajus, OSBM)

Virginijus Rabačius



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Edita Bučinskaitė-Savickienė

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas

Direktorius patarėja
Dalia Kriaušienė

Tačninės priežiūros
 tarnybos vadovas
Viktoras Vilkišius