

**2022-08-03 tvarkybos darbų sutarties Nr. R-48
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2023 m. gruodžio d. Nr. 4 / R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), toliau vadinama **Valdytoju**, ir

UAB „Tarda“, įmonės kodas 302497479, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022-08-03 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-48 (toliau – Sutartis) dėl **Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio varpinės (u. k. KVR 27317), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, tyrimai ir tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų**, kurios pradinė Sutarties kaina yra 580 574,21 Eur su PVM, PVM sudaro 100 760,81 Eur.

2) Rangovas informavo, kad pradėjus gaminti laiptų konstrukcijas, paaiškėjo projekte esanti laiptų projektavimo klaida – laiptų maršas turi apimti ne 43, bet 56 pakopas. Projektuotojas pakoregavo projektą, o Projekto vykdymo priežiūra nurodė vadovautis pataisytu projektu. Anksčiau nenumatytoms laiptų pakopoms gaminti ir montuoti papildomai reikia 26 585,59 Eur, todėl Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu skirti papildomą finansavimą. Viešojo pirkimo metu šios klaidos nebuvo galimybės pastebėti. Darbų metu, kai atskiros pakopos buvo gaminamos dirbtuvėse, taip pat klausimų negalėjo kilti. Ši projektuotojų techninė klaida pastebėta, kai visos pagamintos laiptų pakopos buvo pradėtos montuoti varpinėje.

3) Be to, Rangovas informavo apie tai, jog vykdant tvarkybos darbus objekte Projekto vykdymo priežiūros bei Techninės priežiūros vadovai nurodė Rangovui įrengti karnizų apsaugą nuo paukščių (85 metrus), nors šių darbų projekte nėra. Minėtai apsaugai pagaminti bei sumontuoti reikia 2 708,94 Eur, todėl Rangovas kreipėsi į Užsakovą su prašymu skirti papildomą finansavimą. Šių apsaugos priemonių įrengimas nėra privalomas ir jų nebuvo numatyta rengiant tvarkybos darbų projektą, bet atsižvelgiant į varpinės sienų pasvirimo kampą ir siekiant atbaidyti paukščius nuo lizdų sukimo, tupėjimo ant karnizų, palangių ir kt. elementų bei apsaugoti fasadus nuo tiek vizualiniam vaizdui, tiek fizinei būklei kenkiančios paukščių daromos taršos, būtų tikslinga įrengti minėtas apsaugos priemones.

4) Užsakovo Paveldotvarkos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija pritarė Rangovo prašymams dėl papildomų darbų pagal pateiktas sąmatas ir sutinka su jų pasiūlyta 29 294,53 Eur kaina, todėl:

vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti iš Rangovo papildomus laiptų gamybos ir montavimo tvarkybos darbus bei įrengti karnizų apsaugą nuo paukščių daromos taršos už 29 294,53 Eur su PVM, kas sudaro 5,05 proc. Sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra 609 868,74 Eur (šeši šimtai devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 74 ct) su PVM (580 574,21 + 29 294,53)“.

3. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. IV-808 „Dėl Kultūros ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. IV-106 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2.1.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„2.1.2. 2023 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **256 998,35 Eur** (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 35 ct) su PVM. Finansuojama: **256 998,35 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS:

1. UAB „Tarda“ 2023 m. birželio 9 d. raštas Nr. 23-06/09-1.

2. UAB „Tarda“ 2023 m. liepos 3 d. raštas Nr. 23-07/03-1.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Valdytojas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas – Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. (8 633) 30310, el. p. josafatosbm@gmail.com, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Rangovas: UAB „Tarda“ – Paeismilgio g. 16, 57247 Kėdainiai, tel. Nr. (8 614) 417 17, el. p. arturas@tarda.lt, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis tėvas

UAB „Tarda“
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Mykolaj Ruslan Kozelkivsky
(FR Mykolajus, OSBM)

Artūras Stefanovičius



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Edita Bučinskaitė-Savickienė

Administravimo skyriaus
Strategas
Jonas BAZYS

Tekinės priemonės
tarnybos vadovas
Viktoras Vilkišius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Kultūros infrastruktūros centras, Vilnius, Šnipiškių g. 3, 110051791 Šv. Jozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, Vilnius, Aušros Vartų g. 7B, 192101358 UAB "TARDA", Kėdainiai, Paeismilgio g. 16, 302497479
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS prie 2022-08-03 tvarkybos darbų sutarties Nr. R-48 (VILNIAUS BAZILIJONŲ VIENUOLYNO STATINIŲ ANSAMBLIO VARPINĖS (U. K. KVR 27317), VILNIAUS M., AUŠROS VARTŲ G. 7 B, TYRIMAI IR TVARKYBOS (REMONTO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO - APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBŲ)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-14, R-103
Adresatas	–
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-12-14 11:21:07
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-12-14 atspausdino Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė

Nuorašas tikras
Kultūros infrastruktūros centras
2023-12-14