

RANGOS SUTARTIS Nr. _____

2023 m.

Ši sutartis sudaryta tarp **akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų**, juridinio asmens kodas 120864074, registruotos buveinės adresas Rodūnios kel. 10A, Vilnius (toliau - **Užsakovas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus Simono Bartkaus, veikiančio įmonės įstatų pagrindu,

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, registruotos buveinės adresas Švitrigailos g. 13, LT-03228, Vilnius (toliau - **Rangovas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio įmonės įstatų pagrindu,

Užsakovas pageidauja, kad darbai, vadinami **Kauno oro uosto keleivių terminalo rekonstrukcijos darbai** (toliau – Darbai), būtų atlikti Rangovo, ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti Darbus pagal šią sutartį, bei ištaisyti bet kokius defektus, todėl Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami bei aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- a) Rangos sutartis,
- b) Konkrečios sutarties sąlygos,
- c) Bendrosios sutarties sąlygos,
- d) Pirkimo dokumentai (išskyrus Techninę specifikaciją) bei jų paaiškinimai,
- e) Techninė specifikacija (esanti Pirkimo dokumentuose, įskaitant jos paaiškinimus, jei tokių buvo),
- f) Techninis projektas (papildomai nepridedama, saugoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), Pirkimas Nr. 671100 - Transporto paskirties pastato [7.6], oro uosto terminalo, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4, rekonstrukcijos darbai),
- g) Pasiūlymo raštas (Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu),
- h) Rangovo pateikti Žiniaraščiai su fiksuotais įkainiais.

Jei kažkuris iš (a)-(h) papunkčiuose minimų dokumentų yra kito dokumento priedas, tai nekeičia šiame punkte numatytos eilės - nustatant pirmumą yra vadovaujama šia nurodytu eiliškumu.

3. Sutartis galioja iki visiško ir tinkamo šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo/užbaigimo.

4. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas atliks Rangovui, kaip nurodyta toliau, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal sutarties sąlygas.

5. Priimta Sutarties suma be PVM **17.740.628,46 EUR** (septyniolika milijonų septyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir keturiasdešimt šeši centai);

PVM (21 %) **3.725.531,98 EUR** (trys milijonai septyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras devyniasdešimt aštuoni centai);

Bendra Priimta Sutarties suma (su PVM) **21.466.160,44 EUR** (dvidešimt vienas milijonas keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai šimtas šešiasdešimt eurų ir keturiasdešimt keturi centai).

PVM skaičiuojamas ir apmokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktai Darbų daliai bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

6. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.

7. Ši sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir Rangovui sutartyje numatytu terminu pateikus Užsakovui tinkamą Rangovo prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą). Šios sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią sutartį pasirašė abi šalys. Tuo atveju, jeigu sutarties šalys sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, sutarties pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią sutartį pasirašė paskutinė iš šalių.

8. Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta (eurais). Atlikimo užtikrinimu gali būti:

- (a) pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles Užsakovo naudai išduota Užsakovui priimtino turinio, besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovui priimtino Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei „Fitch Ratings“ arba „Standard & Poor's“ suteiktą BBB- (BBB minus) reitingą arba „Moody's“ suteiktą Baa3 reitingą. Garantijai turi būti taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir šalių ginčai dėl to sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visas su garantijos išdavimu ir vykdymu susijusias išlaidas dengia Rangovas ir jų Užsakovas Rangovui nekompensuoja;
- (b) atitinkamos pinigų sumos deponavimas į Užsakovo vardu atidarytą sąlyginio deponavimo (escrow) sąskaitą Užsakovui priimtiname banke. Visas su sąlyginio deponavimo sutarties sudarymu ir jos vykdymu (tame tarpe - sąlyginio deponavimo sąskaitos tvarkymu, lėšų joje laikymu ir išmokėjimu) susijusias išlaidas dengia Rangovas ir jų Užsakovas Rangovui nekompensuoja. Rangovas, pageidaujantis pasirinkti šį Atlikimo užtikrinimo būdą, privalo apie tai informuoti Užsakovą ir iš anksto suderinti su Užsakovu sąlyginio deponavimo sąskaitos sutarties su banku projektą. Bet kokių atveju Užsakovas turi pareigą pasirašyti su banku ir Rangovu sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartį tik tuo atveju, jei tokios sutarties nuostatos yra priimtinos Užsakovui.

Kiti nei šiame punkte nurodyti Atlikimo užtikrinimo būdai nepriimami. Atlikimo užtikrinimas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % Priimtą Sutarties sumos be PVM. Atlikimo užtikrinimas turi apimti (užtikrinti) visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį.

9. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pateikti Užsakovui galiojantį Atlikimo užtikrinimą, t. y. arba pristatyti Užsakovui šios sutarties sąlygas atitinkantį banko garantijos originalą (kartu su apmokėjimą už garantijos išdavimą patvirtinančiu dokumentu) arba deponuoti atitinkamą sumą sąlyginio deponavimo sąskaitoje. Rangovui pervedus į sąlyginio deponavimo (escrow) sąskaitą atitinkamą sumą, bet vėliau pateikus tinkamą banko garantiją, Užsakovas duos nurodymą bankui grąžinti Rangovui lėšas iš sąlyginio deponavimo (escrow) sąskaitos.

10. Jei Rangovas nepateikia Užsakovui tinkamo sutarties Atlikimo užtikrinimo per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį, ir sutartis laikoma nesudaryta, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, turi padengti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Šalių susitarimu tiesioginiais nuostoliais, be kita ko, bus laikomas kainos skirtumas tarp Priimtą Sutarties sumos (be PVM) ir kito tiekėjo, pasiūlymų eilėje esančio po Rangovo, galutinio

pasiūlymo kainos (be PVM). Užsakovas turi teisę Atlikimo užtikrinimą atmesti, jei jis neatitinka nustatytų reikalavimų, taip pat - gavęs informaciją, kad sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Tokiu atveju Rangovas privalo, neviršijant Užsakovo nustatyto papildomo 5 darbo dienų termino, pakeisti tokį sutarties atlikimą užtikrinantį juridinį asmenį bei pateikti Atlikimo užtikrinimą, laikantis aukščiau šioje sutartyje numatytų reikalavimų.

11. Ši sutartis yra fiksuotų vienetinių įkainių (su galima peržiūra pagal sutarties nuostatas) sutartis, o Specifikacijose ir Žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra preliminarūs. Tokiu būdu Užsakovas šioje sutartyje numatyta tvarka sumokės Rangovui už Rangovo faktiškai tinkamai bei laiku atliktus ir Užsakovo sutartyje nustatyta tvarka priimtus Darbus (jų apimtis ir kiekius), taikant Žiniaraščiuose nurodytus fiksuotus vienetinius įkainius, išskyrus sutartyje aiškiai aptartus atvejus.

12. Sutarties šalių pranešimai viena kitai ir sutartyje nurodyti dokumentai perduodami sutartyje nurodytais adresais, elektroniniu paštu arba asmeniškai pasirašytinai.

13. Pasikeitus sutarties šalių juridiniams adresams, banko sąskaitų numeriams ir (ar) kitiems rekvizitams, šalys privalo apie tai nedelsiant raštu informuoti viena kitą. Šio reikalavimo neįvykdžiusi šalis negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

14. Popierinės formos sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai šaliai. Elektroninės formos sutartis, pasirašant ją kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi.

15. Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Programos projektų vadovas

16. Rangovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Projektų vadovas ; el. paštas ; Statinio statybos vadovas ,tel. +370 ; el. paštas

17. Šalių adresai pranešimams, rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

AB Lietuvos oro uostai
Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120864074
PVM kodas LT208640716
A. s. Nr. LT33 4010 0425 0007 0513
Bankas: Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. (8 5) 243 9326
Faks. (8 5) 232 9122
el. p. info@ltou.lt

Generalinis direktorius
Simonas Bartkus

RANGOVAS:

UAB „Infes“
Švitrigailos g. 13, LT-03228, Vilnius
Juridinio asmens kodas 302947360
PVM kodas LT100007393212
Atsisk. sąsk. LT344010042403939421
Luminor Bank AS,
Banko kodas 40100
Tel.: +370 5 231 32 09
El. p. info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

(PAGAL FIDIC RAUDONOSIOS KNYGOS 2009 M. ANTRĄJĮ PATAISYTĄ LEIDIMĄ LIETUVIŲ KALBA)

Konkrečios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1. punktas	Sąvokos
1.1.1 papunktis	Sutartis
1.1.1.4	Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“ ir jį išdėstyti taip: „Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje.
1.1.1.5	Papildyti 1.1.1.5 papunktį „Specifikacija“ ir jį išdėstyti taip: Sąvoka „Specifikacija“ apima ir Techniniame projekte pateiktą techninę specifikaciją. Pirkimo dokumentų dalis – techninė specifikacija, kuri sudaro „Specifikacijos“ dalį, toliau Sutartyje vadinama Technine specifikacija .
1.1.1.6	Papildyti 1.1.1.6 papunktį „Brėžiniai“ ir jį išdėstyti taip: Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas, ir visus jų papildymus bei pakeitimus, atliekamus Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.
1.1.1.9	Pakeisti 1.1.1.9 papunkčio pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir jį išdėstyti taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.1.11	Papildyti nauju 1.1.1.11 papunkčiu „Techninis projektas“ ir jį išdėstyti taip: „Techninis projektas“ – Užsakovo užsakymu parengtas ir Įstatymų nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas „Transporto paskirties pastato [7.6], oro uosto terminalo, Kauno r. sav. Karmėlavos mstl. Oro uosto g. 4, rekonstrukcijos techninis projektas“, kurio pagrindu Užsakovas gavo statybą leidžiantį dokumentą ir kurio pagrindu Rangovas vykdys Darbus pagal Sutartį.
1.1.2 papunktis	Šalys ir asmenys
1.1.2.2	Pakeisti 1.1.2.2 papunktį „Užsakovas“ ir jį išdėstyti taip: „Užsakovas“ - asmuo, Rangos sutartyje įvardytas kaip užsakovas, ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai.
1.1.2.3	Pakeisti 1.1.2.3 papunktį „Rangovas“ ir jį išdėstyti taip: „Rangovas“ - asmuo, Rangos sutartyje įvardytas kaip rangovas, ir teisėti šio asmens teisių perėmėjai.
1.1.2.4	Pakeisti 1.1.2.4 papunktį „Inžinierius“ ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, apie kurį Užsakovas raštu informuoja Rangovą, įskaitant galimą jo pakeitimą, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [<i>Inžinieriaus pakeitimas</i>].
1.1.2.6	Papildyti 1.1.2.6 papunktį „Užsakovo personalas“ naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Užsakovo personalu taip pat laikoma (įskaitant, bet neapsiribojant):

	(a) automatizuotos sprogmenų aptikimo sistemos (Automated Explosive Detection System (EDS)) ir nestandartinio bagažo tikrinimo rentgeno spindulių įrenginių (OGG) diegėjai (rangovai), (b) bagažo savitarnos kioskų (Self Service Bag Drop (SBD)) diegėjai (rangovai), (c) skrydžių informacijos atvaizdavimo sistemos ir oro uosto valdymo sistemos diegėjai (rangovai), (d) keleivių registravimo įrangos diegėjai (rangovai), (e) informacinių technologijų (IT) įrangos diegėjai (rangovai), (f) Užsakovo partnerių, įskaitant, bet neapsiribojant, Kauno oro uosto (toliau taip pat – KUN) patalpų (komercinių zonų - parduotuvės, kavinės ir pan.) nuomininkų, panaudos gavėjų ir kitų, sudariusių/planuojančių sudaryti su Užsakovu turto nuomos, panaudos, bendradarbiavimo ar kitas sutartis (toliau visi kartu – Partneriai), vidaus įrengimo ir apdailos darbų rangovai, (g) visi kiti rangovai, kurie priklauso Užsakovo personalui ir kurie bus Užsakovo arba su Užsakovo sutikimu Partnerių įdarbinti Statybvietėje arba šalia jos atlikti bet kurią darbą, neįtrauktą į Sutartį, bei turės teisę naudotis Statybvieta arba bet kuria jos dalimi, reikalinga bet kuriam darbui atlikti. Užsakovo personalo darbai Rangovo turi būti įtraukti į pagal 8.3 punktą [<i>Programa</i>] Rangovo rengiamą ir tarp Šalių derinamą programą, vadovaujantis Užsakovo nurodymais. Užsakovas pateikia Rangovui ir Inžinieriui Užsakovo personalo sąrašą (Darbų vykdymo metu – atnaujintą sąrašą), kad Rangovas galėtų tinkamai įgyvendinti 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>] įtvirtintą bendradarbiavimo su Užsakovo personalu pareigą bei tinkamai parengti programą, apimančią ir Užsakovo personalo atliekamus darbus Statybvietėje arba bet kurioje jos dalyje, bei tokių darbų terminus.
1.1.2.11	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Techninis prižiūrėtojas“ ir jį išdėstyti taip: „Techninis prižiūrėtojas“ – Įstatymų nustatyta tvarka Užsakovo paskirtas atitinkamą atestatą turintis statinio statybos techninės priežiūros vadovas, atsakingas už statinio statybos techninę priežiūrą (iki Statybos užbaigimo akto (-ų) pasirašymo), kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Inžinieriaus nurodymai Techniniam prižiūrėtojui yra privalomi, išskyrus jei tokie nurodymai prieštarauja taikytiniams Įstatymams. Techninio prižiūrėtojo nurodymai yra privalomi Rangovui, o apie juos Techninis prižiūrėtojas privalo nedelsiant informuoti Inžinierių. Jei atitinkamam Techninio prižiūrėtojo nurodymui Rangovui prieštarauja Inžinierius, tai Rangovas sustabdo tuos Darbus, kuriuos liečia toks Techninio prižiūrėtojo nurodymas, iki kol gauna naujus tarp Inžinieriaus ir Techninio prižiūrėtojo suderintus nurodymus.
1.1.3 papunktis	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.7	Pakeisti 1.1.3.7 papunktį „Pranešimo apie defektus laikas“ ir jį išdėstyti taip: „Pranešimo apie defektus laikas“ – laikotarpis, per kurį turi būti pranešta apie Darbų/jų dalies, Įrangos/jos dalies, Medžiagų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) defektus pagal 11.1 punktą [<i>Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas</i>], kuris nurodytas Pasiūlymo priede (ir bet kurie pratęsimai pagal 11.3 punktą [<i>Pranešimo apie defektus laiko pratęsimas</i>]), skaičiuojamas nuo datos, kurią Darbai/jų dalis arba

	Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir perduoti pasirašant Perėmimo pažymą pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>] ar 10.2 punktą [<i>Darbų dalių perėmimas</i>]. Pranešimo apie defektus laikas taikomas Darbų/jų dalies, Grupės, Įrangos/jos dalies, Medžiagų atveju. Pranešimo apie defektus laiko pasibaigimas nereiškia garantinio termino (įstatyminės garantijos, taip pat – žemiau nurodytos sutartinės garantijos) pasibaigimo. Pratęsus Pranešimo apie defektus laiką (dėl Darbų/jų dalies, Įrangos/jos dalies, Medžiagų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) defektų), garantinis terminas (sutartinė garantija) taip pat prasitęsia dėl tos (-ų) konkrečios (-čių) Darbų/jų dalies, Įrangos/jos dalies, Medžiagų arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) defektų. Garantinis terminas (įstatyminė ir sutartinė garantija) – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas, ir/ar Įranga, ir/ar Medžiagos atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų Įstatymų nustatytus reikalavimus bei yra tinkamas (-os) naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį ar normalią jo (-ų) paskirtį ir atitinka įprastai keliamus ir Sutartyje numatytus reikalavimus. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, kurią Darbai/jų dalis arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir perduoti pasirašant Perėmimo pažymą pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>] ar 10.2 punktą [<i>Darbų dalių perėmimas</i>]. Rangovas įsipareigoja garantiniu terminu savo sąskaita ir Sutartyje numatytais terminais ištaisyti visus trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų, panaudotų netinkamų/nekokybiškų Medžiagų, netinkamos/nekokybiškos Įrangos ar netinkamo jos įrengimo. Rangovas suteikia sutartinę garantiją Darbams ir atsako už Darbų defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 1) penkerius metus, išskyrus papunkčiuose 1) ir 2) žemiau numatytus atvejus; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. Rangovas suteikia sutartinę garantiją Įrangai bei atsako už defektus, jeigu defektai buvo nustatyti per 2 metus nuo datos, kurią Darbai/jų dalis arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir perduoti pasirašant Perėmimo pažymą pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>] ar 10.2 punktą [<i>Darbų dalių perėmimas</i>]. Bagažo valdymo sistemos įrangai (<i>Baggage Handling System (BHS)</i>; toliau – BHS Įranga) Rangovas suteikia sutartinę garantiją ir atsako už defektus, jeigu defektai buvo nustatyti per 3 metus nuo datos, kurią Darbai/jų dalis arba Grupė (atsižvelgiant į situaciją) buvo baigti ir perduoti pasirašant Perėmimo pažymą pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>] ar 10.2 punktą [<i>Darbų dalių perėmimas</i>]. Minėtos garantijos sąlygos detalizuotos Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“, kurio 17 skyriuje, be kita ko, numatyta, jog į Rangovo suteikiamos ne mažiau kaip 3 metų BHS Įrangos (kaip ji apibrėžta minėtame priede) garantijos apimtį patenka garantijos ir priežiūros paslaugos, t. y. speciali garantija (Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 17.8 punktas), garantinė priežiūra, prevencinė priežiūra, techninis aptarnavimas, palaikymo paslaugos, atsarginės dalys ir jų tiekimas, kaip atitinkamai detalizuota Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 17 skyriuje.
--	--

	Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti Darbų rezultato/Įrangos/Medžiagų dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Darbų rezultato/Įrangos/Medžiagų dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu. Pakeitus Įrangą ar jos komplektuojamąją detalę/bet kurią Įrangos sudėtinę dalį per sutartinės garantijos terminą, naujai Įrangai ar jos naujai komplektuojamajai detalei/naujai Įrangos sudėtinei daliai taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas ir pateiktai Įrangai ar jos komplektuojamajai detalei/bet kuriai Įrangos sudėtinei daliai, t. y. garantijos terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo taip, kaip būtų garantijos terminas skaičiuojamas pagal Sutartį perduotai Įrangai ar jos komplektuojamajai detalei/Įrangos sudėtinei daliai, ir į pakeistos Įrangos ar pakeistos jos komplektuojamosios detalės/Įrangos sudėtinės dalies garantijos terminą buvęs ankstesnės Įrangos ar jos komplektuojamosios detalės/Įrangos sudėtinės dalies, kuri buvo pakeista, garantijos terminas neįskaitomas. Įrangos garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką) Užsakovas privalo nedelsiant, kai tik įmanoma, informuoti Rangovą (jo įgaliotą atstovą) apie visus pastebėtus Įrangos defektus, gedimus ir sutrikimus. Šalių sutarimu gedimu yra laikomas Įrangos/jos komplektuojamosios detalės/sudėtinės dalies/komponento defektas ir/ar funkcijų sutrikimas, sąlygojantis netinkamą veikimą ar neveikimą pagal nustatytus Įstatymų reikalavimus ir/ar Įrangos specifikaciją bei Įrangai taikytinus reikalavimus. Įrangos garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką) Rangovas taip pat privalo užtikrinti Įrangos defektų bei gedimų šalinimus tokia tvarka: 1) kuo trumpesniais terminais, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 12 val. nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie gedimą – Rangovas privalo suteikti Užsakovui pilną konsultaciją ir teikti kitą visokeriopą pagalbą, siekiant nustatyti gedimo priežastis ir sumažinti su gedimu susijusius neigiamus padarinius bei, jeigu Užsakovas nurodo turintis galimybę pašalinti gedimą pats (savarankiškai ar per pasitelktus kitus tiekėjus), informuoti, ar Rangovas pats pašalins gedimą toliau nurodytais terminais ar tokį gedimą gali šalinti pats Užsakovas (savarankiškai ar per pasitelktus tiekėjus), už tai Rangovui kompensuojant Užsakovui pastarojo patirtas defektų/gedimų šalinimo išlaidas; 2) neapribojant 1) papunktyje nurodytų nuostatų taikymo, jeigu gedimas yra kritinis: (a) kuo trumpesniais terminais, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 24 val. nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie gedimą, Rangovas privalo pašalinti gedimą, o nesant tokios galimybės, kitomis laikinomis su Užsakovu suderintomis priemonėmis užtikrinti Įrangos veikimą, iki kol bus pašalintas gedimas. Jeigu Užsakovas buvo informavęs, kad pats (savarankiškai ar per pasitelktus tiekėjus) pataisys gedimą, ir Rangovas informavo, kad Užsakovas gali tai daryti, tačiau Užsakovui nepavyksta pašalinti gedimo, šiame papunktyje numatytas 24 val. terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo pranešimo apie tai, kad Užsakovui pačiam nepavyko pašalinti gedimo ir jį turi šalinti Rangovas; (b) Užsakovas turi teisę imtis su Rangovu nesuderintų priemonių tam, kad kritinis gedimas taptų nekritiniu, o Rangovas dėl to nereikš pretenzijų (apie tokias įgyvendintas priemones Užsakovas kaip įmanoma greičiau informuos
--	---

	Rangovą); 3) neapribojant 1) papunktyje nurodytų nuostatų taikymo, jeigu gedimas yra nekritinis – kuo trumpesniais terminais, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 72 val. nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie gedimą, Rangovas privalo pašalinti gedimą, o nesant tokios galimybės, kitomis laikinomis su Užsakovu suderintomis priemonėmis užtikrinti Įrangos veikimą iki kol bus pašalintas gedimas. Jeigu Užsakovas buvo informavęs, kad pats (savarankiškai ar per pasitelktus tiekėjus) pataisys gedimą, ir Rangovas informavo, kad Užsakovas gali tai daryti, tačiau Užsakovui nepavyksta pašalinti gedimo, šiame papunktyje numatytas 72 val. terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakovo pranešimo apie tai, kad Užsakovui pačiam nepavyko pašalinti gedimo ir jį turi šalinti Rangovas; 4) jeigu Rangovas patvirtina, kad gedimą gali šalinti pats Užsakovas (savarankiškai ar per pasitelktus tiekėjus), už tai Rangovui kompensuojant Užsakovui pastarojo patirtas išlaidas, Šalys susitaria, kad Užsakovo išlaidos bus kompensuojamos Rangovo pagal Užsakovo faktiškai patirtas išlaidas. Tuo atveju, kai gedimą pašalino Užsakovas per pasitelktus tiekėjus, Rangovas privalo kompensuoti tokių tiekėjų pasitelkimo išlaidas pagal Užsakovo iš pasitelktų tiekėjų gautas ir Rangovui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras (ar kitus išlaidas pagrindžiančius dokumentus) bei Užsakovo patirtas sąnaudas, kurios Šalių susitarimu bus prilyginamos ne mažiau kaip 10 procentų Užsakovo pasitelktų tiekėjų darbų kainos. Minėta 10 procentų pasitelktų tiekėjų darbų kainos suma bus prilyginama Užsakovo patirtoms išlaidoms, šalinant gedimą, t. y. įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakovo personalo darbo užmokesčio, techninių priemonių, tokių kaip transporto priemonių, panaudojimo, darbų organizavimo išlaidoms. Visas šias sumas Rangovas privalo sumokėti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų po Užsakovo pareikalavimo ir atitinkamų sąskaitų ar kitų išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo; 5) jeigu Rangovas patvirtina, kad gedimą gali šalinti pats Užsakovas (savarankiškai ar per pasitelktus tiekėjus), Rangovas nereikš pretenzijų Užsakovui dėl atitinkamo gedimo šalinimo darbų kokybės ir šia aplinkybe neturės teisės remtis, siekdamas išvengti visų kitų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį garantiniu laikotarpiu vykdymo. Įrangos kritiniu gedimu laikomas: bet kuris Įrangos ar jos dalies defektas ar gedimas, kurį Užsakovas įvardina kritiniu ir dėl kurio ribojama/sutrikdoma/sustabdoma oro uosto veikla ir/ar neįmanoma Įrangos naudoti pagal paskirtį, Įstatymų nustatytus saugumo ir/ar kitus Įrangai taikytinus reikalavimus. Neįgyvendinės ar netinkamai įgyvendinės šio punkto nuostatas, susijusias su Įrangos gedimų šalinimu, Rangovas moka Užsakovui: 1) 1 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną kritinį Įrangos gedimą, kuris nebuvo pašalintas laikantis šiame punkte nustatytų terminų, bei 1 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą pašalinti kritinį gedimą dieną, ir kompensuoja visas Užsakovo išlaidas bei nuostolius, kurie kilo dėl tokio gedimo taisymo ir jo pasekmių šalinimo; 2) 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną nekritinį Įrangos gedimą, kuris nebuvo pašalintas laikantis šiame punkte nustatytų terminų, bei 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą pašalinti nekritinį gedimą dieną, ir kompensuoja visas
--	--

	Užsakovo išlaidas bei nuostolius, kurie kilo dėl tokio gedimo taisymo ir jo pasekmių šalinimo. BHS Įrangos garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką) Rangovas privalo užtikrinti BHS Įrangos defektų bei gedimų šalinimus, taip pat įsipareigoja ištaisyti BHS Įrangos klaidas ir gedimus tokia tvarka, kokia aprašyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“, atsižvelgiant į aukščiau minėtame priede numatytus gedimo lygius (1-o lygio gedimas (kritinis gedimas); 2-o lygio gedimas (vidutinio kritiškumo gedimas); 3-čio lygio gedimas (nekritinis gedimas)). Jeigu pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 1-o lygio gedimo (kritinio gedimo) atveju tokio gedimo šalinimas/reikiamų iš Rangovo pusės veiksmų atlikimas užtrunka ilgiau nei nurodyta minėto priedo 17.6.1 papunktyje, Rangovas moka Užsakovui 1 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą pašalinti tokio pobūdžio gedimą dieną. Jeigu pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 2-o lygio gedimo (vidutinio kritiškumo gedimo) atveju tokio gedimo šalinimas/reikiamų iš Rangovo pusės veiksmų atlikimas užtrunka ilgiau nei nurodyta minėto priedo 17.6.1 papunktyje, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą pašalinti tokio pobūdžio gedimą dieną. Jeigu pagal Techninės specifikacijos Priedą Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 3-čio lygio gedimo (nekritinio gedimo) atveju tokio gedimo šalinimas/reikiamų iš Rangovo pusės veiksmų atlikimas užtrunka ilgiau nei nurodyta minėto priedo 17.6.1 papunktyje, Rangovas moka Užsakovui 250 Eur dydžio baudą už kiekvieną vėluojamą pašalinti tokio pobūdžio gedimą dieną. Rangovas, laikydamasis Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 17.4 punkto „Reikalavimai atsarginių dalių tiekimui“ nuostatų, privalo užtikrinti BHS Įrangos atsarginių dalių planavimą ir tiekimą garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką). Rangovas taip pat įsipareigoja pristatyti Užsakovui visą reikiamą atsarginių dalių kiekį ne vėliau kaip iki IV Grupės Darbų 6 etapo - BHS Įrangos galutinis perdavimas - užbaigimo. Minėtas etapas nebus laikomas tinkamai užbaigtu ir nebus priimtas Užsakovo, kol Rangovas nebus įvykdęs aukščiau nurodytų įsipareigojimų dėl reikiamo atsarginių dalių kiekio pateikimo, laikantis Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 17.4 punkto „Reikalavimai atsarginių dalių tiekimui“ nuostatų. Jeigu garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką) dėl bet kurio lygio BHS Įrangos gedimo ar bet kokių Rangovo veiksmų yra sutrikdoma/sustabdoma Kauno oro uosto/jame veikiančių kitų sistemų veikla ir/ar neįmanoma BHS Įrangos naudoti pagal paskirtį, Įstatymų nustatytus saugumo ir/ar kitus BHS Įrangai taikytinus reikalavimus, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų reikiamų veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytų Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“, kad būtų kuo skubiau atstatytas BHS Įrangos ir/ar kitų paveiktų sistemų ir/ar operacijų veikimas bei Kauno oro uosto veikla, o taip pat – atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia taikytinos baudos. Rangovas moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą už
--	--

	kiekvieną aukščiau minėtą sutrikdymą/sustabdymą, taip pat – 2 000 Eur dydžio baudą, skaičiuojamą už kiekvieną dieną, kai Kauno oro uosto/jame veikiančių kitų sistemų veikla yra sutrikdyta/sustabdyta. Rangovui garantiniu terminu (įskaitant ir per Pranešimo apie defektus laiką) pažeidus BHS Įrangos garantijos ir priežiūros paslaugų sąlygas, detalizuotas Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagazo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas” 17 skyriuje, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimą. Šiame papunktyje numatytos (-ų) baudos (-ų) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo tinkamo įsipareigojimų įvykdymo bei Užsakovo patirtų nuostolių (kiek jų nepadengia numatyta (-os) bauda (-os)) atlyginimo. Šalys pripažįsta, kad Sutartyje numatytų baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama Užsakovo patirtų nuostolių suma, kurią Rangovas turi kompensuoti Užsakovui, nereikalauijant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
1.1.3.10	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas (-ai)“ ir jį išdėstyti taip: „Statybos užbaigimo aktas (-ai)“ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas (-i) dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad statinys (-iai) yra pastatytas (-i) pagal statinio projekto sprendinius. Rangovas Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu organizuoja bei atlieka visas privalomas Darbų Grupių statybos užbaigimo procedūras (įskaitant, bet neapsiribojant, atsako už Statybos užbaigimo akto (-ų) gavimą), Užsakovo vardu Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu, laikantis Įstatymų nustatytų reikalavimų ir terminų, atlieka esamų objektų išregistravimą (jei toks Užsakovo pavedimu atliekamas) bei pastatytų objektų ir daiktinių teisių į juos, taip pat kadastrinių duomenų/bylų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Statybos užbaigimo akto sąvoka gali apimti ir deklaraciją apie statybos užbaigimą, jei pagal Įstatymus kažkurio iš Darbų rezultatų (objektų) atžvilgiu statybos užbaigimą patvirtinančiu dokumentu bus minėta deklaracija.
1.1.4 papunktis	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Pakeisti 1.1.4.1 papunktį „Priimta Sutarties suma” ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta pradinė Sutarties vertė, įvardinta kaip Priimta Sutarties suma.
1.1.4.2	Pakeisti 1.1.4.2 papunktį „Sutarties kaina” ir jį išdėstyti taip: „Sutarties kaina“ - Užsakovo mokėtina galutinė faktinė suma (be pridėtinės vertės mokesčio) už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus pagal šią Sutartį, kaip apibrėžta 14.1 punkte [<i>Sutarties kaina</i>], kartu su Sutartyje numatytais pakeitimais.
1.1.4.7	Papildyti 1.1.4.7 papunktį „Tarpinio mokėjimo pažyma“ ir jį išdėstyti taip: Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą (išskyrus Galutinę mokėjimo pažymą, kurios išdavimui taikomos Bendrųjų sutarties sąlygų 14 straipsnio nuostatos), turi būti suprantama kaip Inžinieriaus kartu su Techniniu prižiūrėtoju prievolė patvirtinti Rangovo pateiktą Ataskaitą. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Inžinieriaus kartu

	su Techniniu prižiūrėtoju patvirtintos Rangovo Ataskaitos pastarąją privalo patvirtinti ir Užsakovas. Ataskaita nėra laikoma patvirtinta, kol jos nepatvirtino Užsakovas.
1.1.4.12	Pakeisti 1.1.4.12 papunktį „Ataskaita“ ir jį išdėstyti taip: „Ataskaita“ - Rangovo pateikiami šie dokumentai mokėjimui gauti: (a) Pažyma apie atliktų Darbų vertę; (b) Atliktų Darbų aktas (su aiškiais atliktų Darbų, įskaitant Medžiagas, kiekiais); (c) PVM sąskaita faktūra, kurie pateikiami Inžinieriui ir Techniniam prižiūrėtojų pagal Sutarties 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas]. Aukščiau nurodyti dokumentai Rangovo turi būti parengti ir pateikti kiekvienai Grupei priklausančių Darbų atžvilgiu atskirai. Ataskaita nereiškia Darbų eigos ataskaitos, kaip nurodyta 4.21 punkte [Darbų eigos ataskaitos].
1.1.5 papunktis	Darbai ir Prekės
1.1.5.5	Papildyti 1.1.5.5 papunktį „Įranga“ ir jį išdėstyti taip: „Įranga“ – prietaisai, mechanizmai ir transporto priemonės, skirti sudaryti Nuolatinius Darbus arba yra jų dalis. Sutarties nuostatos, taikytinos Įrangai, taikomos ir BHS Įrangai, nebent Sutarties sąlygose atskirai nurodyta/išskirta kitaip.
1.1.5.6	Pakeisti 1.1.5.6 papunktį „Grupė“ ir jį išdėstyti taip: „Grupė“ – atitinkama dalis (nurodyta Pasiūlymo priede kaip Grupė) Darbų, atliekamų vadovaujantis atitinkama (-omis) Techninio projekto dalimi (-is) bei Techninės specifikacijos reikalavimais. I Grupė apima esamo KUN terminalo rekonstrukcijos ir priestato tarp ašių X10-X12/Y1-Y10 (Techninėje specifikacijoje ir toliau Sutartyje – Priestatas Nr. 1), laiptinės tarp ašių X6-X7/Y8-Y10 statybos Darbus, atliekamus vadovaujantis atitinkamomis Techninio projekto dalimis, taip pat - visus kitus Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir Rangovo prievoles, reikalingus (-as) tinkamam minėtų I Grupės Darbų atlikimui bei užbaigimui. II Grupė apima priestato tarp ašių X01-X03/Y1-Y10 (Techninėje specifikacijoje ir toliau Sutartyje – Priestatas Nr. 2) statybos Darbus, komercinių ir keleivių laukimo erdvių interjero esamame KUN terminale bei Priestate Nr. 1 ir Priestate Nr. 2 įrengimo Darbus, atliekamus vadovaujantis atitinkamomis Techninio projekto dalimis, taip pat - visus kitus Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir Rangovo prievoles, reikalingus (-as) tinkamam minėtų II Grupės Darbų atlikimui bei užbaigimui. III Grupė apima esamame KUN terminale ir Priestate Nr. 2 (Šengeno ir ne Šengeno zonose) esančių „Duty free“ parduotuvių praplėtimo ir įrengimo Darbus, atliekamus vadovaujantis atitinkamomis Techninio projekto dalimis, taip pat - visus kitus Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir Rangovo prievoles, reikalingus (-as) tinkamam minėtų III Grupės Darbų atlikimui bei užbaigimui. IV Grupė apima BHS Įrangos esamame KUN terminale, Priestate Nr.1 ir Priestate Nr. 2 praplėtimo bei jos paleidimo Darbus, atliekamus laikantis Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, taip pat - visus kitus Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir Rangovo prievoles, reikalingus (-as) tinkamam minėtų IV Grupės Darbų atlikimui bei užbaigimui.
1.1.6 papunktis	Kitos sąvokos

1.1.6.1	Papildyti 1.1.6.1 papunktį „Rangovo dokumentai“ naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Ši sąvoka taip pat apima: (i) darbo projektą – normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami statybos darbai; (ii) statybos darbų žurnalą; (iii) Statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų vykdymą patvirtinančius dokumentus ir kitą privalomą išpildomąją statybos dokumentaciją (pvz. paslėptų darbų aktus ir kt.); (iv) pagal Sutartį ir/ar Techninę specifikaciją atliktų bandymų dokumentus. Rangovas privalo parengti visus Darbų atlikimui būtinus darbo projekto dokumentacijos brėžinius ir kitus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti, bei išpildomąją dokumentaciją, topografines, geodezines nuotraukas ir kt. Rangovo ir jo Subrangovų pagal Sutartį rengiami darbo projekto dokumentai, brėžiniai bei išpildomoji dokumentacija (naudojimo taisyklės, instrukcijos ir pan.) yra įtraukti į Priimtą Sutarties sumą. Rangovas užtikrina, kad darbo projekto dokumentai ir išpildomoji dokumentacija bus parengti laiku ir tinkamai. Darbo projekto rengimo tvarka: (A) Rangovas darbo projekto rengimą privalo atlikti, vadovaudamasis Įstatymais, Techniniu projektu, Sutarties dokumentais, laikydamasis Užsakovo reikalavimų. Rangovas taip pat privalo užtikrinti, kad darbo projektas, įskaitant terminus, būtinus jo suderinimui su Užsakovu ir ekspertavimui, bus parengtas tinkamai bei laiku taip, kad dėl darbo projekto rengimo ir derinimo nebūtų uždelsti Sutartyje numatyti Darbų Grupių esminių etapų užbaigimo terminai/Darbų Grupių Baigimo laikai. Rangovas privalo atlikti visus darbo projekto parengimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus. (B) Darbo projektą Rangovas gali rengti ir teikti tvirtinti Užsakovui bei Techninio projekto rengėjui (-ams) (jeigu darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris rengė Techninį projektą) dalimis, tačiau tokiu atveju dalys turi būti tokios, kad jose esančius sprendinius būtų galima pilnai įvertinti be kitų būsimų atitinkamo darbo projekto dalių sprendinių. (C) Darbo projekto rengimas turi būti derinamas su Užsakovu ir Techninio projekto rengėju (-ais) (jeigu darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris rengė Techninį projektą). Užsakovas turi teisę pateikti pasiūlymus ar pastabas, reikalaudamas visiškai ar iš dalies pakeisti arba papildyti darbo projektą, arba ištaisyti jo trūkumus, pateikdamas atitinkamus motyvuotus nurodymus raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo darbo projekto dalies gavimo arba per 20 dienų nuo pilnai parengto darbo projekto gavimo iš Rangovo dienos. Jei Užsakovo nurodymai/reikalavimai prieštarauja Techniniam projektui ir/ar Įstatymų reikalavimams, Rangovas privalo nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir Inžinierių. (D) Prieš pradėdant Darbus/Darbų Grupes (atskiras jų dalis) pagal darbo projektą, jis turi būti patvirtinamas statinio techninio projekto vadovo (darbo brėžiniams), jeigu darbo projektą rengia ne tas pats projektuotojas, kuris rengė Techninį projektą, ir Užsakovo. Savo pritarimą pateiktam darbo projektui (ar jo daliai (-ims)) arba motyvuotą atsisakymą pritarti (nurodant atitinkamus trūkumus) Užsakovas privalo pateikti Rangovui: ne vėliau kaip per 14 dienų nuo darbo projekto (ar jo dalies (-ių)) gavimo momento, o tuo atveju, jeigu darbo projektas turi būti tvirtinamas statinio techninio projekto vadovo - per 14 dienų nuo darbo projekto, patvirtinto žyma „Pritariu, statyti“, gavimo momento. Šiame papunktyje numatyta tvarka Rangovas taip pat privalo suderinti ir Rangovo parengto technologinio projekto (kiek jį privaloma rengti pagal taikytinus Įstatymus) detalius sprendinius. Rangovas negali pradėti Darbų, kol šiame papunktyje nustatyta tvarka nebus parengtas (-a) ir
---------	--

	patvirtintas (-a) darbo projektas (ar jo dalis (-ys)) bei technologinis projektas (ar jo dalis (-ys)) (kiek jį privaloma rengti pagal taikytinus Įstatymus). (E) Tuo atveju, jeigu patvirtinus kurią nors Rangovo pateikto darbo projekto dalį paaiškėja, kad darbo projektas (ar jo dalis) turi būti keičiamas (-a), toks keitimas atliekamas Rangovo rizika ir lėšomis. Šalys taip pat susitaria, kad darbo projekto (ar jo dalies) patvirtinimas iš Užsakovo pusės nepašalina ir neriboja Rangovo atsakomybės už darbo projekto (ar jo dalies) sprendinių kokybę ir trūkumus, ir jokių būdu nereiškia, kad Užsakovas prisiima kokią nors atsakomybę už taip patvirtintą darbo projektą (ar jo dalį) ar kad atleidžia Rangovą nuo atsakomybės už darbo projektą (ar jo dalį). (F) Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaravimų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai Rangovo dokumentai ir pagal juos atlikti Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar buvo gautas Užsakovo sutikimas arba patvirtinimas. (G) Prie Rangovo dokumentų taip pat priskiriamas ir techninis darbo projektas (IV Grupės atveju), kuriam atitinkamai taikomos 1.1.6.1 papunkčio nuostatos.
1.1.6.10	Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „Darbų Grupių esminių etapų grafikas“ ir jį išdėstyti taip: „Darbų Grupių esminių etapų grafikas“ – šių Konkrečių Sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktas grafikas, kuriame nurodomas laikotarpis, per kurį Rangovas turi atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka perduoti Užsakovui Darbų Grupių esminį etapą/Grupę.
1.1.6.11	Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Užsakovo dokumentai“ ir jį išdėstyti taip: „Užsakovo dokumentai“ – dokumentai, kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas, įskaitant, bet neapsiribojant, Techninė specifikacija, Techninis projektas (išskyrus IV Grupės (BHS Įrangos) atveju), pirkimo dokumentai.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	Pakeisti 1.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutartį sudarančių dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje. Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, tai Inžinierius privalo išleisti būtinus paaiškinimus arba nurodymus.
1.6 punktas	Rangos sutartis Pakeisti 1.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis turi būti sudaroma pagal formą, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų.
1.8 punktas	Dokumentų saugojimas ir pateikimas Pakeisti 1.8 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui du kiekvieno Rangovo dokumento nuorašus, iš kurių vienas pateikiamas popierine ir vienas - skaitmenine versija. Papildyti 1.8 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas privalo kiekvieną dieną registruoti objekto statybos darbų vykdymo žurnale atliktus Darbus bei vesti kitą privalomą statybos dokumentaciją (pvz. paslėptų darbų aktus ir kt.). Taip pat Rangovas privalo tinkamai įforminti ir reikiamu laiku perduoti Užsakovui visus kitus su statyba susijusius dokumentus.

	Pateikdamas Užsakovui priimti užbaigtas Darbų Grupės/Darbų Grupių esminius etapus, Rangovas kartu pateikia Užsakovui statyboje naudotų Medžiagų ir Įrangos atitikties sertifikatus bei visą su Darbais susijusių bandymų, matavimų, nurodančių atitikimą Specifikacijai ir Techninei specifikacijai bei Brėžiniams, privalomą dokumentaciją, tame tarpe, išpildomąją dokumentaciją, darbo projektą ir (ar) Techninio projekto išleistas laidas ar sprendinius, statybos žurnalą (jeigu pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas – uždaryti elektroniniame statybos darbų žurnale sukurtas knygas, pasirašyti visus deleguotus žurnalo įrašus arba pateikti pastabas tiems žurnalo įrašams, kurie dėl objektyvių priežasčių negali būti pasirašyti) ir kitus dokumentus. Taip pat, pateikdamas Užsakovui priimti užbaigtas Darbų Grupės/Darbų Grupių esminius etapus, Rangovas pateikia Užsakovui ir visas privalomas bei būtinas Įrangos naudojimo/eksplotacijos/priežiūros instrukcijas/nurodymus/kitus su Įrangos tinkamu naudojimu susijusius dokumentus, ir, be kita ko, suderinęs iš anksto su Užsakovu, privalo apmokyti Užsakovo/jo personalą naudotis Įranga, kai tokie mokymai/instruktažas, Užsakovo nuomone, yra būtini (-as), atsižvelgiant į Įrangos pobūdį ir specifiką. Visa Rangovo Užsakovui pateikiama dokumentacija privalo būti nuosekliai sudėliota ir susisteminta. Sistemavimo tvarka turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Rangovas, derindamas tai su Užsakovu, taip pat privalo pasirūpinti Darbų rezultato kadastriniais matavimais, o Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui visą jo turimą informaciją ir pagalbą. Visos Rangovo pateikiamos dokumentacijos kopijos taip pat privalo būti pateiktos elektroniniu formatu (tekstiniais failais ir pasirašytų dokumentų skanuotais failais .pdf ar kitu su Užsakovu suderintu formatu), susistemintai ir nuosekliai įrašytos į elektroninę laikmeną.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais Pakeisti 1.10 punkto antros pastraipos (a) papunktį ir jį išdėstyti taip: (a) turi būti neterminuota ir suteikiama Užsakovui nuo kiekvieno Rangovo dokumento perdavimo Užsakovui momento, Papildyti 1.10 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Rangovo dokumentai bei visa kita vykdant Sutartį Rangovo sukurta ar gauta dokumentacija (pvz., išpildomoji dokumentacija, tyrimai, tyrinėjimai, bandymų rezultatai (protokolai), matavimų žiniaraščiai ir kt.) nuosavybės teise visą laiką priklauso Užsakovui.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija Papildyti 1.12 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Rangovas ir Subrangovai, užtikrindami visų Sutarties ir su jos vykdymu susijusių duomenų konfidencialumą, pasirašo Konfidencialumo sutartį, kurios forma yra pridedama kaip Sutarties Priedas Nr. 1. Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, teisės saugos ar projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis Pakeisti 1.13 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis galiojančių Įstatymų ir Užsakovo vidinių tvarkų bei reikalavimų.

	Rangovas privalo savo lėšomis gauti visus reikalingus leidimus (išskyrus statybą leidžiantį dokumentą, kurį gauna Užsakovas) iš valstybės ir vietos savivaldos institucijų (įskaitant, bet neapsiribojant, VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros, AB „Oro navigacija“ ir kt.) bei Užsakovo (jei tokių leidimų išdavimo tvarka yra numatyta Užsakovo vidinėse tvarkose). Tokie leidimai apima, įskaitant, bet neapsiribojant, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kitus leidimus, reikalingus Darbams pradėti bei juos atlikti Įstatymų numatyta tvarka. Jei Darbai bus atliekami KUN riboto patekimo zonoje, prieš pradedant Darbus, Rangovas privalo savo lėšomis gauti reikiamus leidimus (įskaitant, bet neapsiribojant, ne mažiau kaip 20 nuolatinių asmens leidimų), suteikiančius teisę Rangovui patekti į Darbų atlikimo vietą. Užsakovas suteikia Rangovui visą aktualią informaciją apie leidimų išdavimo tvarką bei sąlygas, instruktuoja Rangovą, kaip naudotis leidimais. Už laikinų ir nuolatinių leidimų išdavimą moka Rangovas. Jei Darbai bus atliekami KUN riboto patekimo zonoje, Rangovas turi teisę pradėti Darbus tik gavęs minėtus leidimus, patikrinęs juose esančios informacijos teisingumą ir instruktavęs savo darbuotojus, kaip naudotis leidimais. Tuo atveju, kai Rangovas delsia gauti ar negauna aukščiau nurodytų leidimų, licencijų ar suderinimų, jis privalo atlyginti visus dėl to atsiradusius Užsakovo nuostolius. Tuo atveju, kai aukščiau išvardinti leidimai, licencijos ar suderinimai negaunami ilgiau kaip 1 mėnesį nei Sutartyje/Užsakovo tvarkose/reikalavimuose numatytas jų gavimo terminas, o jei toks gavimo terminas Sutartyje/Užsakovo tvarkose/reikalavimuose nenumatytas – nei Sutartyje numatytas atitinkamų Darbų, kuriems jis reikalingas, pradžios terminas, Užsakovas turi teisę: (a) leidimus, licencijas ar suderinimus gauti pats ir pareikalauti Rangovo atlyginti dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius; arba (b) vienašališkai, be kreipimosi į teismą, nutraukti Sutartį su Rangovu dėl Rangovo kaltės (Konkrečių Sutarties sąlygų 15.2 punktas [<i>Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva</i>]).
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa ir ją išdėstyti taip: Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutarties partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę Užsakovui nutraukti Sutartį 15.2 punkto [<i>Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva</i>] antroje pastraipoje numatyta tvarka. Užsakovas turi tokią pačią teisę nutraukti Sutartį 15.2 punkto [<i>Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva</i>] antroje pastraipoje numatyta tvarka, kai paaiškėja, kad vienas ar keli jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu veikiantis (-ys) jungtinės veiklos sutarties partneris (-iai) pasitraukia iš jungtinės veiklos ar iš partnerio (-ių) veiksmų/neveikimo tampa aišku, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti. Jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tokiu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.1 punktas	Teisė naudotis Statybvieta
	Pakeisti 2.1 punkto pirmą ir antrą pastraipas bei jas išdėstyti taip: Užsakovas suteikia Rangovui teisę naudotis Statybvieta (jos dalimis) ir jos prieigomis (į Statybvietę patekti ir atlikti joje Darbus), o Rangovas privalo priimti Statybvietę

	programoje nurodytais terminais (8.3 punktas [<i>Programa</i>]). Vengimas perimti Statybvietę (jos dalį) nepratęsia/nekeičia Darbų Grupių esminio etapo (-ų) užbaigimo/Darbų Grupių Baigimo laiko terminų. Statybvietė (jos dalis) Rangovui yra perduodama Šalių pasirašomu priėmimo - perdavimo aktu, suderinus jį su Inžinieriumi. Užsakovas gali atsisakyti perduoti Statybvietę (jos dalį) Rangovui tol, kol Rangovas nėra tinkamai pasirengęs atlikti Darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, kol nėra gavęs reikiamų leidimų/sąlygų ir/ar kitų dokumentų, ar nėra atlikęs kitų pasirengimui vykdyti Darbus reikalingų veiksmų/įsipareigojimų). Tokiu atveju Darbų Grupių esminio etapo (-ų) užbaigimo/Darbų Grupių Baigimo laiko terminai nepratęsimi. Statybvietės grąžinimas Užsakovui įforminamas Šalių pasirašomu priėmimo - perdavimo aktu, nebent programoje būtų numatyta, kad Statybvietė grąžinama dalimis – tokiu atveju atitinkamos Statybvietės dalies grąžinimas Užsakovui įforminamas Šalių pasirašomu Statybvietės dalies grąžinimo aktu. Programoje (paruoštoje ir suderintoje pagal 8.3 punktą [<i>Programa</i>]) nurodomos konkrečios Statybvietės dalys ir konkretūs terminai, kada Rangovas turi Statybvietės (jos dalies) naudojimo/valdymo teisę. Rangovas savo veiksmais turi netrikdyti nepertraukiamo KUN darbo (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaikyti bent 5 registracijos stalų funkcionavimą vienu metu), taip pat – Užsakovo, jo personalo, trečiųjų šalių, keleivių ir kt. patekimo/privažiavimo prie KUN per visą statybos darbų laikotarpį. Esant nenumatytai būtinybei riboti KUN darbą, tai iš anksto raštu turi būti suderinta su Užsakovu. Tuo atveju, jei Statybvietė ar jos dalis yra reikalinga Užsakovui, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir Inžinierių. Tuo atveju, jei dalis Statybvietės yra reikalinga Užsakovui ir tokios dalies naudojimas netrukdo Rangovui vykdyti statybos darbus, tai nebus laikoma Statybvietės naudojimo apribojimu bei pagrindu Rangovui reikalauti pratęsti Darbų Grupių esminių etapų terminus/Darbų Grupių Baigimo laiką. Jei laikotarpis, kai Statybvietė ar jos dalis yra reikalinga Užsakovui, bus ilgesnis nei 24 val., ir toks naudojimas objektyviai trukdo Rangovui vykdyti atitinkamus suplanuotus statybos darbus, Užsakovas pratęsia Darbų Grupių esminių etapų terminus/Darbų Grupių Baigimo laiką tokiam laikotarpiui, kurį Rangovas objektyviai negalėjo naudotis perduota Statybvieta ar jos dalimi be įtakos Priimtai Sutarties sumai/Sutarties kainai. Užsakovo personalo naudojimas Statybvieta (jos dalimi) pagal suderintą programą, kaip numatyta šiose Konkrečiose sąlygose, nereiškia Statybvietės naudojimo apribojimo ir nesudaro pagrindo Rangovui reikalauti pratęsti Darbų Grupių esminių etapų terminus/Darbų Grupių Baigimo laiką. Panaikinti trečios pastraipos (b) papunktį.
2.3 punktas	Pakeisti 2.3 punkto pavadinimą „Užsakovo personalas“ ir jį išdėstyti taip: „2.3 Užsakovo personalas ir kiti Užsakovo rangovai“
2.4 punktas	Užsakovo finansinis pasirengimas 2.4 punktas netaikomas
2.6 punktas	Papildyti nauju 2.6 punktu „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ ir jį išdėstyti taip: Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų Grupių esminių etapų grafiko ir programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų Medžiagų/Įrangos kokybę, Užsakovo medžiagų, jei tokios perduodamos, naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę, Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą, nesusijusią su vykdomais Darbais. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, praneša apie tai Inžinieriui.

	Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo atliekamų Darbų metu naudojamų Prekių/Irangos/Medžiagų atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatomis ir Rangovo bei jo Subrangovų atitikimo Europos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio reikalavimams, taip pat – dėl atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 straipsnio 9 dalies nuostatomis. Rangovui nepateiktus tokios informacijos, gali būti sprendžiama dėl Sutarties nutraukimo 15.2 punkto antroje pastraipoje nustatyta tvarka.
2.7 punktas	Papildyti nauju 2.7 punktu „Užsakovo statybų projekto valdymo matrica“ ir jį išdėstyti taip: Siekiant užtikrinti sklandžią Darbų eigą, Darbų atlikimą laiku bei kitų einamųjų su Darbų ir Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimą, Užsakovas statybų projekto valdymo tikslais gali sudaryti statybų projekto valdymo darbinį komitetą, susidedantį iš, įskaitant, bet neapsiribojant: atsakingų Užsakovo atstovų (Užsakovo paskirto projektų vadovo, atsakingo už Sutarties vykdymą, kitų Užsakovo projektų vadovų (atsižvelgiant į tokių vadovų kuruojamas sritis pagal Užsakovo personalo atliekamus konkrečius etapo konkrečius darbus)); Inžinieriaus; Techninio prižiūrėtojo; bent 2 Rangovo deleguotų Rangovo atstovų (tame tarpe už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo projekto vadovo bei aukščiausio lygmens įmonės vadovo, kuris galėtų priimti sprendimus, nepatenkančius į minėto projekto vadovo įgaliojimų apimtį); atsakingų Užsakovo personalo atstovų (pagal poreikį). Apie konkrečią minėto darbinio komiteto sudėtį bei komiteto susirinkimo dažnumą, kuris šios Sutarties pasirašymo dieną numatomas ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, Inžinierius ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Darbo pradžios informuoja Užsakovą, Techninį prižiūrėtoją, Rangovą ir Užsakovo personalą (pagal poreikį), pateikdamas Užsakovo statybų projekto valdymo matricą (patikslintą matricą), kuri Sutarties pasirašymo metu pateikiama kaip preliminarinė bei sudaro Sutarties Priedą Nr. 2. Užsakovas turi teisę Darbų vykdymo metu keisti aukščiau nurodyto darbinio komiteto sudėtį, jo susirinkimo dažnumą, apie tokius pakeitimus, kai tik įmanoma, informuodamas Inžinierių, kuris savo ruožtu privalo informuoti Rangovą, Techninį prižiūrėtoją ar Užsakovo personalą (pagal poreikį). Darbinio komiteto, kuriame Rangovo atstovų dalyvavimas yra privalomas, susirinkimo metu aptariami einamieji Darbų vykdymo bei eigos, Darbų Grupių esminių etapų grafiko vykdymo, pasirengimo būsimiems Darbams, Rangovo atliktų konkrečių Darbų, Statybvietės (jos dalies) valdymo, Darbų eigos ataskaitų, siūlomų Pakeitimų ir visi kiti einamieji klausimai, susiję su Rangovo ir Užsakovo personalo (pagal poreikį) prievolių pagal Sutartį tinkamu įvykdymu. Darbinio komiteto susirinkimo metu konkrečius sprendimus/nurodymus (kai sprendimas nepasiekiamas bendru dalyvaujančių sutarimu) priima Inžinierius, Užsakovui pritarus. Inžinierius turi protokoluoti darbinio komiteto susirinkimus ir protokolo kopijas išsiųsti visiems jo dalyviams. Protokole nurodomas subjektas, atsakingas už atitinkamus veiksmus, kuriuos jam reikalinga atlikti ar nuo kurių jis įpareigojamas susilaikyti.

	Siekiant užtikrinti Darbų vykdymo metu kylančių problemų/incidentų/kitų kritinių situacijų, įskaitant, bet neapsiribojant, vėlavimų, Statybvietsės (jos dalies) valdymo/naudojimo trikdžių/nesklandumų, operatyvų aptarimą ir išsprendimą, taip pat 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>] numatytais atvejais, Užsakovas statybų projekto valdymo priežiūros tikslais gali sudaryti statybų projekto valdymo priežiūros komitetą, susidedantį iš, įskaitant, bet neapsiribojant: Inžinieriaus; atsakingų Užsakovo atstovų (Užsakovo paskirto projektų vadovo, atsakingo už Sutarties vykdymą; kitų Užsakovo projektų vadovų (atsižvelgiant į tokių vadovų kuruojamas sritis pagal Užsakovo personalo atliekamus konkretaus etapo konkrečius darbus)); Techninio priežiūrėtojo; bent 2 Rangovo deleguotų Rangovo atstovų (tame tarpe už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo projekto vadovo bei aukščiausio lygmens įmonės vadovo, kuris galėtų priimti sprendimus, nepatenkančius į minėto projekto vadovo įgaliojimų apimtį); atsakingų Užsakovo personalo atstovų. Apie konkrečią minėto priežiūros komiteto sudėtį bei komiteto susirinkimo dažnumą, kuris šios Sutarties pasirašymo dieną numatomas nedelsiant, kai iš Užsakovo/Užsakovo personalo/Techninio priežiūrėtojo/Inžinieriaus/Rangovo pusės yra identifiukuojama bet kuri problema ar nesutarimas, kylanti (-is) Darbų vykdymo metu ir galinti (-is) įtakoti Darbų Grupių Baigimo laiką ar tinkamą Darbų atlikimą, Inžinierius ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Darbo pradžios informuoja Užsakovą, Užsakovo personalą, Techninį priežiūrėtoją ir Rangovą, pateikdamas Užsakovo statybų projekto valdymo matricą (patikslintą matricą), kuri Sutarties pasirašymo metu pateikiama kaip preliminarai bei sudaro Sutarties Priedą Nr. 2. Užsakovas turi teisę Darbų vykdymo metu keisti aukščiau nurodyto priežiūros komiteto sudėtį, jo susirinkimo dažnumą, apie tokius pakeitimus, kai tik įmanoma, informuodamas Inžinierių, kuris savo ruožtu privalo informuoti Rangovą, Techninį priežiūrėtoją ir Užsakovo personalą. Priežiūros komiteto, kuriame Rangovo atstovų dalyvavimas yra privalomas, susirinkimo metu konkrečius sprendimus/nurodymus probleminei situacijai išspręsti (kai sprendimas nepasiekiamas bendru dalyvaujančių sutarimu) priima Inžinierius, Užsakovui pritarus. Inžinierius turi protokoluoti priežiūros komiteto susirinkimus ir protokolo kopijas išsiųsti visiems jų dalyviams. Protokole nurodomas subjektas, atsakingas už atitinkamus veiksmus, kuriuos jam reikalinga atlikti ar nuo kurių jis įpareigojamas susilaikyti.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisė
	Papildyti 3.1 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus; (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pratęsti Darbų Grupių esminio etapo terminą/Darbų Grupės Baigimo laiką; (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą [<i>Teisė daryti Pakeitimus</i>] atlikti Pakeitimus.
3.3 punktas	Inžinieriaus nurodymai
	Papildyti 3.3 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Inžinierius, duodamas nurodymą Rangovui, apie tokį nurodymą taip pat nedelsiant (pageidautina tuo pačiu metu) turi informuoti Techninį priežiūrėtoją.
3.4 punktas	Inžinieriaus pakeitimas

	Pakeisti 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti Inžinierių kitu, raštu apie tai informuodamas Rangovą. Jeigu Užsakovas ketina pakeisti Inžinierių, tai jis ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos pakeitimo datos privalo pranešti Rangovui kito Inžinieriaus vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	Papildyti 4.1 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: (A) Rangovas privalo susipažinti su Užsakovo dokumentais iki Sutarties įsigaliojimo. Jei Rangovas turi pastabų dėl Užsakovo dokumentų (įskaitant Techninį projektą), minėtos pastabos turi būti pateiktos Inžinieriui ir Užsakovui per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Rangovas negali remtis klaidomis/netikslumais Užsakovo dokumentuose (įskaitant Techninį projektą), apie kurias (-iuos) neinformavo Užsakovo per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, taip pat - negali reikalauti Darbų Grupių esminių etapų terminų/Darbų Grupių Baigimo laiko pratęsimo. (B) Šalys susitaria, kad: (i) jei per šio 4.1 punkto (A) papunktyje aukščiau paminėtą 60 dienų terminą Rangovas raštu praneša Inžinieriui ir Užsakovui apie pastebėtas tokias Techninio projekto klaidas, netikslumus ir praleidimus, kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo pastebėti iki Sutarties įsigaliojimo, kaip tai aptarta šio 4.1 punkto (A) papunktyje aukščiau, ir dėl tokių klaidų, netikslumų ir praleidimų reikia keisti (koreguoti) Techninį projektą, tai už tokių Techninio projekto pakeitimų (korekcijų) atlikimą savo kaštais yra atsakingas Užsakovas, nebent Šalys susitaria kitaip. Tokiu atveju, gavęs Inžinieriaus nurodymą, Rangovas tęsia Darbus (įskaitant atitinkamos darbo projekto dalies rengimą) Sutartyje numatyta tvarka. Šalys taip pat patvirtina savo supratimą, kad tokios Techninio projekto klaidos, netikslumai ir praleidimai netrukdo Rangovui tęsti Darbų be pakeistų (pakoreguotų) Techninio projekto sprendinių, o tokius Techninio projekto pakeitimus (korekcijas) Užsakovas gali parengti bet kada iki Statybos užbaigimo akto išdavimo, kaip tai numato taikytini Įstatymai; (ii) jei Rangovas praneša Inžinieriui ir Užsakovui apie pastebėtas Techninio projekto klaidas, netikslumus ir praleidimus pasibaigus šio 4.1 punkto (A) papunktyje aukščiau paminėtam 60 dienų terminui, ir dėl tokių klaidų netikslumų ir praleidimų reikia keisti (koreguoti) Techninį projektą, tai už tokių Techninio projekto pakeitimų (korekcijų) atlikimą ir suderinimą savo kaštais yra atsakingas Rangovas ir jokie Darbų Grupių esminių etapų grafike numatyti Darbų Grupių esminių etapų terminai/Darbų Grupių Baigimo laikai nėra keičiami; (iii) jei dėl Rangovo pasiūlytų naujų techninių sprendimų, kuriems pritaria Užsakovas, ar Rangovo inicijuotų Pakeitimų, kuriems pritaria Užsakovas, reikia pakeisti Techninį projektą, tai už tokių Techninio projekto pakeitimų (korekcijų) atlikimą ir suderinimą savo kaštais yra atsakingas Rangovas ir jokie Darbų Grupių esminių etapų grafike numatyti Darbų Grupių esminių etapų terminai/Darbų Grupių Baigimo laikai nėra keičiami; (iv) jei dėl Užsakovo pasiūlytų naujų techninių sprendimų ar Užsakovo inicijuotų Pakeitimų reikia pakeisti Techninį projektą, tai už tokių Techninio projekto pakeitimų (korekcijų) atlikimą savo kaštais yra atsakingas Užsakovas, nebent Šalys susitaria

	kitaip. Tokiu atveju, gavęs Inžinieriaus nurodymą, Rangovas tęsia Darbus (įskaitant atitinkamos darbo projekto dalies rengimą) Sutartyje numatyta tvarka. Šalys taip pat patvirtina savo supratimą, kad tokie numatomi Techninio projekto pakeitimai (korekcijos) netrukdo Rangovui tęsti Darbų be pakeistų (pakoreguotų) Techninio projekto sprendinių, o tokius Techninio projekto pakeitimus (korekcijas) Užsakovas gali parengti bet kada iki Statybos užbaigimo akto išdavimo, kaip tai numato taikytini Įstatymai; (v) visais (i) - (iv) papunkčiuose aukščiau aptartais atvejais Rangovas yra atsakingas už pakeistų (pakoreguotų) Techninio projekto sprendinių inkorporavimą (atspindėjimą) darbo projekte. (C) Rangovui yra žinoma ir suprantama, kad Užsakovas neįsipareigoja nupirkti visų Darbų, t. y. Užsakovo vienašališku sprendimu Darbai gali būti vykdomi mažesne apimtimi, Užsakovui bet kada atsisakant Darbų Grupių esminio etapo (-ų)/Darbų Grupės (-ių) (ar jos/jų dalies), raštu apie tai informuojant Rangovą. Atsižvelgiant į tai, Rangovui taip pat žinoma ir priimtina, jog tokiu atveju Užsakovas nėra atsakingas už jokių Rangovo išlaidų, susijusių su sumažinta (atsisakyta) Darbų apimtimi, įskaitant pagrįstą pelną, apmokėjimą (kompensavimą) Rangovui. (D) Rangovas privalo Darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų Įstatymų bei taikytinų reikalavimų nustatyta tvarka. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus (Darbų Grupių esminius etapus/Grupes), laikydamasis Sutarties terminų. Rangovas, kaip numatyta 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>], Darbų Grupių atžvilgiu įsipareigoja Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu Užsakovo vardu atlikti visas privalomas statybos užbaigimo procedūras (įskaitant, bet neapsiribojant, Statybos užbaigimo akto (-ų) gavimą), taip pat - Užsakovo vardu Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu, laikantis Įstatymų nustatytų reikalavimų ir terminų, atlikti pastatytų objektų ir daiktinių teisių į juos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, taip pat, esant poreikiui, nugriautų objektų išregistravimą Nekilnojamojo turto registre, ir, jei pagal Darbų pobūdį taikoma, - priduoti Darbų rezultatą suinteresuotoms institucijoms ir (ar) asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, Kauno rajono savivaldybei ir su ja susijusioms įmonėms, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir kt.). (E) Rangovas visiškai atsako už atliekamų Darbų kokybę ir prisiima visą su Darbų kokybe susijusią atsakomybę. Rangovas, vykdydamas Darbus, visiškai atsako už savo ir kitų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, Subrangovų, veiksmus, atliekamus vykdant Darbus, ir įsipareigoja Užsakovui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Darbų atlikimo atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius). Rangovas taip pat atsako už gamintojo (-ų) Darbams atlikti pateiktas Medžiagas ir/ar Įrangą bei jų kokybę. (F) Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovas, jo vadovai, darbuotojai, atstovai, kiti Rangovo pasitelkti, kontroliuojami ar Rangovo vardu veikiantys asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus nesiūlys, nežadės, neduos, neleis duoti Užsakovui, jo vadovams, atskiriems Užsakovo darbuotojams, Užsakovo vardu veikiantiems ar pasitelktiems asmenims, Užsakovo kontroliuojamiems ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su šios Sutarties vykdymu, jokios netinkamos
--	---

	turtinės ar kitokios naudos (ir neduos suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), neprašys ir neskaitins Užsakovo, jo vadovų, darbuotojų, Užsakovo vardu veikiančių, kontroliuojamų ar pasitelktų asmenų atlikti, taip pat nedalyvaus atliekant kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (net jeigu jie buvo inicijuoti Užsakovo, jo vadovo, darbuotojo, atstovo, Užsakovo vardu veikiančio, kontroliuojamo ar pasitelkto asmens), kaip jie yra apibrėžiami Užsakovo – valstybės įmonės Lietuvos oro uostų korupcijos prevencijos politikos apraše (paviešintame Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/korupcijos-prevencija), ar - kitus korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Rangovas įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų Įstatymų, reglamentuojančių korupcijos prevenciją, imtis reikalingų priemonių užkirsti kelią Rangovui, jo vadovams, darbuotojams, atstovams, pasitelktiems, kontroliuojamiems ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims, veikiantiems Rangovo vardu, atlikti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ar kitus korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Rangovas taip pat įsipareigoja pranešti Užsakovui apie Užsakovo, jo vadovų, darbuotojų, Užsakovo vardu veikiančių, Užsakovo kontroliuojamų ar jo pasitelktų asmenų elgesį, turintį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymių (jeigu Rangovui kyla abejonių dėl Užsakovo darbuotojo, kuris yra paskirtas Užsakovo atstovu šios Sutarties vykdymui, elgesio teisėtumo, Rangovas privalo informuoti Užsakovo Plėtros departamento direktorių arba Užsakovo generalinį direktorių). Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pastarojo nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti, ar buvo tinkamai laikomasi šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir Sutarties 21.2 punkte [<i>Šalių patvirtinimai, susiję su sąžininga dalykine praktika</i>] numatytų patvirtinimų, per Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 dienos. (G) Rangovas, laikydamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio reikalavimų, iki kreipimosi dėl Statybos užbaigimo akto gavimo turi pateikti Užsakovui dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, t. y. draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Minėtas dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, taip pat netinkamo garantinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai: (a) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija dėl Darbų Grupių turi būti išduoti ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 metų garantinio termino laikotarpiui, (b) laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Sutarties kainos (su PVM). Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal Sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas tam, kad būtų gautas Statybos užbaigimo aktas. (H) Rangovas privalo savo lėšomis bei rizika pristatyti visas Medžiagas/Įrangą Darbams atlikti, ir yra atsakingas už transportavimo metu padarytos žalos Užsakovui ar tretiesiems asmenims ir/ar jų turtui, atlyginimą. Rangovas taip pat privalo ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo IV Grupės Darbo pradžios pateikti Užsakovui ir Inžinieriui BHS Įrangos, reikalingos Darbams atlikti, užsakymo iš Rangovo pasitelkto BHS
--	--

	Įrangos gamintojo patvirtinimą/su tuo susijusius dokumentus bei preliminarious BHS Įrangos pristatymo Rangovui terminus. Rangovui per aukščiau nurodytą terminą neįvykdžius minėto įsipareigojimo, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. (I) Rangovas taip pat privalo savo rizika ir pastangomis įsivertinti visus galimus Karmėlavos miestelio eismo pokyčius ir privažiavimą prie KUN, bei, Užsakovui bendradarbiaujant, atitinkamai gauti visus reikiamus suderinimus/sutikimus iš atsakingų institucijų bei trečiųjų asmenų, jei tokie suderinimai/sutikimai privalomi. (J) Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tvarką, švarą, higieną ir saugų darbą Statybvietėje (jos dalyje), priešgaisrinę, aplinkos ekologinę apsaugą. Rangovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Statybvietėje ir vykdo visus su statybos darbų sauga, priešgaisrine apsauga ir aplinkos apsauga susijusius Įstatymuose nustatytus reikalavimus. Rangovas savo lėšomis Statybvietėje (jos dalyje) įrengia pavojingų zonų aptvėrimus ir kitus privalomus aptvėrimus pagal statybos darbų saugos reikalavimus, laikantis „Darbų zonos apsitvėrimų aprašymo“, pavišinto Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams, bei atsižvelgiant į Techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus. Rangovas privalo nuolat šalinti statybines atliekas iš Statybvietės (jos dalies), išvežti statybines atliekas tik į tokias vietas, kuriose Įstatymai leidžia kaupti, utilizuoti ar laidoti statybines atliekas, ir archyvuoti, o Užsakovui paprašius, nedelsiant pateikti statybinių atliekų išvežimo dokumentus. Aukščiau pateiktoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip. (K) Rangovas Darbų vykdymo metu taip pat privalo laikytis tuo metu galiojančių Užsakovo tvarkų bei reikalavimų (su visais minėtų dokumentų aktualiais pakeitimais/naujomis redakcijomis), pavišintų Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams. Už nurodytų Užsakovo tvarkų ir reikalavimų (su visais aktualiais jų pakeitimais/naujomis redakcijomis) pažeidimą/nesilaikymą Rangovui taikomos minėtuose dokumentuose bei šios Sutarties nuostatose numatytos sankcijos. Aukščiau pateiktoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip. Jei Sutarties galiojimo metu Rangovui kyla neaiškumų dėl būtinų/taikytinų reikalavimų vykdymo arba jei Rangovui trūksta Sutarties vykdymui reikalingų ir Užsakovo žinioje esančių taisyklių, tvarkų, reikalavimų ar kitų dokumentų, Rangovas turi pareigą kreiptis į Užsakovą dėl tokios informacijos pateikimo. (L) Statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant numatomas išlaidas aplinkos apsaugai, darbų saugai ir atliktų Darbų perdavimui, taip pat išlaidos, susijusios su Užsakovo personalo valdymu Rangovo Darbų vykdymo metu, tenka Rangovui.
--	---

	(M) Rangovas įsipareigoja statybos darbų vykdymo metu ir iki Perėmimo pažymos (-ų) išdavimo savo sąskaita, jėgomis bei rizika prižiūrėti Statybvietę ir užtikrinti Statybvietės fizinę apsaugą, rūpintis Statybvietėje (jos dalyje) esančios Įrangos, Medžiagų, Užsakovo personalo įrangos bei medžiagų, kito turto, esančio Statybvietėje (jos dalyje), saugumu, kad minėtas turtas nebūtų prarastas ir/ar sugadintas, taip pat - įsivertinti/numatyti Užsakovo personalo technologijų/įrangos/medžiagų sandėliavimo vietas bei vietą Statybvietėje, skirtą buitiniams patalpoms (medžiagų/technologijų/įrangos sandėliavimo ir buitinių patalpų vietą Rangovas susiderina atskirai su Užsakovo personalu Darbų vykdymo metu atitinkamame Darbų etape). Rangovas privalo naudotis Statybvieta (jos dalimi) taip, kad nebūtų pažeistos Užsakovo personalo teisės taip pat naudotis Statybvieta (jos dalimi), kai pastaroji yra reikalinga Užsakovo personalui atlikti bet kokią darbą. (N) Užsakovas iki Perėmimo pažymos (-ų) išdavimo neatsako už Statybvietės (jos dalies) fizinę apsaugą ir Rangovo ar Užsakovo personalo turto, esančio Statybvietėje (jos dalyje), praradimą ar sugadinimą, ar žalą jam. (O) Rangovas, kaip numatyta 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>], taip pat privalo bendradarbiauti su Užsakovo personalu bei, atsižvelgiant į pastarojo pateiktą informaciją/dokumentus ir visus kitus reikalavimus, būtinus Užsakovo personalo diegiamos įrangos apsaugai nuo išorinių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant, šalčio, karščio, temperatūros svyravimo, vibracijos), užtikrinti tinkamų sąlygų Statybvietėje (jos dalyje) sudarymą ir palaikymą, kol bus baigti ir perduoti Užsakovui visi Užsakovo personalo darbai. Užsakovo personalas pats pasirūpina reikiamomis priemonėmis tam, kad darbų (taip pat ir Rangovo Darbų) vykdymo metu (jeigu privaloma) įranga būtų apsaugota/uždengta ar kitaip izoliuota nuo sugadinimų ar mechaninių pažeidimų. (P) Rangovas, kaip numatyta 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>], privalo bendradarbiauti su Užsakovo personalu ir imtis visų priemonių tam, kad darbo projektas, pagal kurį atliekami Darbai, ar jo dalys būtų suderintos su Užsakovo personalo pateiktais techniniais ir/ar darbo projektais/jų dalimis. Rangovas, Techninio projekto pagrindu parengęs darbo projektą, pateikia jį tvirtinti Užsakovui bei Techniniam prižiūrėtojui, kaip numatyta 1.1.6.1 papunktyje [<i>Rangovo dokumentai</i>], ir papildomai - 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>] nustatyta tvarka. Rangovas negali pradėti jokių Darbų, kol Sutartyje numatyta tvarka nebus parengtas (-a) ir patvirtintas (-a) darbo projektas (ar jo dalis) ir kol darbo projektas (ar jo dalis) nebus suderintas (-a) su Užsakovo personalu, kaip tai numato 4.6 punktas [<i>Bendradarbiavimas</i>]. (Q) Rangovas privalo kiekvieną dieną registruoti objekto elektroniniame statybos darbų vykdymo žurnale atliktus Darbus bei vesti kitą privalomą statybos dokumentaciją (pvz. paslėptų darbų aktus ir kt.). Rangovas šia Sutartimi taip pat yra įgaliojamas ir įsipareigoja savo sąskaita ir rizika statybos darbų metu vykdyti Statybvietėje (jos dalyje) statybos darbus atliekančių asmenų bei kitų Statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir Užsakovui pareikalavus pateikti Užsakovui bei kitoms patikrinimus atliekančioms institucijoms Statybvietėje (jos dalyje) esančių asmenų identifikavimo reikalavimų vykdymą patvirtinančius dokumentus. Už šioje pastraipoje numatytą įsipareigojimą nesilaikymą pilnai atsako Rangovas. Rangovas taip pat įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Statybvietėje kompetentingų institucijų atliktą
--	--

	patikrinimą bei jo rezultatus, įskaitant ir atvejus, kai Rangovui, jo vadovui ar kitam atsakingam Rangovo asmeniui buvo paskirta bauda dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytų pareigų, susijusių su Statybvietėje esančių asmenų identifikavimu, pažeidimo, bei apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių kompetentingų institucijų ar kitų trečiųjų asmenų reikalavimų ir/ar procedūrų, ir/ar sankcijų bei nuostolių, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytų aukščiau minėtų pareigų nevykdymu ar netinkamu vykdymu. (R) Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad į Statybvietę (jos dalį) nepatektų jokie pašaliniai, taip pat asmenys, neišklause reikiamo instruktazo/mokymų. Rangovas privalo tinkamai instrukuoti į Statybvietę (jos dalį) patenkančius asmenis, įskaitant ir Užsakovo personalą. Rangovas taip pat privalo supažindinti su aviacinio saugumo reikalavimais visus savo darbuotojus, personalą ir kitus asmenis, kurie veikia Rangovo vardu Statybvietėje (jos dalyje), bei užtikrinti, kad būtų laikomasi minėtų reikalavimų. (S) Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo ir Subrangovų personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų, savo elgesiu kelia grėsmę priešgaisrinei saugai, saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba kuris neatitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad į Statybvietę (jos dalį) nepatektų asmenys, kurie, Rangovo žiniomis arba pagal Užsakovo Rangovui pateiktą nurodymą, neatitinka nacionalinio saugumo interesų. (T) Jei Statybvietėje ar kitoje teritorijoje, kurioje atliekami Darbai, esantis Užsakovo turtas turi būti demontuotas/nugriautas, Rangovas turi pareigą, atsižvelgdamas į Užsakovo nurodymus ir Sutarties sąlygas, jį demontuoti/nugriauti, bei Užsakovo pasirinkimu šį turtą tinkamai utilizuoti, sandėliuoti ar pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą, ar atlikti kitus Užsakovo nurodytus veiksmus. (U) Rangovui žinoma ir jis neprieštarauja, kad Sutarties galiojimo metu Užsakovas, atsižvelgdamas į privalomus nacionaliniam saugumui užtikrinti keliamus reikalavimus bei rekomendacijas, turi teisę tikrinti ir gauti reikiamą informaciją apie Rangovą ir su juo susijusius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, juridinio asmens dalyvius, naudos gavėjus ir pan.) iš viešų registrų, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos ir kt. Rangovui taip pat yra žinoma ir jis įsipareigoja, Užsakovui pasikreipus į Rangovą, atitinkamai pateikti visą aukščiau nurodytą ir Užsakovo prašomą informaciją. (V) Rangovas įsipareigoja neteikti jokios informacijos apie šią Sutartį bei jos vykdymą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims), užtikrinti, kad jokie šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami dalyvauti Sutarties vykdyme jokiais formomis. Rangovas taip pat įsipareigoja laikytis 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ ir kituose teisės aktuose numatytų organizacinių bei techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taip pat - Užsakovo vidinių informacijos saugos ir kibernetinio saugumo dokumentų reikalavimų.
--	--

	(W) Rangovui žinoma, kad Sutarties vykdymo metu galinčias kilti technologines rizikas Užsakovas valdys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis ir Užsakovo generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1R-24 „Dėl Įmonės informacinių technologijų saugos dokumentų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais informacijos saugos dokumentais, kurie reglamentuoja pagrindinius Užsakovo informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus, bei konkrečioms sistemoms taikomais organizaciniais ir techniniais kibernetinio saugumo reikalavimais, kurie yra numatyti Užsakovo generalinio direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1R-42 „Dėl Įmonės pramoninių procesų valdymo sistemos bei kitų valdomų ir tvarkomų ryšių ir informacinių sistemų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintame apraše. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ bei kituose teisės aktuose numatytų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų atitikties. Jei dėl informacinės sistemos prigimtės Rangovas negali įgyvendinti konkretaus reikalavimo, jis privalo apie tai informuoti Užsakovą pasiūlydamas kitą analogišką priemonę galinčioms kilti technologinėms rizikoms valdyti, kuri būtų parinkta atsižvelgiant į ryšių ir informacinės sistemos prigimtį bei kategoriją, naujausius technikos laimėjimus, vadovaujantis gamintojo pateikiama bent viena gerąja saugumo praktikos rekomendacija.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	Pakeisti 4.2 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Reikalavimai Atlikimo užtikrinimui ir jo pateikimui, taip pat jo nepateikimo pasekmės yra nurodytos Rangos sutartyje. Pakeisti 4.2 punkto trečią pastraipą ir ją išdėstyti taip: Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Atlikimo pažymos išdavimo (11.9 punktas [Atlikimo pažyma]). Jeigu Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu išduodama šiame punkte minima pažyma, tai Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpio pabaigos pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki bus išduota minėta pažyma bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus. 4.2 punkto ketvirtos pastraipos (b) ir (c) papunkčiuose pakeisti skaičių „42“ į skaičių „21“. Pakeisti 4.2 punkto šestą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Rangovui pareikalavus, grąžina Atlikimo užtikrinimą per 10 darbo dienų po Atlikimo pažymos, patvirtinančios visų Rangovo sutartinių prievolių (išskyrus garantinius įsipareigojimus) įvykdymą, išdavimo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo/jų darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai

	4.4 punkto antros pastraipos (c) papunktyje pakeisti skaičių „28“ į skaičių „7“. Papildyti 4.4 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Už Subrangovų atliktus darbus prieš Užsakovą atsako Rangovas. Rangovas taip pat privalo užtikrinti, kad visi Subrangovai pasirašytų Konfidencialumo sutartis, pridėtas prie Sutarties kaip Priedas Nr. 1, ir atsako prieš Užsakovą už tinkamą Subrangovų Konfidencialumo sutarčių sąlygų laikymąsi, įskaitant, bet neapsiribojant, Konfidencialumo sutarčių su Subrangovais pasirašymą, Subrangovų padarytus Konfidencialumo sutarčių pažeidimus ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius ar žalą bei kt. Užsakovas turi teisę rinktis, į ką nukreipti reikalavimą dėl šioje pastraipoje numatytų sąlygų nesilaikymo, t. y. į Rangovą ir (ar) Subrangovą (taikoma solidari atsakomybė). Užsakovas neturi pareigos pirmiausia nukreipti reikalavimą į Subrangovą. Kartu su prašymu pakeisti pasitelktą Subrangovą arba paskirti naują/papildomą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas yra Įstatymų nustatyta tvarka registruotas fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis ir mokus, turintis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Sutartyje nurodytų statinio statybos darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti, ir kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose. Nauji/papildomi Subrangovai gali būti pasitelkiami tik Inžinieriui pritarus ir suderinus su Užsakovu, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių; kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti, ar kt. Užsakovui ir/ar Inžinieriui (suderinus su Užsakovu) pareikalavus, Rangovas privalo pakeisti Subrangovą kitu Užsakovui priimtiniu Subrangovu, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, taip pat, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą, atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų, ar paaiškėjus, jog egzistuoja Įstatymuose numatyti pašalinimo pagrindai. Rašytiniu Subrangovo prašymu bei Užsakovui sutikus, trišalės sutarties tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo pagrindu už faktiškai atliktus Darbus gali būti atsiskaitoma tiesiogiai su Subrangovu. Tokiu atveju Subrangovui mokėtinos sumos išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų ir toks atsiskaitymas su Subrangovu yra laikomas tinkamu bei teisėtu atsiskaitymu pagal šią Sutartį, šia nuostata neapribojant Įstatymuose numatytos Rangovo teisės prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Nesant trišalės sutarties, tačiau Rangovui vengiant ar vėluojant atsiskaityti su Subrangovu, ir Subrangovui paprašius bei Užsakovui su tuo sutikus, Užsakovas, siekdamas užtikrinti sklandų Subrangovo atliekamos Darbų dalies vykdymą, turi teisę
--	--

	už faktiškai Subrangovo atliktą Darbų dalį atsiskaityti tiesiogiai su tokiu Subrangovu. Tokiu atveju Subrangovui sumokėtos sumos išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų ir toks atsiskaitymas su Subrangovu yra laikomas tinkamu bei teisėtu Užsakovo atsiskaitymu su Rangovu pagal šią Sutartį.
4.5 punktas	Subrangos perleidimas 4.5 punktas netaikomas
4.6 punktas	Bendradarbiavimas
	Papildyti 4.6 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Siekiant užtikrinti šiame punkte numatytos bendradarbiavimo pareigos tarp Rangovo bei Užsakovo personalo tinkamą vykdymą, taip pat – tinkamą Darbų atlikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą iki Baigimo laiko, Rangovas privalo reguliariai, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, arba, priklausomai nuo situacijos, - nedelsiant, organizuoti Inžinieriaus, bent 2 Rangovo deleguotų Rangovo atstovų (tame tarpe už Sutarties vykdymą paskirto atsakingo projekto vadovo bei aukščiausio lygmens įmonės vadovo, kuris galėtų priimti sprendimus, nepatenkančius į minėto projekto vadovo įgaliojimų apimtį) ir Užsakovo personalo atstovų (atsižvelgiant į konkrečiu metu vykdomą (-us) konkretaus Užsakovo personalo (rangovo) darbą (-us)) susirinkimus, kurių metu bendru atsakingų Rangovo atstovų ir konkrečių Užsakovo personalo atstovų sutarimu, privalomai dalyvaujant Inžinieriui, yra sprendžiami klausimai, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Rangovo Darbų ir Užsakovo personalo darbų, neįtrauktų į Sutartį, bet atliekamų Statybvietėje arba bet kurioje jos dalyje, vykdymo ir jų integracijos/suderinimo; Užsakovo personalui reikalingų ir privalomų sąlygų darbams atlikti sudarymo; Statybvietės (jos dalies), reikalingos Užsakovo personalui, naudojimo/atlaisvinimo; Užsakovo personalo reikalavimų, būtinų Užsakovo personalo darbams atlikti, įgyvendinimo ir Statybvietės tinkamumo/paruoštumo sąlygų Užsakovo personalo darbų atlikimui; konkrečių Užsakovo personalui privalomų terminų darbams atlikti suderinimo; bendros Baigiamųjų bandymų programos suderinimo, kaip numatyta 9.1 punkte [<i>Rangovo prievolės</i>], ir kiti būtini klausimai. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiųsti visiems jų dalyviams bei Užsakovui (žiniai). Protokole nurodomas subjektas, atsakingas už atitinkamus veiksmus, kuriuos jam reikalinga atlikti ar nuo kurių jis įpareigojamas susilaikyti. Rangovui nevykdant pareigos organizuoti aukščiau minėtus susirinkimus, juos organizuoja Inžinierius. Tuo atveju, jeigu susirinkimų metu bendras sutarimas tarp Rangovo ir Užsakovo personalo nepasiekiamas, arba sprendimui priimti yra būtinas Užsakovo dalyvavimas, Inžinieriaus nurodymu nedelsiant, kai tik įmanoma, arba, atsižvelgiant į situaciją, 2.7 punkte [<i>Užsakovo statybų projekto valdymo matrica</i>] nurodytu dažnumu, organizuojamas Užsakovo statybų projekto valdymo priežiūros komitetas, kurio susirinkimo metu, įvertinus visas konkrečios situacijos/problemos aplinkybes, sprendimus/nurodymus priima Inžinierius (kai sprendimas nepasiekiamas bendru dalyvaujančių sutarimu), Užsakovui pritarus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiųsti visiems jų dalyviams. Protokole nurodomas subjektas, atsakingas už atitinkamus veiksmus, kuriuos jam reikalinga atlikti ar nuo kurių jis įpareigojamas susilaikyti. Rangovas privalo įleisti bet kurį Užsakovo personalo rangovą į Statybvietę (jos dalį), racionaliai bendradarbiauti su kiekvienu Užsakovo personalo rangovu, sudaryti sąlygas ir nedaryti jokių kliūčių Užsakovo personalo rangovui atlikti numatytus darbus bei sąžiningai ir protingai spręsti iškilusius nesutarimus/problemas Užsakovo

	interesai, o tokių nesutarimų/problemų nepavykus išspręsti bendru sutarimu, perduoti iškilusius nesutarimus/problemas spręsti Užsakovo statybų projekto valdymo priežiūros komitetui, kaip tai numatyta 2.7 punkte [<i>Užsakovo statybų projekto valdymo matrica</i>]. Rangovas, vykdydamas bendradarbiavimo pareigą, supranta, kad tinkamas jos įgyvendinimas yra esminė sąlyga ir bet koks šios pareigos pažeidimas/nevykdymas iš Rangovo pusės suteikia Užsakovui teisę reikalauti iš Rangovo Užsakovo, Užsakovo personalo ir trečiųjų šalių patirtų nuostolių atlyginimo, bei nereikia, kad dėl to bus keičiamas Darbų Grupių Baigimo laikas. Užsakovas, nepriklausomai nuo aukščiau šiame punkte numatytų Rangovo, Užsakovo personalo ir Inžinieriaus susirinkimų, taip pat pasilieka sau teisę nustatyti Rangovo ir Užsakovo personalo bendradarbiavimo ir naudojimosi Statybvieta (jos dalimi) tvarką, o Užsakovui tokia teise nepasinaudojus ir esant Rangovo pageidavimui, Užsakovas dės maksimalias pastangas, užtikrinant, kad Užsakovo personalas susiderintų su Rangovu naudojimosi Statybvieta (jos dalimi) tvarką. Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui ir Inžinieriui, jei dėl Užsakovo personalo naudojimosi Statybvieta (jos dalimi) bus sudarytos kliūtys Rangovui atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, ir Rangovas negali protingai bei racionaliai panaikinti tokių kliūčių koreguodamas Darbų vykdymo planus ar resursus, o Užsakovas privalo atsižvelgti į tokį Rangovo pranešimą ir dėti pastangas Užsakovo statybų projekto valdymo priežiūros komitete, kaip tai numatyta 2.7 punkte [<i>Užsakovo statybų projekto valdymo matrica</i>], abipusiškai naudingai suderinant Rangovo ir Užsakovo personalo veiksmus Statybvietaje (jos dalyje). Rangovas, įgyvendindamas šiame punkte numatytą bendradarbiavimo su Užsakovo personalu pareigą, taip pat patvirtina, kad jam yra žinoma, jog KUN patalpose veikia/planuoja veikti Užsakovo Partneriai bei darbus vykdysiantys Partnerių rangovai ir bet kurie kiti rangovai, priklausantys Užsakovo personalui. Rangovas, atsižvelgdamas į tokią Užsakovo veiklos specifiką, ta pačia apimtimi ir tvarka, kaip numatyta šiame 4.6 punkte [<i>„Bendradarbiavimas“</i>] aukščiau, įsipareigoja bendradarbiauti su Partneriais, Užsakovo personalu, be kita ko, sudarant sąlygas minėtiems subjektams patekti į išsinuomotas/naudojamas patalpas bei atlikti reikiamus matavimus; fotografuoti; atlikti rangos darbus, įskaitant, bet neapsiribojant, apdailos, reklamos priemonių įrengimo ir kitus darbus, susijusius su komercinių zonų įrengimu; įsivežti ir patalpose ar kitose su Rangovu suderintose vietose sandėliuoti savo statybines medžiagas ir/ar baldus; suteikti konsultacijas, palydas, pasidalinti reikalingais brėžiniais ir dokumentais (leidimais bei kt.), kurių Partneriams ar Užsakovo personalui gali prireikti, derinant įrengimo projektus su atsakingomis institucijomis ar Užsakovu.
4.7 punktas	Nužymėjimas
	Pakeisti 4.7 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas pagal jo nustatytus pradinius taškus, linijas ir atskaitos lygius, suderintus su Inžinieriumi, turi nužymėti statybos darbus. Rangovas atsako už teisingą visų statybos darbų dalių nužymėjimą ir privalo ištaisyti visas statybos darbų padėties, lygių, matmenų ir lygiagretumo klaidas.
4.8 punktas	Sauga darbe
	Papildyti 4.8 punktą naujais papunkčiais bei pastraipomis ir išdėstyti juos (-as) taip:

	f) paskirti mažiausiai vieną saugos ir sveikatos koordinatorių, kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti Įstatymuose nustatytą Rangovo personalo saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. Paskirtas koordinatorius privalo glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu ir vykdyti jo teisėtus nurodymus. Paskirtas saugos ir sveikatos koordinatorius gali vykdyti ir nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūno funkcijas, kaip tai numatyta 6.7 punkte [<i>Sveikata ir sauga darbe</i>], g) visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į projekto valdymą ir administravimą, visas priemones, kurios reikalingos užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, h) visų Darbų etapų metu Rangovas privalo laikytis tuo metu galiojančio, Užsakovo patvirtinto Aerodromo vadovo (su visais minėto dokumento aktualiais pakeitimais/naujomis redakcijomis), su kuriuo Rangovas supažindinamas, pateikęs Rangovui reikiamus prisijungimus prie aukščiau minėto dokumento, Užsakovo tinklalapyje, adresu https://www.ltou.lt/lt/, i) Rangovo darbuotojai ar kiti Rangovo vardu veikiantys asmenys privalo praeiti Užsakovo nurodytus mokymus/instruktažą, paviešintus Užsakovo tinklalapyje, adresu https://asmokymai.ltou.lt:9090/lt/exams, bei išlaikyti reikiamus egzaminus. Užsakovas turi teisę vykdyti Rangovo ir Subrangovų aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo kontrolę, pasitelkiant ir išorines kompetentingas įmones. Rangovas ir jo Subrangovai privalo vykdyti patikros metu gautus Užsakovo ir/ar kompetentingos įmonės nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pagrįsti ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms bei normatyviniams statybos dokumentams arba Užsakovo galiojančioms tvarkoms ir įsakymams, reglamentuojantiems darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo kontrolę. Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus Statybvietyje, kad užtikrintų saugą jo naudojamos Statybvietės dalies atskyrimą nuo Užsakovo naudojamos teritorijos. Tai turi būti iš anksto suderinta ir susitarta su Užsakovu bei atlikta laikantis reikalavimų, numatytų Užsakovo „Darbų zonos apsitvėrimų aprašyme“, paviešintame Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams (minėtoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip). Rangovas privalo įvertinti oro uosto aerodromo specifiką, įskaitant, bet neapsiribojant, orlaivių variklių keliamas apkrovas, gūsius bei kitas sąlygas, ir atitinkamai parinkti aptvėrimų sprendinius. Rangovas turi užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti Statybvietyje, saugumą. Rangovas privalo nedelsiant, tačiau bet kokių atvejų ne vėliau kaip per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietyje ar aplink ją ir susijusio su statybos darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Įstatymai. Rangovas visiškai atsako už savo darbuotojų sveikatą, Įrangos saugų darbą bei užtikrina saugias darbo sąlygas visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas savo sąskaita turi imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų jo personalo bei darbininkų
--	--

	saugumą ir, bendradarbiaudamas su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis bei laikydamasis jų reikalavimų, turi užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai medicinos pagalbai suteikti.
4.10 punktas	Statybvietės duomenys
	Papildyti 4.10 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti komunalinius ir vietinius inžinerinius tinklus bei nustatyti jų vietą, atliekami Rangovo sąskaita, prieš tokius kasinėjimus iš anksto gavus Užsakovo sutikimą. Jei tiriamųjų kasinėjimų metu yra pažeidžiami inžineriniai tinklai (neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo pažymėti Užsakovo dokumentuose, ar ne), tinklų sutvarkymo išlaidos bei rizika tenka Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kurį tokį pažeidimą.
4.14 punktas	Trukdymo vengimas Pakeisti 4.14 punkto pirmos pastraipos (b) papunktį ir jį išdėstyti taip: (b) privažiavimui, naudojimuisi ir buvimui visuose keliuose ir takuose, neatsižvelgiant, ar jie yra viešojo naudojimo ar kitų subjektų nuosavybė. Aiškumo dėlei pasakytina, kad keliai ir takai šio punkto prasme taip pat apima kelius ir takus, esančius KUN teritorijoje ir KUN aerodromo teritorijoje.
4.15 punktas	Privažiavimo keliai Pakeisti 4.15 punkto antros pastraipos (b) papunktį ir jį išdėstyti taip: (b) Rangovas turi pastatyti visus būtinus ženklus ir (ar) rodykles visuose privažiavimo keliuose bei juose atlikti ženklinimą (įskaitant ir KUN teritorijoje bei KUN aerodromo teritorijoje esančiuose keliuose ir takuose), savo sąskaita gaudamas šiems keliams naudoti ir ženklams bei rodyklėms pastatyti ir ženklinimui atlikti iš atitinkamų valdžios įstaigų bei Užsakovo visus leidimus.
4.16 punktas	Prekių pervežimas Pakeisti 4.16 punkto pirmos pastraipos (a) papunktį ir jį išdėstyti taip: (a) Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki bet kurios Įrangos arba kitų svarbiausių Prekių atvežimo į Statybvietę apie tai raštu pranešti Inžinieriui, pridedant atvežtinų Prekių (Medžiagų ir/ar Įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie Prekių atitikimą Specifikacijai/Techninei specifikacijai, taip pat – Prekių kilmės dokumentus.
4.18 punktas	Aplinkos apsauga Pakeisti 4.18 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo užtikrinti, kad dėl jo veiklos ant paviršiaus atsiradę išmetalai, išpylimai ir išsiliejimai bei tekalai neviršys Specifikacijoje, Techninėje specifikacijoje, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose nustatytų ribų, taip pat galiojančiais Įstatymais nustatytų normų.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos Pakeisti 4.19 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovui Darbams vykdyti turi būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens tiekimu bei kitomis paslaugomis, kokias tik galima gauti Statybvietėje, atsižvelgiant į technines galimybes, priklausančias nuo Užsakovo. Rangovas, kad galėtų naudotis tomis paslaugomis ir išmatuoti sunaudotus kiekius, savo sąskaita ir rizika turi pasirūpinti visais būtiniais aparatais (įrenginiais, skaitikliais, prievadais, pajungimais). Rangovas taip pat privalo sudaryti visas reikiamas sąlygas bei leisti elektros, vandens tiekimu ir kitomis paslaugomis pasinaudoti Užsakovo personalui, kai tai yra būtina Užsakovo personalo darbams atlikti, užtikrinant, kaip nurodyta aukščiau, visų būtinų aparatų (įrenginių, skaitiklių, prievadų, pajungimų) įrengimą.

	Pakeisti 4.19 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti Užsakovui už šios Sutarties vykdymui Statybvietėje sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas (įskaitant - ir už Užsakovo personalo sunaudotas) pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos Papildyti 4.20 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje, Užsakovas pateikia Rangovui Techninės specifikacijos 7 skyriuje nurodytą įrangą, kurią Rangovas, laikydamasis Sutarties sąlygų, turės sumontuoti/įdiegti. Atsižvelgiant į tai, jog minėta įranga sudarys atitinkamą Darbų, kaip jie apibrėžti 1.1.5.8 papunktyje, dalį, už bet kurią (-iuos) tokios įrangos montavimo/diegimo defektą (-us) atsakomybė tenka Rangovui, be kita ko, kaip tai numatyta 1.1.3.7 papunkčio nuostatose (t. y. nepriklausomai nuo to, jog Užsakovas pateikia Techninės specifikacijos 7 skyriuje nurodytą įrangą, Rangovo suteikta ir 1.1.3.7 papunktyje numatyta sutartinė garantija Darbams galioja ir Rangovas atsako už Darbų defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 1.1.3.7 papunktyje nurodytus garantinius terminus).
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos Pakeisti 4.21 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir pateikti Inžinieriui 1 egzempliorių skaitmenine forma (.adoc formatu). Pirmoji ataskaita turi apimti laikotarpį nuo datos, žyminčios Darbo pradžią, iki pirmojo kalendorinio mėnesio pabaigos. Toliau ataskaitos privalo būti pateikiamos kas kalendorinį mėnesį, per 3 dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietėje Papildyti 4.23 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinųjų aiškinamųjų stendų, jei tokie privalomi, pastatymu bei priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti Statybvietėje atitinkamai pagal Įstatymų reikalavimus. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant Darbus ir turi būti pašalinami po Perėmimo pažymos (-ų) išdavimo, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais, jei tokie privalomi. Darbai privalo būti organizuojami ir vykdomi, laikantis dokumente „Reikalavimai Rangovui darbų vykdymui“, pavišintame Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams nustatytų reikalavimų. Minėtoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip. Rangovas, vykdydamas Darbus, taip pat yra atsakingas už Statybvietės (jos dalių) ir prieigų apsaugą bei priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant, už paviršinio ir grunto vandens pašalinimą iš iškasų ir/ar tranšėjų, apsaugant jas nuo galimo vandens poveikio ir užtikrinant iškasų, tranšėjų ir/ar šlaitų stabilumą.

	Rangovui Techninio projekto Statybos darbų organizavimo (SDO) dalis yra rekomendacinio pobūdžio, t. y. Rangovas gali organizuoti statybos darbus, atsižvelgdamas į faktinę statybos darbų eigą ir pagal Sutartyje numatyta tvarka suderintą programą bei atitinkamai informavęs Užsakovą, tačiau statybos darbai, kaip numatyta šiame punkte aukščiau, privalo būti vykdomi, laikantis dokumente „Reikalavimai Rangovui darbų vykdymui“, paviešintame Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams nustatytų reikalavimų. Minėtoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip.
4.25 punktas	Papildyti nauju 4.25 punktu „Esami inžineriniai tinklai ir komunikacijos“ bei jį išdėstyti taip: Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus (komunalinius ir (ar) vietinius), susisiekti komunikacijas (tiek bendro naudojimo, tiek vietines), privalo gauti visus tam būtinus leidimus, suderinti minėtų darbų atlikimą su AB „Oro navigacija“ bei Užsakovo atstovais, taip pat - informuoti Užsakovą ir gauti jo sutikimą darbų atlikimui, susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus darbus, bei privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita per trumpiausią įmanomą terminą ir užtikrinti laikiną minėtų inžinerinių tinklų ir susisiektų komunikacijų funkcionavimą. Tuo atveju, jei esami inžineriniai tinklai (komunaliniai ir (ar) vietiniai), susisiektų komunikacijos (tiek bendro naudojimo, tiek vietinės) trukdo atlikti Darbus, Rangovas susitaria su vietos valdžios įstaigomis ir (arba) įmonėmis bei turto savininkais dėl komunalinių ir (ar) vietinių inžinerinių tinklų, susisiektų komunikacijų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
5 straipsnis. Paskirtieji Subrangovai	
5.3 punktas	Mokėjimai paskirtiesiems Subrangovams Papildyti 5.3 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas gali paskirtajam Subrangovui sumokėti tiesiogiai, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos Pakeisti 6.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo būti pasiruošęs Darbus vykdyti 24 val. per parą (pamainomis, savaitgaliais bei švenčių dienomis). Rangovas privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu Rangovo personalo darbo valandų grafiką. Rangovo darbo valandos visais atvejais taip pat privalo būti raštu iš anksto suderintos su KUN veikiančiomis tarnybomis, užtikrinant nepertraukiamą KUN darbą.
6.7 punktas	Sveikata ir sauga darbe Papildyti 6.7 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas, pažeidęs įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo moka Užsakovui baudą, kurios dydis yra

	nustatytas dokumente „Reikalavimai prieš pradedant ir atliekant pavojingus darbus“, pavišintame Užsakovo tinklalapyje adresu: https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams. Minėtoje nuorodoje dalis dokumentų yra parengti konkrečiai Vilniaus oro uostui, tačiau Rangovas turi priimti ir vadovautis analogiškai dokumentuose bei tvarkose pateiktais nurodymais KUN atveju. Tvarkos ir dokumentai, kurie yra parengti bei taikomi Vilniaus oro uostui, analogiškai galioja ir yra taikytini KUN, nebent Užsakovas raštu nurodytų kitaip. Atsiradus pagrindui taikyti baudą dėl to, jog Rangovo darbuotojai Statybvietyje dirba/būna apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų (leidžiama alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškveptame ore, kraulyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose - 0,00 promilių), narkotinių ar toksinių medžiagų, Užsakovas surašo aktą, kuriame nurodomi šie duomenys: akto surašymo data, vieta, Rangovo darbuotojo, kuris Statybvietyje dirbo ir buvo apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų arba statybvietyje naudojo šias medžiagas, duomenys, kiti duomenys. Tuo atveju, jeigu Rangovo darbuotojas, kurio atžvilgiu surašytas aktas, nesutinka su juo, jis ne vėliau kaip per 2 valandas nuo akto surašymo ir įteikimo privalo pateikti Užsakovui medicininę išvadą, jog akte nurodyti duomenys dėl Rangovo darbuotojų apsvaigimo nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų fakto yra neteisingi. Rangovo darbuotojui nepateikus minėtos medicininės išvados, laikoma, kad akte nurodyti duomenys yra teisingi bei nurodytas aktas yra pagrindas taikyti šiame punkte nurodytas baudas. Visais atvejais darbuotojai, apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar toksinių medžiagų, privalo būti Rangovo nedelsiant nušalinti nuo Darbų vykdymo.
6.8 punktas	Rangovo vadovavimas Papildyti 6.8 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Darbų vykdymo metu Rangovas privalo paskirti Įstatymuose ir pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkantį (-čius) statinio statybos vadovą (-us). Statinio statybos vadovas (-ai) arba jį (juos) pavaduojantis (-ys) atitinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovas (-ai) privalo būti Statybvietyje visą laiką, kai yra vykdomi Darbai.
6.9 punktas	Rangovo personalas Papildyti 6.9 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus reikalavimu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdymo būdas Pakeisti 7.1 punkto (a) papunktį ir jį išdėstyti taip: (a) Sutartyje nurodytu būdu (jei toks yra), bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų, Įstatymų ir kitais taikytiniais reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas privalo Darbams naudoti tik naujas, kokybiškas, sertifikuotas Medžiagas bei Įrangą, atitinkančias (-ią) aprašymus, standartus, nurodymus, Specifikaciją, Techninį projektą, Techninę specifikaciją, šių Konkrečių Sutarties sąlygų 2.6 punkte numatytus atitikties reikalavimus, taip pat Įstatymų reikalavimus ir kitus Darbų kokybei keliamus reikalavimus.

	Visais atvejais Darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.2 punktas	Pavyzdžiai Papildyti 7.2 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas, prieš pradėdamas statybos darbus, taip pat statybos darbų vykdymo metu, kaip numatyta 8.3 punkte [Programa], privalo pateikti Techniniam prižiūrėtojui ir Inžinieriui derinti numatomų naudoti Medžiagų, Įrangos ir įrenginių sąrašą, jų derinimo planą (detalų derinimo teikimo grafiką) su, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais: pavadinimu, marke, pagrindiniais techniniais duomenimis ir jų atitikimo projekto techninėms specifikacijoms apibūdinimu, kilmės dokumentais, gamintojo pavadinimu bei adresu. Techniniam prižiūrėtojui ar Inžinieriui pageidaujant, Rangovas turi pateikti siūlomų Medžiagų, Įrangos ir įrenginių pavyzdžius visiems priimtina forma. Techninis prižiūrėtojas kartu su Inžinieriumi peržiūri Rangovo pateiktą aukščiau minėtą sąrašą ir per 14 dienų patvirtina jį arba, reikalui esant, grąžina jį Rangovui pataisyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas derina numatomų naudoti Medžiagų, Įrangos ir įrenginių sąrašą ne pagal aukščiau paminėtą derinimo planą, Techninis prižiūrėtojas kartu su Inžinieriumi neprivalo laikytis aukščiau nurodyto 14 dienų termino. Jei Rangovas naudoja nesuderintas Medžiagas, Įrangą ar įrenginius ir jų techniniai duomenys netenkina Specifikacijos, Techninės specifikacijos reikalavimų, taip pat Konkrečių Sutarties sąlygų 2.6 punkte numatytų atitikties reikalavimų, Inžinierius ar Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita. Dėl tokio keitimo Darbų Grupių esminių etapų terminai/Darbų Grupių Baigimo laikai nėra pratęsiami/keičiami.
7.4. punktas	Bandymas Papildyti 7.4 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Apie planuojamus atlikti bandymus Rangovas privalo informuoti ir suderinti su Užsakovu ir kitais Užsakovo nurodytais asmenimis jų atlikimo terminus ir sąlygas. Visuose bandymuose privalo dalyvauti Techninis prižiūrėtojas ar kitas Užsakovo paskirtas asmuo. Rangovo atlikti bandymai, nedalyvaujant Techniniam prižiūrėtojui ar kitam Užsakovo paskirtam asmeniui, laikomi negaliojančiais. Visi bandymai ir su jais susiję darbai yra įskaičiuoti į Priimtą Sutarties sumą ir nėra papildomai apmokami.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas Papildyti 7.6 punkto pirmą pastraipą nauju (d) papunkčiu ir jį išdėstyti taip: (d) neatlikti/susilaikyti nuo bet kokio darbo, kuris kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei ar turtui, atlikimo.
7.7 punktas	Įrangos ir Medžiagų nuosavybė Pakeisti 7.7 punktą ir jį išdėstyti taip: Kiekvienas Įrangos vienetas ir visos Medžiagos, atitinkamai laikantis šalies Įstatymų, turi tapti Užsakovo nuosavybe, nesulaikoma ir neįkeičiama, kai yra pristatyti į Statybvietę. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje esančios Įrangos, Medžiagų atžvilgiu nebūtų taikomas įkeitimas, sulaikymas ir (ar) kitaip apribota laisvo disponavimo teisė.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 14 dienų nuo tinkamo Atlikimo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie I, II ir IV Darbų Grupių Darbo pradžios datas. Inžinierius privalo informuoti Rangovą apie minėtų Darbų Grupių Darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas. Inžinierius, gavęs Užsakovo pranešimą su pageidaujama III Darbų Grupės Darbo pradžios data, atskiru pranešimu informuoja Rangovą apie III Darbų Grupės Darbo pradžios datą. Inžinierius privalo informuoti Rangovą apie III Darbų Grupės Darbo pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
8.2 punktas	Baigimo laikas Papildyti 8.2 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: (A) Rangovas privalo baigti I Grupės Darbus per jos Baigimo laiką, kuris yra 17 mėnesių nuo I Grupės Darbo pradžios. Rangovas privalo baigti II Grupės Darbus per jos Baigimo laiką, kuris yra 17 mėnesių nuo II Grupės Darbo pradžios. Rangovas privalo baigti III Grupės Darbus per jos Baigimo laiką, kuris yra 11 mėnesių nuo III Grupės Darbo pradžios. Rangovas privalo baigti IV Grupės Darbus per jos Baigimo laiką, kuris yra 15 mėnesių nuo IV Grupės Darbo pradžios. (B) Šalių sutarimu I, II, III ir IV Grupės Darbai laikomi Rangovo atliktais (t. y. užbaigtais ir priimtais Užsakovo, išskyrus Rangovo įsipareigojimus dėl žemiau (C) pastraipoje numatytų statybos užbaigimo procedūrų įgyvendinimo), kai minėtų Grupių Darbų atžvilgiu per jų Baigimo laiką: (a) ištaisyti Užsakovo ir/ar Inžinieriaus nurodyti Darbų defektai, (b) jei pagal Darbų pobūdį taikoma, Darbų rezultatas yra priimtas (patvirtintas) suinteresuotų institucijų ir (ar) asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, Kauno rajono savivaldybės, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir kt.), (c) atsižvelgiant į Sutarties 9 straipsnio <i>[Baigiamieji bandymai]</i> nuostatas, yra atlikti Baigiamieji bandymai ir jie yra pavykę (gauti teigiami Baigiamųjų bandymų rezultatai), (d) išduota atitinkamos Grupės Perėmimo pažyma, (e) atitinkamos Grupės Statybvieta sutvarkyta, išvalyta ir grąžinta Užsakovui, (f) Rangovas Užsakovui yra perdavęs visą privalomą perduoti dokumentaciją (išpildomąją dokumentaciją, Medžiagų sertifikatus, pasus, paslėptų darbų aktus, statybos žurnalus ir kt.). (C) Įstatymų reikalaujama statybos užbaigimo procedūra Rangovo vykdoma 2 etapais, kaip numatyta atitinkamoje Techninio projekto statybos organizavimo dalyje, arba Užsakovo sprendimu - 1 etapu, vadovaujantis minėta Techninio projekto statybos organizavimo dalimi. Atsižvelgiant į tai, ne vėliau kaip per 60 dienų po I Grupės Darbų arba I, II, III ir IV Grupės Darbų Baigimo laiko I Grupės Darbų arba I, II, III ir IV Grupės Darbų atžvilgiu Rangovo privalomai taip pat turi būti: (a) gautas Statybos užbaigimo aktas ir ištaisyti visi statybos užbaigimo komisijos, Užsakovo, Techninio priežiūrėtojo ir/ar Inžinieriaus nurodyti statybos darbų defektai,

	(b) ne vėliau kaip per 30 dienų po šios pastraipos (a) papunktyje nurodyto reikalavimo įvykdymo Užsakovo vardu Užsakovo išduoto įgaliojimo pagrindu, laikantis Įstatymų nustatytų reikalavimų, atliktas pastatytų objektų ir daiktinių teisių į juos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.		
8.3 punktas	Programa Pakeisti 8.3 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas ne vėliau kaip per 28 dienas po atitinkamos Darbų Grupės Darbo pradžios privalo pateikti Inžinieriui išsamią, Sutarties nuostatas atitinkančią programą su joje nurodyta Darbų seka ir Darbų vykdymo terminais bei laiku. Programa turi būti parengta, vadovaujantis šioje pastraipoje pateikiamu Darbų Grupių esminių etapų grafiku:		
	Esminio etapo Nr.	Darbų Grupių esminiai etapai	Grupės/esminio etapo trukmė (mėn.)*
	1.	I ir II Grupės Darbai	17 mėn.
	1.1	Statinio konstrukcijų dalies darbo projekto parengimas ir suderinimas (kartu su ekspertize)	5 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.2	Statybos darbų vykdymo/organizavimo projekto parengimas	3 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.3	Pamatų, rostverkų, laikančių konstrukcijų, stogo fasadų įrengimo darbai	7 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.4	EDS įrenginio patalpos įrengimo darbai ir EDS įrenginio įkėlimas	9 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.5	1-ojo aukšto kavinės įrengimas	9 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.6	Priestato Nr. 1 dalies tarp ašių X10-X12/Y10-Y4 įrengimo Darbai (ne Šengeno atvykimas)	9 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.7	Priestato Nr. 2 dalies tarp ašių X01-X03/Y4-Y10 įrengimo Darbai 1-ajame aukšte (Šengeno atvykimas)	10 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.8	Laipinimo galerijų įrengimas ir perdavimas eksploatacijai	11 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.9	Laiptinės tarp ašių X6-X7/Y8-Y10 įrengimas	13 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	1.10	Darbų užbaigimas, dokumentacijos parengimas, Perėmimo pažymų išdavimas.	17 mėn. nuo I, II Grupės Darbo pradžios
	2.	III Grupės Darbai	11 mėn.

	2.1	Šengeno „Duty free“ I dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (pasirengimas Darbams)	2 mėn. nuo III Grupės Darbo pradžios
	2.2	Šengeno „Duty free“ I dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (fiziniai darbai „Duty free“ plote, trikdančiam nuomininko veiklą)	1 mėn. nuo 2.1 etapo pabaigos
	2.3	Šengeno „Duty free“ I dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (baigiamieji darbai, netrikdančiam „Duty free“ tolimesnės veiklos)	2 mėn. nuo 2.2 etapo pabaigos
	2.4	Šengeno „Duty free“ II dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (pasirengimas Darbams)	2 mėn. nuo III Grupės Darbo pradžios
	2.5	Šengeno „Duty free“ II dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (fiziniai darbai „Duty free“ plote, trikdančiam nuomininko veiklą)	1 mėn.** nuo 2.3 etapo pabaigos ir Inžinieriaus pranešimo apie 2.5 etapo pradžią
	2.6	Šengeno „Duty free“ II dalis Darbų, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (baigiamieji darbai, netrikdančiam „Duty free“ tolimesnės veiklos)	2 mėn. nuo 2.5 etapo pabaigos
	2.7	Ne Šengeno „Duty free“ įrengimo Darbai, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (pasirengimas Darbams)	2 mėn. nuo III Grupės Darbo pradžios
	2.8	Ne Šengeno „Duty free“ įrengimo Darbai, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (fiziniai darbai „Duty free“ plote, trikdančiam nuomininko veiklą)	1 mėn.*** nuo Inžinieriaus pranešimo apie 2.8 etapo pradžią
	2.9	Ne Šengeno „Duty free“ įrengimo Darbai, kaip detalizuota Techninėje specifikacijoje (baigiamieji darbai, netrikdančiam „Duty free“ tolimesnės veiklos)	2 mėn. nuo 2.8 etapo pabaigos
	2.10	Baigiamieji darbai, dokumentacijos perdavimas ir Perėmimo pažymos išdavimas	11 mėn. nuo III Grupės Darbo pradžios
	3.	IV Grupės Darbai	15 mėn.
	3.1	BHS Įrangos projektavimas	4 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios
	3.2	BHS Įrangos gamyba	9 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios
	3.3	BHS Įrangos pristatymas	10 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios

	3.4	BHS Įrangos diegimas ir paleidimas	13 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios
	3.5	BHS Įrangos perdavimas eksploatuoti, bandymai ir mokymai	14 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios
	3.6	BHS Įrangos galutinis perdavimas	15 mėn. nuo IV Grupės Darbo pradžios

* Suderinus su Užsakovu, Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodyti Darbų Grupių esminių etapų terminai (jų trukmė) (išskyrus Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų 2.2, 2.5 ir 2.8 etapų atveju) gali būti keičiami, tačiau ne daugiau kaip 45 dienas, tuo atveju, jeigu tokią keitimo būtinybę Rangovas, nedelsiant apie tai informuodamas Užsakovą bei Inžinierių, pagrindžia dėl statybos darbų vykdymo technologijos specifikos. Suderinus su Užsakovu, Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytas Darbų Grupių esminių etapų, susijusių išimtinai tik su statybos darbų vykdymu (išskyrus Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų 2.2, 2.5 ir 2.8 etapų atveju), eiliškumas gali būti keičiamas, taip pat gali būti numatomi papildomi statybos darbų vykdymo etapai (išskyrus Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų 2.2, 2.5 ir 2.8 etapų atveju) tik tuo atveju, jeigu tokią keitimo/papildomų etapų būtinybę Rangovas, nedelsiant apie tai informuodamas Užsakovą bei Inžinierių, pagrindžia dėl statybos darbų vykdymo technologijos specifikos. Aukščiau minėti su Užsakovu suderinti pakeitimai negali keisti Darbų Grupių Baigimo laiko pagal 8.2 punktą [Baigimo laikas] ir neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėlavimus užbaigti Darbų Grupes.

Suderinęs aukščiau minėtus pakeitimus su Užsakovu, Rangovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo suderinimo privalo pateikti pataisytą programą. Rangovui nepagrindus būtinybės atlikti aukščiau minėtus pakeitimus ir nesuderinus jų su Užsakovu, Rangovas privalo vykdyti Darbus, kaip yra numatyta ankstesnėje programoje.

** Darbų Grupių esminių etapų grafiko 2.5 punkte nurodytas esminis etapas (Šengeno „Duty Free“ II dalis Darbų) gali būti pradėtas, tik užbaigus 2.3 punkte nurodytą esminį etapą (Šengeno „Duty free“ I dalis Darbų) ir Inžinieriui raštu informavus Rangovą apie 2.5 punkte nurodyto esminio etapo pradžią. Darbų Grupių esminių etapų grafike 2.5 punkte nurodyto esminio etapo trukmė skaičiuojama nuo aukščiau minėtame Inžinieriaus pranešime nurodytos 2.5 etapo pradžios datos.

*** Darbų Grupių esminių etapų grafiko 2.8 punkte nurodytas esminis etapas (ne Šengeno „Duty free“ įrengimo Darbai) gali būti pradėtas, Inžinieriui raštu informavus Rangovą apie 2.8 punkte nurodyto esminio etapo pradžią. Darbų Grupių esminių etapų grafike 2.8 punkte nurodyto esminio etapo trukmė skaičiuojama nuo aukščiau minėtame Inžinieriaus pranešime nurodytos 2.8 etapo pradžios datos.

Rangovas privalo pateikti pataisytą programą kas kartą, kai ankstesnė nesuderinama su esama Darbų eiga, Rangovo prievolėmis ar Užsakovo personalo atliekamais darbais, tačiau tai neįtakoja Rangovo pareigos užbaigti Darbus per Sutartyje numatytus (atsižvelgiant į galimus pakeitimus pagal Sutarties nuostatas) Darbų Grupių esminių etapų užbaigimo terminus/Grupių Baigimo laiką. Kiekviena programa turi apimti:

(a) Statybvietės (jos dalies) perdavimo Rangovui terminus;

	(b) Statybvietės (jos dalies) perdavimo Užsakovo personalui terminus bei Statybvietės (jos dalies) tinkamumo/paruoštumo sąlygas Užsakovo personalo darbų atlikimui, suderintus (-as) su Užsakovo personalu 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>] numatyta tvarka; (c) seką, pagal kurią Rangovas ketina vykdyti Darbus, įskaitant iš anksto numatytą kiekvieno projektavimo etapo (jeigu yra) laiko pasirinkimą, Rangovo Dokumentus, pirkimus, Įrangos gamybą, atvežimą į Statybvietę, statybą, montavimą ir bandymą; (d) numatomų Darbams naudoti Medžiagų, Įrangos bei įrenginių sąrašą, jų derinimo planą (detalų derinimo teikimo grafiką); (e) kiekvieną tą darbo etapą, vykdomą paskirtųjų Subrangovų (kaip apibrėžta 5 punkte [<i>Paskirtieji Subrangovai</i>]); (f) Sutartyje nurodytų tikrinimų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir (g) Aiškinamąjį raštą, kuris apima: i. bendrą aprašymą ketinamų pasirinkti būdų, kuriuos Darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas, ir svarbiausius etapus, ir ii. išsamius duomenis, rodančius reikalingų kiekvienam svarbiausiam etapui Statybvietėje numatomą pagrįstą kiekvienos kategorijos Rangovo personalo ir kiekvienos rūšies Rangovo įrengimų skaičių. (h) Rangovo darbo valandas; (i) informaciją apie Darbų vykdymo metu esamus ribojimus Užsakovo veiklai; (j) kritinį projekto įvykdymo kelią, apimantį visas Darbų Grupės ir jų Darbus, Darbų Grupių tarpusavio ryšį bei sąveikas; (k) konstrukcijų dalies darbo projekto parengimo etapiškumą (įskaitant ekspertizės rangovui reikalingą laikotarpį (Užsakovas Rangovo programos rengimo metu nurodys, kokiais etapais darbo projektas bus teikiamas ekspertizei)). 8.3 punkto antroje pastraipoje pakeisti skaičių „21“ į skaičių „14“. Papildyti 8.3 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Jeigu bet kuriuo metu Rangovui tampa žinoma, kad programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga, arba, kad atsižvelgiant į Darbų eigą neįmanoma Darbų vykdyti programoje numatytais terminais, Rangovas, nepriklausomai nuo to, ar Inžinierius informuoja Rangovą apie tokį neatitikimą, ar ne, privalo nedelsiant pateikti Inžinieriui pataisytą programą.
8.4 punktas	Baigimo laiko pratęsimas 8.4 punkto pirmos pastraipos (c), (d) ir (e) papunkčiai netaikomi. Papildyti 8.4 punkto pirmą pastraipą nauju (f) papunkčiu ir jį išdėstyti taip: (f) Užsakovo pasirinkimo/sprendimo, sąlygojančio bet kurios Darbų Grupės/Darbų Grupės esminio etapo trukmės pakeitimą/Baigimo laiko keitimą ir/ar bet kurios Darbų Grupės/Darbų Grupės esminio etapo ar jų dalies vykdymo atidėjimą. Papildyti 8.4 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: 8.4 punkto pirmos pastraipos (e) papunktis Rangovo atžvilgiu gali būti taikomas tik tuo atveju, jeigu, Inžinieriui apie tai raštu informavus, Užsakovas, Užsakovo personalas ar kiti Užsakovo rangovai Statybvietėje per Inžinieriaus nustatytą protingą terminą neįvykdė veiksmų, būtinų tam, kad uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui, Užsakovo personalui ar kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje, būtų tinkamai pašalinti.

	Baigimo laiko pratęsimo terminą nustato Inžinierius, įvertinęs visas aplinkybes, tame tarpe ir Užsakovo poziciją.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelimą Pakeisti 8.7 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovui vėluojant užbaigti bet kurio I Grupės esminio etapo Darbus pagal Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktame Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytus terminus (atsižvelgiant į galimus esminių etapų trukmės keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti bet kurio II Grupės esminio etapo Darbus pagal Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktame Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytus terminus (atsižvelgiant į galimus esminių etapų trukmės keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 500 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti bet kurio III Grupės esminio etapo Darbus pagal Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktame Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytus terminus (atsižvelgiant į galimus esminių etapų trukmės keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti bet kurio IV Grupės esminio etapo Darbus pagal Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktame Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytus terminus (atsižvelgiant į galimus esminių etapų trukmės keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 800 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti I Grupę per 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>] nurodytą jos Baigimo laiką (atsižvelgiant į galimus jo keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti II Grupę per 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>] nurodytą jos Baigimo laiką (atsižvelgiant į galimus jo keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti III Grupę per 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>] nurodytą jos Baigimo laiką (atsižvelgiant į galimus jo keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant užbaigti IV Grupę per 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>] nurodytą jos Baigimo laiką (atsižvelgiant į galimus jo keitimus pagal Sutarties nuostatas), Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 4 000 Eur dydžio baudą. Rangovui vėluojant per 8.2 punkto [<i>Baigimo laikas</i>] (C) pastraipoje numatytus terminus įvykdyti 8.2 punkto (C) pastraipos (a) ir/ar (b) papunkčiuose numatytus įsipareigojimus, Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 1 000 Eur dydžio baudą.

	Rangovui vėluojant programoje numatytais Statyb vietės (jos dalies) perdavimo Užsakovo personalui terminais, kaip numatyta 8.3 punkte [<i>Programa</i>], perduoti Statyb vietę (jos dalį) Užsakovo personalui ir sudaryti visas reikiamas sąlygas minėto Užsakovo personalo darbams atlikti, Rangovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Užsakovui 2 000 Eur dydžio baudą. Rangovas taip pat privalo atlyginti dėl visų vėlavimų Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau šiame punkte nurodytos baudos. Šalys pripažįsta, kad minėtų baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama Užsakovo patirtų nuostolių suma, kurią Rangovas turi kompensuoti Užsakovui, nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Rangovui tinkamai atlikus ir Sutartyje numatyta tvarka užbaigus I, II ir IV Grupės Darbus per 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>] nurodytą I, II ir IV Darbų Grupių Baigimo laiką, Užsakovas grąžina Rangovui už vėlavimą atlikti bet kurio I, II ir (ar) IV Darbų Grupės esminio etapo Darbus sumokėtas baudas pagal 8.7 punktą [<i>Kompensacija už uždelsimą</i>], išskyrus tiek, kiek Užsakovas privalėjo sumokėti Užsakovo personalui ar trečiosioms šalims kaip netesybas ir nuostolių atlyginimą.
8.8 punktas	Darbo sustabdymas Pakeisti 8.8 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius, iš anksto suderinęs tai su Užsakovu, gali bet kuriuo metu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų ar jų dalies vykdymą. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.
8.10 punktas	Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas sustabdymo atveju 8.10 punktas netaikomas.
8.11 punktas	Užsitęsęs sustabdymas Pakeisti 8.11 punktą ir jį išdėstyti taip: Jeigu sustabdymas pagal 8.8 punktą [<i>Darbo sustabdymas</i>] truko ilgiau kaip 84 dienas, tai Rangovas gali reikalauti Inžinieriaus leidimo tęsti darbą. Jeigu Inžinierius, gavęs reikalavimą duoti leidimą, per 28 dienas leidimo neduoda, tai Rangovas, pranešęs Inžinieriui, sustabdymą gali laikyti Darbų dalies atsisakymu, pagal 13 straipsnį [<i>Pakeitimai ir pataisymai</i>], straipsnio nuostatas taikydamas sustabdytai Darbų daliai. Jeigu buvo sustabdyti visi Darbai, tai pagal 16.2 punktą [<i>Nutraukimas Rangovo iniciatyva</i>] Rangovas gali pranešti apie nutraukimą.
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės Pakeisti 9.1 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas ne vėliau kaip prieš 21 dieną privalo pranešti Inžinieriui datą, po kurios jis bus pasirengęs atlikti kiekvieną Baigiamąjį bandymą. Baigiamieji bandymai turi būti atliekami per 7 dienas nuo pasirengimo dienos, Inžinieriaus nurodytą dieną arba dienomis. Papildyti 9.1 punktą naujomis pastraipomis ir jas išdėstyti taip: Rangovas be kitų šiame punkte numatytų prievolių taip pat privalo parengti bendrą Baigiamųjų bandymų programą, kuri turi būti suderinta su atitinkamu Užsakovo personalu 4.6 punkte [<i>Bendradarbiavimas</i>] numatyta tvarka. Suderintą bendrą Baigiamųjų bandymų programą Rangovas privalo pateikti Inžinieriui nedelsiant, kai tik ji parengiama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip kartu su šiame punkte

	nurodytu pranešimu apie datą, po kurios jis bus pasirengęs atlikti kiekvieną Baigiamąjį bandymą. Baigiamųjų bandymų metu taip pat būtina įvertinti Įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimus, nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA), Europos Sąjungos aviacijos agentūros (EASA) dokumentuose ir kituose aktualiuose nacionaliniuose ir/ar tarptautiniuose teisės aktuose. Baigiamieji bandymai, be kita ko, apima valstybinių institucijų, tokių kaip Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, VŠĮ Transporto kompetencijų agentūros ir/ar Lietuvos transporto saugos administracijos, AB „Oro navigacija“ bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus ir procedūras, kuriuos privaloma atlikti, atsižvelgiant į Įstatymų reikalavimus. Visi Baigiamieji bandymai ir su jais susiję darbai yra įskaičiuoti į Priimtą Sutarties sumą ir nėra papildomai apmokami.
9.2 punktas	Pavėluoti bandymai
	Antroje ir trečioje 9.2 punkto pastraipose pakeisti skaičių „21“ į skaičių „7“.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir Grupių perėmimas Trečioje ir ketvirtoje 10.1 punkto pastraipose pakeisti skaičių „28“ į skaičių „14“. Papildyti 10.1 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui visus reikiamus dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus tam, kad po Perėmimo pažymų išdavimo būtų galima pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
10.2 punktas	Darbų dalių perdavimas Pakeisti 10.2 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas neturi naudoti kurios nors kitos Darbų dalies (išskyrus laikinai, kaip numatyta Sutartyje, arba kaip susitarta Šalių šioje pastraipoje žemiau), kol Inžinierius tai daliai neišdavė Perėmimo pažymos, tačiau jeigu Užsakovas, prieš išduodant Perėmimo pažymą, naudoja kurią nors Darbų dalį, tai: (a) turi būti laikoma, kad naudojamoji dalis yra perimta nuo jos naudojimo pradžios dienos, (b) Rangovo atsakomybė už rūpinimąsi ta dalimi baigiasi nuo tos dienos, kai atsakomybė turi atitekti Užsakovui, ir (c) Inžinierius, Rangovo reikalavimu, tai daliai privalo išduoti Perėmimo pažymą. Šalių susitarimu Rangovas nereikalauja Perėmimo pažymų išdavimo Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų Darbų Grupių esminių etapų Darbų atžvilgiu. Tuo atveju, jei pagal šį Šalių sutarimą Užsakovas naudoja Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų Darbų Grupių esminių etapų Darbus ar jų dalį, Rangovas grąžina Užsakovui Statybvietai (ar

	atitinkamą jos dalį) Konkrečių sutarties sąlygų 2.1 punkte nustatyta tvarka, Statybvietės (ar jos dalies) grąžinimo akte pažymint užfiksuotus defektus (jei tokių yra), bei minėtame akte nurodant Šalių suderintą terminą jiems pašalinti. Likus kokių nors neužbaigtų, Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytų Darbų Grupių esminių etapų Darbų, pastaruosius Rangovas privalo tinkamai užbaigti, suderinęs su Užsakovu jų įvykdymo/užbaigimo sąlygas. Ketvirta ir penkta 10.2 punkto pastraipos netaikomos.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.1 punktas	Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas Pakeisti 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovui laikotarpiu iki Perėmimo pažymos išdavimo sužinojus apie defektą arba žalą (tame tarpe, kai apie defektą ar žalą praneša Užsakovas, Inžinierius ir/ar Techninis prižiūrėtojas), Rangovas privalo: (a) ne vėliau kaip per 3 dienas (nebent Inžinierius nurodo kitą pagrįstą terminą) raštu informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie tai, kokių defekto arba žalos ištaisymo darbų Rangovas imsis; ir (b) ne vėliau kaip per 2 dienas nuo (a) papunktyje numatyto pranešimo išsiuntimo arba termino jam pateikti pabaigos (jei Rangovas tokio pranešimo neišsiuntė) pradėti taisyti ir pilnai ištaisyti defektą bei jo sukeltą žalą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo (a) papunktyje numatyto pranešimo išsiuntimo arba termino jam pateikti pabaigos (jei Rangovas tokio pranešimo neišsiuntė), nebent to neįmanoma padaryti dėl technologinių priežasčių (tokiu atveju tai turi būti padaryta per technologiskai įmanomą trumpiausią terminą). Užsakovui iki ar po Perėmimo pažymos išdavimo sužinojus apie defektą arba žalą ir raštu informavus Rangovą, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 dienas nuo aukščiau minėto Užsakovo pranešimo išsiuntimo pradėti taisyti ir pilnai ištaisyti defektą bei jo sukeltą žalą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo minėto Užsakovo pranešimo išsiuntimo, nebent to neįmanoma padaryti dėl technologinių priežasčių (tokiu atveju tai turi būti padaryta per technologiskai įmanomą trumpiausią terminą). Tam, kad Darbai (įskaitant Įrangą), Rangovo dokumentai ir kiekviena Grupė būtų tokios būklės, kokia numatyta Sutartyje (įskaitant pagrįstą nusidėvėjimą), kai tik praktiškai įmanoma, Rangovas privalo: (a) per Inžinieriaus nustatytą pagrįstą laikotarpį baigti visą nebaigtą darbą, kuris Perėmimo pažymoje nurodytą datą nebuvo baigtas; (b) atlikti visą defektų arba žalos ištaisymo darbą, kurį atlikti dėl Darbų (įskaitant Įrangą) arba Grupės (atsižvelgiant į situaciją) gali pareikalauti Užsakovas (arba asmuo jo vardu) sutartinės garantijos galiojimo metu; (c) dalyvauti visuose būtinuose patikrinimuose ir bandymuose, apie kuriuos Užsakovas ar Inžinierius raštu informuoja Rangovą; (d) atlyginti visus Užsakovo nuostolius dėl atsiradusių defektų, užfiksuotų sutartinės garantijos galiojimo metu.
11.4 punktas	Defektų neištaisymas Pakeisti 11.4 punktą ir jį išdėstyti taip: Jei Rangovas per 11.1 punkte [<i>Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas</i>] nustatytą terminą neištaisė defekto (-ų) bei jo sukeltos žalos, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs pagalbą Rangovo rizika pašalinti defektus arba žalą, o Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas Užsakovo patirtas defektų ir jų padarytos žalos šalinimo

	išlaidas bei papildomai sumokėti Užsakovui baudą, lygią 15 procentų nuo tokių išlaidų sumos, bei atlyginti visus baudą viršijančius Užsakovo nuostolius. Darbų atlikimas Užsakovui pasitelkus kitą rangovą nedaro įtakos visiems kitiems likusiems Rangovo įsipareigojimams, įskaitant, bet neapsiribojant, garantiniams, pagal šią Sutartį. Jei Rangovas per Inžinieriaus nustatytą laikotarpį nepabaigia visų nebaigtų darbų arba neatlieka visų defektų arba žalos ištaisymo darbų, kaip nurodyta 11.1 punkte [<i>Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas</i>], Užsakovas turi teisę: (a) reikalauti, kad Inžinierius pagal 3.5 punktą [<i>Sprendimai</i>] sutartų arba nuspręstų dėl pagrįsto Sutarties kainos sumažinimo; arba (b) pats arba pasitelkęs pagalbą atlikti Darbus Rangovo rizika ir sąskaita. Rangovas taip pat privalo atlyginti visas Užsakovo patirtas defektų ir jų padarytos žalos šalinimo išlaidas bei visus Užsakovo nuostolius dėl atsiradusių defektų ir/ar laiku nebaigtų darbų. Tokiu atveju Rangovas negali remtis tuo, kad Darbus atliko kiti; arba (c) nutraukti Sutartį arba tą jos dalį, kurios negali panaudoti numatytais tikslais, jeigu defektas arba žala apskritai atima iš Užsakovo galimybę tinkamai naudoti atitinkamą Darbų rezultatą. Nepažeidžiant kurių nors kitų teisių, kylančių iš Sutarties arba kitaip, Užsakovui tada turi būti suteikiama teisė atgauti visas už Darbus arba už tą jų dalį (atsižvelgiant į situaciją) sumokėtas sumas, įskaitant delspinigius bei išlaidas, kurių reikėjo ardymui, Statybvietai išvalyti, Įrangai ir Medžiagoms grąžinti Rangovui, jei Užsakovas nuspręstų tokius ardymus ir Įrangos bei Medžiagų grąžinimus Rangovui vykdyti.
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.1 punktas	Matuojami Darbai Pakeisti 12.1 punkto pirmą, antrą ir trečią pastraipas bei jas išdėstyti taip: Rangovas, norėdamas gauti apmokėjimą už atliktą Darbų dalį, privalo pateikti Ataskaitą pagal 14.3 punktą [<i>Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo</i>]. Rangovui turi būti apmokama už faktiškai tinkamai bei laiku atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto vienetinio įkainio Darbai turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį. Statybos darbų vykdymo metu, kai Inžinieriui ir Techniniam prižiūrėtojui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo: (a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui ir Techniniam prižiūrėtojui padėtų atlikti matavimus, ir (b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius ir Techninis prižiūrėtojas pareikalaus, (c) pateikti Darbų matavimo išsamią išpildomąją dokumentaciją. Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus ir Techninio prižiūrėtojo atliktas matavimas turi būti pripažintas kaip teisingas.
12.3 punktas	Įvertinimas Pakeisti 12.3 punkto trečią pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kiekvienas naujas įkainis arba kaina turi būti apskaičiuojami pagal bet kuriuos kitus atitinkamus Sutarties įkainius arba kainas, taikant pagrįstus taisymsus, prireikus atsižvelgiant į dalykus, aprašytus (a) ir (arba) (b) pastraipose aukščiau. Jeigu nėra jokių reikiamų įkainių arba kainų, pagal kuriuos galima būtų apskaičiuoti naują įkainį arba kainą, tai turi būti skaičiuojama, remiantis Konkrečių sutarties sąlygų 13.1

	punkto penktoje pastraipoje numatyta tvarka, taip pat ir Įrangos ar Medžiagų keitimų atvejais.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius turi teisę, pasitaręs su Užsakovu ir pastarojo pritarimu, atlikti Pakeitimus, davęs nurodymą arba paprašęs Rangovo pateikti pasiūlymą. Rangovas turi nedelsiant pradėti vykdyti Pakeitimą ir jame numatytus Darbus bei tuo pačiu metu derinti visus reikiamus dokumentus, susijusius su Pakeitimu. Pakeisti 13.1 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, nebent nedelsdamas praneša Inžinieriui (paaiškindamas konkrečiai ir pagrįsdamas), kad negali įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių/Medžiagų/Įrangos. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti/papildyti savo nurodymą. Pakeisti 13.1 punkto trečią pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kiekvienas Pakeitimas gali apimti: (a) bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties pakeitimus (tačiau tokie pakeitimai nebūtinai sudaro Pakeitimą), Darbų dalies atsisakymą, Darbų kiekio/apimties keitimus (Darbų kiekio/apimties sumažinimą/padidinimą), Darbų Grupės esminio etapo atsisakymą, Darbų Grupės esminio etapo trukmės/Darbų Grupės Baigimo laiko keitimą, (b) Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo, atskiros Darbų dalies savybių, kokybės, Įrangos ar Medžiagų keitimus, bet kurio atskiro darbo keitimus kitu darbu, (c) bet kurios Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų keitimus, (d) bet kurį papildomą darbą, papildomą darbų kiekį, Įrangą, įrenginius, Medžiagas arba papildomas arba kitas paslaugas, būtinas Nuolatiniams Darbams ar su jais susijusias, įskaitant, bet neapsiribojant, visus susijusius Baigiamuosius bandymus, gręžinius bei kitą bandymo ir tyrimo darbą, (e) Darbų vykdymo sekos arba laiko pasirinkimo keitimus, (f) Rangovo pakeitimą, esant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo numatytiems atvejams, taip pat - vieno iš jungtinės veiklos partnerių, kuriam inicijuota restruktūrizavimo ar bankroto procedūra, pakeitimą kitu pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiu subjektu, (g) bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, arba (h) bet kurio darbo atšaukimą, išskyrus, kai jį turėtų atlikti kiti (išskyrus Užsakovą). Papildyti 13.1 punktą penkta pastraipa ir ją išdėstyti taip: Pakeitimų pagrindai: 1) nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte [<i>Nenumatomos fizinės sąlygos</i>], 2) Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte [<i>Užsakovo rizika</i>], 3) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip apibrėžta 19 straipsnyje [<i>Nenugalima jėga</i>], 4) praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techniniame projekte ir/ar Specifikacijoje ir/ar Techninėje specifikacijoje, kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti,

	5) Techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kai dėl to kyla būtinybė koreguoti Žiniaraščius ir/ar Techninį projektą, 6) negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos/Įrenginių dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant, rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos Medžiagos/Įranga/Įrenginiai) arba Medžiagų/Įrangos/Įrenginių keitimas į analogiškas ne prastesnį nei Rangovo Pasiūlyme nurodytas ir Specifikacijos/Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą/Įrenginius, 7) būtinybė/tikslingumas koreguoti Techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros ar kito pobūdžio projektų įgyvendinimo, 8) pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.), 9) būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo, Darbų sudedamosios dalies, Darbų Grupės esminio etapo (-ų)/Darbų Grupės (-ių) (ar jos/jų dalies), mažinti apimtis/kiekius/atlikti kitus Pakeitimus dėl to, jog Darbai, jų dalis, Darbų Grupės esminis etapas (-ai)/Darbų Grupė (-ės)/jos/jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui, ir/ar Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo, ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas, 10) ekonomiškesnio/pažangesnio/racionalesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar Darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas, 11) Laikinių darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato, 12) dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu, 13) dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo, 14) būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą, 15) esant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, 16) Darbų kiekių Žiniaraščiai neapima visų Nuolatinių darbų. Esant aukščiau minėtiems 1), 2), 3) ar 15) punktuose įvardintiems Pakeitimų pagrindams, Baigimo laikas (kaip apibrėžta 8.2 punkte [<i>Baigimo laikas</i>]) gali būti pratęsiamas Inžinieriaus nurodymu, suderinus su Užsakovu ir įvertinus visas aplinkybes. Jei Užsakovas iš Rangovo perka papildomus darbus, kurių įkainiai nėra numatyti Žiniaraščiuose, ar Žiniaraščiuose nėra panašių pritaikomų įkainių, tokių darbų įkainis yra nustatomas vadovaujantis UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, nebent Šalys sutartų dėl mažesnių įkainių taikymo. Tuo atveju, kai atliekant papildomus darbus, nenumatytus Sutartyje, reikia panaudoti specifines medžiagas, kurių įkainiai nėra numatyti nei Žiniaraščiuose, nei „Statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų“ UAB „Sistela“ kainininke, arba konkrečių medžiagų kaina kainininke nurodyta su nuline verte (0,00 Eur), tokių medžiagų kaina yra lygi faktinei jų įsigijimo kainai, nurodytai PVM sąskaitose faktūrose ir iš anksto suderintai su Inžinieriumi bei Užsakovu (pateikus bent kelis pasiūlymus). Jei
--	--

	Užsakovas perka papildomus darbus (papildomus medžiagų ir/ar darbų kiekius), kurių įkainiai yra numatyti Žiniaraščiuose, tai tokių papildomų darbų atžvilgiu taikomi Žiniaraščiuose numatyti įkainiai. Pagal 13.1 punktą atliekamais Pakeitimais yra koreguojamos Sutarties vykdymo sąlygos, pasirašant Sutarties keitimo dokumentą tarp Šalių. Jei bendra atskirų Pakeitimų vertė (be PVM) viršija 10 procentų Priimtos Sutarties sumos be PVM, turi būti gautas Užsakovo pritarimas, o toks Pakeitimas turi būti įformintas kaip Sutarties pakeitimas, pasirašant Sutarties keitimo dokumentą tarp Šalių. Šalys, atlikdamos Pakeitimus pagal 13.1 punktą, iš esmės nekeičia Sutarties pobūdžio.
13.5 punktas	Rezervinės sumos 13.5 punktas netaikomas
13.6 punktas	Padienis darbas 13.6 punktas netaikomas
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo Pakeisti 13.8 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties kainos (įkainių) dėl kainų lygio pokyčio perskaičiavimas bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu atliekamas ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, taikant statybos sąnaudų elementų kainų indeksus, skelbiamus Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ (su vėlesniais pakeitimais), jeigu nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba nuo Sutarties kainos (įkainių) paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (tiek didėjimas, tiek mažėjimas) yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas neatliktiems Darbams dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio atliekamas pagal formulę: $SN = A + (SS - A) * (1 + SSKI/100)$ SN - perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai), SS – Sutarties kaina (įkainiai) iki perskaičiavimo, A – atliktų Darbų kaina (įkainiai) iki perskaičiavimo, SSKI – statybos sąnaudų elementų kainų indeksas – kainų pokytis nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo paskutinio indeksavimo. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje adresu http://www.stat.gov.lt, Oficialiosios statistikos portalo duomenų bazės skyriaus „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ informaciniuose pranešimuose „Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per metus“ ir „Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai per mėnesį“. Perskaičiuojama kaina (įkainiai) tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos (įkainių) perskaičiavimo. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Nauja Sutarties kaina (įkainiai) įsigalioja nuo minėto susitarimo pasirašymo dienos ir kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už Rangovo atliktus Darbus atitinkamai po kainos (įkainių) pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu.

	Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų Grupių Baigimo laiko pratęsimą, ir/ar vėluoja ne dėl Užsakovo kaltės, tokių uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama (nėra didinama). Žiniaraščio daliai „Bendroji dalis“ (1.1 - 1.10 papunkčiai) aukščiau numatytas kainos perskaičiavimas netaikomas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina Pakeisti 14.1 punkto (d) papunktį ir jį išdėstyti taip: (d) Rangovas, Inžinieriui pareikalavus, per 7 dienas privalo pateikti Inžinieriui Inžinieriaus nurodytos, Žiniaraštyje esančios bendrosios sumos išskaidymą. Inžinierius, rengdamas Mokėjimo pažymą, gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas.
14.2 punktas	Išankstinis mokėjimas Pakeisti 14.2 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas, Rangovui pareikalavus ir pagal šio punkto reikalavimus pateikus išankstinio mokėjimo laidavimo draudimo raštą (toliau tekste – garantija; jos privaloma forma pridedama kaip Sutarties Priedas Nr. 3), privalo atlikti išankstinį mokėjimą kaip beprocentę paskolą, įskaitant, bet neapsiribojant, išteklių sutelkimo, Medžiagų ir/ar Įrangos užsakymo, įsikūrimo Statybvietyje išlaidoms padengti. Per 28 dienas nuo Darbo pradžios dienos I ir (ar) II, ir (ar) IV Grupės Darbų atžvilgiu Rangovas gali kreiptis į Užsakovą dėl išankstinio mokėjimo gavimo, kurio dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų Priimtose Sutarties sumos be PVM. Į šią sumą įeina visi Rangovo privalomi mokėti mokesčiai. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pagrįsti išankstinio mokėjimo sumą, be kita ko, nurodant, kokioms išlaidoms padengti bus naudojamas išankstinis mokėjimas. Pakeisti 14.2 punkto trečios pastraipos paskutinį sakinį ir jį išdėstyti taip: Rangovui mokamas išankstinis mokėjimas turi būti užtikrinamas garantija, t. y., Užsakovui priimtino turinio (pagal privalomą formą, pridedamą kaip Sutarties Priedas Nr. 3) ir Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės (draudiko) išduotu išankstinio mokėjimo laidavimo draudimo raštu. Garantijai turi būti taikytina Lietuvos Respublikos teisė ir šalių ginčai dėl to sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visas su garantijos išdavimu ir vykdymu susijusias išlaidas dengia Rangovas ir jų Užsakovas Rangovui nekompensuoja. Pakeisti 14.2 punkto ketvirtą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus užskaitytas išankstinis mokėjimas (kaip tai numatyta Konkrečių sutarties sąlygų 14.2 punkto penktoje pastraipoje), garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama užskaitytų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimo pažymose. Jeigu garantijos mokėjimo sąlygos tiksliai nurodo jos baigimosi datą ir išankstinis mokėjimas nebuvo užskaitytas iki tada, kai lieka 28 dienos iki garantijos pasibaigimo datos, tai Rangovas privalo pratęsti garantijos galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus pilnai užskaitytas (kaip tai numatyta Konkrečių sutarties sąlygų 14.2 punkto penktoje pastraipoje). Pakeisti 14.2 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Išankstinis mokėjimas, fiksuojant Mokėjimo pažymose, bus užskaitomas pagal šią lentelę*:

	<table><tr><th>Atliktų Darbų dalis nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM (%)</th><th>Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis (%)</th></tr><tr><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>60</td><td>80</td></tr><tr><td>70</td><td>100</td></tr></table>	Atliktų Darbų dalis nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM (%)	Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis (%)	30	20	40	40	50	60	60	80	70	100	
Atliktų Darbų dalis nuo Priimtos Sutarties sumos be PVM (%)	Užskaitoma išankstinio mokėjimo dalis (%)													
30	20													
40	40													
50	60													
60	80													
70	100													
	*Pastabos: 1. Jeigu ataskaitinio laikotarpio atliktų Darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus (jeigu jie yra taikomi), kitus atskaitymus bei priskaitymus) yra mažesnė negu užskaitytina išankstinio mokėjimo suma, tai neužskaitytos išankstinio mokėjimo sumos likutis užskaitomas su kito ataskaitinio laikotarpio atliktų Darbų suma (įvertinus sulaikomus pinigus (jeigu jie yra taikomi), kitus atskaitymus bei priskaitymus); 2. Jeigu atliekama Darbų ir pagal lentelę turi būti užskaityta išankstinio mokėjimo dalis, tačiau faktinis mokėjimas pagal 14.7 punkto (a) papunkčio sąlygas ataskaitiniu laikotarpiu Rangovo dokumentų išrašymo datai nėra atliktas, tai užskaitytina išankstinio mokėjimo suma bus užskaitoma su kito ataskaitinio laikotarpio, einančio po faktinio išankstinio mokėjimo sumokėjimo, atliktų Darbų suma. Pakeisti 14.2 punkto šestą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu išankstinis mokėjimas nebuvo užskaitytas (kaip tai numatyta Konkrečių sutarties sąlygų 14.2 punkto penktoje pastraipoje) iki Perėmimo pažymos I ir II Grupės Darbų atžvilgiu išdavimo arba iki nutraukimo pagal 15 straipsnį [<i>Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva</i>], pagal 16 straipsnį [<i>Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva</i>] arba pagal 19 straipsnį [<i>Nenugalima jėga</i>] (atsižvelgiant į situaciją), tai visas tuo metu neužskaitytas likutis iškart turi tapti privalomas mokėti ir Rangovo sumokamas Užsakovui.													
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Pakeisti 14.3 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, privalo įteikti Inžinieriui Ataskaitą skaitmeniniu formatu (.adoc), taip pat – kitą žemiau šiame punkte išvardintą informaciją bei to mėnesio darbų eigos ataskaitą pagal 4.21 punktą [<i>Darbų eigos ataskaitos</i>].													
14.4 punktas	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju punktu „Mokėjimų grafikas“ ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [<i>Darbo pradžia</i>] per 28 dienas kartu su programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką, išskaidydamas Priimtą Sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą Darbų eigą. Inžinierius, tvirtindamas Mokėjimo pažymą, gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas.													
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas Pakeisti 14.6 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius, gavęs Ataskaitą, kartu su Techniniu prižiūrėtoju privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 5 darbo dienas nuo jos gavimo. Inžinierius, tvirtindamas Mokėjimo pažymą, gali atsižvelgti į 14.4 punkte [<i>Mokėjimų grafikas</i>] numatytas mokėtinas sumas, tačiau neturėtų būti jo saistomas. Jeigu paaiškėja, kad faktinė Darbų pažanga didesnė už tą pažangą, kuria buvo grindžiamas Mokėjimų grafikas, tai Inžinierius gali toliau veikti pagal 3.5 punktą [<i>Sprendimai</i>], kad sutartų													

	arba nuspręstų dėl pakeistų dalinių mokėjimų, atsižvelgdamas į tai, kiek didesnė Darbų pažanga už tą, kuria daliniai mokėjimai buvo grindžiami anksčiau. Papildyti 14.6 punktą nauja pastraipa ir ją išdėstyti taip: Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas Ataskaitos klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei panaudotų Medžiagų/Įrangos ir statybos produktų atitiktį ir kilmę patvirtinančius dokumentus. Inžinierius su Techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovas turi teisę nepatvirtinti Ataskaitos, jeigu aukščiau šioje pastraipoje minėti neatitikimai nėra pašalinti.
14.7 punktas	Mokėjimas Pakeisti 14.7 punkto pirmos pastraipos (a) papunktį ir jį išdėstyti taip: (a) išankstinį mokėjimą per 30 dienų, gavęs dokumentus pagal 4.2 [Atlikimo užtikrinimas] ir 14.2 punktą [Išankstinis mokėjimas]. Jeigu šiame papunktyje nurodyti dokumentai yra pateikiami atskirai, aukščiau minėtas išankstinio mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo dokumento, kurį Rangovas pateikia vėliausiai, pateikimo Užsakovui dienos. Pirmos pastraipos (b) ir (c) papunkčiuose pakeisti skaičių „56“ į skaičių „30“. Papildyti 14.7 punktą trečia pastraipa ir ją išdėstyti taip: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo ar Sutartyje numatytais atvejais - į Subrangovo sąskaitą. Papildyti 14.7 punktą ketvirta pastraipa ir ją išdėstyti taip: Užsakovas Rangovui už Darbus pagal Sutartį apmoka tik pagal Rangovo elektroniniu būdu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines PVM sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Įstatymų nustatytus atvejus. Elektroninė PVM sąskaita faktūra suprantama kaip PVM sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu. Rangovas įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su sąskaitų faktūrų pateikimu Užsakovui. Užsakovas neatsako už galimus mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, susijusius su „E. sąskaita“ ar kitos sistemos, per kurią teikiamos sąskaitos faktūros, trikdžiais, nepriklausančiais nuo Užsakovo. Papildyti 14.7 punktą penkta pastraipa ir ją išdėstyti taip: Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos Priedo Nr. 2 „Bagažo valdymo sistemos (angl. BHS) praplėtimas“ 1.8.10 papunktyje numatytus ir Konkrečių sutarties sąlygų 8.3 punkte pateiktame Darbų Grupių esminių etapų grafike nurodytus IV Grupės Darbų etapus, mokėjimai Rangovui už atliktus IV Grupės Darbus bus vykdomi tokiu eiliškumu, Rangovui Sutartyje numatyta tvarka bei terminais pateikus Ataskaitą IV