

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 30 D. SUTARTIES NR. VP-0530-01

2023 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 1

VP-0530-01-P01

Vilnius

Kėdainių profesinio rengimo centras, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 111966767, kurios registruota buveinė yra Šėtos g. 105, LT-58117 Kėdainiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos infrastruktūrai, pavaduojančios direktorių Audronės Valienės, veikiančios pagal Centro įstatus (**Užsakovas**),

ir

UAB „Doresta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302711449, kurios registruota buveinė yra Aruodų g. 34, Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio pagal įmonės įstatus (**Rangovas**),

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys sudarė 2023-05-30 bendrabučio pastato, esančio Šėtos g. 95, Kėdainiuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekte nenumatytų papildomų darbų sutartį Nr. VP-0530-01 (**Sutartis**), kurios objektas yra papildomų (nenumatytų modernizavimo projekte) darbų atlikimas (**Darbai**);
2. Sutartyje numatyti Darbai atliekami pagal techninę specifikaciją „Bendrabučio pastato, esančio Šėtos g. 95, Kėdainiuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekte nenumatyti papildomi darbai“ (**Techninė specifikacija**);
3. Rangovas, vykdantis Darbus kreipėsi į Užsakovą dėl būtinybės atlikti papildomus, **Techninėje specifikacijoje apskritai nenumatytus**, esamų radiatorių sistemos išleidimo ir mazgų perdarymo darbus, kad sumontuoti termostatinis vožtuvus ant esamų radiatorių ir pateikė keičiamo papildomų darbų sąmatą už 4 213,72 Eur su PVM;
4. Šalys siekia bendradarbiauti ir įvykdyti Sutartį kitai Šaliai kuo ekonomiškiau būdu;

vadovaujantis:

5. Sutarties 13.2 p., kuriame nustatyta, kad „*Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas užsakovo, ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekiu*“

žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninės specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15 proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc. daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo“;

6. Sutarties 13.8 p., kuris numato, kad „Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninio darbo projekto ir / ar Techninės specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą“;
7. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, kurios nustato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...> kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“

sudarė šį papildomą susitarimą (Susitarimas) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

8. pagal Sutarties sąlygas ir VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ir į tai, kad pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, įsigyti papildomus esamų radiatorių sistemos išleidimo ir mazgų perdarymo darbus, kad sumontuoti termostatinis vožtuvus ant esamų radiatorių už 4 213,72 Eur su PVM;
9. pakeisti Sutarties 1.2 p. nustatytą Sutarties kainą ir nustatyti, kad po šio Susitarimo sudarymo Sutarties kaina yra 99 985,22 Eur su PVM (*devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 22 ct*), iš kurių PVM sudaro 17 352,81 Eur (*septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt du Eur 81 ct*);
10. pakeisti Veiklų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija;
11. šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį;
12. šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
13. kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles;
14. šis Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai;
15. Susitarimo priedai:

- 15.1. Patikslintas Veiklų sąrašas;
15.2. Rangovo papildomų darbų lokalinės sąmatos.

16. Šalių parašai:

Užsakovas:

Kėdainių profesinio rengimo centras

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai,
pavadojanti direktorių Audronė Valienė



Rangovas:

UAB „Doresta“

Direktorius Donatas Masiokas