

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-348/22 PAKEITIMO**

2024 m. sausio ____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės vadovo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir

UAB „Gatas“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktorės Ingridos Kondrotienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Rangovu**“,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu – „**Šalimis**“,

atsižvelgdamos į tai, kad

1. Šalys 2022 m. gegužės 17 d. sudarė sutartį Nr. A62-348/22 (toliau – „**Sutartis**“) dėl eismo organizavimo priemonių įrengimo darbai ir priežiūros paslaugos Vakariniam rajone dėl 1 pirkimo objekto dalies darbų (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 7'281'815,17 Eur be PVM;

3. Šalys 2022 m. lapkričio 17 d. papildomu susitarimu Nr. A62-852/22 pagal Sutartyje nustatytą Sutarties peržiūros tvarką atliko įkainių peržiūrą, po kurios perskaičiuota pradinės Sutarties vertė ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktas išdėstytas taip:

„2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 8'267'044,76 Eur be PVM“. Tai yra aktualūs duomenys;

4. Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3 punktas, be kita ko, numatė, kad bus perkama Darbų už ne daugiau kaip maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 7'281'815,17 EUR be PVM, 8'810'996,36 EUR su PVM – 1 pirkimo objekto daliai;

5. Šalys 2023 m. balandžio 14 d. papildomu susitarimu Nr. A62-241/23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatyta tvarka įsigijo papildomų Darbų ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.3 punktą, be kita ko, išdėstė taip:

„Bus perkama Darbų už ne daugiau kaip maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 10'922'722,76 EUR be PVM, 13'216'494,54 EUR su PVM – 1 pirkimo objekto daliai“. Tai yra aktualūs duomenys;

6. vykdant Sutartį, atsirado poreikis pakoreguoti joje nustatytus Darbų kiekius taip, kad jie atitiktų besiformuojančią poreikio dinamiką;

7. atlikus minėtus pakeitimus nebūtų esminis:

7.1. pakeitimu nebūtų nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų, pirkimas nesudomintų daugiau tiekėjų;

7.2. nesikeistų maksimali pirkimui skirtų lėšų suma, taigi dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, nesikeistų;

7.3. dėl pakeitimo Sutarties apimtis nedidėtų;

7.4. nebūtų keičiamas Rangovo asmuo;

8. atliekant Darbų kiekių korekciją, būtų užtikrinamas Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto tikslas – įsigyjant Darbus, būtų racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos,

vadovaudamosi:

9. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, be kita ko, nustatančiu, kad pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y.:

- 9.1. pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;
- 9.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvra tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai nesikeičia taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
- 9.3. dėl pakeitimo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis labai nepadidėja;
- 9.4. kai tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, nepakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys;
10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;
11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,
- sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:**
12. Atnaujinti Darbų kiekius 2022 m. gegužės 17 d. sutarties Nr. A62-348/22 darbų atnaujintų kiekių sąraše (1 priedas) nurodyta tvarka, nekeičiant aktualių Darbų įkainių.
13. Pradinės Sutarties vertė ir maksimali pirkimui skirta lėšų suma bei kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
14. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
15. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
16. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
17. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:
- 17.1. fiziniaisiais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba
- 17.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Sutartį šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Sutarties egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.
18. Susitarimo priedas: 1 priedas – 2022 m. gegužės 17 d. sutarties Nr. A62-348/22 darbų atnaujintų kiekių sąrašas (12 lapų).

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT887100610

A/s LT56 4010 0424 0392 0304

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

banko kodas 40100

Tel. Nr. (+370 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Rangovas:

UAB „GATAS“

Kodas 125718917

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

PVM mokėtojo kodas LT257189113

A/s LT37 7180 3000 1146 7332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas

Banko kodas 71803

Infrastruktūros grupės vadovas

Ilja Karužis

2022 M. GEGUŽĖS 17 D. SUTARTIES NR. A62-348/22 DARBŲ ATNAUJINTŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS (VAKARINIS RAJONAS - 1 DALIS)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus 36 mėn. darbų kiekis	Maksimalus 36 mėn. darbų kiekis	Papildomai 50 % nuo maksimalaus 36 mėn. darbų kiekio	Likę kiekiai	Pridedamas/atimamas kiekis	Likutis po perskaičiavimo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Greičio mažinimo, informavimo, atskyrimo priemonės</i>							
1	Trapecinės formos kalnelio iš asfalto dangos įrengimas	m ²	2000	2600	3900	2492,64	0	2492,64
2	Dalinio trapecinės formos kalnelio įrengimas	vnt.	6	7,8	11,7	11,7	-0,7	11
3	Sinusoidinės formos kalnelio iš asfalto dangos įrengimas	m ²	1500	1950	2925	2925	0	2925
4	Šaligatvio plytelių/trinkelų įrengimas su silpnaregių sistema	m ²	2000	2600	3900	3524,45	0	3524,45
5	Latako su grotelėmis įrengimas H175 mm	m	400	520	780	780	0	780
6	Latako su grotelėmis įrengimas H120 mm	m	400	520	780	762	-500	262
7	Latako grotelių įrengimas H175 mm	m	360	468	702	702	-702	0
8	Latako grotelių įrengimas H120 mm	m	360	468	702	702	-702	0
9	Surinkimo sistemos su šulinėliais įrengimas (įskaitant 9m PVC vamzdžio prijungimą)	m	400	520	780	663	0	663
10	Trapecinės, sinusoidinės formos kalnelio iš asfalto	vnt.	30	39	58,5	34,5	-0,5	34

	dangos paprastojo remonto aprašo parengimas							
11	Plataus kalnelio vidinio guminio segmento įrengimas	vnt.	300	390	585	459	0	459
12	Plataus kalnelio galinio guminio segmento įrengimas	vnt.	100	130	195	173	0	173
13	Esamo kalnelio guminio segmento įrengimas	vnt.	504	655,2	982,8	777,8	-0,8	777
14	Esamo kalnelio guminio segmento demontavimas	vnt.	504	655,2	982,8	719,8	-0,8	719
15	Guminio rato atmušėjo įrengimas	vnt.	195	253,5	380,25	364,25	-0,25	364
16	Įspėjamojo žibinto su saulės baterija įrengimas	vnt.	6	7,8	11,7	6,7	0,3	7
17	Įspėjamojo žibinto su saulės baterija akumuliatoriaus keitimas	vnt.	2	2,6	3,9	3,9	0,1	4
18	Greičio rodymo ženkle įrengimas	vnt.	2	2,6	3,9	3,9	0,1	4
19	Greičio rodymo ženkle akumuliatoriaus keitimas	vnt.	2	2,6	3,9	1,9	0,1	2
20	Esamo greičio rodymo ženkle, įspėjamojo žibinto su saulės baterija demontavimas ir atstatymas	vnt.	2	2,6	3,9	-0,1	3,1	3
21	Neregijų vedimo sistemos indikatoriaus iš nerūdijančio plieno įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
22	Signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	200	260	390	123	0	123
23	Įspėjamųjų, šviečiančių informacinių skydų (aktyvūs kelio ženklai,	vnt.	2	2,6	3,9	3,9	0,1	4

	ženklai su kintama informacija) įrengimas							
24	Kelio aliuminio atšvaito įrengimas	vnt.	96	124,8	187,2	187,2	-0,2	187
25	Stiklo atšvaito įrengimas	vnt.	300	390	585	160	0	160
26	Atšvaito su saulės baterija įrengimas	vnt.	5	6,5	9,75	9,75	-1,75	8
27	Atšvaito įrengimas, frezuojant kelio dangoje	vnt.	80	104	156	156	0	156
28	Atšvaito (kelio aliuminio, stiklo, atšvaito su saulės baterija, įfrezuoto) išmontavimas	vnt.	50	65	97,5	70,5	1,5	72
29	Guminės atskyrimo priemonės įrengimas (1 tipas)	vnt.	20	26	39	39	0	39
30	Guminės atskyrimo priemonės įrengimas (2 tipas)	vnt.	100	130	195	136	0	136
31	Guminės atskyrimo priemonės įrengimas (3 tipas)	vnt.	10	13	19,5	19,5	-1,5	18
32	Guminės atskyrimo priemonės (1, 2, 3 tipo), guminio ratų atmušėjo demontavimas	vnt.	50	65	97,5	54,5	-0,5	54
	Naujų kelio ženklų įrengimas							
33	0 grupės kelio ženklas	vnt.	200	260	390	-126	750	624
34	I grupės kelio ženklas	vnt.	3000	3900	5850	5140	-2000	3140
35	II grupės kelio ženklas	vnt.	1800	2340	3510	3491	-3300	191
36	Individualaus projektavimo kelio ženklas	m ²	200	260	390	371	0	371
37	Kelio ženklo geltoname skyde įrengimas	vnt.	30	39	58,5	58,5	-58,5	0
38	Stulpelis Nr. 1 (Ø 60 mm)	vnt.	3000	3900	5850	5721	-2000	3721

39	Stulpelis Nr. 2 (Ø 60 mm, spalva RALL 7022)	vnt.	200	260	390	-327	1500	1173
40	Stulpelis Nr. 3 (Ø 76 mm)	vnt.	50	65	97,5	97,5	-0,5	97
41	Stulpelis Nr. 4 (Ø 76 mm, spalva RAL 7022 arba RAL 9004)	vnt.	20	26	39	39	0	39
	Esamų kelio ženklų pakeitimas							
42	0 grupės kelio ženklo (standartą neatitinkančių, neestetinių, suniokotų, dingusių, apsilupinėjusių demontavimas ir tinkamų įrengimas)	vnt.	600	780	1170	1079	0	1079
43	I grupės kelio ženklo (standartą neatitinkančių, neestetinių, suniokotų, dingusių, apsilupinėjusių demontavimas ir tinkamų įrengimas)	vnt.	3000	3900	5850	1599	2500	4099
44	II grupės kelio ženklo (standartą neatitinkančių, neestetinių, suniokotų, dingusių, apsilupinėjusių demontavimas ir tinkamų įrengimas)	vnt.	600	780	1170	884	-300	584
45	Individualaus projektavimo kelio ženklo (standartą neatitinkančių, neestetinių, suniokotų, dingusių, apsilupinėjusių demontavimas ir tinkamų įrengimas)	m²	50	65	97,5	97,5	0	97,5
	Naudotų kelio ženklų pastatymas:							

46	Kelio ženkle 0, I, II gr., individualaus projektavimo	vnt.	1000	1300	1950	1766	-1200	566
	Kelio ženklo perkėlimas							
47	Kelio ženkle 0, I, II gr. individualaus projektavimo	vnt.	3000	3900	5850	5383	-3600	1783
48	Kelio ženkle 0, I, II gr. individualaus projektavimo su stulpeliu	vnt.	2000	2600	3900	3786	-2600	1186
	Kelio ženklų demontavimas							
49	Kelio ženkle 0, I, II gr., individualaus projektavimo, sferinio veidrodžio demontavimas	vnt.	3000	3900	5850	5284	-3000	2284
50	Stulpelio demontavimas	vnt.	2000	2600	3900	3323	-2000	1323
	Laikini kelio ženklai ir kitos eismo priemonės							
51	Kelio ženkle 0, I, II gr., individualaus projektavimo ant kilnojamojo stovo pastatymas ir nuėmimas objekte	vnt.	3000	3900	5850	3679	-2000	1679
52	Kelio ženkle 0, I, II gr., individualaus projektavimo uždengimas ir atidengimas objekte	vnt.	3000	3900	5850	5483	-3699	1784
53	Laikinų eismo tentų kartu su statybinėmis tvoromis pastatymas ir nuėmimas objekte	m²	2000	2600	3900	3900	-1900	2000
54	Eismo organizavimo (pakeitimų) schemų parengimas	1 val.	70	91	136,5	68,5	0	68,5
	Kitos eismo priemonės							

55	Sferinio veidrodžio Ø70 cm įrengimas	vnt.	10	13	19,5	6,5	10,5	17
56	Sferinio veidrodžio Ø90 cm įrengimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	-0,5	19
57	Saugumo salelės segmento įrengimas	vnt.	100	130	195	154	0	154
58	Esamos saugumo salelės segmento įrengimas	vnt.	100	130	195	134	0	134
59	Esamos saugumo salelės segmento demontavimas	vnt.	200	260	390	142	100	242
	NUORODOS							
	Informacinės nuorodos							
60	Informacinių nuorodų atramos įrengimas	vnt.	150	195	292,5	285,5	-0,5	285
61	Informacinių nuorodų atramos demontavimas	vnt.	150	195	292,5	286,5	-0,5	286
62	Informacinių nuorodų lentelė Nr. 1	vnt.	150	195	292,5	292,5	-0,5	292
63	Informacinių nuorodų lentelė Nr. 2	vnt.	150	195	292,5	292,5	-0,5	292
64	Informacinių nuorodų lentelė Nr. 3	vnt.	150	195	292,5	292,5	-0,5	292
65	Nuorodų lentelės demontavimas	vnt.	100	130	195	195	0	195
	A1 tipo krypties rodyklės							
66	Informacinės kryptinės nuorodų lentelės įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
67	Informacinės kryptinės nuorodų lentelės demontavimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
68	Informacinės kryptinės nuorodos atramos įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
69	Informacinės kryptinės nuorodos atramos demontavimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
	Turistinės lentelės							

70	A3 tipo "mažosios" arba "didžiosios" turistinės lentelės atramos įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
71	A3 tipo "mažosios" turistinės lentelės metalinės plokštės su žalvarine plokšte įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
72	A3 tipo "mažosios" turistinės lentelės žalvarinės plokštės įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
73	A3 tipo "didžiosios" turistinės lentelės metalinės plokštės su žalvarine plokšte įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
74	A3 tipo "didžiosios" turistinės lentelės žalvarinės plokštės įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
75	A3 tipo „mažosios“ arba „didžiosios“ turistinės lentelės metalinės arba žalvarinės plokštės demontavimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
76	A3 tipo „mažosios“ arba „didžiosios“ turistinės lentelės atramos demontavimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
	<i>Vilniaus miesto horizontalaus ženklavimo (toliau – HŽ) darbai</i>							
77	HŽ kelio dažais	m ²	11520	14976	22464	18592,24	0	18592,24
78	HŽ termoplastinėmis medžiagomis – karštu plastikumi	m ²	17400	22620	33930	4891,47	30653	35544,47

79	HŽ reaktyvinėmis medžiagomis – šaltu plastikų	m²	3300	4290	6435	5530,74	0	5530,74
80	HŽ antislydiminiu plastikų	m²	700	910	1365	1365	0	1365
81	Užrašų ir/ar simbolių lipdukas ant asfalto su įrengimo darbais	m²	180	234	351	-150,54	800	649,46
82	HŽ pašalinimas	m²	6600	8580	12870	9076,19	0	9076,19
83	HŽ eismo schemos parengimas iki 100 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	50	65	97,5	94,5	-84,5	10
84	Horizontalaus ženklavimo eismo schemos parengimas 100 - 500 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	120	156	234	229	-200	29
85	HŽ eismo schemos parengimas daugiau kaip 500 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	30	39	58,5	57,5	-50,5	7
86	HŽ nužymėjimas gatvėje (GPS)	taškas	600	780	1170	1170	-300	870
	<i>Apsauginiai kelio atitvarai, priešakinantys segmentai, smūgio slopintuvai, pėsčiųjų atitvarai ir metalinio tinklo skydų tvoros</i>							
87	Apsauginių kelio atitvarų (įskaitant ir betoninių) sistemų išardymas ir kelkraščių išlyginimas rankiniu būdu	m	3500	4550	6825	6465	-4465	2000
88	H1 W3 A (vienpusis) įrengimas	m	500	650	975	975	-975	0
89	H1 W3 A pradiniai, galiniai komponentai (PGK)	vnt.	10	13	19,5	19,5	-19,5	0

90	H1 W4 A (vienpusis) įrengimas	m	1000	1300	1950	1950	-1950	0
91	H1 W4 A (dvipusis) įrengimas	m	500	650	975	955	0	955
92	H1 W4 A pradiniai, galiniai komponentai (PGK)	vnt.	12	15,6	23,4	23,4	-23,4	0
93	N2 W3 A (vienpusis) įrengimas	m	500	650	975	895	0	895
94	N2 W3 A pradiniai, galiniai komponentai (PGK)	vnt.	10	13	19,5	19,5	-19,5	0
95	N2 W4 A (vienpusis) įrengimas	m	3000	3900	5850	4930	0	4930
96	N2 W4 A (dvipusis) įrengimas	m	500	650	975	975	-975	0
97	N2 W4 A pradiniai, galiniai komponentai (PGK)	vnt.	16	20,8	31,2	18,2	9,8	28
98	Panaudotų apsauginių kelio atitvarų įrengimas	m	1000	1300	1950	1926	-1826	100
99	Galinis elementas GE-1	vnt.	20	26	39	29	0	29
100	Galinis elementas GE-2	vnt.	20	26	39	39	0	39
101	Dėžinės sistemos užbaigimo elemento 90 kampu įrengimas	vnt.	12	15,6	23,4	23,4	-0,4	23
102	PJ-1 profiliuota juosta	m	500	650	975	975	0	975
103	Skydelio su vertikaliu ženkliniu ant vieno metalinio stovo, betonuojant pamatą, įrengimas rankiniu būdu (KET Nr. 2.1.1 ir kt.)	vnt.	50	65	97,5	91,5	-0,5	91
104	Paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimas iki 100 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	50	65	97,5	96,5	-0,5	96

105	Paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimas 100 - 500 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	120	156	234	232	0	232
106	Paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimas daugiau kaip 500 m ilgio gatvės dalyje	vnt.	30	39	58,5	58,5	-0,5	58
107	Priešakinančių segmentų įrengimas (sijos ilgis - 4 m)	vnt.	150	195	292,5	292,5	-0,5	292
	Smūgio slopintuvai							
108	Smūgio slopintuvo įrengimas	kompl.	4	5,2	7,8	7,8	-0,8	7
109	Smūgio slopintuvo išmontavimas	kompl.	4	5,2	7,8	7,8	0,2	8
	Pėsčiųjų atitvarai ir metalinio tinklo skydų tvoros							
110	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 1 stulpelio sumontavimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	0,5	20
111	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 1 grandinės sumontavimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	0,5	20
112	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 2 stulpelio sumontavimas	vnt.	30	39	58,5	54,5	0,5	55
113	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 2 sekcijos sumontavimas	vnt.	20	26	39	36	0	36
114	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 3 (1m ilgis) sumontavimas	vnt.	5	6,5	9,75	9,75	0,25	10
115	Tipinio pėsčiųjų atitvaro nr. 3 (2,5m ilgis) sumontavimas	vnt.	3	3,9	5,85	5,85	0,15	6

116	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 4 stulpelio sumontavimas	vnt.	50	65	97,5	89,5	0,5	90
117	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 4 sekcijos sumontavimas	vnt.	20	26	39	24	0	24
118	Metalinio tinklo skydų tvoros segmento sumontavimas	vnt.	50	65	97,5	14,5	60,5	75
119	Metalinio tinklo skydų tvoros segmento išmontavimas	vnt.	200	260	390	336	0	336
120	Atramos metalinio tinklo skydų tvorai sumontavimas	vnt.	50	65	97,5	72,5	-0,5	72
121	Tipinio pėsčiųjų atitvaro Nr. 1,2,3,4 stulpelio, sekcijos, grandinės, atramos išmontavimas	vnt.	200	260	390	313	0	313
	Apsauginiai stulpeliai ir dviračių stovai							0
122	Tipinio stulpelio Nr. 1 įrengimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	0,5	20
123	Tipinio stulpelio Nr. 2 įrengimas	vnt.	0	0	0	0	0	0
124	Tipinio stulpelio Nr. 3 įrengimas	vnt.	60	78	117	72	0	72
125	Tipinio stulpelio Nr. 4 įrengimas	vnt.	100	130	195	-494	1350	856
126	Tipinio stulpelio Nr. 5 įrengimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	0,5	20
127	Tipinio stulpelio Nr. 6 įrengimas	vnt.	10	13	19,5	19,5	0,5	20
128	Tipinio stulpelio Nr. 7 įrengimas	vnt.	20	26	39	39	0	39
129	Dviračių stovo įrengimas	vnt.	60	78	117	102	0	102

130	Tipinių stulpelių Nr. 1- 7, dviračių stovų demonravimas	vnt.	60	78	117	-390	1100	710
131	Eismo organizavimo priemonių priežiūra	mėn.	36	0	36	36	0	36