

PASITARIMO DĖL J. JANONIO AIKŠTĖS REKONSTRAVIMO ATSIŠAKOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ PROTOKOLAS

2022 m. spalio 14 d. Nr. 3

Biržai

Pasitarimas įvyko 2022 m. spalio 14 d. 15.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 59, Biržai).

Pasitarimo pirmininkė – Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė.

Pasitarimo sekretorius – Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas) Vaidas Viederis.

Dalyvavo: Žydrūnas Stapulionis – UAB „Svalex“ statybos darbų vadovas, Aurimas Dališanskis – UAB „Aplan“ projektų vadovas, Vidmantas Pateckas – statybos techninis prižiūrėtojas.

DARBOTVARKĖ. Dėl apsauginio atitvaro MA-8 perkėlimo.

SVARSTYTA. Dėl apsauginio kelio atitvaro MA-8 perkėlimo.

V. Viederis informavo, kad pagal J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projektą automobilių stovėjimo aikštelės, numatytos įrengti prieš prekybos centrą „Rimi“, rytinėje pusėje yra numatytas 51 m ilgio apsauginis atitvaras (*veikla – Sklypo sutvarkymas*, žym. Projekte MA-8). Tačiau įrengus šį atitvarą, bet neįrengus guminių parkavimo bortelių – ratų atmušėjų (kurie projekte nenumatyti), parkuojant automobilius prie apsauginio atitvaro neišvengiamai būtų gadinamas ir atitvaras ir automobiliai. Jei papildomai įrengtumėme minimus ratų atmušėjus, labai susiaurėtų aikštelės dalis skirta pravažiuojimui ir manevravimui ir tokiu atveju automobilius būtų galima statyti tik vienoje eilėje. Todėl V. Viederis pasiūlė šioje vietoje apsauginio atitvaro neįrengti, o jį perkelti į Vytauto gatvę, prie jos sankryžos su J. Basanavičiaus gatve. Tai būtų eismo saugumo priemonė. Ir pasiūlė apsauginio kelio atitvaro įrengimą prieš „Rimi“ parduotuvę priskirti prie atsisakomų darbų, o jo įrengimą Vytauto gatvėje – prie papildomų darbų. Šis darbų pakeitimas 2020 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 (su pakeitimu) kainai įtakos neturės.

L. Munikienė paaiškino, kad viešojo pirkimo pasiūlyme apsauginio kelio atitvaro įrengimas įkainotas 919,06 Eur (be PVM), 1112,06 (su PVM).

Taip pat priminė, kad Pradinės sutarties vertė yra 2 958 678,79 Eur be PVM. Šiame pasitarime aptariamų atsisakomų darbų vertė – 919,06 Eur be PVM turi būti perskaičiuota ją padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento K, nustatyto 2022 m. rugpjūčio 31 d. susitarime Nr. 3/SRV-331 „Dėl 2020 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 pakeitimo ir sutarties kainos perskaičiavimo“. Nustatytas Indekso pokyčio koeficientas $K=1,20$. Perskaičiuota atsisakomų statybos darbų suma – **1102,87** Eur be PVM ($919,06 \times 1,20$), 1334,47 Eur su PVM, tai sudaro 0,04 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

Papildomų darbų vertė – 919,06 Eur be PVM turi būti perskaičiuota ją padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento K, nustatyto 2022 m. rugpjūčio 31 d. susitarime Nr. 3/SRV-331 „Dėl 2020 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 pakeitimo ir sutarties kainos perskaičiavimo“. Nustatytas Indekso pokyčio koeficientas $K=1,20$. Perskaičiuota atsisakomų statybos darbų suma – **1102,87** Eur be PVM ($919,06 \times 1,20$), 1334,47 Eur su PVM, tai sudaro 0,04 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

Šiuo atveju bendra pakeitimų, aptartų šiame pasitarime, vertė sudarytų 0,08 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Sutarties pakeitimai buvo atlikti pagal 2022 m. rugsėjo 21 d. susitarimą Nr. 4/SRV-345 „Dėl 2020 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutarties Nr. SRV-440 pakeitimo) ir bendra atskirų pakeitimų vertė sudarė 13,66 proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Įvertinus šiame pasitarime siūlome pakeitimų vertę, Bendra atskirų pakeitimų vertė $13,66 \text{ proc.} + 0,08 \text{ proc.} = 13,74 \text{ proc.}$ nevirsytų

atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, taip pat 15 procentų Pradinės sutarties vertės.

L. Munikienė pažymėjo, kad jei pasitarimo dalyviai pritarė šiam pasiūlymui, šiems pakeitimams nereikės rengti naujos J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto laidos ar naujo projekto sprendinių dokumento – tai bus neesminiai projekto pakeitimai.

NUTARTA. Pritarti kelio apsauginio atitvaro perkėlimui prie į Vytauto gatvės, jį įrengiant kaip eismo saugumo priemonę.

PROTOKOLO PRIEDAS. Sklypo sutvarkymo planas (brėžinio Nr. 19.019-TP-SP.105) iš J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto Sklypo plano dalies, 1 lapas.

Pasitarimo pirmininkė



Loreta Munikienė

Pasitarimo sekretorius



Vaidas Viederis

Dalyviai:

Žydrūnas Stapulionis

Aurimas Dališanskis

Vidmantas Pateckas

Tech. priežiūros vadovas
Vidmantas Pateckas
At. Nr. 27151; 27152





Sklypo sutvarkymo planas (brėžinio Nr. 19.019-TP-SP.105) iš J. Janonio aikštės Biržuose rekonstravimo projekto Sklypo plano dalies.
 Pastaba: ryškia salotine punktyrine linija pažymėtas projekte numatytas apsauginio kelio ativaras, išsiline linija – vieta į kurią šis ativaras perkeliamas.