

*Įvesta į Kelijų proj.*

## PIRKIMO SUTARTIS

2016-04-22 Nr. S- 304  
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ~~direktoriumi pav. Dainiaus Dirlikio~~ veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir VI „Šiaulių regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal pareigas, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis *Pralaidos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis–Šaukėnai–Kuršėnai 9,649 km remontas* viešojo pirkimo rezultatais sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą *Pralaidos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis–Šaukėnai–Kuršėnai 9,649 km remontas* (toliau – Techninis projektas) atlikti darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

### II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 69249,58 eurai su PVM (Šešiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni Eur 58 ct). Priimtinos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. statybos darbų kaina be PVM 57231,06 eurai (Penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas Eur 06 ct);

2.2. 21 proc. PVM – 12018,52 eurai (Dvylika tūkstančių aštuoniolika Eur 52 ct).

3. Sutartyje esančių statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (toliau – STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“).

4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį pagal bendrą kainų lygio kitimą, arba prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus perskaičiuojama.

5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas darbus pradeda tik įsigaliojus Sutarčiai ir baigia **per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Į šį laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

7. Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus **1 (vieną) kartą** gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.

### III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Užsakovas įsipareigoja:

- 8.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
- 8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;
- 8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktų darbų kiekius.

9. Užsakovas turi teisę:

- 9.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
- 9.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;
- 9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinti;
- 9.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 11 punkte prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10. Rangovas įsipareigoja:

- 10.1. sudarant sutartį užpildyti darbų grafiką ir pinigų srautų prognozę bei suderinti juos su Užsakovo atstovu;
- 10.2. atlikti darbus savo rizika pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Techninį projektą.
- 10.3. pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus ir perėmus statybvietę įstatymų nustatyta tvarka;
- 10.4. darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;
- 10.5. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
- 10.6. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame atliekami darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;
- 10.7. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;
- 10.8. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą-faktūrą;

10.9. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

10.10. raštu Užsakovui pranešti apie objekto užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

10.11. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).

10.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

10.13. raštu informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį;

10.14. atliekant darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamą medžiagą;

10.15. Užsakovui pareikalavus, pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą.

10.16. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą.

11. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už ne mažesnę kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jo dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

12. Rangovas turi teisę darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

#### IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Už faktiškai atliktus darbus, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

14. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 95 % (devyniasdešimt penkių procentų) užaktuotų darbų sumos (be PVM) ir PVM. Likusioji 5 % (penkių procentų) suma sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, *po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui)* akto pasirašymo dienos. Atsiskaitymai atliekami Sutartyje nustatytais terminais šia tvarka:

14.1. 95 % (devyniasdešimt penki procentai) nuo kiekvienos užaktuotos darbų sumos (be PVM) ir PVM sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus PVM sąskaitą faktūrą;

14.2. likę 5 % (penki procentai) nuo užaktuotų darbų sumos (be PVM) sumokama užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po *Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto* pasirašymo dienos.

15. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

16. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus darbus.

17. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštiškai informuoja Rangovą.

## V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

18. Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui pritarus ir tik dėl *nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus*. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai, subteikėjai ar subteikėjai (toliau – subrangovai) (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas turi atnaujinti darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą darbų grafiką turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

19. Darbų ar darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų darbų kiekius.

20. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo ir statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.

21. Darbai laikomi visiškai baigtais pasirašius *Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą*.

## VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

22. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, ar neužbaigęs darbų per pratęsimo laikotarpį taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką darbų atlikimo terminų (jeigu darbų grafikas buvo sudarytas), įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą–faktūrą už faktiškai atliktus darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

23. Užsakovui nustačius darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu ir kelio valdytoju (valstybės įmone), ir Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius

(įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

24. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos. Užsakovui pareikalavus Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti 20 % dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

25. Galutinis Rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai laikomi defektais už kurios taikomos piniginės išskaitos. Piniginės išskaitos už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą apskaičiuojamos pagal IT ASFALTAS 08, apie tai raštu informuojant Rangovą.

26. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

27. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 15 punkte.

28. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

29. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

## VII. KONFIDENCIALUMAS

30. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarties tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

31. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

## VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

32. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

33. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

34. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

## IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

35. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

- 35.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;
- 35.2. darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
- 35.3. nevykdo Sutarties 11 punkte nustatytų reikalavimų;
- 35.4. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

35.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

35.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

36. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

36.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia Sutartį;

36.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

36.3. paaiškėjus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

37. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 35, 36 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

38. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

## X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

39. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

40. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikia 5 metų garantinį terminą.

41. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

42. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

43. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

44. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

45. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, galiojimo panaikinimo.

## XI. PAPILDOMI DARBAI

46. Įvertindamas perkamų statybos darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant statybos darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiros statybos darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarčiai įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

47. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarčiai 50 punkto nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

48. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

49. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarčiai suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

50. Papildomų darbų kaina nustatoma:

50.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

50.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

50.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

50.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalį. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba įkainių išskaidymu;

50.5. jei neįmanoma pritaikyti Sutarčiai 50.1–50.4 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas

tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

51. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

52. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal Techninį projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad priimta Sutarties suma kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

53. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

## **XII. SUBRANGOVAI. JŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA**

54. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

55. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

56. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

56.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

56.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

56.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

56.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

56.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

57. Sutarties 55, 56 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtoju ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

58. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikus statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.

59. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

59.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;



59.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

59.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

60. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

60.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

60.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

61. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.

### XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

62. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

63. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

64. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

65. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

66. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

67. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.


68. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

69. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 70 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

70. Sutarties priedai:

70.1. darbų grafikas ir pinigų srautų prognozė;

70.2. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;



## 70.3. sutikimas dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.

**Užsakovas:**

Lietuvos automobilių kelių direkcija  
 prie Susisiekimo ministerijos  
 J. Basanavičiaus g. 36  
 LT-03109 Vilnius  
 Įstaigos kodas 188710638  
 Telefonas (8 5) 232 9600  
 Faksas (8 5) 232 9609,  
 El. paštas lakd@lakd.lt  
 A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303  
 AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
 prie Susisiekimo ministerijos

D. Miškinis  
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)

**Rangovas:**

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Tilžės g. 86,  
 LT-78114 Šiauliai  
 Įmonės kodas 144082929  
 Telefonas (841) 523575  
 Faksas (841) 523573  
 A.s. LT 32 7180 0000 0034 5902  
 Šiaulių bankas  
 PVM kodas LT440829219

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Direktorius

Piotras Bakanovas



Tiltų skyriaus vedėjas

Gediminas Viršilas  
 2016-04-20

Viešųjų pirkimų skyriaus  
 patarėja  
 Milda Losienė  
 2016-04-20

Teisės ir personalo skyriaus  
 vedėja  
 Renata Klimavičiūtė  
 2016-04-20

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
 vyriausioji finansininkė  
 Irena Juravičiūtė  
 2016-04-21

# TINKLINIS DARBŲ GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                           | Darbus atliks | Darbų apimtys (fiziniais vienetais) | Darbų kaina, Eur (be PVM) | Metai | 2016  |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|          |                                                             |               |                                     |                           |       | Mėnuo | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.       | Paruošiamieji darbai (eismo organizavimas)                  | Rangovas      | kompl.                              | 504,95                    |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 2.       | Esamų konstrukcijų ardymas ir laikino apvažiavimo įrengimas | Rangovas      | kompl.                              | 7409,01                   |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 3.       | Pagrindo įrengimas ir pralaidos montavimas                  | Rangovas      | kompl.                              | 33946,30                  |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 4.       | Kelio dangos atstatymas                                     | Rangovas      | kompl.                              | 3525,41                   |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 5.       | Kiti darbai                                                 | Rangovas      | kompl.                              | 4098,22                   |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| 6.       | Eismo saugumo įrenginiai                                    | Rangovas      | kompl.                              | 7747,17                   |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |
| Viso:    |                                                             |               |                                     | 57231,06                  |       |       |   |    |     |    |   |    |     |      |    |   |    |     |

Direktorius

Piotras Bakanovas


D. Miskinis

Titų skyriaus vedėjas  
Gediminas Viršilas  
2016-04-20

# PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

| Mokėjimo reikalavimo pateikimo data | Priimtų užaktuotų darbų vertė, Eur (be PVM)                                                                                                                                                                        | Sulaikomi pinigai, Eur (5 % užaktuotų darbų sumos (be PVM)) | Mokėtina PVM suma (nuo priimtų užaktuotų darbų vertės), Eur | Mokėtina suma iš viso, Eur (su PVM) | Mokėjimo data |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                           | $4 = 2 \times 0,21$                                         | $5 = 2 - 3 + 4$                     | 6             |
| 2016.06.05                          | 7913,96                                                                                                                                                                                                            | 395,70                                                      | 1661,93                                                     | 9180,19                             | 2016.07.05    |
| 2016.07.05                          | 29317,10                                                                                                                                                                                                           | 1465,85                                                     | 6156,59                                                     | 34007,84                            | 2016.08.05    |
| 2016.08.05                          | 20000,00                                                                                                                                                                                                           | 1000,00                                                     | 4200,00                                                     | 23200,00                            | 2016.09.05    |
|                                     | sulaikyti 5 % nuo užaktuotų darbų sumos (be PVM) sumokami užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos |                                                             |                                                             |                                     |               |
| Iš viso:                            | 57231,06                                                                                                                                                                                                           | 2861,55                                                     |                                                             | 66388,03                            |               |


Direktorius



Piotras Bakanovas



D. Miškinis

Tiltų skyriaus vedėjas  
  
 Gediminas Višvilas  
 2016-04-20



## VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. [srk@siauliurk.lt](mailto:srk@siauliurk.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie  
Susisiekimo ministerijos

### SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

2016-04-15

Šiauliai

Rangovas neprieštarauja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktą statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui/asmenims [Pralaidos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 159 Užventis – Šaukėnai – Kuršėnai 9,649 km remontas] pasiūlyme ir/ar vėlesniuose jo paaiškinimuose/patikslinamuose pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui/asmenims pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir/ar vėlesniais jo paaiškinimais (patikslinamais), sąrašas:


1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;
2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
3. Informacija apie subtiekejus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį;
4. Informacija apie ūkio subjektų grupės partnerius, jų teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį (jei pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė).

Direktorius



Piotras Bakanovas





## VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. [srk@siauliurk.lt](mailto:srk@siauliurk.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

### PASIŪLYMO FORMA

2016-04-13

#### PRALAIIDOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 159 UŽVENTIS- ŠAUKĖNAI-KURŠĖNAI 9,649 KM REMONTAS

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas ir kodas      | VĮ „Šiaulių regiono keliai“, įm.k.144082929            |
| Dalyvio adresas                   | Tilžės g. 86, LT- 78114 Šiauliai                       |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė | Piotras Bakanovas                                      |
| Telefono numeris                  | 8 41 523575                                            |
| Fakso numeris                     | 8 41 523573                                            |
| E. pašto adresas                  | <a href="mailto:srk@siauliurk.lt">srk@siauliurk.lt</a> |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias kainas:

|    |                                          |                     |
|----|------------------------------------------|---------------------|
| 1. | Darbų atlikimo kaina be PVM              | 57231,06 Eur        |
| 2. | PVM (21 % nuo 1 kainos)                  | 12018,52 Eur        |
| 3. | <b>Darbų kaina su PVM (1 + 2 kainos)</b> | <b>69249,58 Eur</b> |

Į pasiūlymo kainą įeina visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant draudimo išlaidas.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subtiekejus ir kitus pasitelkiamus asmenis:

| Eil. Nr. | Subtiekejo ir kito pasitelkiamo asmens pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurai su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus ir kitus asmenis Eur/% |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      |                         |                                                                                                                                 |

Vykdamas pirkimo sutartį statybos darbų vadovo pareigas atliks: Kelmės kelių tarnybos darbų vadovas - Petras Gedvilas.



Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.          | Lokalinė sąmata                     |

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |
|-------------|-------------------------------------|
| 1.          | Lokalinė sąmata                     |


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.<br>Nr. | Dokumentų pavadinimai |
|-------------|-----------------------|
| 1.          | Lokalinė sąmata       |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus užbaigti per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius



Piotras Bakanovas

