



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS

DĖL BANDYMŲ ATLIKIMO TERMINO PAGAL 2022-12-16 RANGOS DARBŲ SUTARTĮ NR. SI-787/2022

2024 m. d. Nr.
Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, kurio registruota buveinė yra R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai - **šalimi**,

Vadovaujantis 2022-12-16 Rangos darbų sutartimi Nr. SI-787/2022 bei visais paskesniais jos vykdymo metu sudarytais susitarimais bei atsižvelgiant į tai, kad:

1. Visi rangos darbai turėjo būti baigti iki 2023-10-31;
2. Rangos darbai faktiškai buvo baigti 2023-10-25 ir tai patvirtinta 2023-11-20 išduota Perėmimo pažyma;
3. 2023-10-27 atliktų darbų įvertinimo akte užfiksuoti trūkumai Rangovo buvo pašalinti 2023-11-29;
4. Inžinieriaus 2023-11-20 išduotoje Perėmimo pažymoje nustatyti trūkumai Rangovo buvo pašalinti 2023-11-29;
5. Pranešimų apie defektus laikas baigiasi 2023-12-21;
6. Net ir Rangovui ištaisius šio Susitarimo 3 p. ir 4 p. nustatytus trūkumus dėl objektyvių, iš anksto nenumatytų ir nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių Rangovas vis tik negali atlikti atsakingų institucijų nurodytų bandymų, t.y. negali atlikti statinių kadastrinių matavimo bylų išankstinės patikros VĮ Registrų centre, kurios būtinos statybos užbaigimo procedūroms atlikti, o neatlikus šių veiksmų Rangovas negali atlikti statybos užbaigimo procedūrų pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 93.4 p. reikalavimus;

7. Poreikis koreguoti statinių pavadinimus išduotame statybas leidžiančiame dokumente, kas sąlygoja kliūtis Rangovui atlikti visas būtinas statybos užbaigimo procedūras, pagal Sutarties sąlygų 17.3 g) dalį priskirtina Užsakovo rizikai, o tokios Statybą leidžiančio dokumento korekcijos procedūros tiesiogiai įtakoja Rangovo pareigas pagal Sutartį,

Susitarė, jog:

- I. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 4.2 vii) dalimi ir 11.9 p. nuostatomis inicijuoja Atlikimo pažymos išdavimą Rangovui iš karto po to, kai baigiasi Pranešimų apie defektus laikas;
- II. Rangovas, gavęs iš Užsakovo pakoreguotus Statybą leidžiančio dokumentus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo gavimo dienos ištaiso likusius trūkumus, t.y. atlieka statinių kadastrinių matavimo bylų išankstinę patikrą VĮ Registrų centre, atlieka statinių statybos užbaigimo procedūras;
- III. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visiško šiuo susitarimų Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Rangovas:

UAB „Švykai“

A.V.

Giedrius Ambrizas

Užsakovas:

AB „LTG Infra“

generalinis direktorius

A.V.

Vytis Žalimas