

PIRKIMO SUTARTIS

20 16 - 06 - 04 Nr. S- 344
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriumi pavaduotoju Romualdu Kačerausku, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, juridinio asmens kodas 180102694, kurios registruota buveinė yra S. Daukanto g. 66, Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Romualdo Kačerausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Telšių regionas)“ viešojo pirkimo rezultatais

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:

1.1. pagal Užsakovo patvirtintą techninę specifikaciją (techninę užduotį) parengti **Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Telšių regionas)** techninį darbo projektą (toliau – Projektas),

1.2. pagal suderintą Projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, atlikti numatytus statybos darbus,

1.3. vykdyti projekto priežiūrą, statybos darbų vykdymo metu (toliau – Darbai), priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų **rezultatą ir sumokėti** Rangovui už Darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra **173989,53** Eur su PVM (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 53 centai). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. projektavimo darbų kaina be PVM **5752,00** eurai (penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai);

2.2. statybos darbų kaina be PVM **138041,00** eurai (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturiasdešimt vienas euras);

2.3. 21 proc. PVM – **30196,53** eurai (trisdešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši eurai 53 centai).



3. Sutartyje nurodytų statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų statybos darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį pagal bendrą kainų lygio kitimą, arba prekių, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius nebus perskaičiuojama.

5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia **per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**. Į šį laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

7. Sutarties vykdymo metu *dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtos saugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus* 1 (vieną) kartą gali būti nukelta Darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Termino pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. priimti iš Rangovo atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktų darbų kiekius.

9. Užsakovas turi teisę:

9.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina Darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinti;

9.4. raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties 11 punkte prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. sudarant Sutartį užpildyti darbų grafiką ir pinigų srautų prognozę, bei suderinti juos su Užsakovo atstovu;

10.2. parengti Projektą pagal Užsakovo patvirtintas technines specifikacijas (techninę užduotį), laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus;

10.3. atlikti numatytus statybos darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Projektą, pradėti statybos darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus ir perėmus statybvietai įstatymų nustatyta tvarka;

10.4. statybos darbų vykdymo metu vykdyti Projekto priežiūrą;

10.5. savo rizika atlikti Darbus kokybiškai pagal Užsakovo užduotį ir parengtą Projektą, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimus;

10.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.7. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;

10.8. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.9. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.10. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

10.11. esant būtinumui, keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius **tik gavus jo rašytinį sutikimą;**

10.12. raštu pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą, **bet ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites, prašant organizuoti jų priėmimą;**

10.13. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui pasirašytą sutikimą dėl pasiūlyme esančios **konfidencialios informacijos atskleidimo (pateikimo).**

10.14. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

10.15. atliekant Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamus medžiagas;

10.16. Užsakovui pareikalavus, pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarių draudimo įmokų mokėjimą;

10.17. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

10.18. atlikus statybos darbus, parengti ir perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją.

11. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos privalo:

11.1. savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už ne mažesnę kaip **43 400,00 Eur** (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

11.2. savo sąskaita pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu iš žemiau išvardintų variantų:

11.2.1. jeigu Rangovas pats vykdys objekto statinio projekto ar jo dalies parengimo darbus ir statinio projekto vykdymo priežiūrą, tai Rangovas privalo pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu bus baigtas objekte numatytų Darbų atlikimas. Jeigu Rangovas pats nevykdys objekto statinio projekto ar jo dalies parengimo darbų, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie sudarytas sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatyto statinio projekto parengimo darbus bei statinio projekto vykdymo priežiūrą ir per 10 (dešimt) darbo dienų po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų turimas statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas ne mažesnei kaip 43 400 Eur. (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam pasirašytose sutartyse su subrangovais numatyto statinio projekto ar jo dalies rengimo ir statinio projekto vykdymo laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis subrangovų sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis būtina pateikti ir mokestinių pavedimų, patvirtinančių privalomojo draudimo sutartyse numatytų draudimo įmokų ar jų dalių sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subrangovų turimas pratęstas (atnaujintas) privalomojo draudimo sutartis ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu šios pateiktos draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtas objekte numatytų darbų atlikimas.

11.2.2. jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinė veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400,00 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo darbus, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400,00 Eur. (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte;

12. Rangovas turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino.

užpildytą visą kitą dokumentaciją. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.

22. Darbai laikomi visiškai baigtais pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

23. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatyto laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, ar neužbaigęs Darbų per pratęsimo laikotarpį taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką Darbų atlikimo terminų (jeigu darbų grafikas buvo sudarytas), įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM), kiekvieną kartą Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą už faktiškai atliktus Darbus. Delspinigių suma apskaičiuojama už apmokėjimui pateiktą laikotarpį. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

24. Užsakovui nustačius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Užsakovu ir kelio valdytoju (valstybės įmone), ir Užsakovui pareikalavus atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

25. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos. Užsakovui pareikalavus Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti 20 % dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

26. Galutinis Rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Ribinis verčių ar leistinųjų nuokrypių viršijimai laikomi defektais už kuriuos taikomos piniginės išskaitos. Piniginės išskaitos už ribinių verčių ir leistinųjų nuokrypių nesilaikymą apskaičiuojamos pagal IT ASFALTAS 08, apie tai raštu informuojant Rangovą.

27. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.


28. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 16 punkte.

29. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

30. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.

VII. KONFIDENCIALUMAS

31. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.



IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Mokėjimai už atliktus projektavimo darbus pradedami Užsakovui pateikus Projektą suderinimą su suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovo atstovais pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

14. Už faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pažymos apie atliktus darbus pateikimo Užsakovui dienos.

15. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90 % (devyniasdešimt procentų) užaktuotų darbų sumos (be PVM) ir PVM. Likusioji 10 % (dešimt procentų) suma sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus, po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Atsiskaitymai atliekami Sutartyje nustatytais terminais šia tvarka:

15.1. 90 % (devyniasdešimt procentų) nuo kiekvienos užaktuotos darbų sumos (be PVM) ir PVM sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus PVM sąskaitą faktūrą;

15.2. likę 10 % (dešimt procentų) nuo užaktuotų darbų sumos (be PVM) sumokami užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos.

16. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

17. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Darbų, Užsakovas sumoka Rangovui tik už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

18. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštiškai informuoja Rangovą.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

19. Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis darbų grafike nustatytų terminų. Darbų grafiko pakeitimas yra galimas tik statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir (ar) Užsakovui pritarus ir tik dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus. Atnaujintas darbų grafikas yra neatskiriama Sutarties dalis. Tinkamą patvirtinto darbų grafiko vykdymą kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas. Tuo atveju, jei keičiasi subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti sutarties su subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam subrangovui skiriama papildomų darbų, Rangovas turi atnaujinti darbų grafiką, nurodydamas jame naujus su subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos jie dirbs, planuojamas darbų vertes). Atnaujintą darbų grafiką turi suderinti statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir (ar) Užsakovas.

20. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų Darbų kiekius.

21. Iki Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai

32. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

33. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

34. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

35. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

36. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

36.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

36.2. Darbus vykdo taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

36.3. nevykdo Sutarties 11 punkte nustatytų reikalavimų;

36.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

36.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;

36.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

37. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37.1. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia Sutartį;

37.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.3. siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją

37.4. Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą..

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 36, 37 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.



X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

40. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

41. Rangovas visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikia *teisės aktuose nustatytą metų terminą*.

42. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

43. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkamą tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkamą trūkumų turinčią Darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

44. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

45. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

46. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo.

XI. PAPILDOMI DARBAI

47. Papildomi darbai galimi esant vienai iš šių priežasčių:

47.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

47.2. kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

47.3. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

48. Jeigu Rangovo parengtame Projekte randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaravimų, neatitikimų arba kitų trūkumų, tai laikoma Rangovo rizika.

49. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais statybos darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

50. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų

darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 53 punkto nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

51. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

52. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

53. Papildomų darbų kaina nustatoma:

53.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

53.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

53.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

53.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

53.5. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 53.1-53.4 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

54. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.


55. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekių, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XII. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

56. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „*nėra*“.

57. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

58. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:



58.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

58.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

58.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

58.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

58.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

59. Sutarties 57, 58 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

60. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikus statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.

61. Statinio statybos vadovų keitimas ar naujų skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

61.1. Sutartyje numatytas statinio statybos vadovas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

61.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

61.3. esant kitoms nenumatytiems pagrįstoms aplinkybėms.

62. Tuo atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui:

62.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

62.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio statybos vadovui.

63. Naujo statinio statybos vadovo paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

64. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

65. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

66. Užsakovas yra PVM mokesčio mokėtoju užsiregistravęs neapmokestinamasis juridinis asmuo, todėl atvirkštinis statybos darbų apmokestinimas PVM netaikomas.

67. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

68. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

69. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos Šalies sutikimo.

70. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

71. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 72 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

72. Sutarties priedai:

72.1. darbų grafikas;

72.2. pinigų srautų prognozė;

72.3. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

72.4. Rangovo arba pasamdyto subrangovo turimo statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintos kopijos;

72.5. sutikimas dėl konfidencialios informacijos atskleidimo.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36

LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

Faksas (8 5) 232 9609,

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Rangovas:

VĮ Telšių regiono keliai

S. Daukanto g. 66

LT-87104 Telšiai

Įstaigos kodas 180102694

Telefonas (8 444) 69245

Faksas (8 444) 60610

El. paštas: pastas@telsiurk.lt

A.s. LT86 4010 0428 0002 0234

AB DNB bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

D. Miškinis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)


2016-05-03

(data)



Direktorius
Romualdas Kačerauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas).



LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedė,
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė

2016-05-03

Teisės ir personalo skyriaus
vedė

Renata Klimavičiūtė

2016-05-03

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja

Milda Losienė

2016-05-03

Saugaus eismo skyriaus vedėjas

Nemunas Abukauskas

2016-05-03

„Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Telšių regionas)“

TINKLINIS DARBŲ GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbus atliks	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Darbų kaina, Eur (be PVM)	Metai	2016 m.							
						Mėnuo	05	06	07	08	09	10	11
1.	Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas	VI „Telšių regiono keliai“		5752,00		x	x						
2.	Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimas:	VI „Telšių regiono keliai“		138041,00									
2.1.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai 8,707-16,803 km ruože							x					
2.2.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 60,072-61,487 km ruože (Milašaičių gyvenvietė)							x	x				
2.3.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio Nr. 4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 0,664-0,766 km ruože (Eigirdžių gyvenvietė)							x	x				
2.4.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio Nr. 4613 Eigirdžiai-Mitkaičiai-Pievėnai-Tirkšliai 0,440-1,215 km ruože							x	x				
2.5.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai 22,410-23,365 km ruože							x	x				
2.6.	Inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas kelio Nr.							x	x				

PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ


Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Telsių regionas)

Mokėjimo reikalavimo pateikimo data	Priimtų užaktuotų darbų vertė, Eur (be PVM)	Sulaikomi pinigai, Eur (10 % užaktuotų darbų sumos (be PVM))	Mokėtina suma iš viso, Eur (be PVM)	Mokėjimo data [1]
1	2	3	4 = 2 - 3	5
2016-05-31	1000,00	100,00	900,00	2016.06.30
2016-06-31	4752,00	475,20	4276,80	2016.07.30
2016-07-30	45801,50	4580,15	41221,35	2016.08.31
2016-08-31	47990,10	4799,01	43191,09	2016.09.30
2016-09-31	14533,00	1453,30	13079,70	2016.10.31
2016-10-31	23964,40	2396,44	21567,96	2016.11.30
Sulaukyti 10 % (dešimt procentų) nuo užaktuotų darbų sumos (be PVM) sumokama užbaigus darbus, Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus po Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos.				
Iš viso:	138041,00	13804,10	124236,90	

Vi "Telsių regiono keliai"
Techninė ir projekto rengimo skyriaus
vedovė

Atestato Nr. 14392

(įgalinto asmens pareigos)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

[Signature]
D. Miškinis

Sutaugų planio skyriaus vedėjas
Meminas Abukauskas
20.11.2016



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„TELŠIŲ REGIONO KELIAI“**

Valstybės įmonė, S.Daukanto g. 66, LT-87104 Telšiai, tel. (8 444) 69245,
faks. (8 444) 60610, el. p. pastas@telsiurk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180102694

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos

SUTIKIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO

2016-05-02
Telšiai

Rangovas neprieštaruoja ir sutinka, kad Užsakovas pateiktą statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui/asmenims

„Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimas valstybinės reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar pavojingose vietose (Telšių regionas)“

pirkimo pasiūlyme ir/ar vėlesniuose jo paaiškinimuose/patikslinamuose pateiktą konfidencialią informaciją (jeigu ji buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija), kuri yra būtina statinio statybos techninės priežiūros vykdymui.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui/asmenims pateikiamos informacijos (įskaitant ir konfidencialią informaciją), kuri buvo pateikta Užsakovui kartu su pasiūlymu ir/ar vėlesniais jo paaiškinimais (patikslinamais), sąrašas:

1. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai;
2. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas;
3. Informacija apie subtiekėjus, jų atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį;
4. Informacija apie ūkio subjektų grupės partnerius, jų teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtį (jei pasiūlymą pateikė ūkio subjektų grupė).

(sutikimą pasirašančio asmens
pareigos)

(Parašas)

VĮ „Telšių regiono keliai“
Direktorius
Romualdas Kačerauskas

(Vardas, pavardė)

**Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimas ir įrengimas valstybinės
reikšmės keliuose susidariusiose juodosiose dėmėse, avaringuose ruožuose ar
pavojingose vietose (Telšių regionas)“**

PASIŪLYMO FORMA

2016 m. balandžio 26 d. Nr. TRK-16-015

Telšiai

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	VĮ „Telšių regiono keliai“
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	S. Daukanto g. 66, LT-87104
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Romualdas Kačerauskas
Telefono numeris	8 444 69245
Fakso numeris	8 444 60610
E. pašto adresas	pastas@telsiurk.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

1	Projektavimo darbų atlikimo kaina be PVM	5752,00 Eur
2	Darbų atlikimo kaina be PVM	138 041,00 Eur
3	Darbų atlikimo kaina su projektavimu be PVM (1+2)	143 793,00 Eur
4	21% PVM nuo (3)	30 196,53 Eur
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	173 989,53 Eur

Į pasiūlymo kainą įeina visi dalyvio mokami mokesčiai ir išlaidos.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurais su PVM ir dalis %), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
	-	-	-

Vykdamas pirkimo sutartį statybos darbų vadovų pareigas atliks: Alvydas Klemanskis (Telšių r.),

Rimas Žiūraitis (Plungės r.), Silvestras Micheenko (Mažeikių r.)

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jo dalių) pavadinimas
	-

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
-	-

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytus darbus atlikti 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.



Romualdas Kačerauskas

