



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## SUSITARIMAS

**PRIE 2022 M. GRUODŽIO 16 D. PROJEKTO „LYDUVĖNŲ GELEŽINKELIO TILTO  
TECHNINIO APTARNAVIMO TAKO PRITAIKYMAS LANKYTOJAMS“ RANGOS DARBŲ  
SUTARTIES NR. SI-787/2022, 2023-07-07 SUSITARIMO NR.SIP-37/2023 IR 2023-09-22  
SUSITARIMO NR.SIP-50/2023**

2023 m. d. Nr.  
Vilnius

**Mes,**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama eismo valdymo vadovo Tomo Jonikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, kurio registruota buveinė yra R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau -Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o atskirai - **šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad :

1. Rangos darbų vykdymo metu atsirado aplinkybės, dėl kurių buvo parengta, ekspertuota ir Užsakovo suderinta ir 2023-08-24 patvirtina Techninio darbo projekto (toliau TDP) Statinio konstrukcijų (toliau – SK) dalies A laida.
2. Buvo nustatyti skirtumai tarp TDP SK dalies 0 laidos ir TDP SK dalies A laidos projekto sprendinių ir darbų kiekių žiniaraščių, ir Šalys veikdamos pagal Sutarties sąlygų 13 sk. [Pakeitimai ir pataisymai] nustatė, kokių darbų kiekiai yra didesni, kokie darbai yra naujai atsiradę bei kokie darbai ir jų kiekiai yra mažesni bei atsisakomi.
3. Šalys, veikdamos Sutarties sąlygų 13 sk. [Pakeitimai ir pataisymai] nuostatomis, vadovaudamosi Sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti Pakeitimus] nurodytais

Pakeitimų pagrindais Nr. 2 „Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte“, Nr. 4 „praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose“, vadovaudamosi Sutarties sąlygų 12 sk. [Matavimas ir įvertinimas] nuostatomis 2023-10-30 pasirašė Darbų pakeitimo aktą Nr.2, pagal kurį Rangovui mokėtina suma už papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus sudaro **1 830,43 EUR** be PVM.

ir vadovaudamosi Sutarties sąlygų 13.1 punkto *[Teisė daryti Pakeitimus]* nuostatomis, teigiančiomis, kad Su Pakeitimais susijusių Darbų bendra vertė (t. y. visu Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytų Papildomų darbų bendra vertė) negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties kainos be PVM ir Pakeitimams, atliekamiems PĮ 97 str. pagrindais, taikomi šiame įstatyme numatyti Sutarties kainos didinimo ribojimai nepriklausomai nuo Sutartyje numatytų bendrų Pakeitimų verčių ribojimų (t. y. įstatymiais pagrindais atliekami pakeitimai nėra įskaičiuojami į 15 (penkiolikos) procentų nuo Priimtos Sutarties kainos be PVM limitą ir yra skaičiuojami atskirai), sudarė šį 2022-12-16 rangos sutarties Nr. SI-787/2022, 2023-07-07 susitarimo Nr.SIP-37/2023 ir susitarimo 2023-09-22 Nr.SIP-50/2023 pakeitimą ir sutarė rangos sutarties formos 4 punktą išdėstyti taip:

4. Užsakovas už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus mokės Rangovui pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Sutarties kaina, kuri gali kisti Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir apimtimi, yra lygi:

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties kaina, EUR (be PVM)        | 1 466 922,09 Eur<br>(milijonas keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai 09 ct)                |
| PVM, EUR (nurodyti procentą)         | 308 053,64 Eur<br>(trys šimtai aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt trys eurai 64 ct)                                                |
| Bendra Sutarties kaina. EUR (su PVM) | 1 774 975,73 EUR<br>(milijonas septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 73 ct) |

Priedas. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2, 2 lapai.

**Rangovas:**

UAB „Švykai“

A.V.

**Užsakovas:**

AB „LTG Infra“

eismo valdymo vadovas

A.V.