

**SUSITARIMAS DĖL
2022 M. BIRŽELIO 14 D. PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪROS PANEVĖŽIO GELEŽINKELIO MAZGE SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PARENGIMO
IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES Nr. SI-411/2022
KEITIMO**

2024 m. Nr.
Vilnius

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Tyrens Lietuva“ ir UAB „Kelvista“ (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujami atsakingojo partnerio UAB „Tyrens Lietuva“ direktoriaus Audriaus Bunevičiaus, veikiančio pagal 2022 m. vasario 7 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. JV22-002,

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – **Igyvendinančioji institucija**), atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerio Ramūno Dilbos, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3-17 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ ir

Igyvendinančiosios institucijos įgaliota **AB „LTG Infra“** (toliau – **Paslaugų pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgdami į tai, kad:

a) Šalys 2022 m. birželio 14 d. sudarė projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų (toliau – **Paslaugos**) pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SI-411/2022 (toliau – **Sutartis**);

b) Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2024 m. balandžio 12 d. sudarė susitarimą Nr. SIP-13/2024 dėl Sutarties keitimo, kuriuo sutarė dėl papildomų paslaugų pirkimo (toliau – **Sutarties keitimas**);

c) po Sutarties keitimo sudarymo Sutarties keitimo tekste pastebėtos techninės klaidos:

i) Sutarties keitimo preambulės f dalyje nurodytos netiksliai apskaičiuotos papildomų paslaugų kainos procentinės dalys nuo pradinės Sutarties vertės, neturėjusios esminės reikšmės Susitarimo sudarymo pagrindams (turėtų būti „16,84“ vietoj „18,84“);

ii) Sutarties keitimo 2 punkte išdėstyto Sutarties 4.1 papunkčio lentelėje, Paslaugų etape Nr. 3a, nebuvo pakoreguotas Paslaugų etapo užbaigimo terminas atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo pastabą dėl ilgesnio Paslaugų etapo įgyvendinimo (turėtų būti „25 mėn.“ vietoj „24 mėn.“). Pažymėtina, kad Sutarties keitimo derinimo procese ši Paslaugų teikėjo pastaba buvo priimta ir 2024 m. kovo 15 d. Sutarties keitimą derinusioms Šalims bei VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai buvo pateiktas Sutarties keitimo projekto tekstas su 25 mėnesių Paslaugų etapo Nr. 3a įgyvendinimo terminu, tačiau vėliau per klaidą paskutiniai papildymai buvo atlikti kitoje, ankstesnėje Sutarties keitimo versijoje, kurioje buvo likęs 24 mėnesių įgyvendinimo terminas. Kadangi pagal Sutarties 8.2.1 papunktį Paslaugų teikėjui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais suteikti Paslaugų etapus yra skaičiuojami delspinigiai, neištaisius Paslaugų etapo Nr. 3a įgyvendinimo termino, Paslaugų teikėjas patirtų nepagrįstas neigiamas pasekmes;

d) susidariusi situacija atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies sąlygas dėl viešųjų pirkimų sutarčių mažareikšmių (*de minimis*) keitimų atvejų: nurodytų techninių klaidų koregavimas nesudaro prielaidų Sutarties vertės pokyčiams, taip pat pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;

ir vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei Sutarties 11.11 papunkčiu, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**):

1. Pakeisti Sutarties keitimo preambulės f dalį ir išdėstyti ją taip:

„f) pagal Paslaugų teikėjo pateiktą komercinį pasiūlymą (priedas Nr. 3) papildomų paslaugų kaina yra 160 000,00 Eur be PVM, t. y. apie 16,84 procentus didesnė nei pradinės Sutarties vertė;“

2. Pakeisti Sutarties keitimo 2 punktą ir Sutarties 4.1 papunktį išdėstyti taip:

„4.1. Paslaugų teikėjas suteiks Paslaugas žemiau nurodytais etapais, už kuriuos Paslaugų pirkėjas apmokės šioje Sutartyje nustatyta tvarka:

Eil. Nr.	Paslaugų etapas	Sutarties Bendros kainos dalis(%), tenkanti etapui	Paslaugų etapo užbaigimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos*	Kaina be PVM, EUR	PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
1.	Parengiamasis etapas (pagal Programos 14.1 – 14.5 p.)	25,67	Ne vėliau kaip per 3 mėn.	284965,29	59842,71	344808,00
2.	Rengimo etapo esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas ir strateginių pasekmių aplinkai vertinimas (pagal Programos 15.1 – 15.2 p.)	29,95	Ne vėliau kaip per 14 mėn.	332459,50	69816,50	402276,00
3a.	Rengimo etapo Sprendinių konkretizavimas, poveikio aplinkai vertinimas, baigiamasis etapas (papildomų sprendinių parengimas, integravimui į rengiamus dokumentus pagal Programos 15.3 – 16.3 p.)	14,42	Ne vėliau kaip per 25 mėn.	160000,00	33600,00	193600,00

3.	Rengimo etapo Sprendinių konkretizavimas, poveikio aplinkai vertinimas, baigiamasis etapas (pagal Programos 15.3 – 16.3 p.)	21,40	Ne vėliau kaip per 30 mėn.	237471,07	49868,92	287339,99
4	Baigiamojo etapo tvirtinimas, registravimas ir paskelbimas teritorijų planavimo dokumentų registre (pagal Programos 16.4 p.) iki pilno visų Sutartinių įsipareigojimų, Programos ir techninės specifikacijos įvykdymo	8,56	Ne vėliau kaip per 32 mėn.	94988,43	19947,57	114936,00
IŠ VISO:		100	Per 32 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.	1109884,29	233075,70	1342959,99

*Paslaugų etapo užbaigimo data nustatoma pagal Sutarties 4.6 p.“

3. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašyto Susitarimo registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Visi ginčai, kylantys šio susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įstaigos kodas 188620589 Gedimino pr. 17, Vilnius Tel. (8 5) 261 2363 A. s. LT93 4010 0510 0517 0180	Paslaugų teikėjas: Juridinio asmens kodas UAB „Tyrens Lietuva“ 234004210 UAB „Kelvista“ 124931168 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras	Paslaugų pirkėjas: AB „LTG Infra“ Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211
--	--	--

