

**SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES
NR. CPO150412 /16P-50**

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Arūno Remigijaus Zabulėno, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Nemuno deltos projektai“, atstovaujama direktoriaus Mato Liepio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Projektuotojas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu, 2020 m. spalio 26 d. pirkimo sutarties Nr. CPO150412 /16P-50 (toliau – Sutartis) 33.1, 33.6 punktais, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 42 punktu, atsižvelgiant į **Projektuotojo** 2024 m. vasario 5 d. raštą Nr. 8 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pagrindimo“ (toliau – priedas Nr. 1), **Projektuotojo** 2024 m. kovo 29 d. raštą Nr. 37 „Dėl Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Klaipėda, Liepojos g. 5 statybos projekto“ (toliau – priedas Nr. 3) ir į tai, kad UAB „Raseinių statyba“, pagal 2023 m. balandžio 3 d. pasirašytą statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 16S-30, vykdant kiemo aikštelės dangų ir pagrindų įrengimo darbus, paaiškėjo, jog esami buitinių nuotekų tinklai nuo šulinių 43 iki 41 ir nuo 31a iki 32a (priedas Nr. 2), tarp statomos transporto priemonių stoginės ir esamo pastato 18P1p (priedas Nr.2), yra prastos būklės bei patenka į naujai įrengiamas kiemo aikštelės dangos pagrindų konstrukcijos sluoksnius (priedas Nr. 3), kas priskirtina naujai paaiškėjusiai aplinkybei, kurios Užsakovas negalėjo numatyti, todėl prieš įrengiant naujus aikštelės pagrindus ir dangą, o taip pat siekiant išvengti naujų kiemo aikštelės dangų ir pagrindų ardymo, remontuojant ar rekonstruojant šiuos tinklus, reikalinga papildomai demontuoti susidėvėjusias buitinių nuotekų trasas (nuo šulinio 43 iki 41 ir nuo šulinio 31a iki 32a) ir papildomai įrengti naują buitinių nuotekų trasą nuo šulinio 43 iki F8 (priedas Nr. 2), todėl reikalinga papildomai patikslinti techninio ir darbo projekto sklypo sutvarkymo ir vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis išleidžiant jų A laidas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl šių papildomų projektavimo paslaugų įsigijimo (toliau – Susitarimas):

1. **Projektuotojas** įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarimo ir jo prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Susitarime ir Susitarimo priede Nr. 1 nurodytas techninio ir darbo projekto sklypo sutvarkymo bei vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalių patikslinimo papildomas paslaugas (toliau - Papildomos paslaugos), o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Papildomas paslaugas ir už jas sumokėti. Šalys susitaria, kad Susitarime ir Susitarimo priede Nr. 1 nurodytų visų Papildomų paslaugų kaina yra 1210,00 (vienas tūkstantis du šimtai dešimt Eurų, 00 ct) Eur su PVM. Bendra Sutarties kaina po padidinio yra 14 157,00 (keturiolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt septyni Eurai, 00 ct) Eur su PVM (pradinė sutarties kaina 12 947,00 Eur + Papildomų paslaugų kaina 1210,00 Eur).

2. Projektuotojas įsipareigoja Papildomas paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Papildomų paslaugų suteikimo terminas yra esminė Susitarimo ir kartu Sutarties sąlyga.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek Sutartyje, tiek Susitarime nustatytų paslaugų atžvilgiu.

4. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – Infrastruktūros valdymo agentūros Pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

6. Susitarimo priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 – Projektuotojo 2024 m. vasario 5 d. raštas Nr. 8 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pagrindimo“, 1 lapas;

6.2. Priedas Nr. 2 – Buitinių nuotekų tinklų planas, 1 lapas.

6.3. Priedas Nr. 3 – 2024 m. kovo 29 d. raštas Nr. 37 „Dėl Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Klaipėda, Liepojos g. 5 statybos projekto“, 1 lapas.

Juridiniai šalių rekvizitai.

Užsakovo vardu:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius
Įmonės kodas: 188743887
El. paštas: iva.info@kam.lt
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
Arūnas Remigijus Zabulėnas

Projektuotojo vardu:

UAB „Nemuno deltas projektai“
Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė
Įmonės kodas 177282271
El. paštas: info@deltosprojektai.lt
A. s. LT54 7044 0600 0065 0190
AB SEB bankas

Direktorius Matas Liepis



UAB „NEMUNO DELTOS PROJEKTAI“

Infrastruktūros valdymo agentūrai

2024-02-05 Nr. 8

DĖL PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ KAINOS PAGRINDIMO

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau - Užsakovas) ir UAB „Nemuno deltos projektai“ (toliau - Projektuotojas) 2020 m. spalio 26 d. pasirašė statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį Nr. CPO 150412 / 16P-50 (toliau - Sutartis) dėl kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Liepojos g. 5, Klaipėdoje, statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros.

2024 m. sausio 19 dieną vyko nuotolinis susirinkimas, kurio darbotvarkė: papildomų darbų ir sąmatų aptarimas. Susirinkime nutarta, kad reikalinga parengti projekto A laidą šioms projekto dalims: vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN) bei sklypo sutvarkymo (sklypo plano) (SP).

UAB „Nemuno deltos projektai“ kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Liepojos g. 5, Klaipėdoje, statybos projekto A laidos parengimo paslaugas atliktų už 500,00 (penkis šimtus eurų) Eur be PVM vienai projekto daliai. Lentelėje pateikiame kainos išskaidymą.

Atliekamų darbų pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Darbo dienų skaičius	Vieno darbuotojo dienos atlyginimas*, Eur	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN) Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP)
Projekto A laidos parengimas	2	5 d.d.	80,00	800,00
Kanceliarinės išlaidos				52,38
Ryšio ir transporto išlaidos				100,00
VISO				952,38
Pelnas 5%				47,62
Kaina be PVM				1 000,00
PVM 21%				210,00
Kaina su PVM				1 210,00

*atlyginimas pateiktas su visais privalomais mokesčiais

Projekto sprendinių keitimai, papildymai atliekami išleidžiant naujos laidos projektą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu.

Direktorius



UAB "NEMUNO DELTOS PROJEKTAI"

Infrastruktūros valdymo agentūrai

2024-03-29

Nr. 37

I

Nr.

Dėl Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės)

Klaipėda, Liepojos g.5 statybos projekto

Pagal 2020 m. spalio 26 d. pasirašytą statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. CPO150412 / 16P-50 vykdant projekto vykdymo priežiūros darbus Liepojos g.5, Klaipėdoje ir rangovui atkasus esamus požeminius buitinių nuotekų tinklus apžiūros metu buvo nustatyta, kad esama buitinių nuotekų linija yra prastos būklės, neremontuota visą tarnavimo laiką. Esama buitinių nuotekų linija patenka į šiuo projektu remontuojamos kiemo aikštelės dangos konstrukcijos sluoksnius, todėl būtinas jos pakeitimas. Pakeitimas turi būti atliktas iki numatytos remontuoti kiemo aikštelės statybos darbų pradžios.

Projekto vadovė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Nemuno Deltos projektai" 177282271
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO150412 /16P-50
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-08 Nr. 16P-29
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matas Liepis, Direktorius, UAB "Nemuno deltos projektai"
Sertifikatas išduotas	MATAS LIEPIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 08:42:18 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARŪNAS REMIGIJUS ZABULĖNAS, Atliekantis direktoriaus funkcijas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS REMIGIJUS ZABULĖNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 13:58:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	