

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. S1-14

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 08 D. SUTARTIES CPO300549

Marijampolė, 2024 m. birželio 25 d.

Viešojo įstaiga Marijampolės ligoninė (Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Manto Čėsnos ir **UAB „Statybos ritmas“** (Rangovas), atstovaujama direktoriaus Danieliaus Pečiulio, šiame susitarime susitarė:

1. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. ir 2024 m. gegužės 08 d. sudarytos sutarties Nr. CPO300549, 3.2; 10.1.2 ir 10.1.4 punktais ir remiantis rangovo UAB „Statybos ritmas“ 2024 m. birželio 04 d. raštu Nr. 1.3-20 vykdyti papildomus rangos darbus nekeičiant sutarties darbų pobūdžio dėl aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti.

2. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje Nr. CPO300549. Neatlikus visų žemiau išvardintų nenumatytų projekte ir sutartyje darbų, negalima įvykdyti rangos sutarties Nr. CPO300549. Papildomų darbų vertė apima tik būtinai reikalingus papildomus darbus, kai rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, dėl nemažo išlaidų dubliavimosi.

3. Papildomų darbų detalizacija (lentelė 1):

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Suma, Eur be PVM
1.	Grindys				
	Betoninių grindų dangų išardymas;	100m2	2,14	399,01	853,89
	Pasluoksnio iš smėlio įrengimas;	100m2	2,14	255,44	546,64
	Grindų hidroizoliacija prieš betonavimą;	m2	214	5,95	1273,30
	Armatūros tinklų sudėjimas dangoje;	100m2	2,14	17,43	37,30
	Grindų betonavimas smėlio-betono mišiniu;	100m2	2,14	972,97	2082,16
	Ūkinių šiukšlių valymas;	T	82,0	22,27	1826,14
2.	Statybinių šiukšlių išvežimas	T	82,0	25,52	2092,64
	Ortakiai				
	Ortakiai iš 0,6mm cinkuotos skardos;	m2	5,178	44,22	228,96
	Ortakių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50mm	100m2	0,0725	2345,04	170,02
	Ortakių demontavimas	m2	5,178	13,27	68,69
Bendra suma EUR. be PVM					9 179,74
PVM 21%					1 927,75
Viso suma su PVM					11 107,49

4. Papildomų darbų poreikis atsirado dėl techninėje specifikacijoje nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma įvertinti, nepaisant to, kad Užsakovas atsižvelgė į rangos darbų projekto pobūdį dėl reikalavimų grindų dangos nuardymui ir ortakių demontavimui. Atliekant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma numatyti šių papildomų rangos darbų, tik ardant esamą grindų dangą buvo įsitikinta, kad papildomi darbai yra būtini pilnai įvykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus ir užtikrinti rangos darbų kokybę. Demontuojant esamus vėdinimo kanalus, paaiškėjo, kad jų viduje sumontuoti nauji ortakiai, kuriuos būtina demontuoti.

5. Pagal VPĮ 89 str. 2 d. bendra papildomų darbų vertė neviršija 15 procentų pradinės sutarties vertės ir iš esmės nekeičia sutarties darbų pobūdžio. Ji sudaro 6,75 procento nuo pradinės sutarties vertės.

6. Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus Darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo papildomų Darbų vertės.

7. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalomai apdraudžia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir įteikia galiojantį draudimo liudijimą Užsakovui.

8. Rangovo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta Darbų atlikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Rangovas kartu su papildomu susitarimu Užsakovui privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

9. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą.

10. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

11. Ginčai kylantys dėl šio Susitarimo vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu, šalims nesusitarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.

KITOS NUOSTATOS

1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus Savokų apibrėžimus.
4. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Šalys susitaria, kad pasirašytas, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu, pasirašytas el. parašu ar patvirtintas Elektroninėje sistemoje, Susitarimas laikomas galiojančiu ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis Susitarimo variantas.

SUSITARIMO PRIEDAI

1. Objektinė sąmata, 1 lapas;
2. Rangovo UAB „Statybos ritmas“ raštas dėl papildomų darbų, 2 lapai;
3. Defektinis aktas, 2 lapai;
4. Vizualinė neatitikčių fiksacija, nuotraukos 11 vnt.

ŠALIŲ JURIDINIAI ASMENYS IR REKVIZITAI:

Paslaugos gavėjas

VšĮ Marijampolės ligoninė
Palangos g.1, Marijampolė
Kodas 165803154
PVM kodas LT658031515
AB bankas Swedbank
A/s LT917300010002342035
Banko kodas 73000
Tel. (8 343) 50435
El.paštas administracija@marijampolesligonine.lt

Direktorius

Mantas Čėsna

Paslaugos teikėjas

UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, Marijampolė
Kodas 151203391
PVM kodas LT512033917
AB bankas Swedbank
A/s LT487300010002336892
Banko kodas 73000
Tel. (8 434) 71450
El.paštas info@sr.lt

Generalinis direktorius

Danielius Pečiulis

(parašas)

(parašas)