

SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2023 M. LIEPOS 11 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO261500/U-425 PAPILDOMŲ,
NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

2024 m. d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. lt. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata bei 2023 m. liepos 11 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO261500/U-425 (toliau – Sutartis) 10.1.4. ir 10.4. punktais, susitarė:

1. Atsisakyti vykdyti Susitarimo Nr. 2 1 priede „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“ nurodytus nevykdomus darbus už 4097,83 Eur su PVM (keturi tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai 83 ct). Į nevykdomų darbų kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro 711,19 EUR (septyni šimtai vienuolika eurų 19 ct.)

2. Pradėti vykdyti Susitarimo Nr. 2 2 priede „Papildomų darbų lokalinė sąmata“ nurodytus papildomus darbus už 28140,00 Eur su PVM (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt eurų 00 ct). Į papildomų darbų kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro 4883,80 EUR (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 80ct).

3. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 nurodytą kainą ir nustatyti naują darbų kainą – 397898,31 (trys šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 31 ct) Eur su PVM. Į darbų kainą yra įskaičiuotas PVM, kuris sudaro 69056,73 EUR (šešiasdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt šeši eurai 73 ct.)

4. Tiekėjas pradeda vykdyti Susitarimo Nr. 2 2 priede „Papildomų darbų lokalinė sąmata“ nurodytus papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

5. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius elektroniniu parašu ir pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas „Nevykdomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;

6.1. 2 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata“, 2 lapai.

7. Šalių parašai ir rekvizitai

Užsakovas
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Įmonės kodas 300066843
A. s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank

Tiekėjas
UAB „Versiculus“
Daugėlišio g. 32, Vilnius
Įmonės kodas 126262167
Tel. +370 67634315
A.s. LT454010049500270073
AB Luminor DNB, banko kodas 40100

Banko kodas 73000
Tel. +370 5 278 5343
Faksas +370 5 211 3844

Mokėtojas

Lietuvos kariuomenė
Juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius
A.s. LT62 40400 63610 001175
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Banko kodas 40400

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

Tiekėjo vardu

Direktorius

Paulius Gudynas

NEVYKDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 129 LK LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinyš 5 LK HUSARŲ BATALIONO ŠTABAS. NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 PASTATO REMONTO DARBAI. NEVYKDOMI DARBAI

2024.04.16 Suma žiniaraščiui 4097.83 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 LANGŲ, DURŲ REMONTAS						
1 F10-4-6		Plastikinių vidaus durų montavimas	m2	###	320,9702	###
Skyriuje 3						###
6 ŠILDYMO, VĖDINIMO SISTEMŲ REMONTAS						
1 N20-4		Ortakiai iš 0,6mm skardos, kurių D nuo 200 iki 315mm k8=1.01	m2	###	70,4051	###
2 N20-507		Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas k8=1.02	vnt	###	68,0516	###
3 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	###	19,5947	###
4 N20P-0501		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas daugiau iki 1000 m3/val.	vnt.	###	355,7968	###
5 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių fasoninių dalių m montavimas , kai ortakio skersmuo nuo 125 mm iki 315 mm	m	###	8,7019	###
6 R23-27		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2,5 plytų sienos storiui k8=1.17	vnt	###	9,4124	###
7 R23-51		Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	vnt	###	12,9327	###
8 N21P-0321		Kanal. ventil. jungiklių montavimas	100vnt	###	1614,2841	###
Skyriuje 6						###
Žiniaraštyje 1						###
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						###
Iš viso žiniaraštyje 1						###

Užsakovo vardu

Rangovo vardu

Vadas
plk. lt. Mindaugas Juotkus

Direktorius
Paulius Gudynas

PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė **2 LK SP MPB "GELEŽINIS VILKAS" KMHB**

Statinsys remontas **4 Pastato Nr. 23 (štabas) stogo, patalpu, elektros, šildymo ir priešgaisrinės signalizacijos**

Žiniaraštis 3 Papildomi darbai 2024m.

2024.06.06		Suma žiniaraščiui			28140	EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Langai, durys						
1 N15-67		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m2	0, 196	###	###
2 N15-249		Išorinių nuolajų padarymas iš skiedinio k9=1.15	100m	0, 3	###	###
3 R62P-3501		Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas , kai putų polistireno sluoksnio storis 50 mm k9=1.15	100m2	0, 22	###	###
4 N10P-0506		Plėvelinės izoliacijos sandarinimas lipniomis juostomis	100m	4, 3	###	###
5 R62P-3409		Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas elastinėmis išsiplečiančiomis juostomis	100m	1, 16	###	###
6 R62P-3406		Keičiamų langų, durų sandūrų vidinės pusės aptaisymas apdailos juostomis	100m	1, 16	###	###
7 N2P-0312		Durų apvadų montavimas , kai apvadaai minkštų veislių medienos	m	88, 4	###	###
8 N2P-0301		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	6, 72	###	###
Skyriuje 1						###
2 Bendrastatybiniai darbai						
9 F7-2-13		Šildymo, vandentiekio įvadinio mazgo duobės pamatų, pagrindų įrengimas, perdangos betonavimas	m3	0, 35	###	###
10 R62P-0204		Fasado, cokolio atskirų vietų mūrijimas, kai sienos plytų mūras k8=1.15	m3	2, 06	###	###
11 N46-31		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų k8=1.17	100m2	0, 51	###	###
12 F15-1-6		Paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis ant metalinio karkaso, užtaisant ir glaistant siūles k4=2.000	100m2	0, 51	###	###
13 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0, 51	###	###
14 N15-85-3		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsrailgiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	0, 7791	###	###
15 R24-10		Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu,iškertant vagas rankin. būdu PASTABA. Esamos g/b sąramos remonto darbai.	m3	0, 1	###	###
16 N10P-0603		Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm)	100m2	5, 85	###	###
17 R8-40		Ne skarda dengtuose stoguose karnizų nuosvyrų iš stoginės skardos pakeitimas	m	105, 0	###	###
Skyriuje 2						###
3 Elektroniniu ryšiu sistemos remonto darbai						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18 N50-367		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	11, 4	###	###
		Skyriuje 3				###
		4 Šildymo, vėdinimo sistemų remontas				
19 N20-1		Ortakiai iš 0,5mm skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	4, 6	###	###
20 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2, 0	###	###
21 N20P-0204		Fasadinių ventiliacijos grotelių montavimas į plytų mūro vertikalią siūlę (tarpui tarp mūro ir šiltinamosios medžiagos)	vnt.	233, 0	###	###
22 N20P-0206		Pastato palėpės vėdinimo grotelių (600x400mm 4vnt.) montavimas, išpjaunant mūro sienoje skyles	vnt.	4, 0	###	###
23 N1P-0401		II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) k9=1.15	100m3	0, 024	###	###
24 N22P-0108		Plieninių vamzdžių iki 400 mm skersmens pjaustymas dujomis k8=1.17,k9=1.15	vnt.	4, 0	###	###
25 N24P-0504		Nupjautų iki 250mm skersmens plieninių vamzdžių galų paruošimas suvirinimui, nuimant nuožulą , kai vamzdžių skersmuo 50 mm (vamzdžio galas) k9=1.15	vnt.	4, 0	###	###
26 N24P-0101		Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių iki 250 mm skersmens klojimas pereinamuose kanaluose (be sandūrų suvirinimo) k9=1.15	m	4, 0	###	###
27 N24P-0601		Plieninių vamzdžių iki 250mm skersmens sandūrų vnt. suvirinimas elektra k8=1.17,k9=1.15	vnt.	2, 0	###	###
28 N26P-0104		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0, 04	###	###
29 R23-58		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17	vnt	2, 0	###	###
30 N1P-0707		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	0, 024	###	###
31 N48-3		Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr.grunte k9=1.15	100m2	0, 1	###	###
		Skyriuje 4				###
		Žiniaraštyje 3				###
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				###
		Iš viso žiniaraštyje 3				###

Užsakovo vardu

Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

Rangovo vardu

Direktorius

Paulius Gudynas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Įgulių aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26 UAB „Versiculus“ 126262167, Lvivo g. 68a, LT-08105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARAIMAS DĖL U-425 PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-06-12 Nr. U-454
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MINDAUGAS JUOTKUS, Tarnybos vadas
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS JUOTKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-11 15:58:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-06-11 15:58:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-29 08:53:31 – 2026-06-29 08:53:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Gudynas, direktorius, UAB "Versiculus"
Sertifikatas išduotas	PAULIUS GUDYNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-06-12 12:41:17 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-05 16:35:08 – 2028-09-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-06-12 16:00:13)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-06-12 16:00:14 Dokumentų valdymo sistema Avily