

PIRKIMO SUTARTIS NR. S- 388

2015 m. balandžio 29 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Petro Tekonavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir VĮ Šiaulių regiono keliai, įmonės kodas 144082929, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal pareigas, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą projekcinę dokumentaciją atlikti tilto per Gansę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2112 Šaukėnai–Vaiguva–Kalniškiai 5,86 km projektavimą ir rekonstravimą (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTA SUTARTIES SUMA IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 163076,19 eurai su PVM (Vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai septyniasdešimt šeši Eur 19 ct). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. priimta Sutarties suma be PVM 134773,71 eurai (Vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys Eur 71 ct);

2.2. 21 proc. PVM – 28302,48 eurai (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai du Eur 48 ct).

3. Sutarties kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708.

4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.

5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.



6. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių susitarimu sudaromas detalus darbų atlikimo grafikas, Rangovas darbus privalo atlikti laikydamasis darbų atlikimo grafike nustatytų terminų.

7. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių klimato/oro sąlygų, trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, techninio projekto netikslumų ir pan. 1 kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mėn., termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal užbaigtų statybos darbų aktą šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

9. Užsakovas turi teisę:

9.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiuro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1 parengti tilto per Ganšę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2112 Šaukėnai–Vaiguva–Kalniškiai 5,86 km rekonstravimo techninį darbo projektą ir pagal teisės aktų reikalavimus suderinti jį su visomis institucijomis bei asmenimis šioje Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka bei pagal Sutarties sąlygas atlikdamas darbus bendradarbiauti su Užsakovu;

10.2. projektavimo darbus atlikti pagal Užsakovo patvirtintą projektavimo darbų užduotį. Užbaigęs darbus Rangovas pagal perdavimo-priėmimo aktą ir dokumentų aprašą perduoda Užsakovui techninę dokumentaciją;

10.3. Šia Sutartimi Rangovas suteikia teisę Užsakovui be apribojimų naudoti parengtą techninį darbo projektą savo veikloje ir dėl to nereikš pretenzijų. Šalys susitaria, kad atlyginimas už šių teisių perdavimą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą;

10.4. informuoti Užsakovą apie autorius (fizinius asmenis), rengusius techninį darbo projektą, nurodydamas jų vardus ir pavardes priėmimo-perdavimo akte;

10.5. įsipareigoja iki projektuojamo statinio perdavimo Užsakovui dienos savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus techninio darbo projekto trūkumus, defektus ir netikslumus per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį;

10.6. pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus įstatymų nustatyta tvarka;

10.7. savo rizika atlikti darbus laiku ir tinkamai pagal Užsakovo patvirtintą sąmatą, neviršijant priimtos Sutarties sumos;

10.8. darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių. Atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

10.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.10. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame atliekami darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas;

10.11. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.12. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.13. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

10.14. raštu pranešti apie objekto užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

11. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už ne mažesnę kaip 43400,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jo dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodyta išskaita (franšizė) negali būti didesnė kaip 2900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) mokėjimo pavedimu Sutarties 13 punkte nustatyta tvarka.

13. Bendra priimtų tarpinių darbų priėmimo suma neturi viršyti 90% priimtų Sutarties sumos. Likusioji 10% priimta Sutarties suma sumokama visiškai baigus darbus. Atsiskaitymai už priimtus tarpinius darbus (Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus) atliekami šia tvarka:

13.1. 90% kiekvienos Užsakovo priimtų PVM sąskaitos faktūros sumos sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Užsakovui priėmus atitinkamą sąskaitą faktūrą;

13.2. likę 10% kiekvienos Užsakovo priimtų PVM sąskaitos faktūros sumos sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, užbaigus darbą ir Užsakovui pasirašius galutinį Rangovo užbaigtų statybos darbų aktą, vadovaujantis STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.

14. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

15. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienaarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

16. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

17. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

18. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

19. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

20. Galutiniam darbų priėmimui ir perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus.

22. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

23. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus Sutarties 14 punkte numatytą atvejį.

24. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

25. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

26. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams darbų priėmimo metu nustatčius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VII. KONFIDENCIALUMAS

27. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

28. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

30. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo.

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

31. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

33. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

34. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

34.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

34.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

35. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

35.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

35.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

35.3. paaiškėjęs, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

36. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 34-35 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

37. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

38. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

39. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikia teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

40. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

41. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą

terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

42. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

43. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

44. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir/ar dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

XI. PAPILDOMI DARBAI

45. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

46. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 49 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, rangovui).

47. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais, nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

48. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį, ir papildomus darbus.

49. Papildomų darbų kaina nustatoma:

49.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;

49.2. arba, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

49.3. arba, jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalį. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba įkainių išskaidymu;

49.4. arba, jei neįmanoma pritaikyti sutarties 49.1–49.3 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų.

50. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

51. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

52. Papildomiems darbams apmokėti Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

53. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

54. Subrangovo keitimas ar didesnės, negu anksčiau buvo suderinta, darbų dalies perdavimas subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

55. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

55.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

55.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

55.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

56. Sutarties 54 ir 55 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti atlikti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

57. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

58. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

59. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

60. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

61. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

62. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

63. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 64 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

64. Sutarties priedai:

64.1. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

64.2. suderintas su Užsakovu kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir eiliškumas.

64.3. sutikimas dėl konfidencialios informacijos pateikimo.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J.Basanavičiaus g. 36/2
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Piotras Bakanovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)



Rangovas:

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Tilžės g. 86,
LT-78114 Šiauliai
Įmonės kodas 144082929
Telefonas (841) 523575
Faksas (841) 523573
A.s. LT32 7180 0000 0034 5902
Šiaulių bankas
PVM kodas LT440829219

VĮ „Šiaulių regiono keliai“

Direktorius

Piotras Bakanovas



Tiltų skyriaus patarėja
Gortensija Pumpulytė
2015-04-28

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja *Milda Losienė*
2015-04-28

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė *Irena Jurevičienė*
2015-04-28

Juridinio skyriaus vedėja
Janina Žukauskienė
2015-04-29



VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. srk@siauliurk.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

PASIŪLYMO FORMA

2015-04-15

TILTO PER GANSEJ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2112 ŠAUKĖNAI-VAIGUVA-KALNIŠKIAI 5,86 KM PROJEKTAVIMAS IR REKONSTRAVIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas	VĮ „Šiaulių regiono keliai“, įm.k.144082929
Dalyvio adresas	Tilžės g.86, LT- 78114 Šiauliai
Igaloto asmens vardas ir pavardė	Direktorius Piotras Bakanovas
Telefono numeris	8 41 523569
Fakso numeris	8 41 523573
E. pašto adresas	srk@siauliurk.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina su PVM, Eur	Kaina be PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1	Statybos-montavimo darbai	Kompl.	1	154001,19	127273,71	154001,19
2	Projektavimo paslaugas	Kompl.	1	9075,00	7500,00	9075,00
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –			163076,19 Eur (Šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai septyniasdešimt šeši Eur 19 ct).			

Į pasiūlymo kainą įeina visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant pristatymo, draudimo, pakrovimo ir sumontavimo išlaidas).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus, subtiekėjus ir subteikėjus:

Eil. Nr.	Subrangovo/subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai/Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurai su PVM, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus
-	-	-	-



Vykdamą pirkimo sutartį statybos darbų vadovo pareigas atliks: Petras Gedvilas .

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
-	-

Mūsų pateiktame pasiūlyme neviešinamą informaciją (kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje) sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
-	-

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams, teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Kainos skaičiavimas

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus užbaigti per 7 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktorius



Piotras Bakanovas

**Tilto per Ganšę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2112
Šaukėnai–Vaiguva–Kalniškiai 5,86 km projektavimas ir rekonstravimas**

**KAINOS SKAIČIAVIMO SUSTAMBINTAIS NORMATYVAIS
FORMA**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur	Vertė,
						Eur
1.		Paruošiamieji darbai	Kompl.	1	4089,80	4089,80
2.		Ardymo darbai	Kompl.	1	18542,48	18542,48
3.		Atramų rekonstravimas	Kompl.	1	13486,36	13486,36
4.		Perdangos montavimas	Kompl.	1	34185,22	34185,22
5.		Pakloto konstrukcijų įrengimas	Kompl.	1	32398,87	32398,87
6.		Prietilčių darbai	Kompl.	1	17467,03	17467,03
7.		Baigiamieji darbai (grioviai, signaliniai stulpeliai ir pan.)	Kompl.	1	7103,95	7103,95
		Statybos-montavimo darbai:				127273,71
		Pridėtinės vertės mokestis 21%:				26727,48
		Iš viso su PVM:				154001,19
		Projektavimo paslaugos (su PVM)				9075,00
		IŠ VISO (į pasiūlymą):				163076,19

Sudarė:

Saugaus eismo ir kelių priežiūros
skyriaus viršininkas
Justas Zalunskis
Kv. atestato Nr. 31382

