

Elektroninio dokumento nuorašas

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. GRUODŽIO 28 D. SUTARTIES NR. SŽ-374**

2024 m. d.

Kelmė

2023 m. gruodžio 28 d. sutartį Nr. SŽ-374 „Kelio Ty-12 „Tytuvėnų m., J. Janonio g.“ kapitalinis remontas (šaligatvio tiesimas)“ (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal pareigybės aprašymą (toliau – Užsakovas), ir **Rangovas** – UAB „Gigas“, įmonės kodas 302924867, atstovaujama direktoriaus, Valdo Juodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas).

Atsižvelgdami į 2024 m. liepos 29 d. darbų pakeitimo aktą Nr. VA-153, kuriame numatyta atsisakyti dalies darbų, taip pat dalį įsigyti, vadovaudamiesi Sutarties 3.5. p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju (3,35 proc.); sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė: Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

“9.1. Sutarties kaina yra: 104180,44 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų ir keturiasdešimt keturi centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 18080,90 Eur (aštuoniolika tūkstančių aštuoniasdešimt eurų ir devyniasdešimt centų).

1. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
2. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridedamas 2024-07-29 papildomų darbų aktas Nr. Va-153.

Užsakovas:

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

2024 m. liepos d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Gigas“

Direktorius Valdas Juodis

2024 m. liepos d.

A. V.

**„KELIO TY-12 „TYTUVĖNŲ M., J. JANONIO G.“ KAPITALINIS REMONTAS
(ŠALIGATVIO TIESIMAS)“
DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1**

2024-07-26 / 2024-07-29 Nr. V/7-153

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš rangovo atstovo – UAB „Gigas“ statybos vadovo Tomo Simėno, užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje, nustatė kad atliekant gatvės kapitalinio remonto darbus reikalinga: atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-374 pasirašytos 2023-12-28 (toliau – Sutartis) bei atsisakyti dalies Sutartyje numatytų vykdyti darbų:

Nevykdomi darbai:

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis
1.	Krūmų pašalinimas rankiniu būdu	100 m ²	0,8
2.	Betono švažiavimo bordiūrų 220x150x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,0642
3.	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles atsijomis	100 m ²	0,0403
4.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m ³	9,63
5.	Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m ²	0,2916
6.	8 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC 16 PD įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	0,2916
7.	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo įrengimas (nuovažų pažvyravimas suvedimui)	100 m ²	0,3

Papildomi darbai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis
1.	Viensluoksnio 20.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m ²	0,184
2.	8 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC 16 PD įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100 m ²	0,184
3.	Asfalto dangos klojimas mechanizuotai, kai sluoksnio storis 4 cm	100 m ²	0,184

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.

2. Vadovaujantis Sutarties 3.5. p., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi atsisakoma 1 lentelėje nurodytų darbų pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.

3. Papildomi darbai, nurodyti 2 lentelėje, įsigijami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.

4. Dėl atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA. Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

UAB „Gigas“ statybos vadovas



T. Simėnas

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas



M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas



A. Ūdra

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.4 kainas

Statinių grupė K001 UAB Gigas
Statiny's O1 J. Janonio g (Nr. Ty-12) Tytuvėnuose, kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis S1 Kapitalinio remonto darbai (Nevykdomi darbai)

		Suma žiniaraščiui	-2350,35	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
9	MN7-31	Krūmų pašalinimas rankiniu būdu K9=1.15	100m2	-0,8	43,4625	-34,77
Skyriuje						-34,77
4. Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
28	N57P-3601-2	Betono švažiavimo bordiūrų 220x150x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo K9=1.15	100m	-0,0642	2885,4545	-185,24
Skyriuje						-185,24
5. Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (trinkelų danga)						
34	N27P-22-2-1	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles atsijomis K9=1.15	100m2	-0,0403	3512,0750	-141,53
Skyriuje						-141,53
6. Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (asfalto danga)						
35	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio K9=1.15	m3	-9,63	16,6500	-160,34
36	H16K-113	Viensluoksnio 15.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15	100 m2	-0,2916	1107,0642	-322,82
37	N27-319	8 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC 16 PD įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h K8=1.17, K9=1.15	100m2	-0,2916	2687,8073	-783,75
38	N27P-11-3-2	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo įrengimas (nuovažų pažyrvavimas suvedimui) K9=1.15	100m2	-0,3	1046,6333	-313,99
Skyriuje						-1580,9
žiniaraštyje S1						-1942,44
PVM 21,00%						-407,91
Iš viso žiniaraštyje S1						-2350,35

Sudarė:
Sąlygos sudarytos
Tomas Stankus

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2024 M. MĖN. D.

SĄMATA
LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2023.4 kainas

Statinių grupė K001 UAB Gigas
Statiny O1 J. Janonio g (Nr. Ty-12) Tytuvėnuose, kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis S1 Kapitalinio remonto darbai (Papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui					1181,49	EUR	Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
7. Dangos konstrukcijos atstatymas prie naujai įrengiamų betoninių bordiūrų							
39	H16K-113	Viensluoksnio 20.000 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15	100 m2	0,184		1229,6769	226,26
40	N27-319	8 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio AC 16 PD įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h K8=1.17, K9=1.15	100m2	0,184		2687,7846	494,55
41	MN5P-0128-1	Asfalto dangos klojimas mechanizuotai, kai sluoksnio storis 4 cm K9=1.15	100m2	0,184		1389,2923	255,63
Skyriuje							976,44
žiniaraštyje S1							976,44
PVM 21,00%							205,05
Iš viso žiniaraštyje S1							1181,49

Sudarė:
Statybos vadovas
Techn. skaitm. Sma

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2023 m. gruodžio 28 d. sutarties Nr. SŽ-374
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-30 Nr. (7.62 E) SŽ5-292
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-30 13:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-30 13:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-30 14:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Juodis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-31 09:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-21 18:22 - 2027-06-20 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aktas 2024-07-29.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-01 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-