

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. SUTARTIES NR. DS-168 „DAUGIAFUNKCĖS SPORTO SALĖS
TAIKOS G. 21A, ROKIŠKYJE STATYBOS RANGOS SUTARTIS“

2024 m. rugpjūčio 6 d. Nr. DS-449
Rokiškis

Mes, **Rokiškio rajono savivaldybės administracija**, biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Infes“**, įmonės kodas 302947360, registruota LR juridinių asmenų registre adresu Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme papildomą susitarimą prie 2022 m. balandžio 15 d. Daugiafunkcinės sporto salės Taikos g. 21A, Rokiškyje statybos rangos sutarties Nr. DS-168 (toliau – Sutartis) bei susitarėme:

1. Vadovaujantis sutarties 10.1.2, 10.1.4 ir 10.2 punktų nuostatomis ir Protokolais Nr. 2, Nr. 4, Nr. 9 atsisakyti dalies darbų, sklypo plano ir statinio architektūrinės dalies (papildomo susitarimo 8.4 p.), ir vietoje jų įsigyti papildomų darbų, sklypo plano, statinio architektūrinės, gaisrinės saugos dalių (papildomo susitarimo 8.5 p.). Nevykdomų darbų kaina 440 637,81 Eur su PVM (keturi šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt septyni eurai, 81 ct). Papildomų/keičiamų darbų, kaina 596 834,70 Eur su PVM (penki šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi Eur 70 ct.):

1.1. Architektūrinės dalies statybos darbų kaina didinama – 210 990,64 Eur su PVM;

1.2. Sklypo plano dalies statybos darbų kaina mažinama 58 823,28 Eur su PVM;

1.3. Gaisrinės saugos dalies darbų kaina didinama 4 029,57 Eur su PVM.

2. Bendra Sutarties kaina didinama papildomų/nevykdomų darbų kainų skirtumu – 156 196,93 Eur su PVM. Bendra Sutarties kaina po pakeitimo – 9 454 764,78 Eur su PVM.

3. Šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų darbų atlikimo terminas – iki 2025-04-15.

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį ir šį papildomą susitarimą.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo papildomu susitarimu.

7. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomo susitarimo priedai:

8.1. Patikslintas Veiklų sąrašas.

8.2. Susitarimų protokolai Nr. 2, Nr. 4, Nr. 9.

8.3. Darbų kiekių žiniaraščiai.

8.4. Nevykdomų darbų sąmatos.

8.5. Papildomų darbų sąmatos.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Sąjūdžio 1 a., LT-42136 Rokiškis

Įmonės kodas: 188772248

PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja

A. s. LT18 4010 0415 0001 0095

Luminor Bank AS, kodas 40100

Tel. +370 458 71 482

El. p. savivaldybe@rokiskis.lt

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius Valerijus Rancevas

_____(parašas)

A.V.

RANGOVAS

UAB „Infes“

Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius

Įmonės kodas: 302947360

PVM mokėtojo kodas: LT100007393212

A. s. LT19 7300 0101 3398 7657

Tel. +370 5 231 3209

El. p. info@infes.lt

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius

_____(parašas)

A.V.