

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. (7.9 E) SŽ-98

2024 m. rugpjūčio d.
Kelmė

2024 m. balandžio 10 d. sutartį Nr. (7.9E) SŽ-98 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir **Rangovas** – UAB „Kaslita“, įmonės kodas 144535557, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), atsižvelgdami į 2024 m. rugpjūčio 26 d. „Kelio Ke-28 Kelmės m, Jazminių g. kapitalinis remontas“ papildomų darbų aktą Nr. VA-177, (toliau – Aktas), būtent į tai, kad reikalinga atlikti papildomus darbus, t. y. pažeminti šulinio, esančio Pk 3+24 dugną ir atlikti 31 m. ilgio esamos lietaus kanalizacijos tinklų atkarpos paprastąjį remontą, kad į minėtą šulinį būtų galima pajungti gatvės konstrukcinį dreną. Taip pat reikalinga atlikti gatvės kelkraščio paprastąjį remontą įrengiant nuo sklypo Nr. 31 iki gatvės pabaigos 81 m. ilgio betoninius bordiūrus 1000 x 15 x 220 ir tris lietaus vandens surinkimo šulinėlius, vandenį iš jų nuvedant atskirais vamzdžiais į gatvėje esančią lietaus kanalizacijos sistemą.

Šie darbai sutarties sudarymo metu nebuvo numatyti, bet jie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui (toliau – papildomi darbai), kurių atlikimui būtinos papildomos piniginės lėšos, padidinant Sutarties kainą 14087,20 Eur (keturiolika tūkstančių aštuoniasdešimt septyni Eur, 20 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 2444,89 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi Eur, 89 ct), t. y. neviršijant 50 procentų pradinės Sutarties vertės (13,2 %) pakeitimu iš esmės nekeičiant pirkimo sutarties pobūdžio. Tiekėjo keitimas negalimas dėl techninių priežasčių.

Vadovaudamiesi Sutarties 3.5. punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, kadangi papildomi darbai neatsiejami nuo Sutartyje numatytų darbų;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo, sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.1. Sutarties kaina yra 120694,04 Eur (šimtas dvidešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi Eur, 4 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 20946,9 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt šeši Eur 90 ct).“
2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.
6. Prie papildomo susitarimo pridedamas Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-177.

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Danutė Laivienė
2024 m. _____ d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Kaslita“ direktorius
Kęstutis Volbekas
2024 m. _____ d.

A. V.

Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kaslita“

Sutarties Nr.: (7.9 E) SŽ-98

Objekto pavadinimas: „Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminų g.“ kapitalinis remontas

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR. 1

2024-08-26 / KPLM-08-26 Nr. 1A-128

Komisija, sudaryta iš:

1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Kasparas,
2. MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros,
3. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovo Alberto Stuko,

išnagrinėjusi pateiktus dokumentus bei situaciją objekte, **įvertino:**

- Objekto (vietos) apžiūros akte Nr.1 (2024-06-02) konstatuotą problemą ir siūlymą dėl konstrukcinio drenažo pajungimo prie lietaus kanalizacijos tinklų;
- Objekto (vietos) apžiūros akte Nr.2 (2024-08-13) konstatuotą problemą dėl nuo gatvės tekančio lietaus vandens semiamų sklypų Nr.31, Nr.32, Nr.33 ir siūlomus papildomus darbus šios problemos sprendimui;
- Rangovo pateiktus papildomų darbų žiniaraščius (priedas Nr.2, priedas Nr.4);
- Rangovo pateiktus samatinius papildomų darbų skaičiavimus (priedas Nr. 3, priedas Nr.6)

Komisija siūlo:

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bei pateiktus dokumentus, komisija pritaria darbų, reikalingų projekto įgyvendinimui, atlikimo būtinumui ir tvirtina nurodytus kiekius. Atlikus skaičiavimus (priedai Nr. 3 ir Nr. 6), nustatytos papildomų darbų kainos:

Papildomai vykdomų darbų kainų suvestinė lentelė

	Papildomų darbų vertė, Eur (be PVM)	PVM	Papildomų darbų vertė, Eur (su PVM)
Papildomų darbų Nr. 1 vertė	5501,56	1155,33	6656,89
Papildomų darbų Nr. 2 vertė	6140,75	1289,56	7430,31
Iš viso papildomi darbai:	11642,31	2444,89	14087,20

Priedai

1. Objekto apžiūros aktas Nr. 1 – 1 psl.,
2. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis N.1 - 1 psl.,
3. Papildomų darbų samata N1 - 1 psl.,

4. Objekto apžiūros akts Nr. 2 – 2 psl.,
5. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis N.2 – 1 psl.,
6. Papildomų darbų sąmata N2 – 1 psl.

Komisija:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas | Irmantas Kasparas |
| 2. MB "2 passibus anteire"
techninės priežiūros vadovas | Andrejus Ūdra |
| 3. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovas | Albertas Stukas |



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf
Rinkmena: N1_Jazminu_papild_d_Aktas_2.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai Parašo informacija

Andrejus
Ūdra,
Techninės
priežiūros
vadovas
(20...
Albertas
Stukas,
Kelių
padalinio
vadovas
(2024-...
Irmantas
Kasparas,
(2024-
08-27
10:32:42)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-08-27 11:19:13
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) ?

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Albertas Stukas
Pareigos: Kelių padalinio vadovas
Struktūrinis padalinys: UAB Kaslita

Sertifikatas

Turėtojas: ALBERTAS STUKAS
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2021-03-01 iki 2026-02-28

Elementai pasirašyti parašu „Albertas Stukas“

- TURINYS
 - Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf
 - Priedai
 - Objekto apžiūros aktas_N2_priedai.pdf
- METADUOMENYS
 - Dokumento pavadinimas: Pasirašytas papildomų da...
 - Sudarytojai
 - Kelmės rajono savivaldybės administracija. Koda...
 - Sudarymo data: 2024-08-27
 - Parašai
 - Pasirašymo data: 2024-08-27, Parašo paskirtis: ...

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf
Rinkmena: N1_Jazminu_papild_d_Aktas_2.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

[Andrejus Ūdra,](#)
[Techninės priežiūros vadovas \(20...](#)
[Albertas Stukas,](#)
[Kelių padalinio vadovas \(2024-...](#)
[Irmantas Kasparas,](#)
[- \(2024-08-27 10:32:42\)](#)

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-08-27 21:17:07

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) ?

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Andrejus Ūdra

Pareigos: Techninės priežiūros vadovas

Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: ANDREJUS ŪDRA

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2021-10-09 iki 2026-10-08



Elementai pasirašyti parašu „Andrejus Ūdra“



TURINYS



Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf



Priedai



Objekto apžiūros aktas_N2_priedai.pdf



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: Pasirašytas papildomų da...



Sudarytojai



Kelmės rajono savivaldybės administracija. Koda...



Sudarymo data: 2024-08-27



Parašai



Pasirašymo data: 2024-08-27, Parašo paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



- [] ADOC dokumentas

Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas

Pavadinimas: Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf
Rinkmena: N1_Jazminu_papild_d_Aktas_2.adoc (ADOC-V1.0, GGeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Parašo informacija

Andrejus
Ūdra,
Techninės
priežiūros
vadovas
(20...
Albertas
Stukas,
Kelių
padalinio
vadovas
(2024-...
Irmantas
Kasparas,
- (2024-
08-27
10:32:42)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-08-27 10:32:42
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žyma: 2024-08-27 10:32:59

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Irmantas Kasparas
Pareigos: -
Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: IRMANTAS KASPARAS
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2023-04-11 iki 2028-04-09

Elementai pasirašyti parašu „Irmantas Kasparas“

- TURINYS

Pasirašytas papildomų darbų aktas Nr. 1.pdf

Priedai

Objekto_apžiūros_aktas_N2_priedai.pdf
- METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: Pasirašytas papildomų da...

Sudarytojai

Kelmės rajono savivaldybės administracija. Koda...

Sudarymo data: 2024-08-27

Parašai

Pasirašymo data: 2024-08-27, Parašo paskirtis: ...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriui

2024-08-26 Nr. KR-25

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ KELMĖS M. JAZMINŲ G. FINANSAVIMO

UAB „Kaslita“ (toliau - Rangovas) vykdo rangos darbus objekte „Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminų g.“ kapitalinis remontas“, pagal 2024 m. balandžio mėn. 10 d. pasirašytą sutartį Nr. (7.9 E) SŽ-98 (toliau – Sutartis) su Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas).

Kapitalinio remonto apraše P20-29-KRA buvo numatyta konstrukcinio drenažo tinklus prijungti prie lietaus kanalizacijos tinklų šulinyje, esančiame Pk 3+24. Pradėjus vykdyti konstrukcinio drenažo įrengimo darbus, nustatyta, kad lietaus kanalizacijos tinklų šulinio, esančio Pk 3+24, dugnas yra 50 cm aukščiau už projektuojamą konstrukcinio vamzdžio įtekėjimo altitudę.

2024 m. birželio mėn. 2 dieną, komisija, susidedanti iš Užsakovo, Projektuotojo ir Rangovo atsakingų asmenų bei techninės priežiūros vadovo apžiūrėjo faktines aplinkybes objekte ir nusprendė, kad norint konstrukcinio drenažo tinklus prijungti prie lietaus kanalizacijos tinklų Pk 3+24, reikalinga pažeminti šulinio dugną 50 cm bei rekonstruoti esamų lietaus kanalizacijos tinklų 31 m ilgio atkarpą. Žr. „Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr.1“.

Įrengus gatvės pagrindo konstrukciją, po intensyvaus lietaus, buvo gauti gatvės gyventojų nusiskundimai dėl nuo gatvės tekančio paviršinio vandens apsemtų sklypų Nr. 31, Nr. 32 ir Nr. 33.

2024 m. rugpjūčio mėn. 9 dieną, komisija, susidedanti iš Užsakovo, Rangovo atsakingų asmenų ir techninės priežiūros vadovo, vietoje objekte patikrino faktus ir nusprendė, kad reikalinga papildomai atlikti šiuos darbus:

1. atlikti gatvės kelkraščio paprastąjį remontą įrengiant nuo sklypo Nr. 31 iki gatvės pabaigos 81 m ilgio betoninius bordiūrus 1000 x 150 x 220,
2. įrengti tris lietaus vandens surinkimo šulinėlius gatvės atkarpoje nuo sklypo Nr. 31 iki gatvės pabaigos juos racionaliai išdėstant;
3. vandenį iš vandens surinkimo šulinėlių nuvesti atskirais vamzdžiais į gatvėje esančią lietaus kanalizacijos sistemą..

Žr. „Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 2.

Rangovas, pagal Projektuotojo pateiktus papildomų darbų kiekių žiniaraščius, atliko papildomų darbų sąmatinius skaičiavimus (priedas Nr. 2 ir priedas Nr.6).

Papildomų darbų vertė - 14087,20 Eur su PVM, tame skaičiuje PVM - 2444,89 Eur.

Prašome Užsakovo skirti finansavimą papildomai atliktų darbų apmokėjimui.

Pridedama:

1. Papildomų darbų aktas Nr. 1. su priedais – 7 lapai.

Kelių padalinio vadovas



Albertas Stukas

Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kaslita“

Sutarties Nr.: (7.9 E) SŽ-98

Objekto pavadinimas: „Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminų g.“ kapitalinis remontas

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2

Data: 2024-08-09

I. Komisijos sudėtis:

1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Kasparas;
2. MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;
3. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovas Albertas Stukas.

II. Faktinės aplinkybės:

Jazminų gatvės Kelmės mieste kapitalinio remonto apraše P20-29-KRA projektuojama vienos eismo juostos, 3,50 m pločio gatvė su vienšlaičio 2,0 % skersinio nuolydžio asfaltbetonio danga. Abiejuose gatvės pusėse numatyta įrengti 0,75 m pločio kelkraščius su 6,0 % skersiniu nuolydžiu, nukreiptu nuo važiuojamosios dalies. Lietaus vandens nuvedimas Jazminų g. sprendžiamas skersiniu bei išilginiu gatvės nuolydžiais, paviršinį vandenį nuvedant esamu reljefu. Gatvės dangos konstrukcijos sausinimui numatoma įrengti konstrukcinį drenažą, kuris išvedamas į atskiru projektu rengiamus lietaus tinklus.

III. Problema:

Pradėjus vykdyti Jazminų g. kapitalinio remonto darbus ir įrengus gatvės pagrindo konstrukciją, po intensyvaus lietaus pastebėta, kad vanduo teka ir kaupiasi sklypuose Nr. 31, 32, 33.

Yra gauti Jazminų g. gyventojų skundai dėl apsemtų sklypų Nr. 31, 32, 33 su priekaištais, kad projektuojant nebuvo numatyta tokia aplinkybė. Gyventojai prašo išspręsti lietaus vandens nuvedimą nuo Pk 2+50 iki gatvės galo taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į jų sklypus.

Be to, dalis paviršinio vandens per kelkraštį pateks į gatvės konstrukcijos vidų. Todėl bus gadinama gatvės danga, ypač žiemą ir pavasario polaidžių metu.


IV. Siūlymas:

1. Komisija, apžiūrėjusi esamą situaciją objekte „Kelias Ke-28 „Kelmės m. Jazminų g.“, nustatė, kad norint išvengti neigiamų padarinių sklypų savininkams, kurių sklypai ribojasi su gatve bei nepabloginti gatvės konstrukcijos ir išvengti kelkraščio išplovimo, reikalinga pakeisti projekto sprendinius nekeičiant esminių inžinerinio statinio (gatvės) sprendinių ir nerengiant naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumentų (kaip numatyta Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 VI skyriaus 42² p. nuostatose), o būtent reikalinga :

- 1.1 atlikti gatvės kelkraščio paprastąjį remontą įrengiant nuo sklypo Nr. 31 iki gatvės pabaigos 81 m ilgio betoninius gatvės bortus, kurių aukštis virš asfalto dangos krašto būtų apie 4 cm.
 - 1.2 įrengti tris lietaus vandens surinkimo šulinėlius gatvės atkarpoje nuo sklypo Nr. 31 iki gatvės pabaigos juos racionaliai išdėstant.
 - 1.3 vandenį iš vandens surinkimo šulinėlių nuvesti atskirais vamzdžiais į gatvėje esančius lietaus kanalizacijos šulinius.
 2. Statinio projektuotojas pakoreguoja kapitalinio remonto aprašą ir pateikia papildomų darbų kiekius.
- Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius paruošia sąmatinius kainos skaičiavimus.

V. Parašai:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas | Irmantas Kasparas |
| 2. MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas | Andrejus Ūdra |
| 3. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovas | Albertas Stukas |



„KELIO KE-28 „KELMĖS M. JAZMINŲ G.“ KAPITALINIS REMONTAS

PAPILDOMI DARBAI NR. 2

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			
Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas	m	81,0
2.	Mechanizuotas grunto kasimas	m ³	10,0
3.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	5,0
4.	Pagrindo po vamzdynais įrengimas iš nesurišto mišinio 5/8	m ³	5,0
5.	Vamzdyno iš PVC klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	22,0
6.	Vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas	vnt.	2,0
7.	Lietaus vandens surinkimo šulinių d425 mm įrengimas su stačiakampio formos ketinėmis grotelėmis 40 t apkrovai	vnt.	3,0
8.	G/b lietaus šulinio d=1000 įrengimas su plaukiojančio tipo ketiniu liuku 400 kN	vnt.	1,0
9.	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu	m ³	18,0
10.	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m ³	4,0
11.	Grunto sutankinimas rankiniu būdu	m ²	10,8

Projekto vadovas
 Rolandas Slivinskis
 Kvalifikacijos atestatas Nr. 34699

„KELIO KE-28 „KELMĖS M. JAZMINŲ G.“ KAPITALINIS REMONTAS

PAPILDOMI DARBAI NR. 1

PAPILDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS			
Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Mechanizuotas grunto kasimas	m ³	42,0
2	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	6,0
3	Pagrindo po vamzdynais įrengimas iš nesurišto mišinio 5/8	m ³	35,0
4	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be fasoninių dalių) , kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	31,0
5	Vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas	vnt.	4,0
6	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, pažeminant šulinio dugną	vnt.	1,0
7	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)	vnt.	2,0
8	Šulinio perdengimo plokštės įrengimas	vnt.	1
8	Šulinių dangčių pakeitimas 40 t	vnt.	3,0
9	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu	m ³	40,0
10	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m ³	8,0
11	Grunto sutankinimas rankiniu būdu	m ²	48,0

Projektu parengė
Rolandas Slavinskas
 Kvalifikacijos atestato Nr. 34996

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024-0730 Pakeitimas "Kelio Ke-28 "Kelmės m. Jazminų g." kapitalinis remontas

Statinsys 1 "Kelio Ke-28 "Kelmės m. Jazminų g." kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Pakeitimas Nr. 2

2024.08.09		Suma žiniaraščiui 7430,31 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas	100m	0,81	2690,84	2179,58
2	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas	m3	10,0	3,15	31,5
3	F1-2-1	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	5,0	15,33	76,65
4	F11-2-2	Pagrindo po vamzdynais įrengimas ir vamzdžių užpylimas nesurištu mišiniu fr. 0/8	m3	5,0	18,77	93,85
5	N23P-0307	Lietaus vandens surinkimo šulinių d425 mm įrengimas su stačiakampio formos ketinėmis grotelėmis 40 t apkrovai	vnt.	3,0	667,25	2001,75
6	H14K-99	G/b lietaus šulinio d=1000 įrengimas su plaukiojančio tipo ketiniu liuku 400 kN	vnt.	1,0	1243,99	1243,99
7	N23P-0201	Vamzdyno iš PVC klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	22,0	15,14	333,08
8	1033-104	Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	15,63	31,26
9	N1-425	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas	100 m3	0,18	227,0	40,86
10	F1-2-3	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m3	4,0	19,93	79,72
11	N1-382-1	Grunto suankinimas rankiniu būdu	m2	10,8	2,64	28,51
Skyriuje 1						6140,75
Žiniaraštyje 2						6140,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1289,56
Iš viso žiniaraštyje 2						7430,31

Projekto vadovas
Rolandas Slavinskas
Kvalifikacijos atestatas Nr. 34996

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2024-0730 Pakeitimas "Kelio Ke-28 "Kelmės m. Jazminų g." kapitalinis remontas

Statiny 1 "Kelio Ke-28 "Kelmės m. Jazminų g." kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Pakeitimas Nr. 1

2024.07.30

Suma žiniaraščiui 6656,89 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Darbai

1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas	m3	42,0	3,15	132,3
2 F1-2-1		Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	6,0	15,33	91,98
3 F11-2-2		Pagrindo po vamzdynais įrengimas ir vamzdžių užpylimas nesurištu mišinio 5/8	m3	35,0	18,77	656,95
4 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be fasoninių dalių) , kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	31,0	38,39	1190,09
5 N16P-1103		Vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas	vnt.	4,0	92,51	370,04
6 R27P-24-2		Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, pažeminant šulinio dugną	vnt	1,0	1215,12	1215,12
7 R16-105		Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)	vnt	2,0	225,62	451,24
		Šulinių perdengimo gelžbetoninės plokštės įrengimas	vnt	1,0	330,12	330,12
8 HP5-10-4		Šulinių dangčių pakeitimas 40 t	vnt.	3,0	228,92	686,76
9 N1-425		Mechanizuotas tranšėjų užpylimas gruntu	100 m3	0,4	227,0	90,80
10 F1-2-3		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	m3	8,0	19,93	159,44
11 N1-382-1		Grunto sutankinimas rankiniu būdu	m2	48,0	2,64	126,72
Skyriuje 1						5501,56
Žiniaraštyje 1						5501,56
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1155,33
Iš viso darbų pakeitimas 1						6656,89

Projekto vedovas
Rolandas Slavinskas
Kvalifikacijos atestato Nr. 34996

Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kaslita“

Sutarties Nr.: (7.9 E) SŽ-98

Objekto pavadinimas: „Kelio Ke-28 „Kelmės m. Jazminių g.“ kapitalinis remontas

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. I

Data: 2024-06-02

I. Komisijos sudėtis:

1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Irmantas Kasparas;
2. MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;
3. MB „Locus 3D“ projekto dalies vadovas Benas Ubartas;
4. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovas Albertas Stukas.

II. Faktinės aplinkybės:

Kapitalinio remonto apraše P20-29-KRA numatyta projektuojamus konstrukcinio drenažo tinklus prijungti prie lietaus kanalizacijos tinklų šulinyje, esančiame Pk 3+24.

III. Problema:

Rangovui UAB „Kaslita“ pradėjus vykdyti gatvės remonto darbus, nustatyta, kad lietaus kanalizacijos tinklų šulinio, esančio Pk 3+24, dugnas randasi per aukštai konstrukcinio drenažo pajungimui.

IV. Siūlymas:

1. Komisija, apžiūrėjusi esamą situaciją objekte „Kelias Ke-28 „Kelmės m. Jazminių g.“, nustatė, kad norint konstrukcinio drenažo tinklus prijungti prie lietaus kanalizacijos tinklų Pk 3+24 reikalinga pažeminti esamą lietaus nuotekų vamzdį d 400;
 2. Atlikti 31 m ilgio esamos lietaus kanalizacijos tinklų atkarpos paprastąjį remontą ir pažeminti šulinio esančio Pk 3+24 dugną, kad būtų konstrukcinio drenažo prijungimui;
 3. Statinio projektuotojas pakoreguoja kapitalinio remonto aprašą ir pateikia papildomų darbų kiekius.
- Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius paruošia sąmatinius kainos skaičiavimus.

V. Parašai:

1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas  Irmantas Kasparas
2. MB "2 passibus anteire" techninės priežiūros vadovas  Andrejus Ūdra
3. MB „Locus 3D“ projekto dalies vadovas  Benas Ubartas
4. UAB „Kaslita“ kelių padalinio vadovas  Albertas Stukas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 prie 2024m. balandžio 10 d. sutarties Nr. (7.9 E) SŽ-98
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-29 Nr. (7.9 E) SŽ-222
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-29 08:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 08:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Vaišnorienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-29 09:11
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-08 15:45 - 2027-08-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Volbekas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-29 09:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-14 09:14 - 2025-09-13 09:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų aktas VA-177.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kaslita prašymas su priedais.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240826.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-29 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-