

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-

prie 2023 m. rugpjūčio 30 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-814

2024 m.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Tauragės agrotechnika“, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. rugpjūčio 30 d. sutartimi Nr. 51S-814 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2. ir 10.5. papunkčiais, 2024-08-27 Protokolu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas:

- Lokalinė sąmata Ganyklų g. Nevykdomi vykdomi darbai (Mulčas), kurių vertė: 2 373,26 Eur be PVM.
- Lokalinė sąmata Ganyklų g. Šviestuvų atramų perdažymas kurių vertė: 4 900,00 Eur be PVM.

Bendra papildomų darbų vertė: 7 273,26 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 7 273,26 Eur be PVM (septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys eurai 26 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 399 972,18 Eur be PVM (trys šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 18 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 483 966,33 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtas šešiasdešimt šeši eurai 33 ct), iš kurių PVM sudaro 83 994,15 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 15 ct).

1.3. Vadovaujantis Sutarties 6.4. papunkčiu po Susitarimo įsigaliojimo, darbų atlikimo terminas pratęsiamas iki 2024 m rugsėjo 30 d.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024-08-27 Protokolas Nr. 3 kopija, 1 lapas.

3.2. Lokalinė sąmata Ganyklų g. Nevykdomi vykdomi darbai (Mulčas) kopija 1 lapas.

3.3. Lokalinė sąmata Ganyklų g. Šviestuvų atramų perdažymas kopija, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:**UŽSAKOVAS**

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Kodas 179907921

PVM mokėtojo kodas LT799079219

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Parašas

Direktorius

Edmundas Abromas

Parašas.....

**GANYKLŲ G., TAURAGĖS M. (TR7405) KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (2023-08-30 statybos rangos sutartis Nr. 51S-814)**

Protokolas Nr. 3

2024-

Tauragė

1 pakeitimas.

Atsisakomas / keičiamas / <u>papildomas sprendinys</u>	Vykdam Tauragės m. (TR7405) kapitalinio remonto techninio projekto darbus, keitimai: 1. Siekiant tinkamai įgyvendinti apželdinimo darbus, atsisakome „Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu“ vietoj to įrengiant, krūmų sodinimo vietoje, pušų mulčą. 2. Nuspręsta perdažyti cinkuotas šviestuvo atramas pagal RAL 9004 suvienodinant visos gatvės šviestuvus bei ženklų stovus.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	1. Pradėjus vykdyti augalų sodinimo darbus Ganyklų gatvėje, pastebėta, kad projekte priimtas sprendimas krūmų sodinimo vietoje pasodinti žolyną, taip apsunkinant augalų priežiūrą. 2. Baiginėjant Ganyklos gatvės kapitalinius darbus pastebėta kad projekte priimti sprendiniai dėl apšvietimo atramų spalvos skiriasi su jau sumontuotomis atramomis kurios buvo sumontuotos ne projekto metu taip vykdanči Tauragės miesto vientisumą.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	1. Būtina atsisakyti vejų įrengimo darbų ir jo vietoje įrengti pušų mulčą. 2. Demontuoti ir perdažyti šviestuvo atramas milteliniu būdu, pagal RAL 9004 spalvą ir atgal sumontuoti.

Pridedama:

1. Lokalinė sąmata Ganyklų g. Nėvykdomi vykdomi darbai (Mulčas).
2. Lokalinė sąmata Ganyklų g. Šviestuvų atramų perdažymas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Albertas Matulevičius

UAB „Tauragės agrotechnika“ direktorius

Edmundas Abromas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Rimvydas Juodka

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠA MATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 93 Ganyklų g. Tauragės m., kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1

Žiniaraštis 1 Susisieikimas. Nevykdomi-papildomi darbai

2023.07.21

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		7 Baigiamieji darbai				
7	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm	100m2	- 4,0	132,2457	- 528,98
12	R6699-6	Pušies mulčo įrengimas	100m2	4,0	725,5600	2902,24
		Skyriuje 7				2373,26
		Žiniaraštyje 1				2373,26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				498,38
		Iš viso žiniaraštyje 1				2871,64

Sudarė :
 /Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 93 Ganyklų g. Tauragės m., kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1

Žiniaraštis 1 Elektrotechnika. Papildomi darbai

2023.07.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Gatvės apšvietimas				
1	R1k6-115	Apšvietimo atramų demontavimas- sumontavimas, VNT. dažymas milteliniu būdu RAL9005 (JUODAS)		7,0	700,0	4900,0

Skyriuje	7	4900,0
Žiniaraštyje	1	4900,0
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	1029,0
Iš viso žiniaraštyje	1	5929,0

Sudarė :
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kontrolė, UAB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Atamis“
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	GANYKLŲ G., TAURAGĖS M. (TR7405) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (2023-08-30 statybos rangos sutartis Nr. 51S-814) Protokolas Nr. 3
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-27 Nr. 29S-202
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	R
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-27 09:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-18 10:43 - 2028-05-16 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-27 09:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ALBERTAS,MATULEVIČIUS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-27 10:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-22 11:37 - 2025-09-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMVYDAS,JUODKA -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-27 11:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-14 18:09 - 2029-08-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EDMUNDAS ABROMAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-27 13:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 00:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠA MATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 93 Ganyklų g. Tauragės m., kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1

Žiniaraštis 1 Susisieikimas. Nevykdomi-papildomi darbai

2023.07.21

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		7 Baigiamieji darbai				
7	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm	100m2	- 4,0	132,2457	- 528,98
12	R6699-6	Pušies mulčo įrengimas	100m2	4,0	725,5600	2902,24
		Skyriuje 7				2373,26
		Žiniaraštyje 1				2373,26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				498,38
		Iš viso žiniaraštyje 1				2871,64

Sudarė :
 /Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 93 Ganyklų g. Tauragės m., kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1

Žiniaraštis 1 Elektrotechnika. Papildomi darbai

2023.07.21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Gatvės apšvietimas				
1	R1k6-115	Apšvietimo atramų demontavimas- sumontavimas, VNT. dažymas milteliniu būdu RAL9005 (JUODAS)		7,0	700,0	4900,0

Skyriuje	7	4900,0
Žiniaraštyje	1	4900,0
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	1029,0
Iš viso žiniaraštyje	1	5929,0

Sudarė :
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S- prie 2023 m. rugpjūčio 30 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-814
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-28 Nr. 51S-795
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-28 14:17
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 00:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 11:35 - 2025-05-31 11:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EDMUNDAS ABROMAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-28 14:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-29 00:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-03 20:10 - 2024-10-02 20:10
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Bobinienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-28 16:01
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-28 16:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 16:58 - 2028-10-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 3 Ganyklų g..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ganyklų g. Nevykdomi vykdomi darbai (Mulčas)..xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ganyklų g. Šviestuvų atramų perdažymas..xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240826.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-09-12 nuorašą suformavo Nora Trakšeliienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-