

**SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES
NR. CPO150412 /16P-50**

2024 m.

d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Nemuno deltas projektai“**, atstovaujama direktoriaus Mato Liepio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Projektuotojas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2020 m. spalio 26 d. pirkimo sutarties Nr. CPO150412 /16P-50 (toliau – Sutartis) 33.6 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 42 punktu, atsižvelgiant į **Projektuotojo** 2024 m. rugpjūčio 6 d. raštą Nr. 78 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pagrindimo“ (toliau – priedas Nr. 1), **Projektuotojo** 2024 m. birželio 5 d. raštą Nr. G-828 „Dėl Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Klaipėda, Liepojos g. 5 statybos projekto“ (toliau – priedas Nr. 3) ir į tai, kad vykdant kiemo aikštelės dangų ir pagrindų įrengimo darbus, paaiškėjo ne nuo **Projektuotojo** priklausanti nauja aplinkybė, kad esama šiluminė trasa patenka į naujai įrengiamos kiemo aikštelės pagrindų konstrukcijos sluoksnius ir nėra išlaikomas minimalus atstumas tarp šilumos tiekimo trasos ir asfalto dangos, pagal Šilumos tiekimo tinklą ir šilumos punktų įrengimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160) reikalavimus, todėl nėra galimybės kokybiškai įrengti konstrukcinius sluoksnius esančius virš šiluminės trasos iki projekte numatytų rodiklių, o dėl kiemo aikštelės teritorijoje esančių pastatų pakeisti asfalto dangos paviršiaus altitudės aukščio nėra galimybės, todėl siekiant atlikti esamos šiluminės trasos, trukdančios užbaigti kiemo aikštelės dangų ir pagrindų įrengimą, kapitalinio remonto darbus reikalinga papildomai parengti esamos šiluminės trasos kapitalinio remonto projektą ir pagal poreikį atlikti esamo techninio bei darbo projekto dalių koregavimą (toliau – Papildomos paslaugos), Šalys sudarė šį susitarimą dėl Papildomų paslaugų įsigijimo (toliau – Susitarimas):

1. **Projektuotojas** įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarimo ir jo prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Susitarime ir Susitarimo priede Nr. 1 nurodytas Papildomas paslaugas, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Papildomas paslaugas ir už jas sumokėti. Šalys susitaria, kad Susitarime ir Susitarimo priede Nr. 1 nurodytų visų Papildomų paslaugų kaina yra 6 050,00 (šeši tūkstančiai penkiasdešimt Eurų, 00 ct) Eur su PVM. Bendra Sutarties kaina po padidinimo yra 20 207,00 (dvidešimt tūkstančių du šimtai septyni Eurai, 00 ct) Eur su PVM (pradinė sutarties kaina 12 947,00 Eur + papildomų paslaugų kaina pagal 2024 m. gegužės 8 d. papildomą susitarimą Nr.16P-29 1 210,00 Eur + Papildomų paslaugų kaina 6 050,00 Eur).

2. **Projektuotojas** įsipareigoja Papildomas paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Papildomų paslaugų suteikimo terminas yra esminė Susitarimo ir kartu Sutarties sąlyga.

3. Šalys susitaria, kad Papildomų paslaugų įvykdymui užtikrinti **Užsakovas** nereikalaus iš **Projektuotojo** pateikti banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ar atitinkamai pakeisti galiojantį **Projektuotojo Užsakovui** pateiktą užtikrinimo dokumentą. Papildomų

paslaugų įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis. **Projektuotojas** įsipareigoja vėluodamas užbaigti Papildomas paslaugas Susitarime numatytais terminais, įsipareigoja mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Susitarimo 1 punkte nurodytos Papildomų paslaugų kainos be PVM dydžio **Šalių** iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek Sutartyje, tiek Susitarime nustatytų paslaugų atžvilgiu.

5. Šis Susitarimas įsigalioja **Šalims** jį pasirašius ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedai:

6.1. Priedas Nr. 1 – **Projektuotojo** 2024 m. rugpjūčio 6 d. rašto Nr. 78 „Dėl projektavimo paslaugų kainos pagrindimo“ kopija, 1 lapas;

6.2. Priedas Nr. 2 – Šilumos tiekimo trasos schema, 1 lapas;

6.3. Priedas Nr. 3 – 2024 m. birželio 5 d. rašto Nr. G-828 „Dėl Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) Klaipėda, Liepojos g. 5 statybos projekto“ kopija, 1 lapas.

Juridiniai šalių rekvizitai.

Užsakovo vardu:

Infrastruktūros valdymo agentūra

Giedraičių g. 41-101, LT-09303, Vilnius

Įmonės kodas: 188743887

El. paštas: iva.info@kam.lt

A. s. LT44 4040 0636 1000 0917

VIKSVA sistema

Infrastruktūros valdymo agentūros
Direktorius

Giedrius Vanagas

2024 m. d.

Projektuotojo vardu:

UAB „Nemuno deltos projektai“

Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė

Įmonės kodas 177282271

El. paštas: info@deltosprojektai.lt

A. s. LT54 7044 0600 0065 0190

AB SEB bankas

UAB „Nemuno deltos projektai“
Direktorius

Matas Liepis

2024 m. d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Nemuno Deltos projektai" 177282271
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SPALIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO150412 /16P-50
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-10 Nr. 16P-55
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matas Liepis, Direktorius, UAB "Nemuno deltos projektai"
Sertifikatas išduotas	MATAS LIEPIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-09 06:41:05 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-10 08:29:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių, parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	