

SUSITARIMAS Nr. 1

Prie 2023 m. lapkričio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. J- 643

Švenčionys,

2024 m. balandžio ____ d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Stogtekta“, atstovaujama direktoriaus Lino Stūglio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 2023 m. lapkričio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. J-643 (toliau – Sutartis) 6.3 punktu,

atsižvelgdami į UAB „Stogtekta“ 2024-04-24 raštą Nr. S-075 sudarė prie Sutarties šį susitarimą (toliau – Susitarimas),

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytus 6.1, 6.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punkta s</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Darbų atlikimo terminas	6.1.	6 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4.	nenumatytas

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Papildomo susitarimo įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

6. Šis Papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

7. Prie šio Papildomo susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Papildomo susitarimo dalis:

1) Priedas Nr. 1 – 2024 m. balandžio 24 d. UAB „Stogtekta“ raštas Nr. 643 „Dėl sutarties termino pratęsimo“

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija,
įmonės kodas 188766722
Vilniaus g.19, 18116 Švenčionys
Reg. tvarkytojas – VĮ Registrų centras
a/s LT79 4010 0432 0003 0027

RANGOVAS

UAB „Stogtekta“
Įmonės kodas 303065725
PVM mokėtojo kodas LT100007796212
Vilniaus g.10, Švenčionys
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT49 4010 0441 0033 4709

Luminor bankas
tel. (8 387) 66 372 , faks.(8 387) 66 365
el. paštas savivaldybe@svencionys.lt

Luminor bankas
tel.: 8 655 08411,
el. paštas:stogtekta@gmail.com

Administracijos direktorė
Jovita Rudėnienė

Direktorius Linas Stūglys

Parašas

Parašas

Data.....

Data.....

A.V.

A.V.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Direktorei Jovitai Rudėnienei
El. p.: svencionys@svencionys.lt

2024-04-24 Nr. S-075

Originalas nebus siunčiamas

DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

UAB „StogtektA“ (toliau – Rangovas) 2023 m. lapkričio mėn. 10 d. pasirašė Pirkimo sutartį Nr. J-643 (toliau – Sutartis) dėl Mokslo paskirties pastato, Sodų g. 30, Švenčionyse, paprastojo remonto II etapo projekte (4 (D) korpuso patalpų) darbų (toliau – Darbai).

Sutarties 3.4 p. yra numatyta, kad Darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius nuo Darbų pradžios. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas yra pasirašytas 2024-01-04.

Šiuo raštu Rangovas informuoja Užsakovą apie Darbų vėlavimą bei jo priežastis. Darbai yra vykdomi mokslo paskirties pastate, tai yra, Švenčionių lopšelio – darželio „Gandriukas“ patalpose. Darbai buvo pradėti bei vykdomi šildymo sezono metu. Atsižvelgiant į tai, kad visuose lopšelio – darželio korpusuose, taip pat ir D korpuse, kuriame vykdomi darbai, yra vykdoma veikla ir turi būti laikomasi Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji saugos reikalavimai“ 55.3 p. dėl oro temperatūros šaltuoju metų laikotarpiu, Rangovas neturėjo galimybės išjungti šildymo bei demontuoti senos šildymo sistemos.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Sutarties 3.4 ir 6.3 p. prašome pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2024 m. liepos 4 d.

Direktorius

Linas Stūglys