

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2022 m. gegužės 6 d. sutarties IT-94

Vietinių kelių ir gatvių statybos ir rekonstrukcijos techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos

2023 m. gruodžio 7 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769070, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“, ir teikėjas UAB „URBAN LINE“, kodas 300149157, atstovaujama rinkotyros skyriaus specialistės Vilmos Kazakevičiūtės, veikiančios pagal 2023 m. sausio 9 d. įgaliojimą Nr. ĮGA-2023/03, toliau vadinama „Paslaugų teikėjas“ s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į Paslaugų tiekėjo 2023 metų lapkričio 10 d. raštą Nr. UL-23-0054/04 šalys nustatė papildomų paslaugų kiekius, papildomų paslaugų suma – 2400,00 Eur be PVM (du tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct). PVM sudaro 504,00 Eur (penki šimtai keturi Eur 00 ct).
2. Atsižvelgiant į tai, šalys susitarė pakeisti sutarties 2.2 punktą, išdėstant jį taip: „Pradinės sutarties vertė yra 155 400,00 Eur [vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai Eur 00 ct] Eur be PVM. PMV sudaro 32 634,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi Eur 00 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais“.
3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. IT-94 dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
6. Juridiniai šalių adresai:

Užsakovas:
Jonavos rajono savivaldybės administracija
Adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
Įmonės kodas 188769070

Administracijos direktorius
Valdas Majauskas

Paslaugų teikėjas:
UAB „URBAN LINE“
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas: LT100002751316
Luminor Bank AB
A.S. Nr.: LT96 4010 0424 0184 3784
Tel.: +370 699 19380
El. paštas: info@urbanline.lt

Rinkotyros skyriaus specialistė
Vilma Kazakevičiūtė

Parašas

Bendrovė antspaudu nenaudoja



Statybos ir remonto skyriaus
Vyriausioji specialistė
Vilma Petkuvienė

V. Petkuvienė

Jonavos rajono savivaldybės administracijai

El. p.: administracija@jonava.lt

vilma.petkuviene@jonava.lt

DĖL PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

2023 m. lapkričio 10 d.

Nr. UL-23-0054/04

Vilnius

UAB „URBAN LINE“ (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasi 2022 m. gegužės 6 d. įsigaliojusia Sutartimi Nr. 1T-94 bei 2023 m. liepos 28 d. Užsakymais (aktais) Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7, pasirašytais tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „URBAN LINE“, atlieka projektavimo darbų vykdymą objektuose:

1. „Vietinės reikšmės kelio nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 ir lietaus nuotekų tinklų, Ruklos sen., Jonavos raj. sav. statybos projektas“ (toliau – Projektas 1);
2. „Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos, Ruklos sen., Jonavos raj. sav. projektas“ (toliau – Projektas 2);
3. „Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos, Ruklos sen., Jonavos raj. sav. projektas“ (toliau – Projektas 3).

Informuojame, kad Projektai yra parengti, vykdomas sprendinių derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Parengti techniniai projektai pateikti bendrosios projektų ekspertizės atlikimui ir 2023-10-09 buvo gautos ekspertizės pastabos.

2023-10-16 Užsakovas nurodė atlikti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN) dalių koregavimą – dėl atsiradusio poreikio surinkti paviršinį vandenį iš sklypo teritorijos tarp kelių Nr. RU-012 ir Nr. RU-019, numatant vandens išvedimą į esamą melioracijos kanalą ir taip pakeičiant suprojektuotų lietaus nuotekų tinklų sprendinius. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas koregavimas turės įtakos visų trijų Projektų sprendiniams.

Atsižvelgiant į atsiradusį papildomą VN dalių koregavimo poreikį, bei įvertinus koregavimams atlikti reikalingus darbo laiko kaštus, siūlome atlikti papildomas paslaugas:

- Projekto 1 VN dalies koregavimą už 800,00 Eur be PVM;
- Projekto 2 VN dalies koregavimą už 800,00 Eur be PVM;
- Projekto 3 VN dalies koregavimą už 800,00 Eur be PVM.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str., prašome sudaryti papildomus susitarimus dėl papildomų paslaugų atlikimo

Direktorius

Vitalijus Aleksandrovas

Parengė: Rinkotyro skyriaus specialistė Erika Čingienė, tel. 8 672 97299, el. p.: erika.cingiene@urbanline.lt